L'apprentissage d'une nouvelle territorialisation des grands projets routiers au Ministère des transports du Québec : entre constructeur de routes et aménageur du territoire by Desjardins, Ludwig
 






Ce document a été numérisé par la Division de la gestion des documents et 
des archives de l’Université de Montréal. 
 
L’auteur a autorisé l’Université de Montréal à reproduire et diffuser, en totalité 
ou en partie, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce 
soit, et exclusivement à des fins non lucratives d’enseignement et de 
recherche, des copies de ce mémoire ou de cette thèse.  
 
L’auteur et les coauteurs le cas échéant conservent la propriété du droit 
d’auteur et des droits moraux qui protègent ce document. Ni la thèse ou le 
mémoire, ni des extraits substantiels de ce document, ne doivent être 
imprimés ou autrement reproduits sans l’autorisation de l’auteur.  
 
Afin de se conformer à la Loi canadienne sur la protection des 
renseignements personnels, quelques formulaires secondaires, coordonnées 
ou signatures intégrées au texte ont pu être enlevés de ce document. Bien 




This document was digitized by the Records Management & Archives 
Division of Université de Montréal. 
 
The author of this thesis or dissertation has granted a nonexclusive license 
allowing Université de Montréal to reproduce and publish the document, in 
part or in whole, and in any format, solely for noncommercial educational and 
research purposes. 
 
The author and co-authors if applicable retain copyright ownership and moral 
rights in this document. Neither the whole thesis or dissertation, nor 
substantial extracts from it, may be printed or otherwise reproduced without 
the author’s permission. 
 
In compliance with the Canadian Privacy Act some supporting forms, contact 
information or signatures may have been removed from the document. While 
this may affect the document page count, it does not represent any loss of 







Université de Montréal 
École nationale des ponts et chaussée (co tutelle) 
L'apprentissage d'une nouvelle territorialisation des grands projets 
routiers au ministère des Transports du Québec: entre constructeur 
de routes et aménageur du territoire 
par 
Ludwig Desj ardins 
Faculté de l'aménagement 
Thèse présenté à la Faculté des études supérieures 
en vue de l'obtention du grade de 
Philosophiae Doctor (Ph.D.) 
en Aménagement 
Août 2007 
© copyright, Ludwig Desjardins, 2007 
1 3 MAR~ 2008 
Université de Montréal 
Faculté de l'aménagement 
1 SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT 1 
Candidat: Ludwig Desjardins 
Grade postulé: Ph.D. en aménagement 
Département/Faculté/École: Faculté de l'aménagement 
Sujet: 
Jury: 
L'apprentissage d'une nouvelle territorialisation des grands 
projets routiers au ministère des Transports du Québec: entre 








Membre du jury 
Villeneuve, Paul Y. 
Professeur associé, émérite 
Université lavai 
GRAD, bureau 1636 
Examinateur externe 
Représentant du doyen de la FES: Marcotte, Patrice 
Professeur Titulaire 
F.A.S. -Informatique et Rech. Oper. 
Date: Vendredi 1 er février 2008 
Heure: 10h00 
Endroit: Salle: 1056 
2940 Chemin de la Côte Ste-Catherine 
IV 
Résumé 
La planification des infrastructures routières est marquée par une crise au plan de 
l'acceptabilité sociale. En quelques décennies, les grands projets routiers ont cessé de 
représenter des monuments du progrès, pour devenir des objets de débat. Dès les 
années 1970, le ministère des Transports du Québec (MTQ) faisait face à un 
contrecoup important de sa politique de développement des routes. Le morcellement 
des tissus urbains par les réseaux routiers a été fortement dénoncé et plusieurs projets 
ont connu de fortes oppositions de la société civile. Ces grands projets s'imposent 
encore aujourd'hui difficilement dans un contexte sociétal où la mise en rapport des 
différentes représentations véhiculées par les acteurs du territoire peine à mener à des 
consensus ou à des solutions intégrées. Parallèlement, l'institutionnalisation du débat 
public (notamment à travers le BAPE) et la mise en place d'un cadre juridique 
viennent encadrer davantage les projets. 
En mobilisant le concept d'apprentissage organisationnel, la présente thèse répond à 
une double interrogation. Elle cherche d'abord à comprendre comment se déploient 
les projets routiers du MTQ dans leurs rapports aux territoires et à leurs acteurs. 
Ensuite, elle tente de cerner comment évoluent les pratiques planificatrices de ce 
promoteur face aux contraintes actuelles de la territorialisation des projets. Le terrain 
d'étude est formé de l'analyse de quatre études de cas, tous des grands projets routiers 
planifiés par le MTQ, puis de la recension des grands changements organisationnels 
liés à la planification des projets routier. Par la confrontation du contenu des projets à 
chaque étape de leur planification, aux requêtes et représentations mobilisés par les 
acteurs, les effets du rapport au territoire sur la configuration des projets peuvent être 
constatés. 
Il ressort de la thèse que les controverses qui se}déploient autour des grands projets 
routiers témoignent d'une nouvelle forme de territorialisation. Les projets se 
v 
définissent beaucoup plus dans un enchevêtrement de rapports d'acteurs, que dans 
l'application de paramètres rationnels prédéfinis. Aux choix tranchants d'un acteur 
hégémonique se substitue une gouvernance des projets axée sur une imbrication et 
une pluralité d'acteurs. Les conduites de projet répondent d'un rapport au territoire 
plus complexe, qui vient remettre en question l'héritage technique et le rôle 
traditionnel conféré au MTQ. De manière transversale, la thèse fait ressortir une série 
d'apprentissages au sein des pratiques planificatrices du MTQ face à cette nouvelle 
territorialisation des projets routiers. 
Mots clés: Apprentissage organisationnel, BAPE, Consultation publique, Débat 
public, Environnement, Infrastructures routières, Ministère des transports du Québec, 
Planification, Projets routiers, Territoire, Territorialisation. 
Abstract 
The planning of large-scaled road projects is facing a crisis of public acceptability. 
During the last few decades, road projects have stopped being associated with 
progress, to become a subject of debate among western societies. Since the 1970s, the 
Quebec Ministry of Transportation (MTQ) has been, and is, still facing major 
conflicts in the planning of road projects, especially in urban neighbourhoods. The 
impacts to urban fabric by new road networks have created strong oppositions. 
Therefore, these large-scale projects are more difficult to implement in a societal 
context where diverging stakeholder views make it difficult to attain consensus or 
integrated solutions. 
By usmg the concept of organizational learning, this thesis answers a double 
interrogation. It searches ta understand how the implementation of road projects 
relates to stakeholders views and the environmental settings. Secondly, it seeks to 
VI 
understand how the planning practices are evolving from those experiences. The field 
of study is fonned by four case studies of large road projects planned by the MTQ, 
and the inventory of organizational changes relating to planning practices. By 
confronting the projects characteristics with the stakeholders positioning, at each step 
\ 
of the procedure, we observed the effects of the public debate on the project design. 
AIso, the analysis of the changes in the planning practices, from one project to 
another, enables us 'to identify the organizationalleaming abilities of the MTQ. 
Our results identify that the relationship between projects and the environment are 
much more complex that they were previously, as a new fonn of 'territorialisation' is 
manifesting itself. The comprehensive planning approach is leaving space for the 
debate of stakeholders representations, and collaborative approaches are emerging as 
a result. MTQ planning are now adapting to this new context and in retum influence 
it, by a leaming process. 
Keywords: Organizational Leaming, BAPE, Public Hearings, Public Debate, 
Environment, Roads, Quebec Ministry of Transportation, Planning, Road Projects; 
Territory. . 
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CHAPITRE 1 : 
INTRODUCTION GÉNÉRALE 
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1.1 Une crise des grands projets d'infrastructures? 
Depuis quelques années au Québec, plusieurs grands projets ont marqué le paysage 
médiatique; non parce qu'ils étaient considérés comme porteurs de progrès et de 
croissance, mais parce qu'ils ont suscité de fortes oppositions et des conflits. 
Plusieurs exemples peuvent évoquer cet apparent blocage qui marque les grands 
projets actuellement. Dans le domaine routier, le projet de modernisation de la rue 
Notre-Dame a agi en véritable bombe à retardement lors de son passage aux 
audiences du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) en 2001, 
mobilisant les écologistes et poussant le gouvernement du Québec et la Ville de 
Montréal à une partie de bras de fer politique. Peu après, le projet de l'autoroute 30 
polarisait les citoyens d'une partie de la Rive-Sud de Montréal entre deux tracés, 
opposition qui s'est depuis transformée en véritable joute politique entre les partis 
politiques provinciaux. Plus récemment, le projet de prolongement de l'autoroute 25 
vers Laval, en partenariat public-privé, suscitait la colère des écologistes et demeure 
toujours fort controversé. Tous ces projets, originellement planifiés il y a plus d'une 
trentaine d'années, ne se sont toujours pas concrétisés. 
Les autres domaines de l'action publique ne sont pas en reste, le contexte de 
planification des projets étant tout aussi problématique. L'implantation du Centre 
hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), qui a créé des remous, a été 
annoncé officiellement sur un site de la rue Saint-Denis, avant d'être déplacé à la cour 
Outremont puis au centre-ville de Montréal; toujours sans générer de consensus. Le 
projet de la centrale thermique du Suroît s'est vu abandonné par Hydro-Québec à la 
suite d'une forte mobilisation d'acteurs de la société civile et d'une importante 
manifestation de citoyens dans les rues de Montréal. Plus récemment, le projet 
d'implantation d'un vaste complexe de divertissement et d'un casino au bassin Peel, 
auquel était associé le Cirque du Soleil, a également été abandonné par ses 
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promoteurs après avoir fait l'objet de vives critiques l . De la controverse de la vente 
d'une partie du parc national du Mont-Orford à un promoteur privé, à l'implantation 
de microcentrales hydro-électriques, la liste des conflits s'est allongée au cours de la 
/dernière décennie. Récemment, un débat sur le soi-disant «iIl1mobilisme» de la 
société québécoise a même émergé sur la scène publique en créant des remous2• 
Plusieurs études démontrent toutefois que, loin d'être une particularité québécoise, ce 
phénomène touche l'ensemble de la société occidentale et pratiquement tous les 
domaines d'action (CaHon et al., 2001; Rui, 2004; RosanvaHon, 2006). Les sociétés 
abordent toutefois ces conflits autour des grands projets de manières différentes, 
selon leur bagage sociopolitique. 
En s'intéressant principalement aux pratiques de projets d'infrastructures routières du 
ministère des Transports du Québec (MTQ), cette thèse souhaite cerner cette 
problématique. Elle est animée, en préambule, par un ensemble d'interrogations. 
Qu'ont en commun ces différents projets, ainsi que les débats publics et phénomènes 
de rejet qui semblent les animer? Les projets se font-ils vraiment autrement, au sein 
d'incertitudes renouvelées? Comment peut-on envisager le rôle de ma~tre d'ouvrage 
public dans ce contexte? 
1 Plusieurs ont associé la décision du Cirque du Soleil et de Loto-Québec d'abandonner le projet à des 
pressions des groupes de quartiers riverains qui craignaient la venue du casino. En réalité, c'est avant 
tout la publication du rapport de Guy Coulombe, mandaté par le gouvernement du Québec pour 
analyser le projet, qui a eu le plus de d'impacts. Il mentionnait que le projet était incomplet sous 
plusieurs aspects (décontamination, impacts sur les quartiers riverains, etc.); peu après, le Cirque du 
Soleil se retirait du projet, prétextant le « climat d'incertitudes» qui régnait. 
2 L'ancien premier ministre du Québec, Lucien Bouchard, était au cœur de ce débat. À la suite de 
l'abandon du projet de complexe de divertissement du bassin Peel, plusieurs acteurs et promoteurs 
s'étaient élevés contre un soi-disant rejet systématique des grands projets. Ils dénonçaient le fait que 
des groupes de pression monopolisaient sans cesse les débats publics, paralysant ainsi le 
développement économique de Montréal et du Québec. Voir entre autres Dubuc, A., « Pour vaincre 
l'immobilisme », in La Presse, samedi 3 juin, 2006. ' 
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1. 1. 1. Un renouveau des pratiques démocratiques 
Les expériences énoncées précédemment témoignent d'abord de remises en question 
et de changements dans les pratiques démocratiques menant aux choix de société. 
Autrefois, le système politique et décisionnel semblait conférer aux élus et 
institutions liées un pouvoir prédominant dans la gestion des affaires publiques; ces 
derniers étaient porteurs d'un certain intérêt général qui s'imposait plus aisément. En 
matière de prise de décision sur les grands projets au Québec durant le XXe siècle, les 
années Duplessis et la période des trente glorieuses témoignent de cette autorité. Au 
cours des mandats comme premier ministre de Maurice Duplessis (1936-1939, puis 
1944-1949), l'autorité publique prenait la forme de la figure paternelle du « chef», 
allié au pouvoir de l'Église catholique qui l'appuyait ouvertement. Lors de la 
« Révolution tranquille» qui suivit, un véritable chamboulement social, politique et 
religieux entraîna l'émergence d'un important pouvoir technocratique. La société 
québécoise, rurale et profondément catholique jusqu'au tournant du XXe siècle, est 
entrée tardivement dans cette phase de technocratisation de l'action publique (Soulet, 
1987). De même, les grands projets modernes qui marquaient déjà d'autres sociétés 
occidentales, se sont implantés à Montréal avec un léger retard, mais à une vitesse 
effrénée. L'ensemble du réseau autoroutier montréalais, par exemple, a été implanté 
en une quinzaine d'années dès 1958, dans une stricte collaboration entre le MTQ, la 
Ville de Montréal et les grands bureaux d'ingénierie. Le mot d'ordre en matière de 
décision était «dire et faire» et les grands projets représentaient des «opérations 
chargées de sens », qui s'imposaient souvent à de quelconques intérêts particuliers 
(Rui, 2004). 
Face aux oppositions croissantes que rencontrent les grands projets d'infrastructures 
depuis les années 1970 et l'intensification des débats publics sur ces objets, nous 
sommes face à une crise du rôle évocateur du principe d'intérêt général. Le choix 
tranchant, par une autorité qui répondrait de ce principe, ne semble plus possible et 
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représentatif des modes de gouve~ance actuels. Des remIses en question et des 
situations de blocage émergent, les initiatives et le champ de la décision semble se 
complexifi~,r et échapper à la mainmise de certains acteurs traditionnels: élus, 
décideurs, technocrates, etc. Ce phénomène témoigne d'un trouble dans la confiance 
des citoyens envers les institutions traditionnelles du pouvoir public. Il en émerge une 
« société de la défiance» où l'opposition s'érige en devoir de regard du citoyen sur 
les actions publiques (Rosanvallon, 2006). Dans le domaine des grands projets, cette 
« nouvelle société» se manifeste à travers le foisonnement de groupes organisés et 
l'attitude de défiance et de méfiance qui se déploie face aux promoteurs. 
La démocratie représentative serait en cnse, incapable de se rabattre sur une 
légitimité qui s'est érodée avec l'apparition de nouveaux acteurs et de nouveaux 
pouvoirs. Ce que Rosanvallon (Ibid: 16) qualifie de «contre-démocratie»: «la 
démocratie des pouvoirs indirects disséminés dans le corps social, la démocratie de la 
défiance organisée face à la démocratie de la légitimité électorale». La nouvelle 
démocratie serait en quelque sorte plus éclatée, reposant moins sur les modes 
traditionnels de décision hérités du système représentatif. À la multiplication des 
groupes de pressions et de divers acteurs se combine une «polyarchie 
institutionnelle», qui fait que les acteurs traditionnellement dominants doivent 
composer avec d'autres forces en présence (Duran et Thoenig, 1996). 
Conséquemment, les grands projets d'infrastructures semblent marqués par 
l'absence de consensus et trouvent difficilement leur légitimité. 
Une réponse à ces phénomènes s'est imposée depuis quelques décennies : le dialogue 
entre acteurs et la recherche du consensus comme garant de l'action publique. 
Certains n'hésitent pas à parler «d'impératif délibératif» et de «changement 
idéologique» à cet égard dans la sphère des décisions publiques (Blondiaux et 
Sintomer, 2602). Nous ne comptons effectivement plus le nombre de tribunes, 
exercices de consultation et de participation publiques, commissions ou procédures 
qui rendent le déroulement des projets plus transparent et démocratique. Au Québec 
) 
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et en France notamment, l'institutionnalisation du débat public est apparue d'abord 
comme une solution, avec l'apparition de structures d'encadrement des projets 
comme la Loi sur la qualité de l'environnement, le BAPE ou son équivalent français 
. 
la Commission nationale de débat public (CNDP). Mais ces structures sont 
aujourd'hui elles-mêmes critiquées, parfois même qualifiées de tentative de contrôle 
de l'État sur le champ des débats. L'institutionnalisation viendrait aussi, selon 
certains, « limiter l'autonomie d'un espace public naturel, dont la capacité réflexive 
vient surtout du fait qu'il ne peut être totalement «organisé », qu'il permet une 
certaine libre circulation des valeurs, des thèmes et des arguments» (Rui, 2004 : 20). 
De plus, s'il y a impératif délibératif, il n'a pas jusqu'à maintenant apaisé les tensions 
qui prévalent dans les opérations de projet. Les conflits, au contraire, se multiplient. 
Un questionnement émerge de ces constats: ce nouveau paradigme de la 
participation, de la délibération et de la mise en rapport entre acteurs vient-il 
réellement remettre en question les pratiques des maîtres d'ouvrage (Ollivier-Trigalo 
et Piec~aczyk, 2001)? Et en retour, comment des projets qui dépendent autant de 
savoir-faire techniques peuvent-ils cohabiter avec de tels modes de décision et de 
gouvernance? 
1. 1.2. Une remise en question des héritages techniques de la modernité 
La « crise}) des grands projets exposée en introduction témoigne d'une remise en 
question du pouvoir des techniques, des savoir-faire et de la technocratie qui 
menaient à bien le projet moderniste. Dans le monde contemporain, la notion de 
risque se substitue souvent à celle de progrès technique ou scientifique (Beek, 2001). 
La « défiance» du citoyen envers les porteurs de la technique témoignerait selon . 
Beck d'une insécurité face à J'avenir qui contraste avec l'optimisme des 
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décennies précédentes. Les projets de transport en offre une illustration marquante: 
l'infrastructure routière a cessé de représenter exclusivement un monument du 
progrès, pour devenir un objet de débat de société. On questionne son utilité, on 
cherche à comprendre les impacts qu'elle aura sur l'environnement, on s'appuie sur le 
débat à son sujet et sur sa légitimité pour questionner nos modes de vie. Alors 
qu'auparavant il relevait d'un ensemble de rationalités et de connaissances établies, le 
projet d'infrastructure a ainsi fait son entrée dans un « monde incertain» (Callon et 
al., 2001). 
Mais le domaine des grands projets n'a-t-il pas toujours été marqué par une grande 
part d'incertitude? Nous serions plutôt tentés, comme Duran et Thoenig (1996 : 59), 
de parler d'un passage «d'incertitudes structurées à des incertitudes non 
structurées ». Aucun apport technique ne semble pouvoir mener un grand projet à sa 
finalité de manière linéaire, sans passer par une ouverture à diverses incertitudes, 
notamment sa mise en rapport aux intérêts de d'autres acteurs. Schon (1983), dans 
son ouvrage The Reflective Practioner, faisait déjà état d'une érosion de la confiance 
de la société envers les professions dites techniques et l'émergence de nouvelles 
formes d'incertitudes. Il devient impossible, selon cet auteur, d'appliquer les mêmes 
solutions aux mêmes situations; les modèles linéaires basés sur la résolution de 
problèmes ayant montré leurs limites. L'émergence de «problèmes complexes» est 
au cœur de cette remise en question: « complexity, instability and uncertainty are not 
removed or resolved by applying specialized knowledge to well-defined tasks. If 
anything, the effective use of specialized knowledge depends on a prior restructuring 
of situations that are complex and uncertain » (Ibid: 19). Plus concrètement, dans le 
domaine du projet routier, quelle forme prend cette complexification des problèmes? 
Quelle est la réponse des maîtres d'ouvrage face à cette problématique? Peut-on 
constater un changement dans les pratiques et modes de décision? Ce sont quelques-
unes des questions qui seront soulevées tout au long de cette thèse. 
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Nous pourrions qualifier ces situations de projet de controverses environnementales, 
1 
car les débats qui semblent animer ces opérations dépassent la dimension strictement 
technique. Le principe de raison ne peut plus à lui seul remédier aux problèmes posés. 
Il reste à savoir, comme l'affirme Callon et al. (2001), si ces controverses, en ouvrant 
le débat et en confrontant les acteurs, peuvent dégager des apprentissages autant pour 
les acteurs des territoires, c-mai~ également pour les maîtres d'ouvrage au centre du 
processus décisionnel. Le rapport entre experts et profanes peut-il engendrer des 
changements dans les savoir-faire? Le débat public sert-il la redéfinition des projets 
ou conduit-il plutôt à des situations de blocage? La thèse ne porte cependant pas sur 
les controverses environnementales en tant qu'objet d'étude. Nous les mobilisons 
surtout comme terrains révélateurs de l'évolution des pratiques de projets des maîtres 
d'ouvrage. 
Globalement, le dénominateur commun entre les diverses situations de projets 
exposées précédemment demeure le rôle du territoire dans le façonnement du 
\ 
débat public. Dans toutes les e,xpériences mentionnées en introduction, le territoire 
semble le véritable enjeu du débat, qui voit s'opposer diverses représentations de 
l'équipement, mais surtout du contexte dans lequel il s'insère et ce, à diverses 
échelles. Pour penser la manière dont les pratiques de projets se modifient dans le 
temps face aux controverses et débats publics, il faut d'abord adresser le problème du 
territoire et questionner son rapport à l'infrastructure. 
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1.2. L'émergence d'une nouvelle territorialisation des projets 
routiers 
1.2. 1. Le projet comme mise en rapport des représentations du territoire 
Une nouvelle fonne de gouvernance dans la prise décision marque la société en 
général, et est caractérisée par une pluralité d'acteurs, des choix d'ajust~ments (et non 
plus « tranchapts ») et des règles de conduites de moins en moins hiérarchiques 
(Rosanvallon, 2006). Qu'en est-il de la gouvernance des projets d'infrastructures? 
Les grands projets énoncés en introduction mettent tous en confrontation différentes 
représentations du contexte et de l'équipement qui s 'y insère. Aborder la conduite des 
projets routiers, c'est tenter de comprendre comment la mise en rapport de différentes 
visions convergent vers la concrétisation de l'équipement, sa remise en question 
profonde ou son abandon. C'est aussi sortir d'une vision· instrumentale de la 
planification, pour aborder le projet comme une construction d'acteur; le maître 
d'ouvrage est central dans le processus, mais il fait face à de muViples requêtes et 
incertitudes liées à son interaction au territoire. Sur quelles bases peut-on saisir ces 
différentes visions des acteurs? À partir de quels principes peut-on aborder le rapport 
entre un projet d'infrastructure et un territoire? 
Le territoire peut être appréhendé comme une production sociale, constituée par des 
acteurs et associée à un espace (Raffestin, 1980). Pour Roncayolo (1990), outre les 
\ dimensions d'appartenance et de pouvoir, le territoire est également fonné par un 
ensemble de représentations. Cette définition invoque le concept de territorialité, qui 
pourrait être perçu comme un ensemble de représentations et pratiques d'un territoire 
par des groupes sociaux (Offner et Pumain, 1996). Le territoire est également le 
théâtre de jeux d'acteurs, dont les rapports mènent à une construction collective 
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(Blatrix et al., 1998). Toutes ces définitions du territoire convergent vers un point: le 
territoire, loin d'être strictement une réalité géographique, est surtout le lieu de mise 
en rapport de différentes conceptions ou représentations. 
Le concept de représentation sociale s'avère pertinent pour caractériser ce phénomène 
et pour définir ce que nous entendons par représentation tout au long de la thèse. Il 
origine des travaux de Moscovici (1961) et s'est constitué à travers une opposition au 
concept de représentation collective mis de l'avant par Durkheim. Ce dernier 
distinguait les représentations collectives des pensées individuelles, les premières 
étant « considérées comme des faits sociaux extérieurs à l'homme et s'imposant à lui 
de manière contraignante» (Lacasse et Hamel, 1998). Percevant ce concept comme 
trop statique et peu adapté aux transformations de la société, Moscovici proposa le 
concept de représentation sociale, sensé mieux illustrer l'époque contemporaine, 
caractérisée par une plus grande hétérogénéité sociale et le fractionnement des idéaux 
collectifs traditionnels. 
Selon Jodelet (1997), les représentations sociales se présentent sous des formes 
variées: «(. . .) images qui condensent un ensemble de significations; systèmes de 
référence qui nous permettent d'interpréter ce qui nous arrive; catégories qui servent 
à classer· les circonstances, les phénomènes, les individus auxquels nous avons 
affaire.». En tant que concept mobilisé tout au long de cette thèse, la représentation 
désigne, selon nous, les codes, langages, processus et connaissances qui guident 
l'acteur dans sa prise en compte d'une situation donnée et son positionnement par 
rapport à celle-ci. Ainsi, tel que le mentionne Aspe (1999: 9), «les individus se 
construisent des systèmes explicatifs, qui correspondent à l'état des connaissances 
scientifiques et leur vulgarisation médiatique, . mais aussi à leur propre culture, 
histoire, expérience, etc. », et de cette formulation l'acteur agira d'une certaine 
manière sur son environnement. 
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Chaque acteur ou individu mobilise un système de références pour SaISIr 
l'environnement qui l'entoure et qu'il façonne à son tour, que nous pourrions 
qualifier de territoire. La question des échelles est primordiale. Dans une conduite de 
projet, certains acteurs référeront au local pour saisir l'infrastructure proposée, tandis 
que d'autres s'ancreront dans une conception plus large en s'intéressant, par exemple, 
à l'impact du projet sur l'environnement global. De son côté, un promoteur et 
gestionnaire de réseaux, comme le MTQ, possède son propre système de 
représentations du territoire, qui pourrait être qualifié de « territoire de l'opérateur » 
(Offner et Pumain, 1996). Une vision qui peut être sectorielle ou plus transversale, 
selon les situations. C'est cette mise en rapport de différentes visions du monde, de 
manières réactives (temporaires ou permanentes) qui constituent le territoire. D'autre 
part, la dimension temporelle joue aussi un rôle fondamental. Alors que le projet se 
présente de manière ponctuelle, il fait face à un territoire dont certaines 
représentations se sont constituées dans le temps, résultant parfois d'un enracinement 
profond (Marié, 1982). 
Quel est le rôle de la confrontation de ces différentes représentations qui forment le 
territoire dans le façonnement des projets? Comment un objet technique (le réseau) a 
priori «a-territorial» compose-t-il avec ce territoire chargé de sens et de 
représentations? Influence-t-il ces représentations et, en retour, est-il façonné par 
celles-ci? 
1.2.2. Le projet d'infrastructure routière comme rapport au territoire 
Les postulats précédents incitent à concevoir le projet d'infrastructure comme étant 
une initiative portée en général par un acteur (le maître d'ouvrage ou promoteur) et 
qui, dans sa relation aux autres acteurs, devient un problème territorial. C'est en 
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quelque sorte l'arrimage entre la conception fonctionnelle de l'équipement et le 
territoire en tant qu'ensemble de «réalités sociales et politiques organisées 
géographiquement» (Jobert, 1998 : 89) qui est interpellé. La construction que se fait 
le promoteur du territoire est fort différente de celle du citoyen riverain, ou de 
l'autorité municipale interpellée par celui-ci. Il est impossible de traiter le projet en 
vase clos, sans s'intéresser au territoire comme construction d'un ensemble d'acteurs. 
D'autre part, il est impossible de traiter les jeux d'acteurs et le débat public sans 
s'intéresser à la nature du projet (les représentations du promoteur, sa formulation et 
sa configuration) et à son interrelation au territoire. Comme point de départ, quelques 
éléments de définition liés à la territorialisation apparaissent pertinents. Partant de ces 
principes comme base théorique, une confrontation :de ceux-ci au terrain des projets 
analysés dans cette thèse permettra de tester leur pertinence pour qualifier l'objet 
d'étude. 
Le terme territorialisation demeure un concept flou, mais dont la genèse origine en 
partie des mêmes constats sur la société et l'action publique exposés au long de 
l'introduction. Deux approches peuvent d'abord être identifiées (Blatrix et al., 1998). 
1 
La territorialisation peut être conçue, dans une première acception plus classique, 
comme une action différenciée en fonction des ressources et des handicaps. Par 
. exemple, à travers la reconnaissance de certains droits à un territoire donné 
(protection particulière, discrimination positive, etc.). Le zonage en constitue un 
exemple fréquent. Deuxièmement, et c'est cette définition qui apparaît la plus 
pertinente comme jeter les bases d'une analyse du phénomène, la territorialisation 
peut être vue comme la «nécessité d'une approche globale et transversale des 
problèmes, d'une meilleure prise en compte des contextes et des acteurs locaux, 
impliquant également une plus grande participation» (Ibid: 81). Il s'agit en quelque 
sorte d'un modèle d'action qui reconnaît les intérêts locaux comme étant légitimes 
dans la définition des problèmes adressés (Jobert, 1998). 
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Pour Duran et Thoenig (1996 : 58), un changement de paradigme s'opère dans la 
gestion des affaires territoriales: « un système autocentré et hiérarchique, que 
structuraient la domination de l'État et la limitation des acteurs au sein d'un cadre 
. institutionnel clair, cède le pas à un univers largement acentrique que caractérisent 
l'éclatement des frontières - entre le public et le privé, entre le local, le national et le 
supra-national - et la diversité des acteurs qui y interviennent ». Le phénomène 
marquant à travers ces changements, c'est l'émergence du territoire comme enjeu 
pri,ncipal de définition de l'action publique. Des problèmes de nature plus 
transversale émergent et commandent une redéfinition des rapports d'acteurs Jt une 
problématisation qui se ferait beaucoup plus par le bas, contrairement au modèle 
« top-down » qui prédominant auparavane. 
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Mais au sein de ce phénomène le territoire est beaucoup plus qu'un acteur des projets 
(Blatrix, 1998), il devient le véritable lieu d'une formulation renouvelée de certains 
problèmes. La territorialisation impliquerait une approche transversale, qui va au-delà 
d'une simple participation d'acteurs divers ou d'un traitement différencié de l'espace. 
Elle. impliquerait également le passage d'une approche sectorielle à une logique de 
mise en rapport de représentations diverses et d'ajustements mutuels. Vu ainsi, un 
projet d'aménagement comme une route serait conçu de manière très différente que 
ce que commanderait une conception essentiellement fonctio1fll~liste. Plutôt que 
d'être perçu comme un problème d'implantation, le rapport entre infrastructure et 
, 
territoire serait en partie inversé. La compréhension des particularités locales et 
l'adaptation des pratiques en conséquence permettraient de mieux s'arrimer au 
territoire, celui-ci devenant la solution plutôt que le problème du projet. C'est cette 
conception qu'Offner (2006) qualifie de « territorialisation pragmatique»: 
« aujourd'hui, le territoire est donc censé fournir tout à lafois le cadre de l'action et 
de son évaluation, son sens et son organisation ». 
3 Il n'est pas étonnant de constater que ce concept est originaire de la littérature française, où le thème 
de la décentralisation est au cœur de la redéfinition des politiques publiques. C'est pourquoi, dans le 
contexte québécois moins marqué à ce niveau, il est souhaitable de se doter d'une définition plus 
générique. 
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Cette vision théorique trouve sa formalisation dans tout le discours des autorités 
publiques sur la consultation et la participation, sur la nécessité de comprendre le 
milieu avant d'implanter les projets. D'un réseau qui s'imposait au territoire, 
sommes-nous maintenant face à un territoire érigé en tant que pierre angulaire de la 
problématisation des projets et qui s'imposerait à son tour davantage au réseau? Il Y a 
lieu, à l'instar d'Offner (2006), de concevoir avec réserve ce discours érigeant la 
territorialisation en nouveau paradigme de l'action publique. Des opérations, comme 
celles des grands projets routiers, peuvent-elles être menées uniquement par un 
processus de problématisation par le territoire? N'y a-t-il pas certaines logiques liées 
à l'équipement qui ne peuvent que s'imposer par le haut, qui demeurent toujours a-
territoriales? Nous devrons aborder ces questionnements à l'issue de notre analyse. 
En résumé, nous concevons la territorialisation comme l'adéquation d'un projet à un 
territoire. Il ne faut cependant pas occulter le fait que le projet crée d'une certaine 
manière le territoire: il mobilise les acteurs et leurs représentations et est approprié 
par ces forces. Ainsi, il ne s'impose pas au territoire, mais vient le transformer de par 
les appropriations qu'il engendre et qui en retour viennent le modifier. La 
territorialisation n'est pas un idéal à atteindre, comme voudrait le faire croire les 
interprétations qui l'associe à un style de planification ou d'action publique. Il s'agit 
plutôt, dans le contexte \de cette thèse, d'une manière de qualifier le phénomène 
d'interrelation complexe entre une infrastructure et un territoire qui lui est associé. 
C'est ainsi que notre conception de la territorialisation, présentée pour le moment 
essentiellement d'un point de vue théorique, peut être assimilée à l'idée de «milieu 
associé» formulée par Simondon (1958). Le milieu associé signifie qu'un objet 
technique, dans sa concrétisation, procède d'une interrelation complexe entre ses 
composantes techniques et le milieu dans lequel il se formalise. Dans le domaine 
routier, cela impliquerait que le projet d'infrastructure, dans son implantation, modèle 
le territoire dans lequel il s'insère, mais qu'en retour, ce même territoire conditionne 
î 
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l'objet technique. Ce milieu associé peut ainsi être conçu comme la «condition 
d'existence de l'objet technique inventé» (Simondon, 1958 : 57). 
En contexte d'analyse des pratiques d'un maître d'ouvrage et des grands projets, c'est 
la question du couplage entre aménagement et « ménagement» qui est interpellée, le 
ménagement signifiant «la capacité des institutions techniques et politiques à 
s'autoréguler, c'est-à-dire à réévaluer en permanence les termes de leur action en 
fonction des forces en présence» (Gariépy et Marié, 1997 : 18). Vu ainsi, le territoire 
ne serait pas seulement un acteur des projets d'infrastructures, mais plutôt le cadre de 
formulation du projet à travers la mise en rapport des représentations qui y sont 
véhiculées. 
1 
En préambule, c'est cette idée ( ou hypothèse) de la territorialisation des grands 
projets routiers qui émerge et qui sera confrontée au terrain au cours de la thèse. De 
manière transversale, dans quelle mesure le d.éploiement du réseau routier procède-t-il 
d'un phénomène de territorialisation, en s'arrimant à un milieu associé? Les pages qui 
suivent s'attarderont à faire émerger une conception de la territorialisation qui serait 
plus spécifique au domaine des grands projets d'infrastructures. 
1.3. La portée et la structure de la thèse 
Les pages précédentes exposaient la problématique sur laquelle se base la présente 
thèse. Les grands projets d'infrastructures routières semblent actuellement dans une 
période de crise au Québec, en ce qui a trait à leur acceptabilité sociale. Le promoteur 
principal, le MTQ, ne parvient plus à assurer leur légitimité selon les mêmes bases 
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qu'autrefois4. D'abord, les contextes démocratiques et d'action dans lequel les projets 
se déploient présentent de profondes mutations. D'autre part, la problématisation 
technique qui assurait auparavant aux projets d'infrastructures une forte crédibilité 
semble remise en question. Les initiatives du MTQ, depuis la fin des années 1970, 
suscitent le débat et s'imposent de moins en moins facilement. Cette question des 
grands projets peut être abordée sous deux angles de lecture complémentaires. Les 
débats qui animent ces opérations représentent tous des conflits entre représentations 
de l'objet technique et reprçsentations du territoire lié au projet. Finalement, ces 
projets peuvent être abordés comme des problèmes de territoires. 
L'objet de la recherche porte sur le rôle et les pratiques du maître d'ouvrage, le 
MTQ, en matière de formulation de grands projets routiers face aux contraintes 
liées aux jeux d'acteurs et aux territoires. De manière plus transversale, c'est la 
territorialisation du réseau qui nous intéresse, telle que celle-ci se révèle à 
travers les projets. 
La thèse répond aux questionnements suivants : 
\ 
Comment se déploient les initiatives de planification de projets routiers 
du MTQ dans leur rapport aux territoires et leurs acteurs? Est-ce que les 
projets routiers procèdent aujourd'hui d'une nouvelle forme de 
territorialisation? 
Comment évoluent les pratiques de planification de projets face aux 
contraintes actuelles de territorialisation des projets? Est-ce qu'il émerge 
dans les pratiques du MTQ des repré'sentations renouvelées du' territoire, 
ou de nouvelles approchès à l'œuvre dans la problématisation et la 
formulation des projets? 
4 Par le terme « autrefois », nous référerons tout au long de cette thèse à la période précédent les 
années 1970, Soit durant la modernisation des milieux urbains et de la voirie au Québec. La légitimité 
des projets était alors beaucoup moins remise en question. Le chapitre 2 abordera en détails cette 
période. 
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1.3.1. L'originalité et les apports scientifiques de la thèse 
Cette thèse s'intéresse à un phénomène d'actualité, dans la mesure où le thème de 
l'acceptabilité territoriale des grands projets est très répandu; autant dans la 
couverture médiatique que dans la recherche en sciences sociales et en aménagement. 
L'originalité de la thèse réside d'abord dans son terrain principal: l'analyse des 
pratiques planificatrices du MTQ en matière de grands projets routiers. L'analyse des 
pratiques de projets des maîtres d'ouvrage est un thème récurrent au Québec, où 
Hydro-Québec a fait l'objet de plusieurs travaux de recherche (Gariépy, 1989, 1997, 
2005; Simard, 2003, 2005). En France, les travaux de l'Inrets sur le débat public 
autour des grands projets, relèvent également de cette tendance. La thèse s'inscrit 
dans la continuité de ces .deux démarches, en s'intéressant à un autre maître 
d'ouvrage majeur du Québec et à un type d'infrastructure différent. Si des travaux de 
recherche et thèses se sont intéressés à 1 'histoire ou à la planification des transports, 
aucun n'a jusqu'à maintenant fait le pari d'analyser les projets d'infrastructures sous 
l'angle du changement dans les pratiques planificatrices. Un important travail de 
défrichage a donc été nécessaire afin de recueillir les données utiles à l'analyse qui 
suit. 
En ce qui a trait au sujet des grandes opérations de projets d'infrastructures, il a fait 
l'objet de plusieurs analyses. Cependant, la littérature porte surtout sur les dimensions 
sociologiques liées à la conduite des projets5. Ces travaux s'intéressent au débat 
public, aux rapports d'acteurs et aux implications démocratiques de ces phénomènes. 
Si le projet est traité, c'est souvent de l'extérieur, comme une action confrontée à un 
système regroupant plusieurs acteurs. Le projet est rarement abordé comme une 
construction interne à l'organisation, résultat de jeux d'acteurs qui mènent eux aussi à 
5 Voir entre autres Rui (2004) et Simard (2003). 
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des apprentissages6. Une posture plus spécifique au domaine de l'aménagement 
pourrait contribuer à une meilleure compréhension des conduites de projet. Il ne 
s'agit pas de réfléchir uniquement à la relation entre le maître d'ouvrage et les acteurs 
des territoires, que la littérature expose actuellement très bien. Il s'agit de s'intéresser 
aux représentations et aux pratiques internes de l'organisation mobilisées dans les 
projets. L'objet d'étude principal de la thèse est le projet, comme produit d'un maître 
d'ouvrage dans son interaction à un environnement d'action. 
Finalement, nous souhaitons contribuer à enrichir la réflexion sur les pratiques 
planificatrices en matière d'aménagement. Comme le sujet traité est d'actualité et que' 
cette thèse est en partie financée par le MTQ, nous espérons que les constats qui s'y 
trouvent alimenteront le travail des praticiens et décidetirs. Le contenu et les 
conclusions présentés ici pourraient intéresser plusieurs acteurs, dont les grands 
maîtres d'ouvrages. Sans se substituer aux praticiens en formulant un cadre 
opérationnel bien défini, nos travaux feront ressortir des éléments importants qui 
permettront de cibler des changements possibles afin d'améliorer l'action publique en 
matière de grands projets de transport. 
1.3.2. Plan de la thèse 
La thèse est structurée de manière à représenter fidèlement les deux axes d'analyse 
que nous avons privilégiés et qui seront expliqués en détails au chapitre 2. Le premier 
consiste à analyser l'évolution des pratiques du MTQ telles que codifiées dans 
l'organisation à travers les processus, politiques et normes. Il s'agit d'observer ce que 
nous pourrions appeler la «théorie de 1'organisation ». Le deuxième axe vise à 
6 La publication du récent ouvrage collectif Le débat public en apprentissages. Aménagement et 
environnement (Simard et al., 2005) démontre bien que l'intérêt scientifique, qui auparavant 
s'intéressait surtout au débat public, se dirige maintenant vers une analyse du changement dans les 
pratiques. La présente thèse s'inscrit dans cette mouvance. 
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confronter cette théorie à travers l'analyse des pratiques concrètes, soit quelques 
études de cas de grands projets routiers. Nous reviendrons dans le prochain chapitre 
sur les implications méthodologiques liées à cette posture. 
Le deuxième chapitre, « Le changement dans les pratiques planificatrices sous l'angle 
de l'apprentissage », fait un lien entre l'appui théorique de la thèse, puis la 
méthodologie et les outils adoptés pour l'analyse. Nous explorerons d'abord le champ 
théorique principal, celui de l'apprentissage organisationnel. Ensuite, l'apport de la 
littérature sur la question des pratiques planificatrices sera présenté, ce qui servira de 
références pour l'analyse des conduites de projets du MTQ. Finalement, ce chapitre 
présente la posture méthodologique essentiellement qualitative ainsi que les outils 
d'analyse sélectionnés. 
Le troisième chapitre, «L'évolution du rôle du MTQ : de constructeur de routes à 
aménageur du territoire? », représentant le premier axe d'analyse, s'intéresse au rôle 
du MTQ en matière de grands projets d'infrastructures. De l'origine de la 
planification des chemins de la colonie à l'époque actuelle, seront présentées les 
grandes évolutions organisationnelles, les modifications aux pratiques et processus 
ainsi que les contraintes qui se posent à l'action du maître d'ouvrage. Au terme de ce 
chapitre, un portrait de la culture, des codes et de la « théorie» guidant les projets du 
MTQ émergera. 
Le quatrième chapitre, «Le rapport du MTQ au territoire à travers quatre projets 
témoins », est consacré aux études de cas sélectionnées: quatre grands projets 
d'infrastructures routières au Québec. Il s'agit, à partir des constats précédents liés à 
l'organisation, d'analyser les pratiques effectives du MTQ en situation de projet. 
L'analyse de la nature, de la formulation et de la configuration des projets, 
confrontées à l'étude des rapports d'acteurs du territoire, offre une vision pertinente 
de l'interrelation entre infrastructure et territoire tout au long du projet. 
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Le cinquième et dernier chapitre, « L'apprentissage d'une nouvelle territorialisation : 
entre aménagement et ménagement », est une mise en rapport entre la « théorie» de 
l'organisation explorée au troisième chapitre et les pratiques effectives de projet. 
Fidèle à notre posture méthodologique, le chapitre offre un regard croisé entre théorie 
et pratique au terme duquel nous explorons la capacité d'apprentissage du MTQ en 
matière de pratiques planificatrices, face aux changements et contraintes qui s'opèrent 
dans la territorialisation des projets. 
CHAPITRE 2: 
LE CHANGEMENT DANS LES PRA TIQUES PLANIFICA TRICES 




Tel qu'exposé dans l'introduction générale, cette thèse répond à une double 
interrogation. D'abord, face au contexte de crise entourant les conduites de grands 
projets routiers, peut-on affirmer que ces initiatives font aujourd'hui face à un 
nouveau rapport au territoire? Deuxièmement, quel est l'impact de ce contexte 
d'action sur les pratiques et représentations du MTQ en matière de projets routiers? 
En d'autres mots, il s'agit d'observer comment ce dernier réagit à la problématique de 
la mise en rapport du projet face au territoire, s'il modifie ou non ses pratiques et, en 
retour, si ces changements ont des incidences sur la configuration des projets. Le 
présent chapitre s'intéresse aux bases théoriques et méthodologiques qui guideront 
l'analyse de l'objet de recherche. 
Analyser les changements dans les pratiques de projets, c'est tenter de comprendre 
comment le maître d'ouvrage, face à un contexte d'action chargé d'incertitudes, 
modifie ses pratiques ou ses représentations des problèmes qu'il aborde. Il s'agit en 
quelque sorte de saisir sa capacité d'apprentissage. La partie 1.1 s'attachera à exposer 
le cadre théorique central sur lequel repose cette prientation, soit le concept 
d'apprentissage organisationnel. Dans la section 2.3, nous présentons les fondements 
théoriques nous permettant de mieux comprendre les logiques à l'œuvre dans la 
planification des grands projets routiers. En mobilisant la notion de rationalité, nous 
tentons de comprendre de quelles logiques relèvent traditionnellement les pratiques 
de projets routiers. La quatrième et dernière section de ce chapitre agit à titre de cadre 
méthodologique. En s'inspirant des considérations théoriques précédentes et d'études 
similaires, nous avons formulé une méthodologie axée sur l'étude de cas, l'analyse 
documentaire et les entretiens semi-dirigés. Le choix et la pertinence des projets \ 
analysés seront présentés de même que les documents et la grille d'analyse sur 
lesquels la thèse est fondée. 
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2.2. Le concept d'apprentissage organisationnel 
Le tenne apprentissage offre en psychologie des conceptions fort variées. Il en est de 
1 
même pour le concept d'apprentissage organisationnel, qUI fait l'objet 
, 
d'appropriations diverses. Il concerne avant tout une vision du changement dans les 
organisations, liée à une conception téléologique de l'action organisée étant orientée 
vers une certaine finalité: un but. C'est pourquoi il est pertinent de mobiliser ce 
concept dans le contexte de la recherche en aménagement, ce champ de discipline 
ayant comme pierre d'assise le projet.· Le projet peut être appréhendé comme le 
façonnement d'un environnement en vue d'un futur souhaité par une appropriation 
collective de l'espace (Boutinet, 2004). L'apprentissage organisationnel concerne la 
manière dont les organisations s'adaptent à un environnement d'action, par des 
stratégies ou saisies d'opportunités (Crozier et Friedberg, 1992) et par la médiation de 
divers outils, savoir-faire, actions et représentations qui interviennent dans leurs 
actions. 
Le concept d'apprentissage organisationnel n'a jamais atteint le statut de paradigme 
et demeure polysémique. Mais, certains points de convergence sont identifiables entre 
les définitions (Bamett, 2001). Nous tenterons ici d'en définir les grandes lignes 
théoriques, avant d'appliquer ces notions à la conduite des projets d'infrastructures du 
MTQ comme objet d'étude dans les prochaines sections. L'origine du concept sera 
d'abord présentée, en s'intéressant aux ouvrages fondateurs. Ensuite, les différentes 
significations données à l'apprentissage organisationnel seront traités, en exposant ses 
éléments constitutifs. Finalement, il est impératif de se pencher sur la manière dont 
nous pouvon·s qualifier ce phénomène, en se penchant sur les degrés et produits de 
l'apprentissage perceptibles dans l'observation des pratiques de planification de 
proj et du MTQ. 
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2.2. 1. Des fondements issus de /a psychologie 
Bien que son origine se situe dans les travaux de Dewey, dans la première moitié du 
20e siècle, le concept d'apprentissage dans les systèmes organisés apparaît pour la 
première fois dans l'œuvre de Cyert et March (1963) et de Simon (1969). Ces auteurs 
s'inspiraient en partie de deux conceptions de la psychologie portant sur 
l'apprentissage des sujets humains: le béhaviorisme et le cognitivisme (Barnett, 
2001). Les tenants du béhaviorisme, au cours des années 1930, définissaient 
l'apprentissage comme un changement de comportement résultant d'un stimulus lié à 
une expérience donnée. Plus tard dans les. années 1950, les cognitivistes s'y 
intéresseront et donneront comme base à l'apprentissage l'acquisition de 
connaissances ou de savoirs. Les fondements étaient dès lors en place pour une 
transposition de ces avancées scientifiques au domaine de l'action organisée, de la 
cybernétique (Forester) et des systèmes (Simon, 1969). 
L'approche béhavioriste procède avant tout d'une conception de l'action en termes de 
routines ou de séquences de stimulus-réponse. Le changement serait une réaction 
causale de routines en vue de l'adaptation à un environnement trouble, ou une 
« réponse aux évolutions de l'environnement et au déclin des performances» (Leroy, 
1998). Cette conception de l'organisation comme étant un système adaptatif est 
adoptée par plusieurs auteurs. Cyert et March (1963) conçoivent ainsi l'apprentissage 
comme une adaptation à un environnement, tandis que Levitt et March (1988) 
l'associe à un « processus par lequel les organisations codifient les ingérences du 
passé et les transforment en routines ». Ainsi, « le changement d'une organisation 
s'explique moins en fonction des problèmes qu'elle rencontre qu'à partir des 
solutions dont elle dispose» (Ibid: 8). Autrement dit, l'expérience passée de 
l'organisation lui donne un bagage de solutions ou d'actions. Ces dernières nous 




dans son environnement d'action7• Ces routines se renforcent par la répétition et par 
un processus d'essais et erreurs. 
En ce qui a trait à l'objet d'étude de cette thèse, selon cette approche l'apprentissage 
d'un maître d'ouvrage pourrait prendre la fonne suivante: face à des conduites de 
projets qui connaissent un rapport au territoire de plus en plus incertain, où évoluent 
des conflits et rapports de force en mutations, le promoteur adapterait ses pratiques en 
vue de continuer à jouer son rôle et atteindre ses objectifs. Cette transposition 
constitue l'hypothèse préliminaire de recherche. 
Malgré ses fondements bien enracinés, plusieurs reproches pourraient être adressés à 
l'approche béhavioriste. D'abord, elle occulte la dimension humaine liée à une 
organisation; alors que l'action passe avant tout par des individus. Cette conception 
mécaniste tend à présenter l'organisation comme une boîte noire conditionnée par une 
certaine rationalité. L'approche béhavioriste, qui présente l'organisation d'une 
manière monolithique, met ainsi davantage l'accent sur l'adaptation comme 
phénomène englobant, sans s'intéresser vraiment aux processus en cours à l'échelle 
des phénomènes humains (prise de décision, rapports d'acteurs, conflits, pouvoir, 
etc.). C'est principalement cette lacune que pointeront de nombreux tenants de 
l'approche cognitiviste de l'apprentissage, notamment Argyris et Schon (1978). Au 
sein de cette thèse, le phénomène d'adaptation du MTQ à un environnement trouble 
prend une place centrale, tout en saisissant ces dimensions humaines inhérentes aux 
changements. L'approche cognitiviste donne des clés importantes pour comprendre 
ces phénomènes et leur rôle dans le changement organisationneL Nous reviendrons à 
la section 2.23 sur cette question du sujet individu apprenant dans l'organisation. 
7 Cette affirmation a des implications méthodologiques importantes. Ainsi, l'analyse des outils, 
stratégies ou actions d'une organisation peut présenter des indices importants de son passé et des 
adaptations qui ont eu lieu. 
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D'emblée, les auteurs d'influence cognitiviste conçoivent l'apprentissage comme 
étant le résultat de phénomènes humains internes à l'organisation. La connaissance 
utile à l'action mais également l'environnement d'action, en sont les éléments 
majeurs. L'apprentissage passe par les membres de l'organisation qui détectent des 
erreurs et les corrigent, en augmentant par le fait même la performance de 
l'organisation. Fiol et Lyles (1985: 803) présentent le concept ainsi: «organizational 
learning means the pro cess of improving actions through better knowledge and 
understanding ». Le savoir est au centre de cette conception, de même que les 
perceptions, intentions et représentations en vigueur au sein de l'organisation 
(Hedberg, 2001). Mais une autre différence majeure a des répercussions d'ordre 
méthodologique. Alors que les béhavioristes se basent sur l'analyse du changement 
pour déterminer les apprentissages, les cognitivistes s'intéressent avant tout au 
processus en amont menant vers un changement. Par une transposition métaphorique, 
l'organisation est ainsi perçue comme ayant sensiblement les mêmes particularités 
qu'un être humain: une certaine capacité d'acquisition de connaissance, une mémoire 
et même une culture. Étant orientées vers la réalisation de buts, les organisations 
seraient dotées d'une capacité réflexive, en liant connaissance et action par un 
processus itératif passant nécessairement par les membres individus (Schon, 1983). 
Dans l'étude des conduites de projet d'un maître d'ouvrage, cette perspective s'avère 
intéressante dans la mesure où elle conçoit l'organisation d'un point de vue 
téléologique et s'ouvre à une intégration de l'analyse des rapports d'acteurs. 
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2.2.2. Qu'èst-ce qu'un apprentissage organisationnel? 
Une conception de l'organisation 
Deux caractéristiques de l'organisation sont essentielles à une compréhension de 
l'apprentissage organisationnel: (1) une organisation est un système ouvert, en 
interrelation avec un environnement d'action; (2) une organis_ation est orientée vers la 
réalisation de buts (vision téléologique). Ces deux caractéristiques seront exposées 
dans cette section. 
Afin d'aborder l'apprentissage comme une adaptation ou une correction face à un 
environnement incertain ou turbulent, il est nécessaire de concevoir l'organisation 
comme un système ouvert. Une organisation comme système ouvert doit être perçue 
comme «un système qui importe certains éléments de son environnement, les 
transforme et les exporte vers l'environnement» (Séguin-Bernard et ChanIat, 1983 : 
26). Loin de représenter une simple rétroaction que semble illustrer cette définition, 
une perspective de système ouvert laisse entendre que le lien se présente sous la 
forme d'une interrelation constante (Denis, 1990). L'organisation est le produit d'un 
environnement ou d'un cadre social donné et agira en retour sur celui-ci. Il subsiste 
toujours une adéquation entre ces domaines. L'organisation est également perçue 
comme une entité allant au-delà d'une somme d'individus, lui conférant une valeur 
indépendante de la somme de ses composants (Barnett, 2001). C'est ainsi qu'une 
culture peut être attribuée à une organisation, de même qu'une mémoire; 
caractéristiques qui peuvent perdurer malgré les changements humains internes. 
Finalement, comme cela a déjà été précisé, l'organisation est orientée vers des buts et 
objectifs et est fondée sur l'action. Son « comportement» l'illustre: « Their behaviors 
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depends on the relation between the outcomes they observe and the aspirations they 
have/or those outcomes» (Levitt et March, 1988: 320). Cette perspective mène vers 
une conception de l'apprentissage comme adaptation, mais il est possible d'y rajouter 
une valeur réflexive. L'apprentissage s'effectue aussi au sein du processus d'action, 
par une mobilisation des connaissances et une réflexivité constante sur le résultat des 
actions (Argyris et Schôn, 1978; Schôn, 1983) et non pas uniquement par 
l'émergence de routines. 
Pour Argyris et Schôn (1978), une organisation répond à un questionnement: quelle 
est la meilleure façon d'atteindre un but donné? L'organisation et les individus la 
composant agiraient selon une « carte mentale» qui les guiderait dans la manière 
d'aborder, de solutionner des problèmes et d'agir par réflexivité en se questionnant 
sur leurs actions. Selon Argyris et Schôn, l'action de l'organisation répond de deux 
" formes de théories de l'action (theory of action). La première est la théorie professée 
(<< espoused theory »), soit celle que l'organisation souhaite démontrer, à travers ses 
normes, processus, codes de conduite, etc. La seconde, la théorie d'usage (<< theory-
in-use »), est celle qui est véritablement mobilisée en situation d'action et qui répond 
ainsi d'une structure tacite. Elle fait plutôt référence à la culture, aux normes 
profondes, à la mémoire ou aux jeux d'acteurs tacites. Pour saisir la capacité 
d'apprentissage d'une organisation, il est nécessaire de confronter ces deux théories, 
de comprendre les éléments qui guident « officiellement» l'action, puis les actions 
effectives. Notre approche méthodologique est basée sur cette différenciation. I,:e 
troisième chapitre de la thèse représente une analyse globale du MTQ et de 
r évolution de ses caractéristiques organisationnelles liées à la planification des 
projets, tandis que le quatrième chapitre témoigne des pratiques concrètes et met en 
lumière les conséquences de cette théorie professée au sein d'études de cas. Ces 
allers-retours constants entre la théorie professée du MTQ et la théorie d'usage dont 
témoignent les projets, est au cœur de la démarche de recherche. 
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Éléments de définition 
Comme le montre le tableau 2.1, le concept d'apprentissage organisationnel est 
polysémique, s'articulant toujours entre les perspectives béhavioriste et cognitiviste. 
Barnett (2001 : 9) propose une définition qui pourrait faire le compromis entre les 
différentes visions: « Organizational learning is an experience-based pro cess trough 
wich knowledge about action-outcome relationships develops, is encoded in routines, 
is embedded in organizational memory, and changes collective behavior ». Elle a le 
mérite de concilier une perspective centrée sur l'adaptation (stimulus-réponse) avec 
une vision cognitiviste s'intéressant aux phénomènes internes de formalisation du 
changement dans l'action. 
Toutefois, une interrogation demeure et porte sur la différenciation entre changement, 
adaptation et apprentissage, faisant tous référence à une réaction à l'environnement. 
Cette confusion conceptuelle est d'ailleurs soulignée par certains auteurs (Fiol et 
Lyles, 1985). Mais l'un n'exclut pas nécessairement l'autre. Finalement, 
l'apprentissage serait le processus interne de formulation de changements mineurs qui 
permet à l'organisation de rester stable dans un environnement ou, de manière plus 
profonde, de remettre en cause ses normes ou représentations (Midler, 1991). De 
plus, comme l'affirme Argyris et Schon (1978), l'apprentissage ne peut être 
strictement perçu comme une réponse à un stimulus externe, il peut également 
résulter d'une vision pro active de l'organisation, qui mobilise des savoirs et 
représentations de l'environnement d'action. Dans cette perspective, un apprentissage 
peut être réactif et passif, mais également proactif et anticipatif. 
-, 
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Tableau 2.1 : Différentes conceptions de l'apprentissage organisationnel (adapté de Leroy, 1998) 
AUTEURS DEFINITION 
Cyert et March (1963) Adaptation de l'organisation à son 
environnement. 
Argyris et Schon (1978) Processus par lequel les membres d'une 
organisation détectent des « erreurs» et les 
corrigent en modifiant leur théorie d'action. 
Kolb (1984) Création de pouvoir à partir de l'action 
organisationnelle. 
Fiol et Ly1es (1985) Processus d'amélioration des actions grâce à des 
connaissances nouvelles permettant une 
compréhension approfondie de l'entreprise et de 
l'environnement. 
Bennis et Namus (1985) Moyen par lequel l' organisation accroît son 
potentiel de survie grâce à sa capacité de 
négocier les changements de l'environnement. 
Levitt et March (1988) Processus par lequel les organisations codifient 
les ingérences du passé et les transforment en 
routines. 
Huber (1991) Processus par lequel une unité de l'entreprise 
(personne, service, groupe) acquiert des savoirs 
potentiellement utiles à l'organisation et grâce 
auxquels l'entreprise élargit son répertoire de 
comportements possibles. 
Ingham (1994) Processus social d'interactions produisant de 
J nouvelles connaissances et de nouveaux savoir-
faire. 
Bamett (2001) "Organizationalleaming is an experience-based 
process trough wich knowledge about action-
outcome relationships develops, is encoded in 
routines, is embedded in organizational memory, 
and changes collective behaviour. " 
On constate que la définition de l'apprentissage organisationnel a peu évolué depuis 
les années 1960. L'apprentissage est toujours perçu comme un processus 
d'acquisition de savoirs ou de routines permettant à l'organisation d'être plus efficace 
ou de s'assurer que ses actions convergent vers les résultats attendus. Midler (2001 : 
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22) résume bien cette dialectique entre savoir et action au sein du concept: «la 
\ 
théorie de l'apprentissage organisationnel introduit entre savoir et action une 
certaine réciprocité: d'un côté, l'action est structurée par les savoirs existants; mais 
d'un autre, elle constitue une mise à l'épreuve de « l'applicabilité» et de la 
« légitimité» de ce dispositif cognitif». 
La mobilisation d'un autre champ théorique s'avère également pertinente: l'analyse / 
stratégique (Crozier et Friedberg, 1992 et Friedberg, 1993). Centrée sur une 
compréhension des construits sociaux autour de la question de l'action organisée et 
des jeux d'acteurs, cette approche offre une lecture intéressante du changement dans 
les organisations qui converge avec le concept d'apprentissage organisationnel. Pour 
l'analyse stratégique, une organisation ne peut pas changer par décret (Finger et 
Ruchat, 1997), ses agents étant considérés comme libres: «les membres d'une 
organisation ne sont pas, en effet, attachés de façon passive et bornée à leurs 
routines. Ils sont tout à fait prêts à changer très rapidement s'ils sont capables de 
trouver leur intérêt dans les jeux qu'on leur propose» (Crozier et Friedberg, 1992 : 
334). Des opportunités doivent être créées, souvent le résultat d'un environnement· 
incertain. Crozier et Friedberg (Ibid: 342) donnent également une définition plus 
collective de l'apprentissage qui s'apparente au « social learning» des théoriciens 
américains, notamment Friedmann (1973; Friedmann et Abonyi, 1976): «le 
processus à travers lequel un ensemble d'acteurs, partie prenante d'un système 
d'action apprennent de nouveaux modèles de jeu, avec leurs composantes affectives, 
cognitives et relationnelles ». 
2.2.3. Comment qualifier les apprentissages dans les pratiques d'une 
organisation? 
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Après avoir défini le concept d'apprentissage tel qu'il ressort de la littérature, il est 
nécessaire de s'attarder à l'opérationnalisation de ce champ théorique pour aborder 
notre objet d'étude. L'approche préconisée consiste à qualifier les apprentissages 
selon leur résultat, et à établir une typologie de leur «profondeur» en termes de 
changement. En s'inspirant à nouveau des références précédentes et de travaux ayant 
mobilisé le concept d'apprentissage, nous tenterons de comprendre comme qualifier 
les apprentissages dans les pratiques d'une organisation et, conséquemment, 
comment transcrire ces constats dans une démarche méthodologique (chapitre 2.4). 
L'apprentissage entre individu et organisation 
Weick (1991) affirme que l'apprentissage dans une organisation est déclenché par 
l'interprétation que ses membres se font d'une situation donnée. Il y a effectivement 
lieu, dans toute approche de recherche mobilisant le concept d'apprentissage 
organisationnel, de s'interroger à savoir qui apprend dans l'organisation. Est-ce 
certains individus qui parviennent à transformer les déterminations cognitives 
internes (Midler, 1997)? Ou est-ce l'organisation dans sa globalité en tant que 
collectif d'individus? 
Comme nous l'avons mentionné précédemment, la plupart des auteurs s'entendent 
pour affirmer que l'organisation ne peut être réduite à la simple addition de ses 
membres. En premier lieu, l'apprentissage organisationnel est très différent de 
l'apprentissage individuel. Pour Fiol (1985), l'apprentissage organisationnel ne se 
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trouve pas à être la simple somme d'apprentissages individuels. L'organisation n'est 
donc pas l'addition de ses membres, mais n'est également rien sans leur apport. 
L'apprentissage individuel ou collectif au sein de l'organisation doit donc être 
approprié par l'ensemble de l'organisation, sinon il restera. source de conflits et aura 
des répercussions négatives. 
En rapport à cette différenciation entre individu et organisation, Leroy (1998) 
identifie deux grandes visions : l'une individualiste, centrée sur l'individu dans 
l'organisation, et l'autre holiste, qui perçoit l'organisation comme une «personne ». 
Les premiers diront que l'organisation ne peut être comparée à un être humain, tandis 
que les seconds feront valoir que l'organisation est en fait un système cognitif 
d'acquisition de connaissances similaire à celui d'un individu. Mais, selon Leroy, 
c'est plutôt la mise en relation entre individu et organisation qui est difficile à cerner. 
Beaucoup de théoriciens s'intéressent à l'apprentissage de l'individu dans 
l'organisation (Argyris et Schon, 1978; Huber, 1991; Dodgson, 1993). Pour ces 
derniers, les « organisations savent moins que leurs membres », car elles uniformisent 
les savoirs et les différences individuelles, principes nécessaires à l'émergence d'une 
« pensée» propre à l'organisation. L'apprentissage organisationnel ne s'en trouve pas 
moins à être le produit des représentations individuelles, donc seuls les individus 
apprennent. Leur apprentissage sera intégré ou non à divers niveaux de l'organisation. 
En résumé, "l'apprentissage sera organisationnel non parce que le sujet de 
l'apprentissage aura été l'entreprise mais parce que la connaissance apportée par un 
individu intéressera l'organisation tout entière" (Leroy, 1998: 15). Même s'il est le 
produit de ces apprentissages individuels, ou même de la confrontation de ceux-ci, 
l'apprentissage organisationnel s'en différencie tout de même. Car l'apprentissage 
individuel fait l'objet de distorsions et problèmes de communication, qui le 
transformeront en des comportements, normes ou valeurs propres à l'organisation 
(Hedberg, 1981). 
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En conclusion, l'organisation se différencie de ses membres, mais représente 
o 
également le produit de ceux-ci. L'apport des individus est approprié de manière 
collective, ce qui produit des caractéristiques propres à 1'organisation. Pour Hedberg 
(1981: 6), "members come and go, and leadership changes, but organizations 
memories preserve certain behaviors, mental maps, norms, and values over time". À 
. ' 
1'inverse, l'organisation communique ses caractéristiques à ses nouveaux membres par 
des processus de socialisation, imitation et professionnalisation (Levitt et March, 
1988). D'un point de vue temporel, 1'organisation semble ainsi changer moins vite que 
ses membres, ses fondements demeurent rigides et ne se transforment que par dËs 
processus de socialisation internes fort complexes. 
Les degrés et produits de l'apprentissage 
La thèse porte sur l'évolution des pratiques planificatrices du MTQ, que nous 
abordons à travers l'analyse de projets concrets et en termes d'apprentissages. Nous 
privilégions une conception de l'apprentissage qui ne s'appuie pas uniquement sur 
des corrections mineures, mais bien également sur une transformation du système de 
référence de l'organisation (Fiol et Lyles, 1985). Ce qui nous permettra en somme de 
qualifier le degré des changements observés dans les pratiques planificatrices, en 
établissant une distinction entre des apprentissages incrémentaux et mineurs (dont 
toutes les organisations font preuve (Dodgson, 1993)) et des apprentissages plus 
profonds qui viennent remettre en question les savoirs et représentations de 
l'organisation (Leroy, 2001). 
La littérature s'est toujours attardée à tenter de qualifier les degrés de l'apprentissage 
organisationnel. L'apport d'Argyris et Schon (1978) sur ce point est certainement le 
plus marquant, car il a posé les bases d'une typologie des apprentissages en deux 




discuté au sein, de la littérature et qui sert fréquemment de toile de fond ou cadre 
méthodologique pour qualifier les apprentissages. Il distingue deux boucles dans le 
processus d'apprentissage, faisant toutes deux références à un niveau de changement 
(figure 2.1). Cette approche conçoit l'apprentissage comme étant identifiable à la fois 
à travers la théorie professée et la théorie d'usage de l'organisation (voir section 2.2). 
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Fi.gure 2.1. L'apprentissage par simple et doublelboucles (Argy ris et Sch6n, 1978) 
L'apprentissage en simple boucle ou de premier niveau procède d'un écart détecté 
entre les objectifs déterminés par les valeurs directrices et les conséquences résultant 
des stratégies d'action de l'organisation. Celle-ci agira par des révisions dans le 
produit de l'action, qui permettront de préserver une stabilité de l'environnement 
donné et l'atteinte des objectifs de départ. Cette capacité de l'organisation à assurer sa 
survie constituant une forme d'apprentissage (Midler, 1991). À l'image de l'exemple 
souvent donné d'un thermostat: lorsqu'il perçoit un écart entre la temperature réelle 
et celle qui est programmée, l'appareil ajuste le niveau de chauffage en vue de 
stabiliser la chaleur au niveau souhaité. Le système persiste ainsi à assurer son 
équilibre. Cet apprentissage préserve en quelque sorte les éléments sous-jacents 
(normes, valeurs, représentations) à l'organisation et n'entraîne pas de changements 
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majeurs dans les valeurs directrices: « Members of the organization respond to 
changes in the internaI and external environments, of the organization by detecting 
errors which they then correct so asto maintain the central features or 
organizational theory-in-use» (Argyris et Schon, 1978 : 18). Plus concrètement, ce 
type d'apprentissage pourrait être vu comme une action stratégique de moindre 
envergure, visant à préserver un certain contrôle sur un champ d'action donné. 
Un apprentissage par boucle double ou de deuxième niveau procède de la même 
détection d'un écart entre les valeurs directrices, les objectifs visés puis la 
conséquence de l'action. Mais il prend la forme d'un changement beaucoup plus 
profond au sein de l'organisation. Alors que l'apprentissage de premier niveau, 
s'attarde uniquement à une modification des stratégies d'action, l'apprentissage de 
deuxième niveau modifie les valeurs directrices ou « normes» de l'organisation liées 
à sa problématisation de l'environnement d'action. Il intervient souvent en situation 
de crise, ou à la suite de « triggers» Hedberg (1981), soit des événements ou 
opportunités saisies par les membres de l'organisation: « They become aware that 
they cannot correct if by doing better what they already know how to do » (Argyris et 
Schon, 1978). En résumé, ce type d'apprentissage met en place de nouveaux savoirs, 
pratiques et représentations des problèmes abordés. 
Selon Argyris et Schon, la plupart des organisations présentent une capacité 
d'apprentissage assez limitée, qui procède surtout par simple boucle. C'est ainsi 
qu'une organisation peut apparemment changer de manière importante par une 
succession d'apprentissages de premier niveau, sans toutefois qu'il y ait modification 
de ses valeurs directrices profondes, ou de ce que Gariépy (2005) qualifie de « code 
génétique ». Cette dernière terminologie s'avère intéressante, car elle symbolise bien 
cette persistance d'éléments fortement ancrés dans la culture organisationnelle. 
Le modèle des boucles d'Argyris et Schon offre un cadre méthodologique simple de 
l'analyse des apprentissages et est en,?ore fréquemment mobilisé dans la littérature 
Î 
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(Leroy, 1998). Il présente cependant certaines Îimites et, bien que la définition de 
l'apprentissage organisationnel ait peu évolué depuis (voir tableau 2.1), le modèle est 
victime de son importante schématisation. Il est d'abord difficile de bien distinguer 
les deux types d'apprentissages. Tout changement dans l'organisation qui n'est pas 
profond, ou qui ne remet pas en question son système de représentation, peut vite être 
jugé comme un apprentissage de premier niveau. Il n'existe pas de juste milieu entre 
les deux formes d'apprentissage présentées par les auteurs. Également, comme le 
précise Midler (1991 : 22): « comment définir l'importance d'une rupture, autrement 
que relativement à un observateur donné?». Autrement dit, comment pour 
l'observateur (le chercheur) qualifier un changement d'apprentissage de second ou 
premier niveau, sans porter un jugement de valeur et se référer à un cadre de 
référence prédéterminé, ou à ce que l'organisation « devrait» être? C'est selon nous 
une limitation importante, car dépendamment du niveau d'intervention dans une 
organisation comme le MTQ, un changement perçu comme étant_ majeur au niveau 
d'une unité de l'organisation pourrait être perçu comme un phénomène de continuité 
ailleurs au sein de la même organisation. Il est toujours nécessaire de qualifier les 
apprentissages en fonction d'éléments externes et d'interpréter le rapport de 
l'organisation à cet élément. Il demeure que les pratiques de projets doivent être 
situées au sein d'un cadre organisationnel lui-même en mouvance, comme nous le 
verrons au chapitre 2.4.1. 
D'autres approches d'établissement d'une typologie de l'apprentissage nous 
apparaissent fécondes pour combler certaines lacunes du modèle précédent d'Argyris 
et Schon. Fiol et Lyles (1985) propose une conception plus souple, où les 
apprentissages varient èntre des degrés faibles et élevés. Les premiers sont réactifs, 
immédiats et visent la « correction d'erreurs» relativement précises et mineures. Les 
apprentissages plus élevés visent quant à eux le long terme et modifient les manières 
de faire mais surtout la représentation des problèmes à adresser au sein de 
l'organisation. Si cette conception rejoint celle des boucles, elle propose plus de 
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souplesse pour caractériser les observations car elle ne cantonne pas les 
apprentissages dans des catégories \strictes. 
Plus récemment, Simard (2003, 2005), dans sa caractérisation des apprentissages 
d'Hydro-Québec et EDF face au débat public, s'inspirait de March (1989) en 
distinguant trois catégories ou produits d'apprentissage: 
1. attitudes et convictions: rechercher l'accord des acteurs pertinents, remettre 
en question la décision mono-acteur, rechercher un consensus, rendre 
prévisible l'environnement d'action; 
2. tactiques et stratégies: reprendre des manières de faire ayant engendré des 
succès, accords avec des « acteurs crédibles» ou pertinents, stratégies de 
communication, négociations; 
3. outils et structures: nouveaux outils ou structures qui facilitent la conduite 
des projets ou stabilisent les jeux, ententes, programmes, politiques, 
compensations, changements à l'organigramme. 
Ce modèle s'adapte bien à notre objet d'étude (comme nous le verrons au chapitre 
2.4.1), car il s'attache à décrire le positionnement et les actions d'un promoteur, face 
aux autres acteurs engagés dans la conduite de projet. Cependant, contrairement aux 
approches d'Argyris et Schëm (1978) et Fiol et Lyles (1985), il ne permet pas de 
qualifier les apprentissages selon une gradation de leur importance, il demeure 
strictement au niveau de la catégorisation par champs d'action. En somme, les 
approches qualifiant les apprentissages selon leur profondeur ou la rupture qu'ils 
apportent demeurent fécondes à notre avis. De même, le modèle de March (1989) 
permet de catégoriser les apprentissages d'une manière bien adaptée à l'analyse des 
conduites de projets. Il reste à démontrer comment mobiliser ces différentes 
approches et à préciser le découpage méthodologique adopté pour analyser la 
transformation des pratiques de projets du MTQ en termes d'apprentissages. 
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2.3. Les rationalités à l'œuvre sous l'angle des théories de la 
planification 
Dans une perspective d'analyse des pratiques de projets d'un maître d'ouvrage, 
plusieurs corps théoriques peuvent être mobilisés. Le concept d'apprentissage a déjà 
été abordé et offre un regard sur le changement dans les pratiques d'une organisation. 
En complément à cette approche, les théories de la planification représentent un 
apport supplémentaire. Surtout mobilisées dans la littérature anglo-saxonne, ces 
théories consistent en une lecture centrée sur les logiques et rationalités à l'œuvre 
dans la planification urbaine. Leur apport au domaine de l'aménagement est 
\ 
indéniable car elles se basent fréquemment sur une interprétation d'expériences 
( 
concrètes. Il s'agit d'une théorie ancrée dans son contexte d'étude, même si elle 
procède parfois d'une vision normative difficile à mobiliser dans un processus de 
recherche. Ce champ théorique se combine très bien au concept d'apprentissage 
organisationnel. Alors que ce dernier permet de saisir le changement ou l'adaptation 
dans les organisations, les théories de· la planification offrent une lecture des 
processus à l' œuvre et des actions menées dans les projets. Dans l'optique préconisée 
ici, ces deux apports théoriques sont indissociàbles. 
Dans cette section, nous commencerons par situer les théories de la planification au 
sein d'une réflexion plus large sur la modernité et la rationalité, thèmes 
intrinsèquement liés aux projets d'infrastructures. Nous aborderons ensuite les 
approches transactionnelle et communicationnelle, qui s'intéressent notamment à la 
relation entre le planificateur (le maître d'ouvrage ou promoteur) et les autres acteurs 
qui façonnent le territoire. 
2.3.1. Infrastructures de transport et environnement: une approche 
traditionnellement rationnelle et sectorielle 
\ 
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Avec comme héritage l'ingénierie et une approche calquée sur le modèle scientifique, 
le projet d'infrastructure relève d'abord d'une pensée rationnelle et de résolution de 
problème. Censée résoudre un problème ou affranchir l'homme de son 
environnement ou du temps, l'infrastructure était d'abord conçue en tant qu'objet 
« détachable ». Cette vision demeure caricaturale (le projet d'infrastructure s'adaptant 
toujours à un contexte donné), mais représente tout de même une certaine 
représentation de la pensée ingénieuriale dominante ayant façonné ce domaine 
d'action. Les principes de la planification dite rationnelle (ou« comprehensive» dans 
le monde anglo-saxon) seront explicités ici, en s'attardant à la signification de ce 
terme et aux implications pour la présente thèse. 
À ses débuts, l'ingénierie s'est d'abord constituée comme un modèle de «problème à 
résoudre» (Vérin, 1993 : 12) : 
«Le travail des ingénieurs consisterait précisément à réduire toutes 
sortes de situations dans les termes de problèmes qui peuvent être 
exposés et compris par les différents acteurs dont le projet définit les 
rôles et les tâches. Il prend la forme d'un problème, c'est-à-dire, par 
définition, ce qui contient dans l'exposé de ses termes les conditions de 
possibilité de sa résolution. Sa structure même détermine le champ des 
« demandes» possibles, des choix possibles, dont elle permet de 
contrôler la validité. » 
Cette définition du travail de l'ingénieur expose les grandes lignes de la pensée à 
l'œuvre dans la conception classique des projets d'infrastructures et ses conséquences 
en termes de conduite de projet. D'abord, elle situe l'ingénierie et sa rationalité 
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comme un mode de pensée axé sur la résolution de problème, qui contient lui-
même les conditions de son application. Cette vision s'oppose à une pensée en termes 
de définition de problème (<< problem setting »), en prenant pour acquis ou en 
occultant la formulation du problème lui-même, ce qui contraint par la s1!ite l'action 
(Schon, 1983). La définition de Vérin suppose également une certaine réduction de 
la réalité, un cadrage qui permet de définir l'environnement d'action en des termes 
compréhensibles, clairs et pouvant faire l'objet d'une instrumentalisation. De ces 
deux traits dominants résulte une pensée souvent sectorielle, qui fonctionne par 
division du problème selon des paramètres instrumentaux, rôles ou tâches. 
Finalement,) cette «rationalité» offre un déterminisme et des paramètres 
contraignants, en « limitant le champs des demandes possibles» (Ibid). 
Héritage des Lumières, la rationalité est directement liée au concept de raison: «Le 
comportement rationnel de l'homme est celui qui, l'éloignant des sens et des 
passions, lui permet d'envisager, avec la lumière de l'intelligence, les meilleurs 
moyens d'atteindre un but lui-même rationnel, c'est-à-dire soumis aux exigences de 
la raison» (Sfez, 1992 :197). Il s'agit d'une vision du monde qui offre une prise en 
compte de la réalité: comprendre le monde et le changer pour le mieux (Friedmann, 
1989). Cette représentation du monde est à la source des fondements de nos sociétés 
modernes et ce, aux plans scientifique, technique, juridique et étatique. L'ingénierie 
au sens large, et les maîtres d'ouvrage comme le MTQ, en sont de purs produits. Les 
projets d'infrastructures étant érigés en « monument de la maîtrise de l'État sur les 
choses» (Rosanvallon, 1990). 
En se sens, les maîtres d'ouvrage se posent toujours dans un mode de résolution de 
problème linéaire. La planification rationnelle réfère originellement à une linéarité de 
la décision ou de la formulation des projets. Selon Sfez (1992), la linéarité est une 
succession de présents, où chaque étape suit un schéma non itératif: projet -
délibération - décision - réalisation. Contrairement à une vision systémique ou 
itérative de la décision, la linéarité contraint encore plus à un certain réductionnisme 
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dans la pnse en compte de l'environnement d'action, malgré son ambition 
englobante .. Dans le domaine de la planification, ce modèle a connu ses heures de 
gloire au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans la foulée d'une multitude 
de programmes servant la résolution des problèmes sociaux: le développement 
urbain, l'implantation d'infrastructures, etc. Selon Hamel (1996), il s'exprime dans le 
projet par successions d'étapes : (1) cerner le problème, (2) considérer toutes les 
solutions, (3) connaître à fond le problème, (4) saisir les conséquences de chaque 
solution, (5) connaître les valeurs et intérêts des citoyens, (6) disposer du temps et des 
ressources nécessaires. Très critiqué, ce modèle s'est transformé et adapté dans le 
temps, mais n'a jamais été remplacé par un autre paradigme d'intérêt équivalent. 
Thoenig (J987: 205) affirme de son côté, en introduisant une dynamique liée au 
pouvoir, que « l'ingénieur dispose de qualités morales et d'un statut social qui lui 
permettent de se détacher des contingences ». Même si cette affirmation semble forte 
dans la mesure où des remises en question touchent également cette profession, 
l'ingénieur possède toujours une certaine aura âe certitude nécessaire à la confection 
d'objet technique et également à sa légitimation. Dans le domaine des infrastructures, 
le modèle rationnel s'avère aussi primordial que difficile à remplacer, la dimension 
technique étant fort présente et impossible à occulter vu le type d'équipement. Ce qui 
peut être reproché aux processus de projets d'infrastructures est surtout une 
prédominance du «problem-solving », soit la résolution d'un problème, sur le 
« problem setting », sa formulation (Schon, 1983; Soubeyran, 1988). 
D'où la prédominance d'un processus de projet linéaire porté par une routinisation 
des pratiques (Foumiau, 1997) de même que par l'internationalisation de pratiques 
liées à l'environnement (par exemple, les études d'impacts) et au débat public qui 
respectent cet ordre rationnel (Gariépy, 2005). Car l'une des grandes qualités des 
institutions modernes est cette capacité à intégrer et se transformer en vue de mieux 
contrôler un contexte incertain. En d'autres mots, par l'apprentissage de pratiques 
nouvelles. Alors qu'auparavant les maîtres d'ouvrage cherchaient à ren,dre 
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l'environnement compatible avec leurs pratiques (Thoenig, 1987), assistons-nous 
actuellement à un phénomène inverse, où ces derniers doivent s'adapter davantage à 
un contexte particulier? Pour reprendre la typologie d'Hedberg (1981), sommes-nous 
passés d'apprentissages «offensifs» visant à contrôler l'environnement à des 
apprentissages « défensifs» visant à s 'y adapter? Ou faisons-nous plutôt face à une 
interaction entre ces divers phénomènes? C'est l'objectif de cette thèse de fournir des 
éléments de réponses à ces interrogations. 
Le mode de pensée à l'œuvre dans la planification des infrastructures, dans son 
essence théorique et son application, entraîne une prise en compte souvent sectorielle 
de l'environnement d'action. Ce que Barouch (1989) appelle la « gestion par filière », 
ou approche sectorielle, est en fait le résultat d'une « épistémologie implicite », qui 
est liée à l'application de la pensée rationnelle. Il en résulte une division des rôles et 
des savoir-faire liés à un domaine précis, selon les acteurs et les modes de pensée 
mobilisés. Le mode de décision mono-acteur s 'y acclimate très bien et chacun exerce 
sa rationalité et son autonomie sur un champ précis. Cette conception sectorielle est 
formalisée par des «langages », ou représentations du monde et des problèmes à 
aborder. Ainsi, comme le mentionne Barouch (Ibid: 54), dans le langage technique 
une rivière sera représentée comme un « canal d'écoulement des eaux », la voirie sera 
de la même manière souvent perçue comme un conduit d'écoulement de la 
circulation, etc. 
Le propre du langage organisateur ou formalisé, c'est qu'il s'affranchit de lui-même 
de multiples contraintes, des incertitudes ou de la complexité de certaines situations. 
En revenant sur les caractéristiques de l'approche rationnelle explicitées au début de 
cette section, ce mode de pensée peut également être associé à un déterminisme 
produisant des paramètres contraignants pour l'action. Par exemple, dans 
l'implantation d'une infrastructure dans un environnement social et physique donné, 
.la pensée rationnelle à l'œuvre se substituera de par sa nature à une certaine 
complexité, au territoire comme ensemble d'acteurs et de représentations. Il en résulte 
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la confection d'un objet technique s'adaptant, clans une certaine mesure, au milieu, 
mais en imposant sa propre logique interne. 
Le mode de pensée explicité ici peut être qualifié de mode de planification rationnel 
ou ce que la littérature anglo-saxonne nomme « comprehensive planning». Nous 
voulons avant tout définir la pensée qui régie le projet routier dans son acception 
traditionnelle. Si la planification des infrastructures de transport témoigne de cet 
héritage, la réalité de l'action est beaucoup plus nuancée (nous le verrons par 
l'analyse des pratiques de projets au chapitre 4). Si ce modèle dicte le « code 
génétique» lié aux pratiques, il est remis en question et confronté par la réalité du 
terrain dans les conduites de projet. Également, le modèle rationnel n'a pas,de nature, 
une attitude discriminante envers les dynamiques environnementales, territoriales, 
sociales et politiques qui touchent son action. Au contraire, le modèle a toujours fait 
preuve d'une forte efficacité dans sa « rationalisation» de nouveaux champs. La 
dimension environnementale s'est par exemple développée dans les projets de par sa 
transformation en un processus d'évaluation de~ impacts environnementaux. D'autres 
aspects «humains» se sont vus intégrés à l'aide d'analyse multicritères et autres 
outils de décision, etc. Ainsi, le modèle rationnel a toujours su subsister en 
s'appropriant tous les domaines liés à l'action. L'objet de cette thèse n'est pas de 
s'attaquer à ce modèle théorique (essentiel à divers niveaux), mais de voir comment il 
compose, dans l'action d'un maître d'ouvrage, avec diverses contraintes que peut 
poser son champ d'action. 
2.3.2. La remise en cause du modèle rationnel dans/es théories de la 
pla n ification 
) 
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Le contexte incertain auquel fait face le MTQ n'est pas étranger à une certaine crise 
paradigmatique liée au modèle de planification rationnelle (Alexander, 1984), qui 
remet en cause les manières de faire et les modes de pensée à l'œuvre dans les projets 
d'infrastructures. Mais le modèle rationnel subsiste toujours, surtout dans la 
confection d'infrastructures, où il occupe un rôle essentiel et ne peut être remplacé 
dans son intégralité par un paradigme alternatif tout aussi englobant. Les conflits en 
ce qui a trait' à l'implantation d'infrastructures le démontrent. Alors que le modèle 
rationnel à l'œuvre est fortement critiqué, les opposants demeurent toujours 
cantonnés à une certaine rationalité semblable dans leurs représentations. En effet, le 
langage technique domine souvent les débats. Finalement, le modèle rationnel, sans 
être statique, est lui-même. constamment en changement dans son application et 
transcende la société en général. S'es opposants ont par le fait même contribué à sa 
survie: « they have helped to proteet the modernization projeet from itself, preventing 
it from totalizing ils partial view of human nature and the. world» (Friedmann, 
1989:219). 
Plus précisément, en rapport aux projets routiers, l'une des raisons principales faisant 
de l'approche rationnelle un échec à certains égards est que ce type de projet ne peut 
être traité totalement en termes de résolution de problème. Un problème de sécurité 
routière à une intersection peut l'être: un diagnostic sera posé sur la base du nombre 
d'accidents, une ou des causes seront trouvées (géométrie routière inadéquate, 
problème de visibilité, etc.) puis une solution sera appliquée (ex. la reconfiguration de 
la voirie). Les chances sont élevées que le problème soit résolu et le résultat permettra 
de valider la solution préconisée et, par le fait "même, la rationalité ayant été appliquée 
au problème. Mais dans le cas du choix d'un corridor pour implanter une route, ou 
! 
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dans le type de design approprié à l'insertion,dans un milieu urbain dense, il y a de 
fortes chances que ce mode de résolution ne soit guère efficace. Ainsi, comme le 
mentionne Schon, ce type de problème ne peut être abordé selon une approche de 
résolution de problème et commande une vision en termes de définition de problème 
(( problem setting »), où l'incertitude joue un rôle déterminant: 
« When professionals consider what road to bui/d, for example, they deal 
usually with a complex and ill-dejined situation in which geographic, 
topological, jinancial, economic, and political issues are ail mixed 
together. Once they have somehow decided what road to bui/d and go on 
to consider how best to bui/d it, they may Ihave a problem they can solve 
by the application of avai/able techniques; but when the road they have 
bui/t leads unexpectedly to the destruction of a neighbourhood, they may 
jind themselves again in a situation ofuncertainty » (Schon, 1983, p. 40). 
Ces problèmes pourraient être qualifiés d'épineux, à 1'image de ce que Rittel et 
Webber (1973), de même que Simon (2001), nomment respectivement des 
« wicked problems» ou « ill-defined problems ». La résolution de ce type de 
problème ne repose pas sur l'application scientifique ou rationnelle d'une approche 
ou d'un outil. Elle relève essentiellement d'un jugement politique ou d'un rapport de 
force et d'acteurs. Ces situations complexes, que nous traitons à travers l'analyse de 
grands projets routiers8, offrent plusieurs caractéristiques communes (adapté de Rittel 
et Webber, 1973 : 61) : 
1. Ils ne peuvent être définis de manière définitive ou optimale. Étant donné 
que l'information ne peut jamais être totalement disponible. L'action relève 
ainsi d'un certain cadrage de la réalité. De plus, la formulation du problème 
se trouve à être, en quelque sorte,sa solution.: « The pro cess of formulating 
8 Nos études de cas pourraient être qualifiées de « wicked problems » pour le MTQ, contrairement à 
d'autres types de problèmes auxquels fait face cette organisation, plus sectoriels ou routiniers. 
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the problem and of conceiving a solution are identical, since every 
specification of the problem is a specification of the direction in which a 
treatment is considered. »; 
2. On ne peut stipuler sJlr la réussite d'une solution. Contrairement au 
problème d~ sécurité routière posé plus haut, on ne peut affirmer que 
l'implantation d'une route dans tel corridor ou de telle manière est un succès. 
Principalement car les critères de réussite ne peuvent être clarifiés 
comparativement à d'autres types de problèmes. L'adaptation d'une 
expérience donnée jugée « réussie» à un autre contexte risque de donner des 
résultats forts différents. 
3. Les solutions ne sont pas vraies ou fausses, bonnes ou mauvaises. Il n'y a 
pas de manière ultime de tester la solution apportée à un« wicked problem ». 
4. Chaque« wicked problem » est unique. Comme le démontreront les cas de 
projets analysés (voir section 2.4.2), ils se différencient tous, parfois même sur 
la base d'un petit élément qui fait toute la différence. Ce facteur est 
considérable pour un maître d'ouvrage comme le MTQ, qui de par sa nature 
tente d'établir une typologie et tine classification générique des problèmes 
auxquels il fait face. 
5. Chaque «wicked problem» peut être considéré comme le symptôme 
d'un autre problème. Ce phénomène est d'autant plus vrai dans le domaine 
des transports où les problèmes sont souvent abordés en termes de cause à 
effet~ Par exemple, l'augmentation des débits dans tel secteur entraînerait la 
nécessité d'élargir tel équipement. Mais la solution apportée crée une nouvelle 
situation qui peut être à la source d'un autre problème non défini' dans le cadre 
initial d'analyse. 
6. La source d'un «wicked problem» peut être expliquée de multiples 
manières. Les représentations mobilisées contraignant toujours à adopter 
certains types de solutions. L'exemple clé demeure celui de la manière dont 
les acteurs posent le problème de la demande en transport. D'une part, si le 
maître d'ouvrage pose le problème en termes de capacité (par exemple, la 
route ne peut plus répondre à son rôle car la géométrie est inadaptée), la 
solution sera un élargissement de la chaussée. Mais un autre acteur peut poser 
le problème autrement: si nous offrons un lien efficace de transport collectif, 
nous verrons moins d'automobiles sur la route et celle-ci conservera son 
efficacité. 
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7. Le planificateur en transport s'attaquant à un «wicked problem» n'a 
pas le droit à l'erreur. L'action qui résulte de la solution apposée au 
problème est quasi-inaliénable. Contrairement à d'autres domaines d'action, il 
est impossible de tester la solution en laboratoire. Les implications sont ainsi 
importantes sur la conduite des projets. 
En conclusion, les modes de pensée mobilisés dans la confection d'infrastructures 
sont très critiqués depuis quelques décennies, à la fois dans la littérature et dans les 
oppositions que connaissent les maîtres d'ouvrage. Peut-on affirmer que les pratiques 
planificatrices du MTQ répondent strictement du modèle rationnel? La conduite des 
projets telle que déployée prend-t-elle la forme d'un processus de décision linéaire, 
ou bien plus complexe et systémique? Ces apports de la littérature sont indicatifs, car 
seule l'analyse des conduites de projets permettra d'établir un lien entre théorie, 
codification des processus de projets et pratiques effectives. Deux approches issues 
des théories de la planification offrent un cadre d'analyse intéressant: le « transactive 
plan,ning » et l'approche collaborative. 
2.3.3. « Transactive », « communicative» et « collaborative planning» : entre 
pragmatisme et utopie 
Les théories de la planification demeurent un champ vaste, axé principalement sur 
( 
l'analyse du modèle rationnel et sa critique. Les deux courants présentés ici, loin 
d'être entièrement distincts, représentent un intérêt pour l'analyse des pratiques et 
apprentissages des maîtres d'ouvrage. L'approche transactionnelle de Friedmann 
(1973) est la plus apte à rendre compte de ces processus, de par son pragmatisme et sa 
critique plus nuancée du modèle rationnel. Le courant communicationnel, quant à lui, 
demeure incontournable et fait presque figure de paradigme dans certaines écoles de 
pensée. Celui-ci semble rejeter cependant trop radicalement la rationalité 
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instrumentale au profit d'une rationalité communicationnelle; néanmoins utile pour 
une compréhension des pratiques en matière de participation publique. Il s'inscrit 
dans une vision plus critique, mais qui pourra être confrontée à nos observations. 
Le courant transactionnel de la planification origine des théories sur l'apprentissage 
collectif (<< social learning »), qui sont inspirées du pragmatisme de John Dewey. 
Cette perspective s'intéresse en particulier au domaine de l'action d'un acteur vers la 
réalisation de buts (Friedmann, 1987). Cette vision, volontairement idéaliste, 
promouvait une certaine société en évolution, où l'on apprend socialement de ses 
actions, vers un idéal à atteindre (Lawrence, 2000). 11 concerne un processus 
d'apprentissage individuel et collectif qui pourrait être codifié ainsi (Friedmann et 
Abonyi, 1976) : 
1. formulation d'une théorie de la réalité; 
2. articulation des valeurs sociales; 
3. choix d'une stratégie politique appropriée; 
A. implantation d'actions concrètes. 
La rationalité conserve une place importante dans ce modèle, si ce n'est que la 
linéarité fait place à un processus en spirale, à des pratiques réflexives: «from 
practice ta plan and back again ta practice, il is the way we learn » (Friedmann, 
1987). Pour Friedman, il s'agit tout simplement d'une vision utopiste dont le plus 
grand mérite est de lier connaissance et action vers un apprentissage des situations. 
Intimement rattaché au concept d'apprentissage organisationnel, qui puise dans les 
, 
mêmes racines théoriques, le concept d'apprentissage collectif donnera également 
naissance au « transactive planning ». 
Avec l'ouvrage majeur Retracking America en 1973, Friedmann jette les bases d'une 
réflexion importante sur la planification comme processus social. La question 
principale qu'il adresse, très moderne, est: comment, par certains choix, une société 
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peut guider son développement futur? Pour lui, la réponse passe par une réflexion 
centrée sur l'action et une pratique planificatrice liant les acteurs dans un partage de 
connaissances et d'actions, d'apprentissages mutuels ou collectifs (<< mutual 
learning »). Il souhaite remplacer le modèle « allocatif» ou « comprehensive », axé 
sur la distribution des ressources, l'analyse quantitative des problèmes et une gestion 
centralisée par un modèle dit «innovative », centré sur l'action et l'adaptation 
institutionnelle. 
Sans renier l'approche rationnelle, Friedmann prétend toutefois qu'il existe dans les 
pratiques une certaine crise de la connaissance, qui procède d'une ségrégation entre 
savoirs individuels (l'individu ou le citoyen) et savoirs spécialisés (l'expert). Le 
premier type de savoir est primordial mais peut plus fréquemment induire en erreur, 
tandis que le second se base sur des modélisations de la réalité nécessairement 
réductionnistes. Avec le développement scientifique et technique, la faille entre les 
deux s'élargi~, et le planificateur se trouve à être de plus en plus loin des intérêts qu'il 
doit servir (ou de son «client », mot fréquemment utilisé dans la littérature 
américaine). Pour Friedmann, la clé pour le rétablissement d'une relation privilégiée 
entre le planificateur et les intérêts sociaux qu'il se doit de servir est la fusion entre 
les deux types de savoir. Cette réciprocité faciliterait un apprentissage collecti~ 
servant les intérêts des deux parties et entraînant des pratiques plus en phase avec les 
valeurs de la société. 
Plus concrètement, l'approche transactionnelle se concentre sur les rapports humains 
entre acteurs ou organisations. Cette relation se base sur plusieurs critères loin d'être 
évidents à atteindre en situation concrète: authenticité des participants, acceptation 
du conflit comme nécessaire à l'avancement, relation de totale communication, 
réciprocité et obligation mutuelle, etc. Ces rapports permettraient au spécialiste ou 
planificateur de transcender son savoir-faire scientifique pour atteindre/ une 
compréhension plus globale de l'environnement d'action. À l'image du concept 
d'apprentissage organisationnel, il devra mobiliser ses compétences pour apprendre 
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des situations et, en retour, transformer les institutions. Selon l'approche de 
Friedmann, cet apprentissage est toujours intentionnel et motivé, ce qui lui donne un 
caractère quelq,:!e peu utopique et normatif. Dans le contexte de l'action de maîtres 
d'ouvrage de grands projets, l'apprentissage peut résulter à la fois d'une intention ou 
anticipation, mais également d'une crise ou d'un conflit qui contraint à une nouvelle 
adaptation. Friedmann, en faisant le pari que les acteurs jouent le jeu du dialogue, 
occulte quelque peu les rapports de pouvoir inhérents à tout processus de projet. C'est 
ici que l'apport de Crozier et Friedberg (1977) et des jeux d'acteurs s'avèrent 
intéressante et tout à fait conforme avec la conception de l'apprentissage de 
Friedmann. 
Cette dialectique entre saVOIrs spécialisés et communs demeure fidèle aux 
observations issues de controverses ou rapports d'acteurs dans des conduites de 
projet. Ces situations peuvent susciter des apprentissages chez tous les types 
d'acteurs, dans la mesure où ils définissent tous les modalités de ce rapport. 
L'expertise étant bien souvent elle-même le résultat d'un apprentissage collectif 
(Limoges, 1993). L'analyse des maîtres d'ouvrage et de leurs apprentissages passe 
par la compréhension de cette relation transactionnelle et ce, dans tous les rapports 
d'acteurs. Les apprentissages institutionnels sont avant tout des phénomènes sociaux, 
des adaptations à un contexte donné ou issus d'événements ponctuels (des conduites 
de projets) ou en phase avec des grands courants de valeurs portés par la société (la 
valeur environnementale, par exemple). De plus, à l'instar du concept d'apprentissage 
organisationnel, l'approche transactionnelle a le mérite de se situer dans une analyse 
des processus d'action menés par un ou des acteurs et non pas uniquement dans une 
analyse entre fins et moyens. 
L'apport du courant communicationnel (dont le courant collaboratif est un dérivé 
(Healy, 1997)) aux théories de la planification est également pertinent, qui s'affiche 
souvent en continuité avec l'approche transactionnelle. Celui-ci se base surtout sur 
une critique de la rationalité instrumentale, auquel il substitue le paradigme de la 
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rationalité communicationnelle d'Habermas exposé dans Théorie de l'agir 
communicationnel.Cette théorie se base sur l'argumentation et les moyens réflexifs: 
«c'est dans le discours a1:gumentatif que des participants différents surmontent la 
subjectivité initiale de leurs conceptions, et s'assurent à la fois de l'unité du monde 
objectif et de l'intersubjectivité de leur contexte de vie grâce à la communauté de 
( 
convictions rationnellement motivées» (Harbermas, 1987: 27). La rationalité-
communicationnelle est basée sur la croyance en une communication « réelle» entre 
individus, dénuée de distorsions majeures (Tewdwr-Jones, 1998). Alors que la 
critique postmoderne de la rationalité s'efforce de rejeter les grands discours 
totalisants, l'approche communicationnelle propose un nouveau paradigme à adopter 
(Hamel, 1997). Dans les nombreux apports à la littérature des années 1980 et 1990, la 
rationalité instrumentale n'est jamais totalement exclue mais plutôt incorporée aux 
phénomènes sociaux observés, devenant un lieu de tractation. Le courant se présente 
comme prônant des modes de planification centrés sur le consensus entre acteurs, en 
s'attachant surtout aux dimensions humaines et intangibles occultées par la 
planification rationnelle. 
Plus concrètement, le rôle du planificateur dans cette perspective consiste à 
interpeller les acteurs concernés et susciter Û~s débats, qui devraient en principe mener 
vers une meilleure prise de décision. Le centre de décision bascule d'une approche 
«top-down» vers les requêtes locales, dans un mouvement « bottom-up». Par ce 
processus dialectique entre acteurs, ces derniers génèrent un certain apprentissage 
mutuel: «The groups learn by talking and by doing, articulating, applying and 
evaluating policy concepts and principles in order to create workable strategies and 
procedures. In this mutual learning pro cess, problems, policies and plans are socially 
constructed» (Innes, 1996). Dans les faits~ ce rapport semble plus difficile à atteindre 
car il requiert beaucoup trop de préalables: présence de l'ensemble des acteurs 
concernés, égalité des pouvoirs, égalité des voix, etc. 
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L'approche communicationnelle présente de nombreuses lacunes, du moins dans la 
compréhension et l'analyse des actions des grands maîtres d'ouvrage. Premièrement, 
il apparaît improbable d'atteindre une égalité entre acteurs et des processus de 
planification où aucun acteur central ne possède plus de pouvoirs que les autres. Dans 
le même ordre d'idées, une approche intégralement « bottom-up» occulte certains 
proc6ssus essentiels. Par exemple, la planification d'un réseau technique doit 
composer avec un mode de planification « top-down ». Le poids du réseau est ainsi 
exclu d'une telle vision mais reste déterminant dans les processus de planification 
d'infrastructures. De plus, les jeux de pouvoirs demeurent essentiels et présents dans 
toutes initiatives ou projets (Healy, 1992). Comme le prétend Flyvbjerg et Richardson 
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(2002), l'approche s'avère moraliste et « top-down )) à sa façon, puisqu'elle impose 
un nouvel ordre normatif communicationnel à la liberté des acteurs. Une certaine 
croyance en un consensus possible n'est également pas sans occulter le fait que celui-
ci cache souvent des rapports de domination et de pouvoir entre acteurs (Callon et al, 
2001). Finalement, le consensus peut devenir un outil stratégique pour un acteur et ne 
rime pas nécessairement avec un nouvel ordre rationnel. 
Maintenant, face à ces considérations théoriques, comment peut-on qualifier les 
modes planification de projet au MTQ? Répondent-ils d'une approche rationnelle, 
transactionnelle ou collaborative? Ce style de planification est-il figé, remis en 
question ou forcé de s'adapter à des pressIons de l'environnement d'action? Ces 
changements ou l'inertie qui caractérisent le MTQ peuvent-ils être assimilés à des 
apprentissages permettant à l'organisation de maintenir sa capacité d'action? 
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2.4. Une approche méthodologique centrée sur l'évolution de 
la formulation des projets 
Après avoir exposé l'intérêt de l'objet d'étude et les grands concepts mobilisés par la 
thèse, nous aborderons au sein de cette section les aspects plus opératoires de la 
recherche. Ce volet opérationnel découle des hypothèses et questions de recherche 
présentées en introduction générale. Nous exposerons d'abord les questions plus 
1 
précises interrogeant le terrain, en démontrant l'utilité des études de cas comme 
contexte d'analyse. Ensuite, la manière dont s'est déroulée la collecte des dO,nnées à 
partir de multiples sources: documents, entretiens semi-dirigés et revue de presse. 
Finalement, cette section se conclura sur les aspects opératoires, notamment comment 
l'analyse des matériaux de recherche a été réalisée à l'aide de l'utilisation de grilles 
de lecture. 
2.4.1. Cadre et outils d'analyse 
L'interrogation des pratiques de projets du MTQ 
Cette section sera consacrée à poser les bases des objets précis de l'analyse. Nous 
résumerons les apports de travaux similaires à notre thèse, qui font émerger quelques 
constats intéressants pour l'analyse des pratiques du MTQ. Des travaux de recherche 
basés sur l'apprentissage ont déjà porté fruit pour analyser les pratiques des maîtres 
d'ouvrage que sont Hydra-Québec au Québec (Gariépy, 1989 et 2005; Simard, 2003 
et 2005) et EDF en France (Simard, Ibid). De plus, des travaux ont confronté certains 
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éléments de comparaison à propos du :M:TQ et d'Hydro-Québec (Gariépy et Hénault, 
1994). La thèse s'inscrit dans la continuité de ces démarches. 
Les travaux de Gariépy ont d'abord posé l'intérêt d'analyser l'apprentissage chez 
Hydro-Québec, en réaction aux jeux d'acteurs et à la procédure québécoise 
d'évaluation environnementale (Gariépy, 1989). L'apprentissage y est d'abord 
présenté comme une adaptation d'ordre stratégique, qui« consistait non en une 
amélioration de la peiformance par rapport à un modèle qui aurait été prédéfini, par 
exemple trouver la meilleure façon de solutionner un problème mathématique, mais 
en un repositionnement stratégique d'un acteur pour sinon rendre prévisible 
l'environnement turbulent de la procédure, du moins pour maîtriser l'issue du débat 
et rester performant de projet en projet» (Gariépy, 2005: 3). Gariépy expose 
plusieurs apprentissages précis qui ont émergé de ~ette adaptation à l'environnement: 
modifications à la méthodologie dans les projets, consultations publiques en amont 
des projets et procédures officielles, ententes conclues avec certains acteurs locaux et 
spécialistes, intégration de l'évaluation ,environnementale en amont des procédures 
internes et restructurations organisationnelles en vue d'une plus grande place de la 
dimension environnement dans la prise de décision. Finalement, ces apprentissages à 
Hydro-Québec sont marqués par une certaine efficacité; à la suite d'échecs ou 
événements créant des incertitudes, l'organisation semblait s'adapter ultérieurement 
de manière très efficace en vue de mieux contrôler d'éventuelles situations 
semblables (Ibid). 
L'apport de Simard (2003 et 2005) se situe dans une perspective comparative entre le 
Québec (Hydro-Québec) et la France (Électricité de France (EDF)). Alors que les 
travaux de Gariépy laissent une grande place à la dimension aménagement et à une 
intégration de la planification des réseaux, l'approche de Simard est davantage de 
nature sociologique; s'intéressant à l'apprentissage du débat public né d'un rapport 
entre acteurs. La forme et la configuration des projets, ainsi que le réseau, y prennent 
r 
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une place mOInS importante. Cette perspective centrée sur le, débat et le conflit 
délimite trois étapes principales pour le maître d'ouvrage dans la conduite du projet: 
A. la préparation du conflit (période de consultation, concertation en amont, etc.); 
B. la consultation publique comme tel (notamment les audiences duBAPE); 
C. la période de post consultation, marquée par la négociation et la compensation 
face aux acteurs locaux. 
Du point de vue de la procédure de débat public québécoise, avec comme figure de 
proue les audiences du BAPE, tous s'entendent pour affirmer qu'elle polarise les 
ft 
acteurs entre, d'une part, le maître d'ouvrage et ses alliés et, d'autre part, les 
opposants au projet. Les contraintes qu'elle pose ,aux maîtres d'ouvrage auraient 
également poussé ceux-ci à des pratiques de consultation et de participation en amont 
des projets. En retour, ces pratiques contribuent à discréditer d'une certaine manière 
la procédure officielle, qui devient, en quelque sorte une stricte mise en scène des 
oppositions (Ibid). Bref, les audiences publiques et, surtout, le débat public dans son 
ensemble, sont des contextes d'analyse intéressants pour comprendre 
l'environnement d'action des maîtres d'ouvrage puis les apprentissages qui peuvent 
en émaner. 
Finalement, plusieurs constats parallèles ont déjà été dressés entre Hydro-Québec et 
le MTQ en rapport aux apprentissages et pratiques de projet. D'abord, Gariépy et 
Hénault (1994) affirment qu'Hydro-Québec démontre une capacité impressionnante 
d'apprentissage de second niveau (la deuxième boucle d'Argyris et Schon). Tandis 
que le MTQ démontrerait quant à lui un apprentissage plus limité de premier niveau. 
Hydro-Québec a modifié en profondeur son processus de projet, intemalisé des 
pratiques de consultation, adopté certaines politiques et modifié de manière 
importante son organigramme à la suite d'adaptations à la procédure québécoise 
d'évaluation environnementale. De son côté, le MTQ aurait démontré un 
apprentissage limité: subordination du Service de l'environnement aux services liés à 
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la planification des projets de même qu'adoption d'une politique environnementale 
ayant eu peu d'impacts sur la conduite des projets. La présente thèse tente de valider 
ces diverses hypothèses à notre terrain, soit l'analyse des pratiques du MTQ en 
matière de grands projets routiers. 
La thèse fait le pari méthodologique de questionner les pratiques de projets du MTQ, 
plutôt que d'effectuer une analyse de nature sociologique de l'organisation ou des 
rapports d'acteurs dans les conduites de projet. En ce sens, l'approche diffère de celle 
de Simard (2003), qui analysait les apprentissages des maîtres d'ouvrage (Hydro-
Québec et EDF) surtout à travers les rapports sociaux avec les acteurs du territoire 
dans les processus de projet. La méthodologie est plus fidèle aux travaux de Gariépy 
(1989) sur Hydro-Québec, c'est-à-dire que nous inférons nos conclusions à partir de 
l'observation de la formulation des projets du maître d'ouvrage, en la confrontant aux 
requêtes du territoire. Plus concrètement, les positionnements du MTQ et la 
configuration des projets témoignent d'une approche, culture et représentations du 
problème chez le promoteur. Tandis que l'évolution de ces éléments dans le temps 
illustre sa capacité à s'adapter aux contraintes. Nous utilisons comme matériaux des 
documents d'études sur les projets et des entrevues avec des acteurs impliqués dans 
ces opérations. De plus, des analyses touchant la structure organisationnelle du MTQ 
viennent appuyer l'analyse des projets. 
L'approche préconisée est centrée sur le rapport entre la planification des projets et le 
territoire. En résumé, nous cherchons à savoir si des apprentissages profonds 
transcendent les pratiques de projets et mènent à l'émergence d'une nouvelle 
« théorie de l'action» (Senge, 1990). Ces mêmes pratiques témoignent-elles plutôt 
d'adaptations limitées? À partir de cette interrogation et des différents travaux 
abordés précédetrupent, deux axes d'analyse émergent pour aborder notre objet 
d'étude. Le premier axe réfère à une analyse de l'évolution de la planification des 
projets concrets. Le second s'intéresse à l'organisation au sein de laquelle évoluent 
ces pratiques de projet. 
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1. Axe d'analyse 1 : Évolution de la planification des projets au sein de la 
procédure et apprentissages en situation de projet 
Analyse diachronique s'intéressant à la formulation, à la conduite et au 
déroulement des projets analysés dans le temps. Tel qu'illustré, le projet est 
toujours en relation à un contexte d'action, à des procédures et s'arrime au 
territoire à divers degrés. " 
Comment la question du réseau intervient-elle dans la justification du projet? Est-
ce qu'une évolution est perceptible dans ce positionnement, au sein des. projets et 
dans leur succession? 
Est-ce que la justification du projet par le MTQ se modifie dans le temps et dans 
le déroulement du débat public? Quels sont les objectifs visés par le projet et se 
modifient-ils à la suite des requêtes d'acteurs? , 
À quelles étapes du projet interviennent les dimensions liées à'l'aménagement du 
territoire, par rapport à une pensée sectorielle de transport? Est-ce que le débat 
public modifie cette vision du projet? 
Comment la configuration des projets évolue-t-elle face aux requêtes des acteurs 
des territoires d'implantation? Peut-on faire ressortir des évolutions d'un projet à 
l'autre? 
Globalement, est-ce que la procédure québécoise de débat public influence les 
représentations du projet au MTQ? 
À quelles étapes du projet interviennent la participation et la consultation des 
autres acteurs associatifs, privés ou publics? De quelle manière le MTQ intègre-t-
il des pratiques de participation en amont de la procédure officielle d'évaluation 
des impacts environnementaux et du BAPE ? 
Comment le MTQ intègre-t-i11es requêtes des autres acteurs à la formulation de 
ses projets? 
2. Axe d'analyse 2 : Apprentissages liés à l'internalisation de changements aux / 
codes, normes, procédures et à la structure organisationnelle: 
Axe s'intéressant à l'évolution du cadre où agissent et évoluent les pratiques de 
projet, soit: l'organisation du MTQ, ses paramètres, ses représentations et sa 
culture. 
Quels ont été les grands changements structurels ayant eu des impacts sur la 
formulation des projets au MTQ. Est-ce que ceux-ci peuvent être liés à des 
expériences précises de projets, à des époques particulières? 
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Comment la mission du MTQ a-t-elle évolué dans le temps? Est-elle en phase 
avec les expériences de projets analysées? 
Comment interviennent les différentes politiques et normes adoptées dans la 
formulation des projets? Est-ce que leur adoption résulte de projet particulier ou 
de séries d'expériences particulières? 
Est-ce que l'apport des différents corps de métiers prenant part aux projets a 
évolué dans le temps? Quelle est la part de chacun dans la définition des projets? 
Les projets analysés démontrent-ils des divergences ou convergences entre les 
différentes directions territoriales du MTQ ? 
Le choix des études de cas 
L'analyse des projets du MTQ commande de se pencher spécifiquement sur des 
opérations réelles de planification d'infrastructures routières. Ainsi, la sélection 
d'études de cas est au centre de notre démarche. Mais les grands projets de ce type 
demeurent jusqu'à un certain point uniques: ils s'implantent dans des territoires 
variés, font intervenir des acteurs différents, à des époques marquées par des 
phénomènes particuliers. Il est difficile de généraliser et de faire émerger, à partir 
d'un projet précis, des constats qualifiant l'ensemble des pratiques de projets du 
MTQ ou même de formuler des conclusions sur les représentations qui dictent la 
formulation de ceux-ci. 
Ainsi, l'approche privilégiée consiste à choisir un nombre de projet assez élevé et 
varié pour permettre la généralisation d'observations (4 projets sélectionnés), et assez 
limité pour permettre d'approfondir les études de cas à l'aide d'une approche 
qualitative. C'est pourquoi l'approche consistant à établir une base de données sur 
l'ensemble des projets du MTQ ayant fait l'objet d'audiences publiques n'a pas été 
retenue. 
Le rôle de la théorie et d'autres travaux effectués sur des objets de recherche 
similaires ont grandement influencé les questionnements de départ et les hypothèses 
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de recherche. La démarche a été d'abord déductive, c'est-à-dire que nous posions 
comme hypothèse que l'objet (le MTQ et ses pratiques de planification de projet) 
allait répondre de manière relativement similaire à d'autres maîtres d'ouvrages 
analysés dans des contextes comparables (i.e. les travaux de Gariépy et Simard, de 
même que ceux de Rui). La littérature sur l'apprentissage organisationnel a fourni des 
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clés de lecture de ces phénomènes. Ainsi, nous avions une ()rientation théorique liée à 
l'objet d'étude, il restait à choisir la manière d'aborder l'objet de recherche. Ce qui 
n'exclut pas qu'une grande part de la démarche ait été inductive. De nouveaux 
questionnements ont émergé au cours de l'analyse et des conclusions préliminaires se 
sont finalement révélées fausses, tandis que d'autres sont apparues. 
La sélection des cas à analyser a été relativement facilitée par le faible nombre de 
projets routiers d'envergure au Québec depuis les deux ou trois dernières décennies 
(voir le tableau résumant les projets ayant fait l'objet d'audiences du BAPE en 
annexe 2). Plusieurs critères de sélection ont été établis pour mener à bien la 
recherche: 
1. Les projets retenus devaient être des «grands projets» : Par grand 
projet nous entendons un projet d'ampleur qui implique un grand nombre 
d'acteurs. Ce sont généralement des opérations fort complexes, bien que 
présentant une dimension technique importante, font intervenir divers 
champs d'expertise souvent absentes des opérations traditionnelles de 
voirie: aménagement urbain, sociologie, architecture, etc. De plus, les 
grands projets sont généralement porteurs de multiples représentations du 
projet, de la part d'intervenants divers; ils font, par le fait même, souvent 
l'objet de controverses. Globalement, dans la perspective d'analyser le 
rapport entre promoteur, projet et territoire, les grands projets nous 
semblaient donc le laboratoire par excellence de révélations de 
l'évolution des pratiques planificatrices. 
2. Les projets retenus devaient être localisés en totalité ou en partie en 
milieu urbain ou péri urbain : Le milieu urbain génère des rapports 
d'acteurs et débats publics habituellement plus complexes et riches en 
matériaux. C'est le constat qui émerge de l'analyse sommaire que nous 
avons effectué de l'ensemble des projets du MTQ ayant fait l'objet 
d'audiences publiques. Globalement, le milieu urbain a toujours posé 
problème au plan de l'insertion des infrastructures routières du MTQ. 
3. Les projets retenus devaient avoir fait l'objet d'audiences publiques 
du BAPE: Comme notre analyse porte surtout sur la période 
contemporaine, l'ensemble des projets majeurs susceptibles d'être 
analysés a fait l'objet d'audiences publiques. Certains projets ont été 
autorisés suite à des opérations de médiation environnementale, mais ne 
s'avéraient pas assez importants et riches pour être retenus. 
4. Les projets retenus devaient être planifiés par diverses directions 
territoriales du MTQ: Comme les activités du MTQ sont désormais 
décentralisées depuis le début des années 1990 (voir chapitre 3.3.), nous 
souhaitions ,diversifier l'origine des cas pour faire émerger des 
généralisations sur les pratiques de projet. 
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Environ une dizaine de projets correspondaient globalement à ces critères et auraient 
pu faire l'objet d'une analyse détaillée au sein de cette thèse. Cependant, quatre 
apparaissaient comme étant plus intéressants que les autres, notamment car ils se 
trouvaient davantage en milieu urbain, qu'ils avaient suscités des débats importants et 
qu'ils étaient localisés à différents endroits du Québec. Les cas suivants constituent 
, ~ 
donc le cœur de la thèse et le chapitre 4 exposera en détails la nature de ces projets et 
les observations qui émergent de l'analyse de leur planification: 
1. Projet de construction de l'axe McConnell-Laramée à Hull (premier 
projet en 1989 et deuxième projet en 2000-2001); 
2. Projet de modernisation de la rue Notre-Dame à Montréa1 (2001-2002); 
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3. Projet de construction de l'autoroute 30 de Ste-Catherine à l'autoroute 
15 en banlieue sud de Montréal (2002) et ajout du tronçon Jean-Leman 
(2004); 
4. Projet de prolongement de l'axe du Vallon à Québec (2004); 
Deux de ces projets ont traversé la procédure d'évaluation des impacts 
environnementaux et du BAPE plus d'une fois. C'est le cas de l'axe McConnell-
Laramée en 1989 et 2001 (projet 1) et de l'autoroute 30 en 2002 et 2004 (projet 3). 
Dans le premier cas, un projet avait été autorisé en 1991. Le MTQ a cependant décidé 
de le modifièr en profondeur par la suite, il a donc été assujetti une nouvelle fois à la 
procédure. Dans le cas de l'autoroute 30, le MTQ a fait le choix d'un scénario 
alternatif à la suite des premières audiences du BAPE en 2002. Comme cette nouvelle 
configuration nécessitait l'ajout d'un nouveau tronçon assez important, cette section a 
été assujettie à son tour à la procédure d'évaluation environnementale puis a fait 
l'objet d'audiences publiques en 2004. Ces deux cas ont été ajoutés à l'analyse des 
projets, étant donné qu'ils offrent un potentiel intéressant d'analyse de deux contextes 
de débat et de planification différents sur un même projet et secteur d'implantation. 
Les autres projets jugés importants ont fait l'objet d'une analyse plus succincte et 
seront également mobilisés à diverses occasions en appui à notre àrgumentaire, 
notamment à travers l'utilisation d'encadrés présentés à divers endroits de la thèse: 
Le projet autoroutier Dufferin-Montmorency dans la région de 
Québec en 1978 : Ce vaste projet autoroutier (A-440) devait relier la 
colline parlementaire à la municipalité de Beauport. Une bonne part du 
tracé était déjà construite avant les audiences publiques, qui devaient 
porter sur le tronçon touchant aux battures de Beauport, milieu jugé de 
grande valeur écologique. La procédure du BAPE était alors inexistante 
et le projet a mené à la concrétisation de cette tribune. Ce premier 
rapport du BAPE avait suggéré d'arrêter la construction du projet pour 
procéder à de~ études plus approfondies des impacts, encourageant le 
promoteur à organiser des séances supplémentaires de consultations 
publiques. La construction a toutefois été complétée en 1982. . 
Le raccordement de l'autoroute 55 à la route 157 à Shawinigan-Sud 
en 1989: L'objectif principal du projet était de désenclaver 
Shawinigan-Sud et stimuler son développement économique par son 
raccordement au réseau autoroutier. Entièrement en milieu rural, il s'est 
avéré controversé car il touchait à de nombreuses terres agricoles, et ce 
contrairement à l'avis de la Commission de protection du territoire 
agricole (CPTAQ). L'Union des producteurs agricoles (UPA) s'est par 
la suite fortement opposée au projet. Le rapport du BAPE a quant à lui 
été défavorable à l'initiative du MTQ, prétextant que les impacts sur le 
milieu agricole seraient trop importants et que le projet n'était pas assez 
justifié. L'initiative a finalement été abandonnée. 
- ,Construction du tronçon de l'autoroute 50 entre Lachute et 
Mirabel en 1990 : Ce tronçon faisait partie d'un vaste axe devant relier 
la région de Gatineau à celle de Montréal. Le projet témoigne de ce qui 
est souvent appelé « l'approche par tronçons », c'est-à-dire lorsque le 
promoteur sépare son projet en plusieurs parties pour le soumettre à la 
procédure d'évaluation envIronnement. Le BAPE reprochera dans son 
rapport au MTQ d'avoir consciemment procédé aux expropriations puis 
à la réalisation des devis avant même le début de la procédure. Le projet 
n'est toujours pas complété. 
Implantation de voies réservées pour autobus sur l'estacade du 
pont Champlain à Montréal en 1992 : Dans le seul projet de transport 
collectif ayant fait l'objet d'audiences du BAPE, le MTQ souhaitait 
déplacer les voies réservées pour autobus du pont Champlain vers 
l'estacade. Le projet a été rejeté par de nombreux acteurs et par le 
rapport du BAPE, sous prétexte qu'il allait augmenter l'offre en 
transport routier en libérant les voies réservées actuelles. 
Réfection de la côte des Éboulements en 1997 : Le projet de réfection 
de la Grande Côte des Éboulements dans Charlevoix a créé beaucoup 
de remous, même s'il n'a jamais traversé les audiences publiques du 
BAPE. Le 13 octobre 1998, un accident d'autobus avait fait 44 victimes 
dans cette côte à la dénivellation importante. Très vite, on ciblait la soi-
disant piètre sécurité de l'infrastructure dans les médias, ce qui poussa 
le gouvernement du Québec à annoncer quelques jours plus tard des 
travaux de réfection. Divers acteurs se sont opposés à ce projet, qui 
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allait selon eux complèteq:lent dénaturer ce site d'intérêt patrimonial 
exceptionnel. Le projet a cependant été réalisé comme prévu. 
Projet de prolongement de l'autoroute 25 entre l'autoroute 440 et le 
boulevard Henri-Bourassa: Présenté en 2005 au BAPE comme une 
infrastructure réalisée en partenariat public-privé (PPP) et visant à 
soulager le trafic entre la périphérie nord et Montréal, le prolongement 
de l'autoroute 25 devrait également faciliter le transport des 
marchandises en bouclant la portion nord-est du réseau autoroutier. 
Certains opposants avançaient que le projet contribuerait à l'étalement 
urbain et à la pollution atmosphérique. Ce projet fort controversé sera 
en principe réalisé au cours des prochaines années. 
Projet d'amélioration des infrastructures de transport terrestre 
près de l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de 
Montréal en 2006: Ce projet récent s'est réalisé sous un mode de 
planification faisant appel à la consultation publique en amont, ce qui a 
facilité la création de consensus. Les audiences du BAPE ont par la 
suite suscitées peu de controverse. Cette expérience témoigne de 
nouvelles manières de faire en matière de planification au MTQ. 
Projet de réaménagement de l'échangeur Turcot (en cours): Ce 
projet majeur de réaménagement d'un des ouvrages d'art les plus 
importants de Montréal est actuellement à l'état d'avant-projet. Nous 
avons suivi son cheminement, en participant notamment aux séances de 
consultation publique en amont en tant qu'observateur. Avec le projet 
précédent de l'échangeur Dorval, il témoigne de nouvelles pratiques de. 
participation publique au MTQ. 
La localisation de l'ensemble des projets est illustrée à la figure 2.2. De plus, 
des cartes détaillées des études de cas sont disponibles au chapitre 4. Les projets 
seront mobilisés de diverses manières tout au long de la thèse. D'abord au 
chapitre 3.4.3, où il sera question du bilan des passages du MTQ aux audiences 
du BAPE depuis 1978. Ensuite, le chapitre 4 s'attardera exclusivement à 
analyser les quatre études de cas principales, qui représentent le corps de la 
thèse. Finalement, les projets supplémentaires feront l'objet d'encadrés, qUI 
vièndront appuyer certains arguments et observations dans le chapitre 5. 
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Figure 2.2 : Localisation des projets analysés 
Études de cas: 
1. Projet de construction de l'axe McConnell-Laramée (1989 et 2001) 
2. Projet de modernisation de la rue Notre-Dame (2001) 
3. Projet de construction de l'autoroute 30 de Ste-Catherine à l'autoroute 15 (2002 et 2004) 
4. Projet de prolongement de l'axe du Vallon (2004) 
Projets supplémentaires analysés: 
5. Le projet autoroutier Dufferin-Montmorency (1978) 
6. Le raccordement de l'autoroute 55 à la route 157 à Shawinigan-Sud (1989) 
7. Construction du tronçon de l'autoroute 50 entre Lachute et Mirabel (1990) 
8. Implantation de voies réservées pour autobus sur l'estacade du pont Champlain (1992) 
9. Réfection de la côte des Éboulements (1997) 
10. Projet de prolongement de l'autoroute 25 (2005) 
II. Projet d'amélioration des infrastructures de transport terrestre près de l'Aéroport international Pierre-
Elliott-Trudeau de Montréal (2006) 
12. Projet de réaménagement de l'échangeur Turcot (en cours) 
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Analyse documentaire et entretiens semi-dirigés : des contributions 
importantes au terrain 
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Les matériaux de recherche proviennent en bonne partie de l'analyse de 
documentation. D'abord, des documents officiels liés à la procédure de projet 
provenant du MTQ ou des acteurs impliqués dans le processus. Ils s'agit 
généralement d'études des besoins, d'opportunités ou d'impacts qui se rattachent à 
des phases précises du projet. Ensuite, nous analysons les mémoires déposés par les 
participants aux audiences, articles de journaux et autres documents liés aux 
processus internes du MTQ et à son cadre institutionnel. Les documents précis 
utilisés seront exposés dans la section qui suit. Enfin, il a été parfois nécessaire de 
croiser ces matériaux avec d'autres sources par triangulation : entrevues serrli-
dirigées, témoignages, etc. 
Parallèlement à l'analyse des projets à partir de la documentation, une série 
d'entretiens semi-dirigés a été réalisée de manière à vérifier des hypothèses et à faire 
éventuellement ressortir des éléments occultés. La réalisation de ces entretiens a joué 
un rôle de' croisement et de validation avec les données obtenues de l'analyse des 
projets. Mais elle a également permis une exploration plus approfondie du terrain, en 
abordant des éléments qui n'étaient ou ne pouvaient être traités à partir de la grille 
d'analyse. 
L'entretien semi-dirigé est une entrevue ouverte, libre des contraintes associées à des \..-
questions à choix multiples par exemple, tout en gardant une certaine orientation. 
L'intervieweur cible des interrogations assez larges, qui pourront le mener vers des 
questions plus précises au gré de l'entretien. C'est alors l'occasion de tester des 
hypothèses face à l'acteur, vérifier sa réaction en rapport aux positionnements d'un 
autre acteur ou corroborer certaines informations. Le bénéfice de l'entretien semi-
dirigé est avant tout sa capacité à faire ressortir « le vécu des participants », pour 
effectuer un «détour par l'intériorité des acteurs» (Crozier et Friedberg, 1992: 
81 
458). L'analyse stratégique proposée par ces deux auteurs apporte une VISIOn 
intéressante de l'entrevue et de son rôle pour comprendre des acteurs à l'œuvre et se 
faire une idée des rationalités en jeux. Cela passe nécessairement par des témoignages 
dits « subjectifs », mais qui en étant confrontés entre eux permettent de dresser une 
représentation plus « objective» des logiques en présence : 
«Le propre de la démarche, c'est précisément de dépasser cette 
dichotomie artificielle entre réalité « objective» et réalité « subjective ». 
Elle considère, en effet, que la subjectivité des autres - c'est-à-dire leur 
façon de choisir leurs stratégies en fonction de leur perception des 
contraintes pesant sur eux - est un élément capital qui, tout aussi 
objectivement que les contraintes techniques ou économiques, définit la 
situation de chacun, c'est-à-dire ce par rapport à quoi il élabore sa 
propre stratégie et sa propre conduite» (Ibid: 459). 
Le choix des acteurs interviewés est directement lié aux études de cas, en plus de 
quelques acteurs incontournables. Pour déterminer le nombre d'entrevues, un principe 
de saturation a été utilisé. Lorsque les acteurs semblaient avoir tendance à répéter les 
mêmes affirmations ou points de vue, cette avenue cessait d'être exploitée. Comme 
l'objet porte sur des projets qui souvent soulèvent des débats ou des conflits entre 
acteurs, certaines personnes étaient réticentes à nous rencontrer. L'utilisation d'un 
appareil d'enregistrement fut dans certains cas impossible, par requête des 
interviewés. Dans tous les cas, la confidentialité des entretiens fut assurée; le nom des 
personnes rencontrées ne -peut être mentionné et lorsque des propos sont cités 
textuellement ou non dans la thèse, une codification est utilisée (par exemple Ludwig 
Desjardins, chargé de projet à la Ville de Montréal, deviendrait « VDM-2 »). Seuls le 
rôle/titre des interviewés et leur organisation d'attache sont mentionnés, dans la 
mesure où ces derniers ne permettent pas d'identifier les interlocuteurs. Certains 
noms de personnes seront cités, d'abord lorsqu'ils ont exigé ou autorisé cette 
divulgation, ou si leurs dires proviennent d'interventions de nature publique 
(conférences, colloques, etc.). 
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Tableau 2.2: Liste des personnes rencontrées dans le cadre d'entrevues semi-dirigées 
Organisation Rôle Codification 
BAPE (4) Président d'une commission et (BAPE~I) 
ancien président du BAPE 
",,--,,_ ....... .............. -.... _ •••......... _-_ ....... ............ -
Président d'une commission (BAPE~2) 
Président d'une commission 1 (BAPE-3) 
Président d'une commission et (BAPE-4) 
ancien président du BAPE 
MTQ Montréal (7) Cadre supérieur (MTQMTL~l) 
,- ."""""""""""""''', .. ,·w~ .... __ ............. _____ .. _ ... _ ... ___ ..... 
Cadre supérieur (MTQMTL-2) 
..................... _~. __ ._._ .... _--------, 
Cadre supérieur (MTQMTL~3) 
---"""" 
... _ ...... " 





"""""" .... "''' __ n.'''n ........ __ ..... ......................................................... --_ •..•..... 
Professionnel (MTQMTL-6) 
Cadre supérieur -7) 
MTQ Ouest-de-Ia Professionnel (MTQMTR-l) 
Montérégie (5) Cadre supérieur (MTQMTR-2) 
....... "" ••••••••••••• """ •••••••• """"""."""""" •••••• m ..... "' .............................. ........... _--_." ....... 
Professionnel (MTQMTR-3) 
Cadre supérieur (MTQMTR-4) 
Professionnel (MTQMTR-5) 
MTQ Environnement (3) Professionnel (MTQENV-I) 
MTQ-I 
MTQ-2 




Professionnel (MENVIQ-5) , 
Consultants privés (2) Professionnel (PRN-l) 
(PRIV-3) 
Cadre supérieur (PRIV-2) 
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Ville de Montréal (3) Cadre supérieur (VDM-I) 
Élu (VDM-2) 
Cadre supérieur (VDM-3) 
Ville de Québec (1) Cadre supérieur. (VDQ-I) 
AMT (1) Cadre supérieur (AMT-I) 
La grille de question est conçue spécialement pour le bien de l'analyse des projets 
spécifiques, en étant orientée selon le rôle de la personne rencontrée. Elle est 
également inspirée du modèle proposé par Friedberg (1988). Un modèle type de grille 
d'entretien est présenté en ANNEXE 1. Comme les entretiens sont semi-dirigés, dans 
certains cas la grille a été abandonnée pour privilégier un entretien plus ouvert, 
surtout quand l'interviewé abordait des questions non identifiées préalablement. 
2.4.2. Les éléments d'analyse 
L'analyse des cas se fonde principalement sur le recensement d'éléments, thèmes ou 
positionnements d'acteurs à travers les documents officiels des projets du MTQ, les 
documents relatifs à la procédure d'évaluation environnementale et les mémoires des 
acteurs participant au débat. À l'aide d'un tableau récapitulant ces étapes 
chronologiquement, il est possible de caractériser l'évolution du projet à l'aide des 
deux sections suivantes (voir tableau 2.3) : 
1. Justification du projet: Il s'agit de la représentation du projet par le 
promoteur, telle qu'elle ressort de l'analyse des documents et des prises 
de position. Cette section est importante, car la procédure québécoise 
d'évaluation des impacts s'appuie fortement sur la justification du 
projet, notamment à travers l'étude d'impact. L'analyse de la 
justification du projet à travers le tableau offre un regard sur la manière 
dont l'argumentaire du promoteur évolue au gré des étapes et du rapport 
aux autres acteurs du territoire. Cette section comprend généralement 
les constats sur la problématique tels qu'ils sont présentés par le 
promoteur, les objectifs du projet qui en découlent, les éléments de 
justification liés au domaine du transport (circulation, voirie, etc.), à 
l'aménagement du territoire et à l'environnement, puis finalement les 
prévisions sur lesquelles s'appuie le promoteur pour faire valoir son 
projet. 
2. Configuration du projet: Cette section du tableau s'attarde à la 
manière dont le projet est transcrit concrètement dans l'espace. Elle 
permet de comprendre l'évolution de la configuration technique du 
projet, des aménagements associés et des impacts sur l'environnement, 
au gré de la procédure. Les scénarios évalués et retenus informent sur la 
justification technique du projet et permettent de saisir quelle influence 
ont pu avoir les autres acteurs et l'environnement sur la configuration 
du projet. Tandis que les éléments de transport, les opportunités 
d'aménagement et les impacts résument les aspects concrets du projet 
soumis par le promoteur. 
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Tableau 2.3 : Tableau d'analyse type 
Phases amont 
Ëtapes du projet (A) (B). (C) (D) 
Documents utilisés 85 01191 06/93 
Justification Constats sur la A3,M M A3 
situation 







Prévision, situation B5, B6 
future '. 
Eléments P4 P4 
d'aménagement-
environnement 
Configuration Scénarios évalués A7,As 
Scénarios retenus A8,A1 
Eléments de A2,A9, 01, A9, 02, 
transport A10, A11 A10,03, A11 
Opportun ïtés A12, A13, 
d'aménagement A14 
Impacts 
Revue de Presse P3, P4, P1, P5 
Évaluation environnementale et BAPE 
(E) (F) (G) (H) (1) 
06/98 08/01 06/02 12/02 
A3, M, Fi, G1, G3, G9, G2, Pi, P3, P6, P1, F15, 
P1,F2 G4, F16, G5, P9, A3, A7, F3, G3, F2, 
B2, B1, B4, G10, P10, G6, H1, H2, H3, F13,11, G7,G8 H4, H5, H6, P10, 12, H8, A6, A5, P3, G4, H7, HB, 13,14,15, 
i P4, B3 H9, H10, P2, A14, A8, 
i P6, F12 H11,H12, F14 F13, G3, 
H13, F3, 
85,86 H14, A14, 
'P10, H15, 
P14, P15, 
F3 F16, F11, 
H16,H17 
A8, A7, F11 
AB, Ai 
02, F4, F5, 
A9, F6, A10, 
03 
A12, F10, 




AB, Ai4, P2, P3, A7, Pi5, F16, P17, F15. 
P4, P6, P7, P9, P10,Pi6 AB 
PB, M14, P1, P10, 







A9,02, F11, J2 
A1D,03, 
F4,F5, F6 






Ces deux catégories d'analyse des projets sont ensuite mises en relation à des étapes 
chronologiques de formulation du projet; en sein du même tableau. Chaque étape du 
projet consiste à analyser un ou des documents officiels produits par le maître 
d'ouvrage ou liés à la procédure. Il est important de préciser que ces étapes diffèrent 
de la chronologie du processus de projet telle que formalisée par le MTQ dans ses 
documents officiels (voir figure 3.8 et cheminement détaillé en annexe 2). Le 
processus officiel du MTQ représente une démarche interne linéaire et générique, 
avec comme étapes: évaluation de la demande, étude d 'opportunité, avant-projet, 
plans et devis, puis réalisation. Ce processus est différent de la procédure 
( 
d'évaluation environnementale québécoise (figure 3.4), car seulement une minorité 
des projets du MTQ nécessitent une étude d'impact et, dans des cas exceptionnels de 
grands projets, des audiences publiques. Les étapes retenues pour l'analyse font 
converger la procédure québécoise d'évaluation environnementale et le processus de 
projet interne au MTQ, ce qui permet de rendre compte des différentes étapes, sans 
s'enfermer dans l'une ou l'autre des deux logiques. Ces étapes se divisent en trois 
périodes marquantes: les phases amont (précédent l'intervention du BAPE), 
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l'évaluation environnementale et le BAPE et finalement le décret (révélant la 
configuration finale du projet). 
1. Les phases amont: il s'agit des phases de préparation du maître d'ouvrage et de 
formulation du projet. Ces phases donnent lieu à des alliances avec des acteurs et, 
dans certains cas, à des processus de consultation et de participation en amont. Les 
étapes détaillées sont représentées par les documents suivants, les lettres 
correspondant à celles du tableau d'analyse: 
A. Étude d'option et de tracé: généralement une étude (souvent commandée à 
des consultants) d'analyse des besoins et de propositions de scénarios pour le 
projet. 
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B. Analyse de la valeur: étude multicritères qui fait souvent office d'étude 
d'option pour certains projets et qui détermine le choix du scénario optimal pour 
le projet. 
C. Consultation amont des acteurs : lors de certains projets, le MTQ tient des 
consultations en amont, en principe sous l'égide d'un organisme indépendant. 
D. Avis de projet: l'avis obligatoire devant être déposé au ministère de 
l'Environnement du Québec (MENVIQ) par le promoteur lorsque le projet est 
assujetti à la procédure. 
2. L'évaluation environnementale et le BAPE : cette phase suit l'avis de projet (i.e. 
la soumission officielle du promoteur). Le projet entre dans une procédure obligatoire 
d'évaluation environnementale puis d'audiences publiques, s'il y a lieu. De multiples 
requêtes se succèdent, provenant d'autres instances gouvernementales et des acteurs 
participant aux audiences (via les mémoires déposés). Les étapes détaillées sont 
représentées par les documents suivants: 
E. Directive pour l'étude d'impact: les exigences du MENVIQ sur le contenu 
de l'étude d'impact sur l'environnement préparée par le promoteur. Lors de 
l'analyse des projets, nous avons toutefois constaté que ce document est 
générique et applicable à tous les projets. Il n'y aura en conséquence pas 
d'analyse spécifique de celui-ci dans la procédure. Mais, nous tenons compte de 
son contenu générique dans l'analyse. 
F. Étude d'impact sur l'environnement: l'étude préparée par le promoteur et 
qui détaille le projet proposé et ses impacts. Il s'agit de la pièce maîtresse de la 
procédure, soit le document qui sera discuté lors des audiences. 
G. Avis sur la recevabilité de l'étude d'impact: Les avis des différents 
ministères sur l'étude d'impact du promoteur, recueillis par le MENVIQ. Il 
comporte certaines requêtes et des commentaires sur le projet. 
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H. Rapport du BAPE: À la suite des audiences, un rapport est déposé 
officiellement par la commission, avec ses recommandations. À partir de celui-ci, 
le Conseil des ministres décidera ou non d'adopter un décret autorisant le projet. 
1. Analyse environnementale du MENVIQ : simultanément aux audiences, le 
MENVIQ produit une analyse environnementale détaillée du projet comportant 
des requêtes qui peuvent être ultérieurement intégrées. Ce document comporte les 
avis des ministères concernant les impacts du projet. 
3. Le décret ou projet final: à partir du rapport du BAPE, le gouvernement peut 
autoriser le projet. Ce dernier peut également faire incorporer des modifications ou 
intégrer des requêtes. Il représente le cadre légal dans lequel la configuration du 
projet doit s'insérer par la suite. 
À partir du croisement des catégories d'analyse et des étapes du projet, il est possible 
de recenser les éléments précis touchant à la configuration du projet, aux requêtes et 
aux positionnements des divers acteurs prenant part au processus. La codification 
s'effectue à partir du moment d'apparition de l'élément dans le projet: 
Par exemple, l'objectif« accroître l'efficience du réseau» devient un 
élément du groupe (A), car il apparaît pour la première fois dans le 
document (A) « Étude d'option et de tracé ». 
Les éléments apparaissant dans la revue de presse représentent la lettre (P) et les 
mémoires des acteurs la lettre (M). Ainsi, il est possible de repérer à quelle étape 
apparaît l'élément et de voir, aux étapes ultérieures, d'où il origine. À partir de ces 
résultats bruts, les éléments ont fait l'objet d'un croisement afin de les regrouper sous 
des thèmes semblables moins précis et plus thématiques. Ainsi, nous retrouvons 
maintenant un nombre moins élevé d'éléments, ce qui permet un traitement moins 
lourd sans occulter des éléments plus précis à aborder, si nécessaire. 
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La revue de presse et la grille détaillée du contenu des mémoires 
Le premier tableau d'analyse présente les éléments de contenu de la revue de presse et 
de l'analyse des mémoires selon les grands groupes d'acteurs déterminés. Il s'agit en 
fait d'un résumé de l'analyse plus fine réalisée pour chacun des 'acteurs, à travers les 
articles de journaux et les mémoires. Celle-ci est présentée en annexe pour chacun 
des projets, selon le même principe que la première grille d'analyse, soit la recension 
des éléments et la codification pour chacun des acteurs. Le positionnement de l'acteur 
par rapport au projet a été ajouté: (+) lorsqu'il appuie l'initiative, (-) lorsqu'il s'y 
oppose et (ND) lorsque le positionnement est indéterminé. Parfois, un acteur ne 
s'oppose pas au projet d'axe comme tel, mais propose une configuration différente, 
dans ce cas le symbole (-) est tout de même utilisé. Il faut comprendre le tout comme 
étant une opposition à la position du promoteur et non à la nécessité d'intervenir sur 
un axe, par exemple. 
À partir de ce positionnement puis des différents thèmes et requêtes du tableau 
d'analyse des mémoires, une grille a été créée afin de comparer les acteurs selon leur 
positionnement (+/-) par rapport au projet, leur catégorie '(groupes de pression, 
groupes de citoyens, associatifs ou institutionnels/privés) et le contenu des mémoires 
(voir les tableaux « Revue de presse» et « Analyse des mémoires» en annexe 3, pour 
chacun des projets). Les codes dans la colonne de gauche représentent les éléments 
codifiés, tandis que les numéros de la ligne du haut représentent chacun des acteurs. 
La représentation visuelle qui en résulte permet de bien voir les thèmes fréquemment 
abordés ou les requêtes importantes pour l'analyse, selon les catégories d'acteurs. Les 
" 
acteurs sont regroupés selon leur rattachement territorial (en un sens géographique 
ici), puis classés selon leur appui ou non à la proposition du MTQ. La différenciatign 
des acteurs par leur attachement au territoire regroupe la typologie suivante: 
, 
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1. Locaux: ces acteurs peuvent être des groupes de pressions, des collectifs de 
citoyens, des compagnies privés, mais dont l'intérêt ou leur origine 
géographique est avant tout lié au secteur environnant le projet. 
2. Régionaux: mêmes caractéristiques que les groupes locaux mais dont 
l'intérêt territorial est plus large. Par exemple, le Conseil régional de 
l'environnement de Montréal (CREMTL), qui s'intéresse à la question 
environnementale sur l'île de Montréal. 
3. Globaux: ces acteurs peuvent agir localement ou régionalement, mais ont 
avant tout un intérêt global, par exemple la cause des changements 
climatiques ou le réchauffement de la planète. Il peut s'agir également 
d'intérêts touchant un domaine précis (par exemple le transport collectif) mais 
sans attache territoriale particulière. 
4. Politiques/institutionnels: regroupe les acteurs publics, élus, administrations 
municipales, sociétés parapubliques, etc. 
La formulation d'une typologie des acteurs impliqués dans un débat ou une conduite 
de projet est fort complexe. La solution parfaitement représentative n'existe pas a 
priori et le tout doit être adapté à un terrain toujours unique. Il est hasardeux, comme 
le dit bien Lascoumes (1994), d'enfermer les groupes dans une typologie non 
malléable. Le même acteur peut parfois agir de manière paradoxale, changer de 
registre selon l'intérêt en jeu, se positionner de telle manière par stratégie, sans que 
cela ne soit «conforme» à une certaine catégorie de représentations définies 
d'avance. L'intérêt de regrouper les acteurs selon leur attachement territorial est 
multiple. D'abord, il permet de différencier les groupes riverains ou plus directement 
touchés par le projet, des autres ayant des intérêts plus larges. Des tests de la 
méthodologie ont également démontré qu'une telle catégorisation permettait de voir 
que les enjeux se posaient différemment selon cette appartenance. Les groupes 
régionaux s'intéressant beaucoup plus aux impacts économiques ou 
environnementaux des projets, tandis que les acteurs locaux réclament plus souvent 
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des correctifs ou une bonification du projet. Les résultats apparaissaient plus 
pertinents ainsi et ces catégories territoriales ont été conservées. 
Évidemment, rIen n'empêche un acteur local, par exemple une association de 
riverains d'un projet, de se servir d'un argumentaire sur le réchauffement de la 
planète pour se positionner par rapport au projet, ou de s'intéresser surtout à des 
questions globales, malgré sa proximité du projet. IDe plus, les acteurs changent 
fréquemment de registre pour arriver à leurs fins, de manière stratégique. Mais cela 
ne remet pas en cause la typologie adoptée, qui ne doit pas être perçue comme un 
outil qui se suffit à lui-même, mais plutôt comme un support à l'analyse qui permet 
de saisir le positionnement des acteurs. Ainsi, à maintes reprises dans cette thèse, 
cette typologie est abandonnée lorsque certaines situations le nécessitent. 
Organigrammes et grands changements institutionnels 
Le MTQ, comme tout grand maître d'ouvrage, est une organisation complexe dont les 
frontières, la culture et les modes de pensée à l' œuvre sont difficiles à cerner. La 
thèse s'attache surtout au processus de projet routier, qui touche à l'action de 
quelques services ou directions de l'organisation (ces éléments seront abordés en 
détails au chapitre 3). Mais la façon dont un grand projet d'infrastructure est mené est 
évidemment fortement déterminée par un ensemble de facteurs organisationnels: la 
culture, l'histoire, l'organigramme, les professions à l' œuvre, les processus de même 
que les jeux politiques indissociables d'un grand ministère comme le MTQ. Il est 
pertinent d'aborder ces éléments à l'aide d'une méthodologie appropriée, ne serait-ce 
que pour avoir une vision d'ensemble cohérente du cadre dans lequel s'exercent les 
objets d'étude plus précis. 
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Ces observations permettent de dresser un portrait de l'organisation du MTQ sous 
plusieurs aspects (le chapitre 3 y est entièrement consacré). Premièrement, il s'agit de 
comprendre le MTQ actuel sur la base des grandes transformations que l'organisation 
a connues à travers le temps, depuis environ un siècle. Seront ainsi traités les 
changements de noms, d'organigrammes, de politiques, avec comme toile de fond 
l'évolution de la planification du transport routier au Québec. Deuxièmement, les 
changements dans les représentations et des processus de projets routiers aux cours 
des dernières déceIinies seront abordés. Il s'agit d'analyser l'évolution du rôle du 
MTQ et ce qui en découle en matièrede conduites de projet, puis de voir comment ce 
rôle s'est modifié. Cette « théorie» de l'organisation sera ensuite confrontée aux 
pratiques effectives du terrain des conduites de projet dans le chapitre 4. 
Les matériaux de recherche utilisés sont divers et ont nécessité des recherches assez 
, importantes dans les banques de données et centres de documentation du 
gouvernement. Bien que peu de documents anciens soient publics ou disponibles, 
plusieurs offrent une grande source d'informations: rapports, allocutions de ministres 
et sous-ministres, organigrammes, documents internes, mémoires et politiques. De 
cette recherche émerge d'abord le constat que très peu d'ouvrages portent sur 
l'analyse du MTQ comme organisation ou sur la planification des infrastructures de 
transports dans une perspective historique. Cette thèse souhaite aider à combler ce 
vide, surtout en ce qui concerne les actions du MTQ depuis quelques décennies. 
Les autres sources: projet de recherche sur les entrées de ville et entretiens 
informels 
D'autres sources de matériaux ont contribué à /l'avancement de nos travaux. 
Parallèlement à la réalisation de cette thèse, nous avons participé à un projet de 
recherche d'envergure mené par la Chaire en paysage et environnement de 
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l'Université de Montréal, sous la direction de Michel Gariépy (Gariépy et al., 2005). 
Intitulé Les entrées de Montréal. Cadrage paysager des entrées routières de la 
métropole, ce projet mandaté par le MTQ avait pour but l'analyse de la « relation 
entre les infrastructures routières servant de parcours d'entrées à la métropole du 
Québec et les territoires qu'elles desservent », dans une perspective de requalification 
des entrées de ville de Montréal. Notre rôle dans le projet touchait l'analyse des 
représentations des différents acteurs du territoire face aux infrastructures de transports 
sous la juridiction et la planification du MTQ. Une série d'entrevues réalisée en 2004 
avait fait ressortir des éléments intéressants, notamment que le MTQ était perçu comme 
ayant un mode de pensée et d'action avant tout orienté vers la confection 
d'infrastructures, abordant peu la relation qu'elles pourraient avoir avec l'aménagement 
du territoire. Ce constat et ces matériaux servent en quelque sorte le propos de cette 
thèse, les sujets étant différents mais tout de même connexes. 
Finalement, beaucoup de matériaux émergent de rencontres informelles avec des 
acteurs du domaine des transports, ou des employés du MTQ. Que ce soit au sein de 
colloques, conférences ou à travers la réalisation de mandats de recherche, ces éléments 
ont contribué à orienter cette recherche. 
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2.5. Conclusion 
Cette thèse propose de comprendre l'évolution des pratiques planificatrices du MTQ, 
telles qu'elles se révèlent dans l'analyse de situation de conduite de projeë. De manière 
transversale, il s'agit de comprendre comment se territorialise le réseau. En d'autres 
mots, dans quelle mesure les pratiques de projets observées s'arriment aux dynamiques 
sociale et physique des territoires d'implantation et aux représentations mobilisées. Ce 
chapitre a exposé l'approche privilégiée pour explorer ces phénomènes, c'est-à-dire 
l'analyse en termes d'apprentissages mobilisés dans la planification des projets. 
Comment l'arrimage des projets au territoire transforme-ils les représentations, les 
outils mobilisés ou la problématisation du MTQ face aux situations de projet 
adressées? Cette interrogation demeure le filon principal de notre investigation. 
Le MTQ est une organisation très grande, comptant un nombre important de services ; 
la planification des projets n'étant qu'une activité minoritaire au sein de ce ministère. 
En conséquence, il est nécessaire d'être prudent dans la généralisation des 
apprentissages observés. Le sujet de la thèse demeure les pratiques de projets routiers 
du MTQ et leur évolution, et non le ministère dans son ensemble en tant 
qu'organisation apprenante. Tout au long de la thèse, lorsque nous utiliserons le terme 
MTQ pour aborder certaines attitudes ou apprentissages, c'est toujours dans l'optique 
de l'analyse des pratiques planificatrices. 
Plusieurs interrogations émergent de ce chapitre 2. Comment le MTQ peut-il ou non 
" 
conserver sa légitimité dans un environnement d'action en mouvance, présentant de 
fortes résistances à ses initiatives? Comment compose-t-il avec les implications 
procédurales maintenant liées à la conduite des projets? De quelle manière sa culture 
9 Par le terme évolution nous entendons le changement continuel dans les pratiques comme adaptations 
à certaines situations, et non en termes de progression vers un idéal souhaité. 
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s'arrime-t-elle à l'émergence de nouvelles représentations du territoire et du rôle des 
projets routiers? Peut-il transformer des situations incertaines en environnements 
d'action plus déterminés, selon les termes de sa vision du territoire et des projets? Le 
concept d'apprentissage organisationnel offre une grille de lecture intéressante de ce 
phénomène d'adaptation des pratiques d'une organisation à un environnement d'action 
trouble. Cette approche implique de s'intéresser à l'expérience passée du MTQ, à sa 
capacité de réflexivité en situation de projet et à son adaptabilité à plus long terme à 
certains changements, révélée dans la modification des pratiques de projet. 
La conduite des projets, même si elle est codifiée selon des paramètres d'action et de 
décision rationnels, n'en demeure pas moins souvent un problème complexe, ou un 
« ill-defined problem» (Rittel et Webber, 1973). Plutôt que d'analyser strictement les 
grands changements organisationnels, la thèse explore la formulation et les pratiques de 
projet. Cela permet de comparer deux axes et par croisement produire des observations 
plus pertinentes et fidèles à la réalité concrète du terrain, ou de l'action telle quelle est 
perçue dans la dynamique des projets. 
Les trois chapitres suivants, soit le corps de la thèse, témoignent de cette prise de 
position méthodologique. Le premier axe, exposé dans le chapitre 3, s'intéresse à 
l'évolution de la théorie professée du MTQ en matière de planification de projet, à la 
manière dont il codifie son action, ses normes et comment la planification des projets 
évolue dans le temps. Il s'agit de qualifier le MTQ selon le rôle qu'il projette et la 
codification du projet qui en résulte. Le deuxième axe, traité surtout dans les chapitres 4 
et 5, ne peut qu'être abordé de 1'intérieur des projets, en analysant l'action et la forme 
des objets produits (l'infrastructure et son rapport au territoire) dans le temps et au sein 
d'études de cas précises. C'est donc la théorie d'usage qui importe à cette étape, soit la 
culture, le code génétique (Gariépy, 2005) et les représentations des problèmes tels 
qu'ils se présentent concrètement en situation de projet. En somme, c'est un rapport 
entre «théorie» de l'organisation et pratiques effectives, entre rôle affiché et savoir-
faire en action, qui sera établi. Cette confrontation de niveau de lecture permet, à terme, 
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de qualifier la capacité du MTQ d'adapter ses pratiques de projets aux contraintes 
posées par le rapport au territoire. 
CHAPITRE 3: 
L'ÉVOLUTION DU RÔLE DU MTQ: DE CONSTRUCTEUR DE 
ROUTES À AMENAGEUR DU TERRITOIRE? 
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3.1. Introduction 
L'analyse des pratiques de projets contemporaines du MTQ peut difficilement se faire 
sans comprendre le « code génétique» de cette organisation et son évolution dans le 
temps. De la naissance de la planification des chemins au Québec jusqu'en 1978, 
premiers balbutiements de la procédure québécoise d'évaluation environnementale, 
bien des changements ont été observés et plusieurs adaptations peuvent être 
identifiées. Car si la période récente est plus trouble concernant la mise en œuvre des 
projets, les pratiques qui ont cours aujourd'hui sont héritières des modes de pensées 
qui ont émergé au début du siècle à la naissance de l'ingénierie des transports au 
Québec. L'analyse de l'évolution de l'organisation du MTQ, à travers ses différentes 
formes organisationnelles et principalement sous l'angle de la planification des 
projets routiers, offre un regard pertinent sur la culture de ce ministère. D'autre part, 
l'observation conjointe des processus internes de planification de projet et leur 
évolution au gré de ces changements organisationnels, renseigne sur la manière dont 
le rapport au territoire est institué. 
Le chapitre 3 s'intéresse au MTQ à travers trois thèmes et toujours dans une 
perspective historique, en s'appuyant surtout sur la période contemporaine. Nous 
nous pencherons ainsi sur l'évolution du rôle de l'organisation, sur la codification 
interne des processus de projets et le rapport au territoire qui en découle. En somme, 
il s'agit ici de dresser un portrait de la théorie professée du MTQ, alors que le 
chapitre 4 s'intéressera à sa mise en pratique à travers des projets concrets, donc à sa 
théorie d'usage. C'est ce rapport entre théorie et pratique qui permet d'analyser les 
apprentissages et de voir en quoi ils se traduisent ou non dans des modifications liées 
à la natu~e et la configuration des projets. 
3.2. Avant 1978 : de constructeur de chemins à planificateur 
de résea,ux 
3.2.1. Les premiers développements routiers de la colonie 
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Les premiers pas de la voirie québécoise sont avant tout destinés à la colonisation du 
vaste territoire, puis au transport des produits agricoles et des matières premières. En 
1766, un premier texte de loi vient baliser le développement du réseau de voirie 
québécois (Bérard, 1964). Les «baillis de paroisse », un système de soumission 
pub1ique, permet de céder certaines routes à des entrepreneurs qui doivent en retour 
assurer l'implantation des colons. Ce système se transforme graduellement en routes 
à péage, surtout dans la deuxième moitié du 19c siècle. L'implantation des réseaux 
routiers est encore à l'époque généralement improvisée, ne se faisant qu'au gré des 
besoins; aucune administration et expertise centrale n'assurant ce service public. 
En 1855, une refonte complète des lois sur la voirie, plus précisément de l'Acte des 
municipalités et des chemins, vient établir clairement une différence entre routes 
d'intérêt local et national (Ibid). On procède également à un élargissement du rôle des 
municipalités, qui deviennent les acteurs principaux de la construction routière. Mais 
la qualité des chemins québécois est relativement déficiente, vu les distances 
importantes à franchir et le peu de réglementation en la matière. Ce n'est qu'en 1895, 
avec un programme d'amélioration des routes, que le gouvernement québécois, par 
l'entremise du Département de la colonisation, intervient pour contrôler 
l'implantation du réseau (Gendreau, 1970). Le programme assure aux municipalités 
1 
des subventions pour la construction de chemins pavés ou « améliorés », en échange 
de l'entretien de ces derniers. Ce programme est dans l'ensemble inefficace, les 
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municipalités ayant peu de moyens techniques et financiers pour assurer ce rôle. 
Finalement, le gouvernement a modifié le programme en mettant à la disponibilité 
des municipalités des sommes accrues. Ces dernières n'ayant qu'à assurer le 
remboursement du capital et des intérêts, à un très faible taux. C'est précisément cette 
mesure qui a entraîné les développements les plus importants dans le réseau de voirie 
québécois, soit un véritable réseau de chemins reliant plusieurs régions éloignées. 
Comme le précise Gendreau (1970: 4), « l'administration des fonds publics alloués à 
la construction de chemins étai/au XIX siècle dépourvue d'études sérieuses sur les 
coûts (ù les besoins, se limitait à fournir des fonds c'est-à-dire de l'aide financière, 
n'avait pour ainsi dire aucune ligne directrice ». En 1897 voit le jour une tentative de 
formulation d'une véritable politique sur la voirie, qui donne au ministère de 
l'Agriculture des pouvoirs supplémentaires en matière de contrôle et de subventions. 
Ceci mène à la création d'un Département de la voirie (ancêtre du ministère de la 
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Voirie qui deviendra l'actuel MTQ), qui administre l'ensemble de l'allocation des 
fonds pour la construction de routes. Nous notons également l'apparition des 
premières études en transport, censées juger des besoins en matière de voirie 
(Gendreau, 1970). Ce changement dans les pratiques mènera graduellement à la 
création d'un véritable ministère de la Voirie en 1914. 
3.2.2. Le ministère de la Voirie et les premiers pas d'une approche de 
planification 
« Il faut de toute nécessité que la route tienne le pas avec ce progrès et il 
appartient à l'ingénieur de trouver les meilleures solutions aux aspects 
techniques du problème, tandis que les- gouvernants s'occupent à trouver 
les fonds nécessaires pour réaliser ces solutions» 
Alphonse Gratton, Leçons de travaux publics, École polytechnique de Montréal, 
1920. 
La naissance d'un ministère de la Voirie 
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La véritable naissance d'un ministère dédié au transport se matérialise à l'époque 
avec la création d'un département de la voirie au sein du ministère de l'Agriculture en 
1909. En 1914, celui-ci devient le ministère de la Voirie, une solution à l'échec des 
mesures incitatives et programmes de subventions pour faire assumer par les 
municipalités leurs compétences en voirie (Paquet, 2001). Cette création coïncide 
également avec l'implantation des premières routes modernes, notamment le chemin 
du Roy entre Montréal et Québec (actuelle rue Notre-Dame). De grands changements 
sont apportés aux procédures d'implantation et de gestion du réseau. Après une 
première période qualifiée de décentralisatrice, où les municipalités sont responsables 
du réseau, une centralisation des pouvoirs est amorcée. Grâce à un programme 
majeur, le « système des travaux à cinquante pour cent », les municipalités peuvent 
céder leurs routes au ministère, à condition de les reconstruire selon les normes 
nouvellement en vigueur (Bureau, 1974). Le ministère de la Voirie s'engage à 
assumer la gestion et l'entretien du réseau, qui devient par la suite sa propriété. C'est 
ainsi que ce dernier réussit à s'approprier un réseau de plusieurs milliers de 
kilomètres, désormais centralisé entre les mains du gouvernement québécois. 
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En 1921, le premier ministre Sir Lomer Gouin amorce un vaste programme routier 
dans le but de relier les régions rurales et urbaines du Québec entres elles (Morissette, 
1974). C'est l'époque des «routes provinciales»: Montréal-Québec, boulevard 
Édouard VII vers Rouse's Point, Sherbrooke-Derby Line, Trois-Rivières - Grand-
Mère, etc. Après la crise des années 1930, la voirie devient un véritable levier 
économique, étant certainement l'un des plus importants domaines d'emploi du 
Québec (Gendreau, 1970). Cela contribue à l'expansion du réseau routier, surtout 
celui des municipalités (Paquette, 2001). Cette période est également marquée par les 
premiers programmes quinquennaux de la voirie, qui prévoient le pavage et 
l'entretien du réseau. Avec l'arrivée de Duplessis au pouvoir en 1936, le ministère de 
la Voirie devient le haut lieu d'un système de patronage presque institutionnalisé. La 
majorité des routes construites pendant cette ère (1936-1959, excluant la période de 
1939-1944) le sont en milieu rural, où se trouvent la majorité des électeurs de l'Union 
Nationale, à l'exception de l'autoroute des Laurentides (A-15) et du boulevard 
Métropolitain, dans la région de Montréal. Le grand programme de Duplessis, d'une 
durée de dix-sept ans, vise à réunir toutes les régions entre elles par la voirie, vœu 
réalisé dès la fin des années 1950 (Landry, 1993). On procède également à une 
uniformisation des pratiques, en confiant tous les travaux au ministère de la Voirie. 
Durant son existence, le mandat du ministère de la Voirie était relativement simple au" 
plan organisationnel: il avait la responsabilité de la construction et de l'entretien des 
chemins et du réseau routier québécois. En ce qui a trait au transport collectif et 
autres modes, ceux-ci étaient sous la responsabilité du ministère des Transports et des 
Communications. L'organigramme du ministère en 1912 (voir annexe 2 pour 
l'ensemble des organigrammes) montre l'aspect monolithique que prenait 
l'organisation. Tous les services étaient regroupés en une « chaîne de production », 
elle-même axée vers un objectif, celui de la construction routière. Les services plus ( 
techniques regroupaient la fonction planification et construction des routes. Dans la 
première division, le Service des ingénieurs était le principal pivot de la construction 
du réseau routier. Le rôle de ce service était d'évaluer les demandes de subventions 
\ 
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pour le gravelage et la macadamisation des chemins, ainsi que de préparer les devis, 
de planifier les tracés et de contrôler divers aspects techniques liés aux projets 
(Gendreau, 1970). 
Peu de changements ont été apportés à l'organisation dans les années suivantes; 
l'organigramme de 1926 présente sensiblement les mêmes divisions. L'ingénieur en 
chef demeure le principal responsable, mais les responsabilités sont désormais 
divisées en districts (représentant des régions), en un modèle de décentralisation 
administrative. Chaque district était sous la supervision d'un ingénieur principal, qui 
dirigeait également des ingénieurs de division. Le constat semblable pour la structure 
administrative en 1940, où la division du travail était sensiblement la même, 
structurée selon un système en forme de pyramide: l'ingénieur en chef relevant du 
sous-ministre adjoint, l'ingénieur de district relevant de l'ingénieur en chef, etc. La 
nature des travaux se concrétisait selon un système qui reliait chacune des étapes de 
planification à un palier organisationnel précis. Les services étaient rarement mis à 
contribution parallèlement, comme cela peut se faire fréquemment aujourd'hui. 
En 1944, l'organigramme subissait des changements plus importantS, dans la mesure 
où on avait procédé à la création de deux grandes divisions: Services techniques et 
Bureau légal (services administratifs). Même si la division des services techniques 
était sensiblement la même qu'auparavant, l'organisation se complexifiait et divers 
services étaient créés. C'est le cas par exemple du Laboratoire de la voirie, qui était 
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destiné à la recherche sur les matériaux et des sols, ou la création d'un Service 
d'embellissement, qui restera cependant très marginal (Gendreau, 1970). 
En conclusion, il ressort que pendant cette période, le ministère de la Voirie jouait 
avant tout un rôle instrumental: doter le Québec d'une voirie efficace, moderne et 
reliant toutes les régions du territoire. Son rôle était limité à l'implantation 
d'infrastructures et sa direction reposait sur un corps d'ingénieurs civils. 
L'organigramme, peu complexe comparativement à aujourd'hui, reflétait de par sa 
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structure les travaux à réaliser: de la décision d'implantation à l'exécution des 
travaux, toutes les étapes étaient liées à des divisions ou services au sein du ministère. 
Cette situation a changé durant la période suivante, à la suite de la création du MTQ 
et à l'élargissement du rôle de cette organisation. 
L'essor du génie routier au Québec et le développement d'un processus de 
projet 
Sur le plan de la formulation et de la conception des projets routiers, l'époque du 
ministère de la Voirie coïncide avec une évolution avant tout technique. Il s'agissait 
du passage de la construction de chemins réalisée avec des moyens et connaissances 
limités, à l'essor d'une véritable expertise en génie routier, qui entraîna 
l'établissement d'un réseau de voirie performant. La véritable «bible» de cette 
expertise est l'ouvrage d'Alphonse Gratton de 1920 intitulé Leçons de travaux 
publics (Bureau, 1974). Selon Bureau (Ibid), ce guide d'ingénierie de l'École 
polytechnique de Montréal n'est pas moins que l'ouvrage ayant« guidé les œuvres du 
ministère [de la Voirie} pendant près d'un demi-siècle ». La nature de ce guide 
montre à quel point l'implahtation de projets routiers relevait avânt tout d'une 
conception essentiellement technique et sectorielle. 
L'approche de Gratton (1920) était conforme à la . volonté de doter le Québec de 
« bonnes routes », expression utilisée pour qualifier la voirie moderne, en contraste 
avec une voirie plus modeste issue de l'époque des chemins. L'ouvrage épouse la 
tendance à « l'automobilisme» et ses qualitçs inhérentes: rapidité, souplesse, liberté, 
etc. Il apporte l'idée de la route comme levier économique et catalyseur du 
développement des régions. Il se base également sur un pnnClpe dit de «tracé 
rationnel », conditionné par le type de région, les besoins et ressources, la 
disponibilité des fonds, la sécurité et\. le développement futur attendu. Gloqalement, 
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l'ouvrage se penche sur le design des infrastructures, sur la meilleure manière 
d'implanter une route selon les caractéristiques techniques du terrain. Il aborde la 
question de la planification des infrastructures à travers une approche de résolution de 
problèmes, l'expertise technique de l'ingénieur étant sensée mener à un choix 
optimal. 
Cetie approche technique du projet routier a dominé les pratiques du ministère de la 
Voirie pendant la première moitié du 20ième siècle, ce qui a mené à la constitution 
d'un réseau routier très étendu. La fin de cette période était marquée par plusieurs 
problèmes entraînés par la croissance du parc automobile et de l'urbanisation au 
cours des années d'après-guerre. Cela fera naître deux chaînons dans l'élaboration 
des projets routiers: « le design, ou l'ensemble des opérations quJ aboutissent à la 
mise au point des plans et devis, et le «planning », c'est-à-dire une planification de 
l'équipement, en fonction des besoins, des priorités et des normes que devra 
respecter le réseau routier futur» (MTQ, 1969: 2). Aux principes de conception 
routière d'Alphonse Gration s'ajoutera toute une dimension planification, qui sera dès 
lors de plus en plus présente dans les pratiques du ministère de la Voirie puis du 
ministère des Transports. 
3.2.3. Vers un ministère des Transports 
« La règle générale est de choisir le tracé le plus direct compatible avec 
l'économie de construction et d'exploitation sur le profil le moins 
accidenté» 
Alphonse Gratton, Voirie rurale, École polytechnique de Montréal, 1960. 
Les réformes institutionnelles et le développement d'un réseau national 
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En 1952, avec la Loi constituant le département des Transports et des 
Communications, le inonde des transports est bouleversé (Bruneau, 1996; Roy, 
1972 ; Paquet, 2001). Un nO,uveau ministère des Transports et des Communications-
est créé, chargé de la surveillance et du contrôle des entreprises de transport, du 
transport par chemin de fer et pipeline, du transport de l'énergie (sauf pour 
l'électricité) et du téléphone/télégraphe. Ce ministère joue un rôle plus axé vers le 
contrôle et la réglementation, alors que le ministère de la Voirie s'occupe toujours du 
développement du réseau routier. 
Les années 1950 voient également émerger un engouement sans précédent pour 
l'automobile et le transport routier, en particulier pour le concept d'autoroute. En 
1955, une loi autorise la formation d'un « comité d'étude chargé d'examiner les 
problèmes soulevés par l'état de la voirie» (MTQ, 1984) et de formuler des solutions 
en conséquence. Le comité en question effectue une « tournée» des autoroutes et des 
grands chantiers routiers des États-Unis, dans le but d'y puiser des idées et de 
s'inspirer du pays voisin qui est à l'époque, précurseur de ce type de transport rapide. 
Le résultat prend la forme d'un rapport final produit par le comité en 1956, 
recommandant la construction d'une voie express à péage (on n'utilisait pas encore le 
terme « autoroute») vers les Laurentides (i.e. actuelle autoroute 15). Le rapport 
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suggère de former une nouvelle société pour construire et exploiter cette voie, à 
l'image des concessions privées que l'on retrouve en France aujourd'hui (MTQ, 
1984). 
En 1957, le gouvernement décide de construire et exploiter lui-même la nouvelle 
voie, à travers un organisme paragouvernemental, créé par la Loi constituant l'Office 
de l'autoroute Montréal-Laurentides. L'Office est rapidement mis sur pied et 
recommande d'adopter le péage, car ce moyen est considéré comme le seul pouvant 
permettre au Québec de rattraper le temps perdU concernant le domaine de la « voirie 
'- moderne». En 1961, le gouvernement vote une loi pour changer le nom de 
l'organisme pour l'Office des autoroutes du Québec, lui donnant le mandat de faire 
les études sur la construction de nouvelles autoroutes ainsi que de construire et 
d'exploiter celles-ci. Trois autoroutes voient le jour en peu de temps: autoroute des 
Laurentides (A-15), autoroute des Cantons de l'Est (A-lO) et autoroute de la Rive-
Nord (autoroute 640). Contrairement à aujourd'hui, c'était âonc un organisme 
paragouvernementa1 qui gérait et exploitait les autoroutes québécoises, le ministère de 
la Voirie assumant toujours ses responsabilités en matière de voirie « régulière ». 
Les années 1960 marquent un virage important vers la constitution rapide d'un réseau 
supérieur d'importance, toujours né d'une volonté de relier les régions québécoises 
entre elles. La hausse de la motorisation entraîne une hausse des investissements 
alloués au réseau routier, qui mène au bout du compte à une nécessaire rationalisation 
des activités, puisque les fonds étaient limités (Landry, 1993). Le nouveau ministre 
de la Voirie, René Lévesque, est alors chargé «d'assainir les mœurs» dans le 
domaine de la voirie, après des années de patronage sous l'influence des 
gouvernements précédents (Paquet, 2001). Le recours aux soumissions publiques 
devient notamment obligatoire. Sur le plan de la rationalisation des activités, le 
rapport Bérard de 1965 propose un nouveau partage des responsabilités avec les 
municipalités. Cela mène à un processus de transfert de chemins du ministère de la 
Voirie aux municipalités dès 1969. De plus en plus, le gouvernement souhaite 
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s'occuper strictement de voirie rapide et léguer le transport local aux administrations 
municipales. 
À la fin des années 1960, les principales fonctions du ministère de la Voirie 
demeurent de construire, d'améliorer et d'entretenir le réseau routier québécois. La 
politique de construction routière est dictée par deux éléments principaux: le 
développement socio-économique et la hausse du parc automobile. Les objectifs sont 
d'équiper les grands centres en infrastructures, de réunir ces centres entre eux et 
d'améliorer les routes locales et régionales (Ministère de la Voirie, 1969). Dans la 
foulée de la création de l'Office de planification du Québec en 1968, qui devient en 
1969 l'Office de planification et de dévelQppement du Québec, le ministère de la 
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Voirie s'engageait à doter le Québec d'un «Plan d'équipement global », conception 
abstraite d'un Québec doté d'un système de transport routier optimal (Ibid). 
Changement marquant, il s'oriente vers une planification de l'ensemble des modes de 
transport, avec une volonté d'intégration de ceux-ci. C'est également l'époque d'une 
planification instrumentale à long terme et fondée sur divers outils. 
En 1969, une loi vient scinder le ministère des Transports et des Communications en 
deux ministères distincts, celui des Transports et celui des Communications. Puis, en 
1972, la Loi sur le Ministère des Transports et la Loi des transports fusionnent le 
ministère de la Voirie et celui des Transports, créant l'actuel MTQ en 1973. Selon 
Roy (1972), ce changement permet au nouveau ministère d'élaborer de véritables 
politiques alors qu'auparavant, les différents systèmes de transport étaient gérés en 
mode «silo»~ En conséquence, ce changement s'accompagne de nouvelles 
orientations en matière de transport collectif, surtout après les grands travaux des 
années 1960 et 1970 et la baisse des investissements dans le transport routier. Mais 
pour Landry (1993), c'est un mouvement de contestation du «bétonnage» ou d'une 
vision essentiellement axée sur la voirie au ministère de la Voirie, qui est à l'origine 
de ces changements. 
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Il faut préciser que l'époque des grands projets routiers a créé plusieurs stigmates au 
sein des quartiers et populations touchés,surtout dans la région de Montréal. 
Plusieurs des groupes de pression présentement actifs dans le domaine des transports 
ont été créés à la suite de ces années de développement massif. Mais le plus grand 
changement introduit à la loi constitutive du MTQ, est l'introduction d'un principe de 
participation des citoyens et groupes à la « détermination des moyens de satisfaire 
leurs besoins dans le domaine des transports ». La mise en pratique de cet élément 
n'est pas explicitée et dans les faits, le ministère procède surtout à cette époque à la 
consultation sélective d'acteurs, plutôt qu'à la mise en œuvre de processus de 
participation publique. Selon nous, cette réforme témoigne globalement d'un 
renouvellement des incertitudes pour le gouvernement du Québec en matière de 
transport routier: émergence des valeurs environnementales, montée des groupes 
de pression, crise des finances publiques et nouveau cadre juridique. 
En 1978, une première réorganisation du MTQ prend forme. L'objectif est de 
procéder à la mise en forme d'un plan stratégique intégrant l'ensemble du 
développement des systèmes et infrastructures de transport (MTQ, 1993). Afin 
d'atteindre ce but, le ministère a créé la Direction générale de la planification et du 
développement, composée entre autres des directions Programmation et Transport 
terrestre des personnes. Cette première réorganisation commande des changements 
importants dans les manières de faire, en intégrant des pratiques de planification qui 
étaient jusqu'alors souvent subordonnées à la fonction du génie au sein du ministère 
de la Voirie. Conséquemment, la réorganisation a créé des problèmes de coordination 
entre directions et services, selon le MTQ (1993). Le bilan de ces années reste tout de 
même intéressant à certains égards: la possibilité de développer de réelles politiques 
et programmes en matière de développement des transports et l'apport du nouveau 
champ des compétences du domaine socio-économique. Par ailleurs, il n'existe pas de 
chiffres disponibles concernant ce fait, mais cette époque coïncide avec le début de 
l'embauche au MTQ de plusieurs professionnels liés aux domaines des SCIences 
humaines, urbanistes et autres (économistes, paysagistes, architectes, etc.). 
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D'un point de vue strictement organisationnel, les différentes réformes témoignent de 
nouveaux défis pour le MTQ (Charland, 1975). Selon Jacques Charland, à l'époque 
sous-ministre adjoint au MTQ, la nouvelle législation répond à la volonté d'une 
planification plus rationnelle et d'une limitation de la dispersion organisationnelle, en 
concentrant toutes les activités gouvernementales en transport au sein du MTQ (Ibid). 
Il souligne l'importance de passer de solutions de type «génie routier» à des 
solutions multimodales, ce qui est devenu possible vu les compétences élargies du 
MTQ et le nouveau cadre organisationnel. Toujours selon lui, le MTQ doit se pencher 
sur une meilleure insertion des infrastructures en milieux denses, la promotion du 
transport collectif ainsi que plusieurs autres mesures réglementaires. De plus, la 
nécessité de 1'adoption d'un mécanisme formel de consultation se pose plus que 
jamais, vu les fortes oppositions aux propositions du ministère. Il avance « [qu'] un 
dernier défi concerne sans aucun doute la capacité qu'aura le ministère à pouvoir 
adapter ses structures administratives, son style de gestion et d'action aussi bien que 
sa méthodologie de formulation des politiques aux exigences d'une société en 
profonde mutation» (Ibid, 1975 : 45). Ce discours, qui peut à certains égards être 
transposé au contexte d'aujourd'hui, témoigne d'un fait important: la création du 
MTQ résulte d'une volonté du gouvernement de changer les manières de faire 
en transport, en tentant de s'adapter à de profonds changements de la société. Il 
faut préciser cependant que la majorité du développement routier québécois a été 
réalisé auparavant, à l'époque de l'existence du ministère de la Voirie. 
Les changements présentés se sont répercutés dans la composition organisationnelle 
du ministère de la Voirie puis dans celle du MTQ. En se référant aux organigrammes 
en annexe, des modifications importantes peuvent être constatées entre celui de 1944 
et celui de 1965. En 1944, la structure organisationnelle s'appuie d'abord sur le sous-
ministre, puis sur l'ingénieur en chef et ensuite sur les différents services sous son 
contrôle. En 1965, l'hiérarchie est construite à partir du sous-ministre, des directeurs 
de directions générales puis des directeurs des services (Gendreau, 1970). De plus, les 
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services liés aux projets routiers travaillaient beaucoup plus en parallèle 
comparativement aux structures précédentes. 
En 1978, à la suite de la création du MTQ, l'organigramme se trouvait à être presque 
entièrement modifié. Premièrement, l'Office des autoroutes du Québec, chargée du 
développement du réseau autoroutier, était créé et agissait directement sous le 
contrôle du ministre des Transports. Le MTQ était également divisé en six entités: 
Planification et développement, Génie, Opérations, Bureau / des véhicules 
automobiles, Gestion financière et Administration. Les deux premières étaient 
impliquées dans la planification des projets de transport. La plupart des services de 
l'ancien ministère de la Voirie étaient intégrés dans la nouvelle direction « génie »; 
c'est le cas de Tracés et projets, Structures, Essais et recherches et autres qui 
changeront de nom ou seront intégrés à de nouveaux services. Seul le service 
Programmation de l'ancien ministère intégrait le nouveau service Planification et 
développement. Élément notable, le ministère créait un service Environnement au 
sein du service Expertise et normes de la direction Génie. 
Il faut préciser qu'à l'époque, l'environnement était une variable nouvelle dans la 
formulation des projets et prenait avant tout la forme de normes et outils quantitatifs. 
Le virage vers une planification des infrastructures plus poussée et complexe a 
entraîné également la création d'une direction Planification et développement, qui 
s'occupait des analyses, de la programmation et du transport des personnes et 
marchandises. Concernant la planification des transports, le nouvel organigramme 
était éloquent sur les changemen~s organisationnels qui menaient du ministère de la 
Voirie au ministère des Transports. D'une conception du transport presque 
essentiellement axée sur le développement de la voirie et la réglementation, le 
gouvernement du Québec s'est alors doté d'une structure intégrant tous les champs de 
la planification des transports. 
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L'environnement: une nouvelle contrainte pour le MTQ 
La section précédente a démontré que la problématique de l'urbanisation et de la 
croissance du transport routier avait entraîné une complexification du rôle du 
ministère de la Voirie. Autrefois, face à une situation où tout était à faire et où 
l'objectif principal était de relier les territoires par une invention technique nouvelle, 
le ministère faisait par la suite face à un territoire urbanisé dans lequel il était difficile 
de s'insérer et à une croissance de la circulation et de la congestion routière. Les 
premiers impacts négatifs de l'implantation du réseau routier se faisaient sentir. La 
solution préconisée a dès lors privilégié un conformisme à l'idée de départ: pour 
régler les nouveaux problèmes, il s'agissait d'appliquer une rationalité plus poussée 
passant par une meilleure planification des équipements. Le problème de la 
congestion routière serait réglé par le concept d'autoroute, grâce à une circulation 
plus rapide et par une hausse de l'offre en infrastructures. Tandis que le problème de 
l'environnement urbain serait d'abord solutionné par l'implantation de voies de 
contournement (années 1950) puis par le concept d'autoroute urbaine en tranchée ou 
surélevée (années 1960 et 1970) reliant le cœur des villes au réseau routier (MTQ, 
1969). / 
/ 
Mais en amont de l'implantation de routes, c'est l'idée de «planning» des 
infrastructures qui s'est institutionnalisée au sein du ministère de la Voirie. En 1962, 
avec la création de la Direction de la Planification, les études sur la circulation 
devenaient le fer de lance de la planification routière. La planification du réseau se 
basait avant tout sur l'analyse et les projections de circulation, censées contribuer à la 
prise de décision et à une optimisation du réseau. Ainsi, comme le mentionne un 
document interne du MTQ datant de 1962 (Ibid: 4) : « cet instrument de travail, 
complet en lui-même, permettra en effet de connaître à fond le «patient», de 
diagnostiquer exactement ses malaises et d'établir la liste des remèdes en vue de sa 
guérison». L'évaluation des besoins, pUIS l'établissement des priorités 
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d'implantation, devenaient le travail de base menant à la réalisation des 
infrastructures. 
Nous avons observé précédemment de quelle manière l'approche planificatrice en 
matière de . voirie au Québec est passée de la construction et de l'entretien des 
premiers chemins à la construction de routes modernes, puis au design et au planning. 
Autrement dit, elle a évolué vers l'application d'une certaine rationalité instrumentale 
, 
à l'ensemble du processus: de l'analyse de la situation à la prise de décision puis au 
design et à la réalisation. Selon le MTQ (Ibid), cette évolution devait mener 
éventuellement à une contribution du ministère de la Voirie à un «plan d'équipement 
sodo-économique global de la province », dans la foulée de la création de l'Office de 
planification du Québec. Celui-ci devait permettre une intégration entre la voirie, 
l'urbanisme et l'économie, sur les bases d'une lecture rationnelle de l'avenir du 
territoire québécois. Deuxièmement, la planification devait mener à une conception 
du transport orientée non plus strictement sur le routier, mais sur l'ensemble des 
modes. 
Selon Charland (1975), sous-ministre des Transports de l'époque, le début des années 
1970 était marqué par une planification routière de type « adaptative », passant de 
solutions de génie routier à des solutions multimodales. Les compétences 
ministérielles élargies par les récentes réorganisations permettraient d'aborder une 
approche différente de la planification routière. L'une des préoccupations du MTQ 
était l'insertion en milieu urbain dense, ce qui coïncide avec la montée des 
oppositions aux grands projets en milieu urbain et à une certaine perte de prestige 
associé au développement routier. La planification «adaptative» qu'exprimait le 
sous-ministre Charland se voulait un ajustement à un environnement d'action de plus 
en plus incertain. Il s'agissait d'une certaine prise de conscience que les pratiques qui 
prédominaient auparavant n'avaient pas réglé tous les problèmes appréhendés mais, 
au contraire, avaient dans certains cas eu des impacts négatifs sur les milieux 
d'implantation. En somme, le territoire physique et social n'intervenait pas dans la 
114 
conduite des projets ou, si c'était le cas, il était abordé comme un milieu réceptif sans 
faire partie intégrante de la formulation. 
Sans être un constat d'échec de la part du MTQ, Charland affirmait que la 
méthodologie devait changer, tout en critiquant fortement la rationalité quasi-
inaliénable des procédures de l'époque: « des décisions prises par les élus du peuple 
dans une perspective plutôt subjective et pragmatique basée sur des critères 
politiques et soda-économiques apparaissent souvent aussi optimales que celles qui 
auraient pu être dégagées par un processus analytique où des scénarios de 
développement et d'aménagement du territoire auraient été analysés» (Charland, 
1975). À l'opposé d'une vision essentiellement technique de la planification routière, 
cette affirmation ouvrait la porte à de nouveaux types de solutions, axés plutôt sur la 
concertation entre acteurs, sur l'intégration des différents systèmes de transport et sur 
une décentralisation des pouvoirs. Plus important encore, il s'agissait de la première 
prise en compte de l'acceptabilité sociale des équipements comme condition de 
réussite du mandat du MTQ. Comme il en sera question dans la prochaine section, de 
grands changements de société n'étaient pas étrangers à ces remises en question. 
3.2.4. Un bilan territorial difficile à porter 
Nous avons observé comment l'approche planificatrice en vigueur visait d'abord la 
réalisation d'objets techniques qui s'implantaient dans un milieu donné. Le rapport au 
territoire qui émerge à la fin des années 1970 est davantage axé sur les impacts ou 
l'insertion de l'infrastructure dans un territoire. Il faut dire que le rapport entre le 
MTQ et les milieux où il intervient a toujours été un lieu de conflits et de fortes 
contraintes. On reproche au MTQ plusieurs interventions dans le passé jugées 
dévastatrices pour l'environnement urbain des grandes villes québécoises. En somme, 
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le bilan territorial du MTQ est difficile à porter aujourd'hui pour cet acteur, même si 
l'institutionnalisation du débat public et les nouvelles normes environnementales 
encadrent beaucoup plus strictement les projets. Le chapitre suivant illustrera 
comment la dimension territoriale est prise en compte dans l'organisation depuis une 
dizaine d'années. D'abord à travers la notion d'environnement, qui intervient dans les 
politiques de l'organisation ainsi que dans la conduite des projets. Puis, au sein du 
rapport entre le MTQ et le territoire, sous la forme des relations avec les acteurs 
locaux et régionaux, que ce soit de manière informelle ou à travers la consultation ou 
la participation publiques. Mais avant tout, nous dresserons un bilan des pratiques de 
projets des années 1960 et 1970, qui ont entraîné des conséquences importantes et des 
stigmates toujours perceptibles dans l'analyse de projets récents. En somme, les 
bilans territoriaux et environnementaux ont transformé le rapport entre le MTQ et le!? 
acteurs des territoires sur lesquels portent ses projets. 
Le projet de vome, surtout autoroutier et en milieu urbain, est depuis quelques 
décennies fortement critiqué sur la base qu'il aurait morcelé le territoire, sacrifié des 
zones urbaines à la logique de la voirie et entraîné une multitude d'impacts sur 
l'environnement. Ces attaques se sont d'abord manifestées dans les années 1960, 
surtout en Amérique du Nord, à la suite de l'implantation d'autoroutes urbaines. Aux 
États-Unis, pendant l' «Interstate Highway Pro gram », de nombreux opposants se 
sont regroupés contre les projets routiers en milieu urbain, tout comme de nombreux 
auteurs marquants (Mumford, 1964; Jacobs, 1961). Alors qu'un certain consensus 
pouvait auparavant exister sur la nécessité de l'implantation de réseaux de voirie 
moderne, l'opposition à ces projets n'a pas tardé pas à émerger un peu partout dans le 
monde dès que les premières conséquences environnementales se sont fait sentir 
(Levin, 1979). Conséquemment, les années 1970 ont vu plusieurs projets faire face à 
des situations de blocage, au Québec comme aux États-Unis (AItshuler et Luberoff, 
2003). 
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Au Québec, les grands projets d'infrastructures de transport en milieu urbain sont nés 
aussi d'une volonté de modernisation des modes de transport et d'implantation. Une 
nouvelle politique de transport mise sur pied en 1958 mettait de l'avant la proposition 
de multiples projets autoroutiers sur l'île de Montréal (Hanna, 1993), qui traversaient 
des quartiers traditionnels plus ou moins denses. Ces projets des années 1960 et 1970 
démontrent un mode de planification avant tout axé sur l'infrastructure comme 
«support de flux »; l'environnement urbain jouant un rôle très limité dans la 
conception du projet. Plusieurs dénotent une absence de planification des marges et 
des espaces interstitiels, ce qui contribue à un effet de « cicatrice» dans les tissus 
urbains (Sénécal et al., 2000). Cette approche de l'insertion des projets a contribué à 
sacrifier les paysages urbains de certains quartiers, mais paradoxalement, parfois à en 
mettre d'autres en valeurlO• 
On dénote trois opérations majeures à Montréal représentant bien l'approche en 
vigueur dans les années 1960 et 1970 concernant l'implantation des infrastructures, 
puis les débats qu'elle a engendrés. Le Boulevard Métropolitain (A-40) (figure 3.1), 
terminé en 1959, constitue une insertion en surélevé dans un milieu urbain plus ou 
moins dense à l'époque, qui a entraîné peu d'expropriations. Ce projet reste tout de 
même gravé dans les mémoires comme une expérience à ne pas répéter, car il a créé 
une rupture importante entre les tissus urbains au nord et au sU,d de par sa largeur. Un 
projet d'enfouissement ou de transformation de cette infrastructure en boulevard 
urbain est d'ailleurs encore envisagé par la Ville de Montréal et le MTQ, quoique le 
statu quo prédomine actuellement dans les documents de planification de ces 
institutions. Semblable dans ses proportions, l'autoroute Décarie (A-15) (figure 3.2) 
fut implantée en tranchée en 1967. Il faut préciser que c'est à l'initiative de la Ville de 
Montréal que la voie a été construite selon ce design en tranchée, car le MTQ 
souhaitait à l'époque réaliser la route en surélévation à l'image du boulevard 
10 C'est le cas d'infrastructures qui offrent certaines perspectives et expériences paysagères 
intéressantes: plusieurs ponts menant à l'île de Montréal, l'autoroute Bonaventure, certaines portions 
de l'autoroute Ville-Marie, etc. (Gariépy et al., 2005). 
117 
Métropolitain Il. La volonté de l'administration municipale était de relier les quartiers 
riverains entre eux, en maintenant la continuité dans la trame des rues transversales. 
Cela n'empêche pas l'autoroute Décarie d'être aujourd'hui perçue comme une 
cicatrice dans le tissu urbain de Montréal. La réverbération du bruit de la circulation 
créant également des problèmes sonores importants. L'exemple de Décarie est 
souvent utilisé par les opposants lors d'oppositions à divers projets contemporains 
(notamment la modernisation de la rue Notre-Dame et l'autoroute 30), comme preuve 
du morcellement que peut créer une infrastructure de ce type dans l'environnement 
urbain. 
Figure 3.1. Boulevard Métropolitain à Montréal (A-40) (Source: MTQ) 
Il C'est un entretien avec Guy Legault, ancien directeur de l'urbanisme à la Ville de Montréal, qui 
nous a révélé cette information. « Les ingénieurs-conseils qui travaillaient sur Décarie étaient vraiment 
fermés à la coopération. Au début ils voulaient faire une autoroute en voies élevées. On a dit ça n'a pas 
de sens, on ne fait plus ça. On a proposé de la faire en tranchée. On profitait d'une emprise assez large, 
même si on a dû couper dans le tissu urbain de NDG pour rejoindre le pont Champlain. Ce que nous 
souhaitions, c'était de relier le plus possible les rues pour conserver une continuité. On aurait voùlu 
que les murs soient mieux traités pour réduire le bruit, ce qu'on a réussi à faire pour l'autoroute Ville-
Marie par exemple. » 
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Figure 3.2. L'autoroute Décarie à Montréal (Source: MTQ) 
À l'époque de leur implantation, les projets du Boulevard Métropolitain et de 
l'autoroute Décarie ont toutefois créé assez peu d'oppositions de la part des riverains 
ou de groupes organisés. Il faut préciser que ce type d'intervention était récent, ce 
n'est que durant les années 1970 qu'une véritable remise en question des approches 
de développement routier émergera. L'implantation de l'autoroute Ville-Marie (A-
720) en 1972-1974 est au centre de ces mouvements sociaux (figure 3.3) (Noppen, 
2001). Ce projet fait partie de la réalisation d'une autoroute est-ouest à Montréal. La 
partie est inachevée du projet, la rue Notre-Dame, fait partie des études de cas traitées 
dans cette thèse. En 1970, le gouvernement québécois dirigé par Robert Bourassa 
annonce la construction de l'autoroute Ville-Marie entre l'échangeur Turcot et le 
square Viger. La partie ouest qui traverse la ville de Westmount est surélevée, tandis 
que le tronçon traversant le centre-ville de Montréal est en partie en tunnel et en 
partie encaissé. La route devait initialement se poursuivre vers l'est dans l'axe de la 
rue Notre-Dame, en traversant les quartiers d'Hochelaga et de Maisonneuve en 
surface. 
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La réalisation de la portion ouest de l'autoroute a entraîné la démolition de plusieurs 
milliers de logements à Westmount et dans le centre-ville de Montréal. Le projet 
coïncide avec l'implantation de la Maison de Radio-Canada, qui a également conduit 
à l'expropriation de centaines de logements dans le Centre-Sud. Ces conséquences 
ont contribué à la création d'un mouvement d'opposition originaire des quartiers à 
l'est du tronçon, qui anticipaient une destruction semblable du cadre bâti. En 1971, le 
Front commun contre l'autoroute est-ouest était créé et représentait la première 
opposition organisée de cette envergure contre un projet routier au Québec. Les 
travaux ont tout de même continué et les quartiers ont subi des démolitions 
importantes, mais le projet sera éventuellement interrompu par les pressions 
populaires, mais aussi pas l'élection du Parti Québécois en 1976. Le projet 
d'autoroute est-ouest aura ainsi contribué à l'émergence d'une réflexion sur le 
modernisme dominant de l'époque et sur l'insertion des infrastructures routières en 




Figure 3.3. L'autoroute 20 qui devient la A-nO (autoroute Ville-Marie) qui traverse le centre-
ville de Montréal (Source: MTQ) 
Si les premières oppositions organisées aux initiatives du MTQ ont pns la fom1e 
d'une réaction à l'intrusion des équipements dans le cadre bâti, le spectre s'est 
largement diversifié par la suite. Plus récemment, des ouvragcs s'attardent à dénoncer 
la manière dont le transport routier et les modes de vie qu'il a engendrés ont 
déstructuré les milieux urbains traditionnels (par exemple Kunstler, 1993). D'une 
opposition centrée sur une réaction aux impacts locaux des projets, le débat s'est 
dirigé vers une critique du « tout-automobile» et s'insère depuis environ deux 
décennies dans l'émergence de la sensibilité environnementale. La critique de 
l'étalement urbain et de la dispersion du cadre bâti constitue un exemple frappant de 
cette nouvelle opposition environnementale aux grands projets d ' infrastructures 
routières (Bruegmann, 2005) . À ces oppositions s'ajoutent aussi les rapports 
institutionnels conflictuels entre maîtres d'ouvrage et autorités locales (voir entre 
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autres Rui, 2004), qui ne relèvent pas d'une perspective strictement 
environnementale; même si le discours mobilisé peut y trouver sa légitimité. 
Face à ce portrait des rapports conflictuels multiples. ayant été engendrés par 
l'implantation d'infrastructures routières, l'action du MTQ se déploie au sein d'un 
historique fortement chargé de sens. Des cas comme la modernisation de la rue 
Notre-Dame en milieu urbain, témoignent de la présence de stigmates importants. 
Est-ce que les processus actuels de territorialisation des projets sont tributaires de ces 
événements et expériences passées? Est-ce qu'une certaine mémoire des acteurs du 
territoire se répercute dans les rapports actuels avec le MTQ? Ce bilan territorial 
pose-t~il des contraintes importantes pour le MTQ? Ce sont quèlques-unes des 
interrogations qui animeront les chapitres 4 et 5. 
3.3. Depuis 1978 : Contraintes environnementales, 
incertitudes et redéfinition des pratiques de projet 
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Le chapitre 3.1 a mis en lumière les contraintes importantes observées dans les 
pratiques de projets du MTQ vers la fin des années 1970. Il s'agit d'une rupture 
importante dans l'ordre instauré par les formes précédentes d'administration des 
transports au Québec. La montée des oppositions et le déficit de l'acceptabilité 
sociale des projets, l'émergence de la conscience environnementale et d'un cadre 
législatif en cette matière, puis la crise des finances publiques ont confronté l'action 
du MTQ à tous les degrés. C'est pourquoi une section entière sera consacrée à la 
période contemporaine depuis 1978, car elle témoigne des incertitudes encore 
exista!1tes aujourd'hui et qui conditionnent considérablement la conduite des projets. 
Les pressions exercées poussent le MTQ à occuper un nouveau rôle, qui demeure 
flou. Ce rôle indéfini qui fait l'objet de requêtes s'articule autour de pratiques moins 
sectorielles et laisse une place plus importante au territoire et à ses acteurs dans la 
définition des projets. 
3.3. 1. Un ministère à la recherche de cohérence 
« Cependant, toute planification si bien élaborée fut elle et toute mesure si 
réfléchie qu'elle fût, n'ont de signification que dans la mesure où elles ont 
une correspondance et une adéquation avec la réalité. Ceci n'est possible 
que si l'on a préalablement consulté et dialogué avec les personnes 
intéressées et visées par notre action (. . .)>> J 
M. Jacques Charland, sous-ministre adjoint, ministère des Transports du Québec, 
1975. . 
123 
Selon le MTQ (1982), la fin des années 1970 et le début des années 1980 sont 
marqués par une nouvelle· approche de transport intégrée avec l'aménagement du 
territoire et le développement socio-économique. L'objectif de ne plus axer 
entièrement l'action sur le « routier» et de jouer un rôle plus large est présent au sein 
des réformes, mais le MTQ n'a jamais réellement atteint ce but. Les différentes 
réorganisations qui se sont succédé sont plutôt le résultat d'une adaptation à de 
nouvelles contraintes. 
Selon Toupin (1985), le MTQ se voit à l'époque de moins en mOInS capable de 
répondre aux différentes requêtes émanant de son rôle. La première contrainte est la 
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crise financière et la baisse des ressources allouées au MTQ, ce qui entraîne plusieurs 
conséquences : un inventaire de projets disproportionné compte tenu de la capacité de 
financement, des délais importants dans la réalisation des projets, un inventaire de 
terrains expropriés à l'avance disproportioruié et des pertes entraînées par la 
nécessaire remise à jour de projets trop souvent reportés. La deuxième contrainte 
identifiée par l'auteur est la nouvelle législation de la fin des années 1970, composée 
d'un trio de lois fort important et agissant directement sur les activités du ministère. 
Premièrement, la Loi sur la qualité de l'environnement, qui oblige le MTQ à 
l'obtention d'un certificat d'autorisation pour certains projets assujettis, par le fait 
même l'obligation de réaliser une étude d'impact environnementale et, dans certains 
cas de défendre le projet lors d'audiences du BAPE. Deuxièmement, la Loi sur la 
protection du territoire agricole force le MTQ à l'obtention d'un certificat 
d'autorisation de la CPTAQ. Cette loi contraint de plus à l'évaluation d'une 
alternative au projet proposé de voies en milieu rural. Finalement, la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme oblige le MTQ à fournir aux Municipalités régionales 
de comtés (MRC) les orientations du ministère concernant leur territoire, en matière 
de projets et de planification des transports. Ces trois nouvelles lois viennent en partie 
complexifier la réalisation des grands projets. 
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En plus de ces deux contraintes, une troisième fait surface selon nous: celle du débat 
public. En effet, l'opposition au~ projets du MTQ, qui a pris forme dans les années 
1970, s'est développée et s'impliquait dorénavant dans toutes les initiatives du 
ministère de manière souvent bien organisée, tout en possédant une expertise propre. 
La mise sur pied du BAPE a également stigmatisé ces rapports conflictuels entre le 
MTQ et les autres acteurs des milieux d'intervention. La consultation et la 
\ participation publiques sont plus présentes et changent les pratiques à certains égards. 
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Différentes réorganisations du ministère témoignent de ces contraintes. Au début des 
années 1980, la situation assez dramatique des finances publiques force le MTQ à 
rationaliser ses activités. C'est ainsi que l'Office des autoroutes du Québec est intégré 
au MTQ dès 1983. Paradoxalement, face à cette situation financière précaire, le 
gouvernement du Parti Québécois abolit le péage sur les routes en 1984, prétextant 
que cette forme de taxation était peu rentable et discriminatoire. L'Office finit par 
disparaître complètement de l'organigramme et le MTQ devient l'unique gestionnaire 
des autoroutes q~ébécoises. Parallèlement, une nouvelle réorganisation du MTQ voit 
le jour en 1983-84 et est surtout liée à ce contexte de restrictions budgétaires. Le 
premier changement est le trap.sfert des activités de planification des infrastructures 
routières de la Direction générale de la planification et du développement à la 
Direction générale du génie. Cela permet en partie de résoudre le problème de 
coordination entre intervenants des processus de planification (MTQ, 1993). Le 
deuxième principal changement est l'intégration du Conseil des transports de la 
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région de Montréal (COTREM), l'ancêtre de l'actuelle Agence métropolitaine de 
transport (AMT), au MTQ. Cela constitue en quelque sorte une centralisation, car le 
COTREM était formé d'élus locaux et représentait en fait un organisme consultatif 
dont le mandat était de coordonner les services de transport en commun et de 
conseiller le ministre des Transports à cet égard. Parmi les autres changements 
entraînés par la réorganisation, notons ceux-ci: création d'une Direction générale du 
transport intermodal, création d'une Direction de la recherche liée au sous-ministre et 
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rattachement de la Direction de la programmation au sous-ministre (voir 
organigramme de 1986). 
Deux nouvelles réorganisations se succèdent en 1987 et 1990 (Ibid). La première vise 
à améliorer 1'intégration des différents modes de transport et à maintenir l'équilibre 
des responsabilités entre directions générales. Le résultat préconisé est de procéder à 
la fusion de la Direction générale du transport terrestre des personnes avec la 
Direction générale du transport intermodal, qui deviennent la nouvelle Direction 
générale du transport des personnes et des marchandises. La deuxième réorganisation 
de 1990 est pl~s profonde et coïncide avec l'arrivée de Jean-Marc Bard au poste de 
sous-ministre. Ce dernier n'adhère point à la structure organisationnelle du MTQ, qui 
avait vu ses directions générales réduites en nombre au profit d'unités administratives 
supérieures directement liées au sous-ministre. Cela créait un problème de 
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recoupement administratif et entraînait des rôles mal définis. Le principal changement 
qu'entraîne la réforme est la création d'une Direction générale de la planification et 
de la recherche, pour affirmer 1'importance de ces deux fonctions. Cette. dernière 
regroupe en fait plusieurs directions auparavant sous la supervision directe du sous-
ministre. L'autre changement important est une meilleure délimitation du partage des 
rôles entre directions (Ibid). 
Malgré toutes les réorganisations des années 1970, 1980 et du début des années 1990, 
la dernière réforme du MTQ en 1993 demeure la plus importante. Par l'adoption 
d'une nouvelle Loi sur le ministère des Transports en 1992 (Projet de loi' 57), le 
gouvernement souhaite procéder à certains changements résultants d'événements 
divers. Premièrement, l'arrivée de la planification stratégique ministérielle nécessite 
des changements dans les rôles des différentes directions. De plus, à la suite de la 
réforme Ryan de 1990, le MTQ compte transférer aux municipalités la gestion du 
réseau routier local, par l'adoption d'une nouvelle loi. Plus de 50 % du réseau routier 
du MTQ est ainsi cédé; seule la responsabilité du réseau supérieur étant conservée. Le 
réseau local retourne ainsi sous la responsabilité des municipalités, qui possédaient 
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déjà celui-ci avant les grands programmes du ministère de la Voirie au début du 20e . 
siècle. Le nouveau sous-ministre des transports préconise également un nouveau style 
de gestion de type « bottom-up », laissant aux unités de première ligne la 
responsabilité et les pouvoirs pour transiger directement avec les « usagers ». 
Les changements organisationnels procèdent d'une décentralisation des directions 
générales, par la créàtion de quatre directions générales de territoire (Est du Québec, 
Québec, Montréal, Ouest du Québec). Celles-ci intègrent les activités de. 
planification, programmation et réalisation des différentes initiatives du MTQ sur leur 
territoire attitré, à travers des directions territoriales (par exemple Ile-de-Montréal ou 
Outaouais), qui s'occupent plus particulièrement des plans, projets, liaisons avec les 
usagers, exploitation, etc. Depuis 1993, le principal changement est la réduction des 
quatre directions générales de territoire en deux entités: Direction générale de 
Québec et de l'Est et Direction générale de Montréal et de l'Ouest. 
Malgré toutes ces réformes, un rapport du MTQ publié en 1995 établit un bilan assez 
mitigé des nombreux changements. L'objectif d'intégrer tous les modes de transport 
ne semble pas atteint: « la culture territoriale ayant toujours été axée sur la voirie, le 
passage à une mentalité transports n'est pas évident surtout si l'on considère que les 
changements sont assez récents» (MTQ, 1995: 4). On constate également que la 
pensée sectorielle prédomine; il existerait un réel manque d'intégration entre les 
différentes activités du ministère. L'expertise au sein de l'organisation manque et, 
« la culture du ministère axée sur la voirie change lentement» (Ibid: 12). Ce qui 
confirme de nombreux témoignages recueillis dans les entretiens et qui affirment la 
volonté du MTQ de se diriger vers une pensée moins sectorielle et moins axée sur la 
voirie, et une meilleure intégration urbaine des projets, tout en précisant que le savoir-
faire n'est toutefois pasprésentI2. LeMTQ demeure une organisation souvent perçue 
12 Propos de représentants du MTQ ou d'acteurs travaillant en relation avec cette organisation 
recueillis lors de récentes participations à des colloques à titre de conférencier: Colloque sur la 
planification des transports de l'AQTR 2005, Congrès annuel de l'AQTR 2005, Congrès international 
Urbistique, 2005. 
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de manière assez négative, surtout en ce qui concerne l'aménagement du territoire et 
l'impact des projets sur celui-ci. 
C'est à partir des années 1980 que l'organigramme du MTQ prend peu à peu la forme 
actuellement en vigueur. L'organigramme de 1986 montre certains changements 
majeurs. La Direction générale de la planification et du développemènt est d'abord 
fusionnée au sein d'une Direction générale du génie. Elle deviendra dans les faits une 
Direction de la planification routière, car ses anciennes directions seront intégrées à 
d'autres directions générales de l'organisation: la Programmation passait au sous-
ministre, tandis que l'on créait une nouvelle Direction générale du transport terrèstre 
des personnes, s'occupant globalement de la planification des réseaux et des projets. 
Deux directions générales, celle du Transport des personnes et celle du Génie, 
s'occupaient des activités de planification routière, ce qui n'était pas sans créer des 
recoupements de responsabilités (MTQ, 1993), en plus d'entraîner des rapports 
difficiles entre services et directions. 
Suite à une autre réorganisation, l'organigramme de 1991 démontre d'autres fusions 
et créations de directions. La Direction générale du génie devient une structure 
s'occupant strictement de la sécurité, de la circulation, des aménagements et des 
structures, sol et matériaux. Toute la fonction planification de cette direction passera 
à une nouvelle Direction générale de la planification et de la recherche, qui 
regroupera la recherche et l'innovation, la planification des réseaux, les politiques et 
programmes routiers et la programmation. La Direction générale du transport des 
personnes et des marchandises était composée des ànciennes directions du Transport 
des personnes et de l'Intermodal. L'ensemble des fonctions de planification et projet 
étaient donc intégrées au sein d'une direction, chargée de procéder à l'intégration des 
différentes ressources du MTQ en vue de la planification des réseaux. Quant à elle, la 
Direction générale du génie procédait à de l'ingénierie au sens strict du terme, alors 
qu'autrefois elle était chargée à la fois des opérations de génie, mais également de la 
planification des réseaux et projets. 
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Le plus grand changement à l'organigramme depuis cette période demeure la création 
de directions générales de territoires, composées de directions territoriales. Il y a donc 
eu décentralisation des activités du MTQ, afin de se rapprocher des « usagers », mais 
également pour des considérations de rationalisation de la fonction publique. Comme 
le démontre le deuxième organigramme de 2003, montrant le détail de la Direction 
générale de Montréal et de l'Ouest, plusieurs activités du MTQ ont été déconcentrées 
vers les directions territoriales, notamment les services des Projets, Inventaires et du 
Plan. Cela entraîna un changement majeur au sein du MTQ: la planification des 
réseaux d'une région donnée étant réalisée beaucoup plus en situation de proximité 
avec les usagers et acteurs territoriaux. Cela ouvre surtout la porte à des changements 
culturels et apprentissages qui seraient particuliers à une direction territoriale, sans 
être partagés par l'ensemble de l'organisation. 
Par rapport aux pratiques de projet, la décentralisation a eu des effets très importants 
toujours perceptibles dans les initiatives récentes. Chacune des différentes directions 
territoriales devait maintenant produire ses propres études, alors que le tout était 
auparavant centralisé. Les anciennes directions territoriales avaient également une 
culture beaucoup plus axée vers l'ingénierie et le design de projet, tandis que les 
planificateurs et aménageurs (géographes, urbanistes et autres) travaillaient surtout au J 
sein des services centraux. Lorsque ces derniers ont été transférés dans les directions 
territoriales, leur apport a été grandement dilué dans l'organigramme du ministère. 
Alors que ces acteurs privilégiaient les études préliminaires et autres analyses du 
territoire pour justifier les interventions, leur nouveau contexte de travail valorisait 
plutôt une approche sectorielle, axée sur la réalisation d'équipements. 
Paradoxalement, la décentralisation a aussi permis un contact plus étroit entre les 
équipes de projet et les acteurs du territoire. Ainsi, dans les initiatives plus récentes, 
une recrudescence de cette culture liée à la confection d'études préliminaires et un 
recours accru aux contacts en amont avec certains acteurs sont perceptibles. Ces 
éléments seront traités plus en détail dans le chapitre 5. 
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3.3.2. Le MTQ et la planification des réseaux de transport au Québec 
Le MTQ : une organisation héritière de l'approche rationnelle 
La planification étatique des transports a pris plusieurs formes depuis les débuts de la 
colonie. Elle était autrefois sous l'égide du Ministère de l'Agriculture, puis de celui 
de la Voirie en 1914, pour ensuite devenir en 1952 la responsabilité du Ministère des 
Transports et des Communications et en 1978 celle de l'actuel Ministère des 
Transports. Une ligne conductrice demeure, soit une approche de planification 
traditionnellement sectorielle face aux problématiques de transport et d'implantation 
d'infrastructures. En tant qu'organisation axée vers certains objectifs et jouant un rôle 
précis, construire des chemins et routes et, plus récemment, planifier le réseau routier 
québécois, le MTQ demeure lié à un style de planification particulier qui sera 
développé ici. 
Selon Sager (2001), de par ses caractéristiques et rôles, une organisation est toujours 
liée à un style de planification. Les propriétés de l'organisation coïncident avec des 
approches précises, que Sager divise en quatre styles: synoptique (planification 
rationnelle), incrémentiel, communicatif et « advocacy » (en référence au « advocacy 
planning»). Le MTQ, comme acteur public orienté vers un certain intérêt général, la 
mobilisation d'expertise et l'utilisation de compétences techniques, est 
traditionnellement orienté vers le premier style. Héritier d'une certaine modernisation 
de l'État qui s'est opérée depuis l'après-guerre, le MTQ répond tout à fait d'un 
certain discours scientifique et technique qui a transcendé la société québécoise au 
courant dù 20ième siècle, mais surtout depuis la Révolution tranquille (Soulet, 1987). 
Approche technocratique qui, comme ailleurs dans le monde occidental, est vite 
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devenue dominante en s'imposant comme la seule manière de remédier aux 
problèmes de la société. 
Au plan des pratiques des membres du MTQ, leur rôle répond tout à fait à une 
approche dite rationnelle ou «comprehensive»: «planners operate as analysts 
whose job il is to explore a range of alternatives and evaluate each in light of agreed-
upon goals to see which will work best » (Innes, 2005 : 180). Le rôle du public ou des 
acteurs du territoire y est souvent perçu comme un apport d'information visant à 
bonifier l'initiative, mais non comme un atout à la définition du problème et de sa 
solution. Comme le chapitre 4 l'explicitera, chaque projet ou initiative du MTQ est 
justifié selon un tel processus rationnel et technocratique: le problème est identifié, 
un ensemble de scénario est développé, le meilleur scénario est identifié puis 
développé. Cela répond d'un discours officiel, mais dans les faits les contextes 
politique et organisationnel rendent souvent impossible une telle démarche 
strictement linéaire. 
Il serait très hasardeux d'assimiler le MTQ à un style de planification essentiellement 
« rationnel»: sa théorie professée l'est certainement, mais sa théorie d'usage doit 
composer avec des contraintes qui font en sorte que l'organisation ne peut adopter 
une telle approche dans la globalité de ses pratiques. En d'autres mots, si le style de 
planification adopté par le MTQ est a priori rationnel, la conduite effective des 
projets procède-t-elle de la même logique? Peut-on également y percevoir des 
approches plus incrémentaI es , communicationnelles ou collaboratives? Le chapitre 4 
s'attachera particulièrement à cette confrontation entre le rôle du MTQ et son 
processus de projet, avec le savoir-faire effectif dans l'action. 
Ainsi, même si le MTQ vise à se doter de l'ensemble de la connaissance et de la 
légitimité nécessaires à une action donnée, il doit également fonctionner par 
ajustements et compromis avec certains acteurs. D'autre part, alors qu'il est 
traditionnellement orienté vers une prise en compte objective du contexte d'action, il 
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se doit parfois de légitimer cette connaissance avec le milieu. L'introduction de la 
participation publique au projet peut intervenir dans l'objectif rationnel d'en arriver à 
une meilleure solution, comme elle peut par le fait même changer les rapports de 
pouvoir dans la conduite de projet. La prudence impose de ne pas trop diviser ces 
styles en des entités s'excluant mutuellement. Une compréhension du style de 
planification du MTQ passe nécessairement par l'ensemble de ces apports théoriques. 
L'apprentissage s'avère ainsi un outil d'analyse pertinent car il s'attache à ces 
changements plus ou moins profonds qui orientent les pratiques planificatrices. 
En tant qu'organisation publique, un maître d'ouvrage comme le MTQ possède 
également quelques particularités qui le différencient, par exemple, d'un promoteur 
privé (Finger et Burgin, 1997). Malgré son apparente objectivité et son rôle sociétal, 
assurant la pérennité de sa légitimité, un ministère demeure conditionné par des 
contraintes variées. L'organisation n'agit pas dans un rapport planificateur-client que 
les théories de la planification soulèvent si souvent, mais bien dans des interrelations 
plus éclatées. D'abord, le contexte politique détennine beaucoup les actions d'un 
ministère ou promoteur public, tout comme le nécessaire rapport au citoyen (Ibid). Si 
le premier peut influencer l'organisation dans un objectif essentiellement 
électoraliste, le deuxième ne peut être considéré comme un «client ». Ensuite, le 
phénomène bureaucratique y est aussi plus présent que dans le secteur privé, où la 
compétitivité facilite davantage les changements rapides I3 . Il n'est pas clair si a priori 
une organisation publique comme le MTQ est moins apte ou non à l'apprentissage, 
mais il est évident qu'elle se doit également de modifier ses pratiques face à un 
environnement d'action incertain. Surtout lorsqu'elle ne peut plus maintenir son 
« stable state », au sens que lui donne Schon (1971), soit un état de stabilité et de 
constance dans le rapport entre les buts de l'organisation et ses résultats. Le MTQ 
répond a,insi aux principes théoriques associés à une approche de planification dite 
13 Dans le domaine des maîtres d'ouvrage, Hydro-Québec présente à cet égard des caractéristiques 
particulières, étant presque bicéphale. La dimension politique cohabite avec l'introduction dans un 
marché compétitif à l'échelle nord-américaine (voir Gariépy, 2005 et Desjardins et Gariépy, 2005). Ce 
n'est pas le cas du MTQ, les routes étant entièrement financées par le public au Québec. 
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« rationnelle ». Le restant de ce chapitre tentera de démontrer plus concrètement 
comment cela se transcrit dans le rôle du MTQ et sa codification des processus de 
projets d'infrastructures. 
La gestion des réseaux de transport au Québec 
Afin de mieux comprendre les conduites de projet du MTQ, il est pertinent de situer 
son rôle en tant qu'acteur dans l'ensemble de la gouvernance québécoise en matière 
de gestion des transports. Il y occupe la place la plus importante, cet acteur étant au 
centre de la gestion du réseau autoroutier, de sa planification et de son financement. 
De plus, le MTQ demeure le principal bailleur de fond concernant le transport 
collectif, tout en jouant un rôle important dans la planification de ces réseaux. Ces 
considérations, qui souvent sont à la source de problèmes ou conflits, offrent une 
grille de lecture intéressante de la manière dont les projets d'infrastructures évoluent 
à travers la procédure. Nous commencerons par exposer le rôle du MTQ, puis celui 
des autres acteurs, en ce qui concerne la planification, le financement et la gestion des 
; 
réseaux de transports au Québec. Finalement, sera abordé un thème ayant des 
incidences particulières sur la planification des grands projets : soit le rapport entre 
transport et aménagement dans la planification. 
Le rôle du MTQ : acteur phare du domaine des transports 
Le transport terrestre étant en majorité de juridiction provinciale, le MTQ est l'acteur 
le plus important et celui détenant le plus de pouvoirs dans le domaine au Québec. Sa 
mission est exposée ainsi: « assurer, sur tout le territoire, la mobilité des personnes 
et des marchandises par des systèmes de transport efficaces et sécuritaires qui 
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contribuent au développement durable du Québec)) (MTQ, 2005). Cette mISSIOn 
expose quelques thèmes ou responsabilités avec lesquelles le MTQ doit composer. Il 
se doit d'abord d'assurer la mobilité, d'offrir le plus possible des conditions de 
circulation acceptables à tous les citoyens. Deuxièmement, le tout doit être offert avec 
« efficacité )) et selon un principe important de « sécurité )). Finalement, le MTQ situe 
son rôle dans une action qui vise le développement économique du Québec, mais qui 
ne peut occulter la dimension environnementale. Il souhaite intégrer une dimension 
de développement durable. Ces multiples rôles ou missions ne sont pas sans être 
parfois contradictoires et les études de cas de la présente thèse le démontrent. Par 
\ 
exemple, l'implantation d'un tronçon autoroutier peut répondre à l'objectif 
d'efficacité, mais des conséquences environnementales demeurent, qUI ne 
manqueront par d'être exposées dans le processus. Quels facteurs privilégier au 
détriment des autres? Dans quel contexte? C'est le type de paradoxes auxquels fait 
face le MTQ dans la conduite de ses projets. 
Plus concrètement, les pouvoirs et rôles du MTQ touchent à de multiples domaines 
des transports. Les plus importants sont exposés en cinq catégories distinctes: 
1. Planification, financement, conception et réalisation des travaux du 
réseau routier supérieur: Le MTQ gère l'ensemble des projets autoroutiers 
et d'infrastructures sous sa juridiction, de leur conception à leur réalisation. 
Comme il en est question à la section 3.4, cela peut nécessiter l'intégration 
d'autres acteurs de même qu'un ensemble d'autorisation d'autres organismes, 
mais le MTQ demeure le principal responsable de l'ensemble des opérations 
relatives à l'implantation d'infrastructures. 
2. Opération et entretien du réseau routier supeneur: Tout le réseau 
supérieur, qui comprend certaines infrastructures, est sous la responsabilité du 
MTQ. Cela comprend les infrastructures d'importance en milieu urbain sous 
juridiction d'instances municipales. Le financement et la réfection sont sous la 
responsabilité du ministère, mais des ententes avec les collectivités locales ou 
le palier fédéral peuvent intervenir. 
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3. Soutien aux systèmes de transport collectif: Le MTQ est le principal 
bailleur de fond en ce qui concerne 1'implantation des infrastructures de 
transport collectif. Il peut aussi jouer un rôle dans la planification et 
l'expertise relatives à ces systèmes. Cependant il ne contrôle pas l'opération 
de ces derniers et leur planification est majoritairement sous l'égide des MRC 
en milieu rural, des autorités organisatrices de transport en commun (AOT) et 
de l' AMT à Montréal. 
4. Soutien au transport des marchandises: Le MTQ tente de favoriser 
l'intennodalité et l'utilisation efficiente du transport des marchandises. Cet 
élément est majeur; le camionnage étant en forte progression au Québec et 
devenant un enjeu majeur lors de tout projet d'infrastructure. 
5. Réalisation de programmes et politiques en transport ou sécurité: La 
sécurité, surtout routière, prend une place importante dans la mission du MTQ 
en tant qu'acteur public. Le MTQ établit les nonnes de construction et 
d'utilisation en matière de sécurité. Nous verrons comment cet élément joue 
un rôle dans la planification des projets. 
Le partage des responsabilités avec les autres acteurs 
Le MTQ demeure l'acteur le plus important du domaine des transports, mais ses rôles 
sont toujours liés aux compétences d'autres acteurs territoriaux. Dans l'évolution des 
projets, certains acteurs (par exemple les municipalités) peuvent jouer un rôle 
important, si ce n'est que par le pouvoir qu'ils exercent sur l'ensemble du processus. 
n existe trois domaines de compétences majeurs: l'opération, le financement et la 
planification des réseaux. L'aménagement du territoire est également fortement lié 
aux transports, bien que l'intégration entre ces domaines ne soit pas effective dans les 
modes de gestion actuels. C'est pourquoi nous traiterons exclusivement de cette 
dimension plus loin. 
r 
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L'opération des infrastructures 
Le MTQ est responsable de l'ensemble de la gestion du réseau routier supérieur. 
Également sur le territoire de la Ville de Montréal, comme dans les autres grandes 
villes québécoises. Certaines artères de ces territoires sont ainsi sous le contrôle du 
MTQ, par exemple l'autoroute Ville-Marie et les boulevards Décarie et 
Métropolitain, comme leurs extensions sous la dénomination d'autoroute. Les 
municipalités sont quant à elles responsables des artères principales tels, à Montréal, 
les rues Sherbrooke et Notre-Dame, ainsi que de la voirie locale. Dans la région de 
Montréal, le gouvernement fédéral possède également quelques responsabilités, dont 
certains ouvrages qui franchissent le fleuve Saint-Laurent, comme les ponts Jacques-
Cartier, Champlain et Honoré-Mercier. Le pont Victoria est quant à lui sous le 
contrôle du Canadien National (CN), une compagnie de transport ferroviaire. Dans le 
domaine de la gestion des infrastructures, c'est donc un entrecroisement complexe de 
responsabilités qui s'effectue entre trois acteurs : le MTQ, les instances municipales 
et le gouvernement fédéral. 
En ce qui a trait au transport collectif, le partage des responsabilités est tout aussi 
complexe. Celui-ci s'articule entre le MTQ et les municipalités pour ce qui est de la 
construction, le remplacement et la réfection des. infrastructures: métro, trains de 
banlieue, autobus, voies réservées, stationnements incitatifs et terminus. Mais le 
MTQ demeure le principal bailleur de fonds, même si plus récemment le 
gouvernement fédéral s'est engagé à y collaborer davantage. La gestion et l'opération 
des réseaux de transport collectif est quant à elle confiée à des AOT ; il existe 20 
. AOT dans la région de Montréal, dont les plus importantes sont la Société de 
transport de Montréal (STM), la Société de transport de Laval (STL) et la Société de 
transport de la Rive-Sud de Montréal (RTL). En décembre 1995, le gouvernement 
créa l'AMT, dont le mandat était de chapeauter les opérations de transport collectif 
d'intérêt métropolitain dans la région de Montréal, tout en étant responsable de 
l'opération du réseau de trains de banlieue. L'AMT est la seule organisation jouant un 
( 
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tel rôle au Québec, la région de Québec ne possédant pas d'instance de ce type pour 
chapeauter les réseaux de transport collectif de la région. 
Le financement des transports 
Le financement demeure un élément important à considérer dans le domaine des 
transports. En effet, plus qu~ l'importance des responsabilités, c'est souvent la 
capacité financière et d'investissement de l'acteur qui dictera son pouvoir dans ses 
relations aux autres. À cet égard, c'est le MTQ qui joue un rôle primordial au 
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Québec, cet acteur étant à l'origine de la plupart des investissements concernant le 
transport. En ce qui a trait aux routes, le financement est entièrement assuré par le 
gouvernement québécois, par l'entremise du MTQ. Ce dernier se voit ainsi allouer un 
budget par le gouvernement provincial pour assurer ses activités, car il n'existe au 
Québec aucune forme de financement dédié concernant les infrastructures routières. 
Ce système de financement s'applique également aux routes et rues sous le contrôJe . 
des municipalités. La tarification, tout comme le secteur, privé, sont absents de 
l'exploitation du réseau autoroutier, contrairement à d'autres pays comme la France 
notamment. 
Pour le transport collectif, le système est beaucoup plus complexe et nécessite la 
collaboration d'un plus grand nombre d'acteurs (Québec, 2003). Le MTQ assure la 
totalité du financement des grands projets de transport collectif, tels l'extension du 
réseau de métro ou des projets prévus comme l'implantation d'un système léger sur 
rail. Le MTQ prend également à sa charge les trois quarts des coûts de réalisation, de 
réfection et de remplacement des infrastructures (les immobilisations), ainsi que la 
moitié du coût d'achat des autobus. Les municipalités assurent le reste des coûts 
d'immobilisations. Au plan de l'exploitation, les coûts sont répartis entre les 
automobilistes (taxes sur J'immatriculation et l'essence) et les deux niveaux de 
gouvernement (provincial et municipal). L'AMT gère le financement dédié à 
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l'exploitation et répartit les fonds des dotations du gouvernement et des perceptions 
aux 20 qifférentes AOT du territoire de la région métropolitaine de Montréal. 
La planification des réseaux 
La capacité de financement et d'investissement d'un acteur peut avoir d'importante~ 
conséquences sur sa capacité à faire valoir ses intérêts à l'échelle de la planification 
des projets. Il subsiste tout de même un important décalage entre le pouvoir financier 
et les responsabilités de la planification en ce qui a trait aux transports au Québec. La 
planification des transports collectifs et toutiers est principalement sous la 
responsabilité du MTQ, qui est à la fois le principal bailleur de fonds et maître 
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d'ouvrage des projets. Le MTQ produit ,également un plan de transport pour les 
différentes régions de manière ponctuelle. La planification du niveau routier inférieur 
relève quant à elle des municipalités et MRC. La création de l'AMT en 1996, chargée 
de gérer et planifier le transport collectif dans la région métropolitain, intégra un 
nouvel acteur au processus. L'AMT produit un outil semblable au lan de transport, 
soit le Plan stratégique de développement du transport collectif, qui suggère une 
multitude de projets et initiatives pour la région métropolitaine de Montréal. Cette 
initiative concerne toutefois uniquement le transport collectif. Il existe ainsi un 
dédoublement des responsabilités en matière de transport collectif entre le MTQ et 
l'AMT. Tout projet majeur de l'AMT doit ainsi faire l'objet d'une autorisation du 
MTQ, qui viendra par le fait même couvrir la majorité des coûts d'implantation. 
À propos des municipalités, et plus particulièrement de la Ville de Montréal, les 
pouvoirs de planification des transports restent assez limités. La Ville de Montréal 
peut, dans le cadre de son Plan de transport, donner de grandes orientations en 
matière de transport, mais elle ne peut agir, financièrement du moins, dans la mise sur 
pied de grands projets sans le concours du MTQ. Quant à la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM), il est trop tôt pour juger de l'influence qu'elle 
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pourra avoir sur la cohérence de la planification des transports dans la région 
métropolitaine de Montréal, mais plusieurs perçoivent déjà son rôle comme minime, 
vu les faibles pouvoirs dont elle dispose. Plus récemment, le gouvernement et la 
CMM se sont penchés sur la possibilité de donner certains pouvoirs métropolitains en 
matière de transport à la CMM (CMM, 2005). Dans ce dernier document, la CMM 
(formés des élus de la région de Montréal) proposait de prendre le contrôle du 
transport collectif métropolitain, en s'appropriant par le fait même le rôle de 
planification actuel de l'AMT. Ce projet reste encore inabouti et n'est pas sans créer 
une certaine tension entre les différents acteurs dans la région de Montréal. 
À la recherche d'une intégration entre transport et aménagement du territoire 
On reproche souvent à la gestion québécoise en matière de transports d'être peu 
cohérente et d'établir un partage non équitable des responsabilités, surtout dans la 
région de Montréal (Lewis, 1997). Ce.constat est d'autant plus véridique en ce qui 
concerne le rapport entre aménagement du territoire et planification des· transports. 
Bien que le discours du MTQ se positionne depuis longtemps pour une approche 
intégrée en ce domaine, les résultats se font toujours attendre. Il y a d'abord un 
problème majeur de répartition des responsabilités, qui s'entrecoupent ou se 
superposent entre elles, rendant la coqrdination difficile. De plus, il y a également 
toute la question de l' opérationnalisation de l'intégration entre transport et 
aménagement qui pose des problèmes. 
L'aménagement du territoire « à la québécoise» prend quelque peu la forme d'un 
principe de poupée russe: les documents officiels de planification s'emboîtent selon 
l'échelle territoriale, les niveaux inférieurs se conformant aux niveaux supérieurs et 
ainsi de suite. Une concertation est toutefois" souvent instaurée entre les paliers, 
encourageant une certaine cohérence. Au palier inférieur, les municipalités élaborent 
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des plans et règlements d'urbanisme touchant l'ensemble de leur territoire. Le plan 
d'urbanisme doit se conformer au schéma d'aménagement de la MRC (regroupement 
de municipalités) ou, dans le cas de Montréal ou Québec, respectivement celui de la 
CMM ou de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ). Le gouvernement, 
par l'intermédiaire du ministèr:e des Affaires municipales, approuve ces différents 
documents de planification et vérifie leur coh~rence. Dans le cas précis de Montréal, 
le ministère des Affaires municipales produit un Cadre d'aménagement regroupant sa 
vision de la métropole, à laquelle la CMM doit se conformer dans son propre Schéma 
d'aménagement de la région métropolitaine. 
L'arrimage de la planification des transports à ce cadre pose problème, cette 
responsabilité étlmt centralisé en partie entre les mains d'un acteur, le MTQ. Les 
municipalités ne sont responsables que de leur réseau local de voirie, tout en 
affirmant certaines orientations concernant d'éventuels projets majeurs sur leur 
territoire. Les MRC disposent essentiellement du même droit de regard à travers leurs 
schémas d'aménagement. Le MTQ, lors de toute opération de développement sur le 
territoire, doit en principe se conformer à ces orientations et demander un avis de 
conformité. Par exemple, c'est ainsi que le projet de modernisation de la rue Notre-
Dame avait été sujet de critiques du BAPE pour sa non-conformité au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal. Mais dans la région de Montréal, c'est 
également l'absence d'autorité métropolitaine en matière de transport et 
d'aménagement qui pose problème, créant un problème de morcellement qui nuit à 
toute vision d'ensemble et d'intégration entre ces éléments (Lewis et Bussière, 2002). 
La coordination entre développement urbain, transport routier et transport collectif 
reste à faire et pose des difficultés pour l'ensemble des acteurs (Lewis et al., 2005). 
Dans le domaine de l'implantation des grands projets d'infrastructures routières, cette 
intégration entre transport et aménagement est au centre des intérêts en jeu. D'abord, 
le rapport est difficile entre le projet du MTQ, qui n'a pas de responsabilités directes 
en matière d'aménagement, et un territoire sous les compétences d'instances locales 
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(municipalités et MRC). L'arrimage entre l;équipeinent d'intérêt régional ou même 
provincial, avec un usage plus régional ou local, crée souvent des rapports 
conflictuels. Au plan des impacts, les rapports d'échelles jouent également: le MTQ 
doit composer avec le fait que les municipalités ou acteurs locaux s'intéressent aux 
impacts locaux ou à l'échelle de la ville, tandis que les instances régionales 
s'intéressent par exemple au développement de la région. Le projet transcende 
toutefois ces échelles, jouant à tous les niveaux dans la définition du territoire. 
L'implantation et la planification du projet répondent d'un pouvoir provincial, tandis 
que le contrôle de l'urbanisation est quant à lui de compétence régionale. 
L'intégration de ces différentes compétences et actions et leur convergence vers un 
projet précis d'infrastructures demeurent difficiles à matérialiser. Ces questions sont à 
l'essence même des conflits et débats sur les grands projets d'infrastructures et 
démontrent que la territorialisation d'un projet s'effectue à la fois dans un ensemble 
de rapports de pouvoirs et d'intérêts, cette dynamique contribuant à contraindre le 
maître d'ouvrage dans son action. Bien que le processus de projet soit effectivement 
« rationnel» et bien codifié au sein du MTQ, il demeure que tout le champ de cette 
territorialisation demeure unecvariable inconnue. 
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3.4. Le projet routier à l'ère de la participation publique 
Nous avons observé précédemment que la conception et la planification des projets 
routiers avaient, au début des années 1970, fait l'objet d'une réflexion au MTQ. 
L'ancien sous-ministre Charland (1975) soulignait que le MTQ se devait de redéfinir. 
ses pratiques en vue d'une meilleure adéquation avec les communautés et besoins 
socio-économiques du Québec. Cette période d'incertitude résultait d'un 
environnement d'action de plus en plus incertain, qui présentait trois changements 
concrets : une crise des finances publiques entraînant une baisse du financement 
alloué aux projets et une rationalisation des activités, un nouveau cadre législatif 
formé de trois lois importantes et un contexte de montée des valeurs 
environnementales et en conséquence, d'institutionnalisation de la participation 
publique. Dans ce contexte, le MTQ était de moins en moins capable de continuer à 
répondre aux besoins identifiés sur la base des pratiques organisationnelles qui 
prédominaient. C'est ainsi que le MTQ s'engagea, par la réorganisation de 1978, à ne 
plus implanter d'autoroutes en milieu urbain et à modifier ses pratiques de 
planification de projet (MTQ, 1982). 
Un document du MTQ (Ibid) identifiait les principales faiblesses du processus de 
projet routier de l'époque. L'une de celles-ci était que l'évaluation des projets 
souffrait d'un niveau de confiance trop élevé accordé à certains critères techniques, 
notamment celui de la capacité des infrastructures. Cette importance accordée au 
critère « capacité» avait par exemple généré un nombre important de projets coûteux 
par les expropriations et la construction, mais également la mise en place 
d'infrastructures surdimensionnées, implantées pour des besoins futurs. Mais derrière 
cette considération apparaissait tout un système de pensée accordant plus 
d'importance aux critères techniques dans la réalisation d'infrastructures, au 
détriment d'alternatives autres. D'une certaine manière, on se fiait sur une 
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représentation de l'infrastructure routière comme étant essentiellement un support de 
flux routier. Ainsi, comme le mentionne Barouch (1989: 60), «la technique 
développe un ordre de cohérence auquel la réalité doit se plier », en d'autres mots 
c'est le territoire que l'on adapte à l'infrastructure et non l'inverse. Ce fut notamment 
le cas pour la plupart des projets routiers du MTQ en milieu urbain, au cours des 
années 1960 et 1970. 
Un autre reproche attribué à la planification des projets routiers au début des années 
1980 portait sur le fait que les études d'impacts environnementaux d'un projet étaient 
réalisées à la fin du processus et avaient peu d'influence sur la forme des projets au 
cours de leur évolution (Toupin, 1985). Pourtant, dans un document publié en 1979 
traitant de l' environnemerit et de la planification des transports, le MTQ soulignait 
que l'organisation devait adopter une perspective systémique, privilégiant le transport 
comme agissant au sein d'interrelations complexes comprenant d'autres champs: 
environnement, économique, politique, social, etc. Le document affirmait dès lors la 
nécessité d'intégrer les études environnementales à l'amont des processus de projet. 
Mais les études d'impacts étaient perçues à l'époque au ministère uniquement comme 
un préalable pour obtenir ,l'autorisation de construction, sous la Loi sur la qualité de 
l'environnement. Aujourd'hui, cette évaluation environnementale des projets se fait 
maintenant théoriquement dès la phase d'avant-projet, simultanément à l'analyse des 
autres aspects techniques du projet (voir schéma du cheminement type d'un projet 
routier au MTQ, figures 3.8 et 3.9). 
Le processus de planification routière au MTQ est devenu fort complexe et procède 
de l'imbrication de dizaines de directions générales et services au sein de 
l'organisation (voir le schéma en annexe). Si nous portons une attention particulière à 
la représentation du projet routier au MTQ, son insertion urbaine et le rapport aux 
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différents acteurs vers sa réalisation, le processus actuel est fort différent des 
approches qui prédominaient dans les années 1960 et 1970. 
143 
Le changement le plus important arriva en 1994, lorsque le MTQ a mis de l'avant sa 
Politique sur l'environnement, qui transformera quelque peu les pratiques du 
ministère (MTQ, 1994). Avec la politique, le MTQ affirmait sept principes: 
responsabilités environnementales, santé et sécurité, aménagement du territoire, 
énergie, relations avec le public, recherche el développement et législation. Cette 
Politique sera abordée plus en détail à la section 3.4.1. Un document produit en 1997, 
intitulé La participation du public au processus de décision, viendra confinner cette 
volonté en proposant un guide de bonnes pratiques. Aucune étude n'a encore évalué 
l'importance de cette politique sur le cheminement des projets. Il semble cependant 
que la participation du public est désormais en partie instaurée dans les pratiques lors 
des grands projets routiers, notamment en milieu urbain (du moins dans les projets 
récents de l'échangeur Dorval, Turcot et de la rue Notre-Dame). Toutefois, certains 
autres projets comme celui de l'autoroute 25 à Montréal démontrent des pratiques 
tout autres, empreintes de moins de transparence à l'égard du public. C'est la 
dimension politique qui semble avoir dans ces cas le plus d'influence sur la conduite 
de ce dernier projet; il est difficile de différencier les projets qui résultent des 
analyses conduites au MTQ, de ceux qui relèvent plutôt de choix essentiellement 
politiques. 
Les deux schémas aux figures 3.8 et 3.9, représentant le processus de projet routier au 
MTQ, démontrent à quel point (malgré l'adaptation à certaines contraintes illustrées 
auparavânt) la procédure demeure en quelque sorte un exercice de planification 
rationnelle classique, ou de « comprehensive planning ». Elle procède d'une certaine 
linéarité, par étapes successives visant à mieux délimiter l'intervention: « A. Cerner 
le problème; B. considérer toutes les solutions; C. saisir les conséquences de 
chaque solution; D. situer le problème et les solutions dans l'intérêt commun; E. 
1 
disposer du temps et des ressources nécessaires pour y remédier» (Alexander, 1984 ; 
Forester, 1989; Hamel, 1996). Le processus de projet du MTQ est en effet calqué sur 
une telle approche: les différentes étapes se superposent ou se succèdent et se 
précisent en vue d'un cadrage graduel de la réalité vers la réalisation d'une 
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infrastructure. La rationalité technique y occupe une place prédominante, notamment 
à travers l'utilisation d'outils techniques et de modèles de prévision, moyens 
techniques qui prennent une place importante dans l'argumentaire d'un projet 
(Boisvert, 2003). Le chapitre 5 aborde plus en détails ces constats, face à l'analyse 
des pratiques concrètes de projet. 
3.4. 1. L'environnement et le territoire dans les conduites de projet 
La prise en compte de la' dimension environnementale dans les grands projets 
d'infrastructures est un phénomène assez récent, qui n'est effectif que depuis les 
années 1970. Mais l'environnement demeure un concept flou, qui se prête à de 
multiples interprétations et manières de poser la question du rapport entre un projet et 
un territoire donné. Nous tenterons ici de présenter comment l'environnement est 
codifié dans les pratiques et visions du MTQ, ce qui donne des clés de lecture pour 
comprendre la territorialisation des projets. Il ressort d'abord que l'environnement 
est, du moins sur papier et dans le discours officiel, avant tout perçu comme un 
milieu récepteur. L'intérêt du maître d'ouvrage est d'abord de comprendre les 
impacts de ses projets sur l'environnement, et de tenter d'avoir un certain contrôle sur 
leur possible atténuation. Mais depuis quelques années, avec l'adoption d'une 
Politique sur l'environnement en 1994, le MTQ a élaboré une tentative 
d'élargissement de cette conception, qui se révèle elle-même une contrainte pour le 
maître d'ouvrage. Finalement, nous verrons en quoi la consultation et la participation 
des acteurs constituent des tribunes importantes pour la compréhension de la 
dialectique entre les projets et le territoire. 
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L'environnement comme « milieu récepteur» 
Dans le processus de projet du MTQ, l'environnement est avant tout assimilé à un 
milieu récepteur. Cette pensée en termes d'impacts environnementaux découle 
directement de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement de 1978 
introduisant l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement pour certains 
projets. Auparavant, la première loi de 1972 avait déjà introduit les dimensions de 
protection et de prévention de l'environnement au Québec (Lamontagne, 2005). 
L'introduction de la procédure a contraint le maître d'ouvrage à se doter d'un service 
de l'environnement et de professionnels lui permettant de mieux comprendre les 
impacts de l'implantation de ses infrastructures sur les multiples dimensions des 
milieux récepteurs. Cependant, ce service joue un rôle limité influençant très peu les 
pratiques concrètes de projet, la décentralisation faisant que l'analyse 
environnementale est avant tout une compétence des directions territoriales. Le 
rapport entre les deux divisions administratives reste en somme relativement limité. 
Auparavant, dans ses premIers projets autoroutiers, le MTQ avait à modeler 
l'environnement à la logique de l'infrastructure. A l'image, en France, des Ponts et 
chaussées dans les années 1960 que caractérise Thoenig (1973: 63): « ( ... ) ses 
réactions privilégient des solutions qui soient éprouvées par sa propre expérience 
plutôt que réformes édictées par la nature des nouveaux problèmes. Ce n'est pas 
l'administration qui s'adapte à un nouvel environnement mais l'environnement 
nouveau que les fonctionnaires cherchent à rendre compatible avec l'organisation de 
leur administration ». Le projet routier du MTQ en milieu urbain des années 1960 et 
1970 procède de la même manière de problématiser les projets. N'ayant jamais eu à 
intervenir dans ce nouvel environnement, au lieu de, chercher à formuler le problème 
de manière différente, le MTQ tentait d'appliquer la même approche qui prédominait 
dans la planification routière en milieu rural. 
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La Loi sur la qualité de l'environnement et l'émergence des valeurs 
environnementales dans la société vers la fin des années 1970 contraignent les 
maîtres d'ouvrage à l'intégration de la notion de protection du milieu récepteur, dans 
la mesure du possible en relation au public. Concrètement, le projet est dorénavant 
traité en termes d'effets sur les différentes dimensions du territoire. On différencie, 
dans l'analyse, milieu naturel et milieu humain et l'étude des impacts sur 
l'environnement devient la pièce maîtresse d'une planification « environnementale» 
des infrastructures. Cette nouvelle a contraint le ministère, mais ne s'inscrivait pas en 
faux par rapport à la pensée sectorielle qui prédominait au MTQ. L'environnement a, 
chez tous les grands maîtres d'ouvrage, été internalisé à travers les normes, les 
savoirs spécialisés et les outils. 
En somme, la planification rationnelle a continué de dominer le processus de projet à 
travers l'analyse des impacts de l'infrastructure sur l'environnement. Le lien entre 
l'analyse des impacts et la prise de décision demeure peu clair. Surtout, comme il en 
est question dans l'analyse des cas du chapitre 4, que l'évaluation des impacts est 
souvenLeffectuée trop tardivement dans le processus pour avoir un effet important sur 
la prise de décision. Également, si l'évaluation environnementale telle que pratiquée 
peut être très performante pour l'analyse de certains impacts locaux ciblés, il en est 
souvent tout autrement pour les impacts globaux d'un projet, les effets cumulatifs de 
plusieurs projets oules liens complexes qui existent entre les différentes facettes de 
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l'environnement (Flyvbjerg et al., 2003). 
Ces lacunes de la procédure sont bien sûr connues des instances gouvernementales et 
du MTQ, le Service de l'environnement procédant toujours à une réflexion sur 
l'intégration de « bonnes pratiques» en matière d'environnement dans la conduite 
des projets. Plus récemment en 1994, l'adoption de la Politique sur l'environnement 
s'est inscrite comme· un pas vers un élargissement de ·la conception de 
l'environnement au MTQ. 
/ 
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La Politique sur l'environnement et la place de la participation publique 
La Politique sur l'environnement du MTQ s'inscrit dans la foulée du rapport de la 
Commission sur l'environnement (ou Commission Brundtland) (MTQ, 1993). Les 
travaux de cette instance créée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1983 
avaient mené à l'émergence du concept de développement durable. L'adoption de la 
politique' sur l'environnement du MTQ a été assez tardive. En effet, un autre maître 
d'ouvrage majeur, Hydro-Québec, s'était déjà doté d'un tel document en 1983. Il faut 
dire que cette dernière organisation avait été confrontée beaucoup plus tôt et de 
manière importante à la procédure d'évaluation environnementale québécoise et par 
le fait même aux audiences du BAPE (voir section 3.4.3). 
L'émergence d'une certaine vision environnementale au MTQ origine du début des 
années 1990 et s'insère notamment dans cette nouvelle perspective apportée par le 
concept de développement durable. La Politique sur l'environnement se veut pour le 
MTQ une manière de mettre l'environnement au cœur de l'ensemble de ses pratiques 
et orientations. Elle engage le ministère à agir en conséquence et à laisser les 
incidences environnementales avoir un certain effet sur la prise de décision. Le tout 
est basé sur sept principes que le ministère s'engage à respecter, dont cinq 
apparaissent fondamentaux pour le présent objet d'étude I4. Le plus important 
demeure celui de la (1) responsabilité environnementale, qui affirme la 
responsabilité des enjeux environnementaux liés au domaine des transports au 
Québec. Cela comprend notamment les pratiques liées à la planification des projets, 
les outils et normes appliqués, l'évaluation environnementale de même que les 
mesures d'atténuations et de compensation. Par ce principe, dans les situations de 
l4 Les principes sont: (1) Responsabilités environnementales, (II) Sécurité et santé publique, (III) 
Aménagement du territoire, (IV) Énergie, (V) Relations avec le milieu, (VI) Recherche et 
développement et (VII) Législation. 
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projets, le MTQ précise qu'il se doit de privilégier le projet présentant le moins 
d'impacts négatifs sur l'environnement. Principe qui était d'ailleurs déjà prévu dans 
la procédure québécoise d'évaluation des impacts. Mais ce principe de la Politique 
'sur l'environnement, comme nous le verrons dans l'analyse des cas, contraint 
fortement le MTQ dans son action car il est en quelque sorte poussé constamment 
vers la solution du moindre impact, souvent indépendamment d'autres considérations 
qu'il juge importantes. 
Le pnnCIpe de (II) sécurité et santé publique touche notamment aux risques 
environnementaux, mais aussi à la protection des riverains contre les différentes 
conséquences environnementales des infrastructures. Cela comprend certains sujets 
forts importants qui ne manquent pas d'être traités dans les audiences publiques : 
transport des matières dangereuses, sols contaminés, pollution et bruit, etc. Fait 
intéressant, la Politique affirme également la (III) responsabilité du ministère face 
à l'aménagement du territoire, en reconnaissant l'aspect «structurant» des 
infrastructures sur le territoire. Il s'engage ainsi à arrimer son action à celles des 
autorités locales et régionales responsables de l'aménagement du territoire. Cela 
laisse place également à des considérations touchant à divers enjeux liés à son action_: 
impact des réseaux sur l'étalement urbain, mise en valeur des milieux de vie, 
arrimage entre transport et aménagement, etc. Jusqu'à la formulation de cette 
Politique sur l'environnement par laquelle il est en quelque sorte lié, jamais le MTQ 
ne s'était autant impliqué à ce point dans ses orientations au plan de l'aménagement 
du territoire. Un principe lié à (IV) l'énergie. est censé joué également un rôle 
important dans la prise de décision sur les projets. Par ce dernier le ministère 
s'engage à privilégier en principe les modes de transport les plus efficaces d'un point 
de vue énergétique, tel le transport collectif ou ferroviaire. De plus, il vise un 
meilleur contrôlé et une réduction des émissions polluantes liées au transport routier. 
Finalement, la Politique sur l'environnement porte une attention particulière à ce que 
le MTQ appelle les (V) « relations avec le milieu ». Ce principe engage le ministère 
) 
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au plan de la transparence du processus de projet, malS implique également la 
consultation des citoyens et acteurs locaux de manière régulière et constante, dès 
qu'un projet est susceptible de modifier le milieu de vie. La conséquence la plus 
importante est la volonté de mettre en place des mécanismes de consultation et 
participation au sein du processus de projet et en amont des audiences du BAPE, dans 
la formulation des projets15 . Il s'agit en quelque sorte d'un élargissement de ces 
pratiques liées au public, mais surtout une ouverture marquée vers l'intégration et la 
participation du territoire à la définition des projets. Dans la suite de ce dernier 
principe de la Politique sur l'environnement, le MTQ a publié en 1997 un document 
de référence servant de guide interne intitulé: «La participation du public au 
processus de décision ». Le document présente l'intérêt de la participation publique 
dans la définition des projets et propose un «guide de survie» aux équipes de projets 
afin de les encadrer dans la mise en place de tels mécanismes. 
La Politique sur l'environnement du MTQ ratisse différents thèmes et témoigne d'une 
tentative d'élargissement de la notion d'environnement. La notion d'impact y est 
encore dominante, mais c'est la première fois que le maître d'ouvrage lie son action à 
des principes hors de la Loi sur la protection de l'environnement. Il demeure qu'il 
s'agit avant tout d'orientations et de principes censés guider l'action. Dans les faits, 
comme nous le verrons au chapitre suivant, ces principes sont rarement au centre de 
la prise de décision, le MTQ devant composer également avec d'autres types 
d'intérêts. Mais, à la lumière de l'analyse des cas et de l'organisation du MTQ, cette 
Politique sur l'environnement s'avère importante. D'abord car elle témoigne d'une 
adaptation de l'organisation aux contraintes environnementales puis d'une tentative 
d'élargissement de sa conception de ces enjeux. Finalement, car cet engagement du 
MTQ à travers certains principes présente une contrainte supplémentaire dans les 
rapports avec les autres acteurs en situation de projet. Ce dernier doit composer dans 
une certaine mesure avec ce nouveau cadre, sinon d'autres acteurs peuvent exiger 
15 Nos cas témoignent que ce principe de la Politique est bien enclenché, le MTQ consultant de plus en 
plus en amont les différents acteurs du territoire. 
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qu'il s'y conformel6. Ce document consiste en une accession à une certaine légitimité 
en matière d'environnement pour ·le MTQ, mais qui en retour peut agir comme 
contrainte importante dans son action. 
3.4.2. La procédure québécoise d'évaluation environnementale 
Au Québec, la procédure courante de participation du public (le BAPE) est 
institutionnalisée et est située au sein de tout un ensemble juridique en matière 
d'environnement. Afin de saisir les particularités de la conduite des projets et du 
rapport au public, il est essentiel de comprendre ce cadre environnemental qui régit 
notamment certains projets d'infrastructures assujettis. L'élément central demeure la 
Loi sur la qualité de l'environnementl7 adoptée d'abord en 1972 puis élargie en 1978. 
Ensuite, le Règlement sur l'évaluation et l'examen des jmpacts sur l'environnementl8 
en 1980, qui a institué la pratique de l'évaluation environnementale et qui a mené à la 
création du BAPE. Finalement, ce dernier organisme est également régit par un 
ensemble de règles dictant sa procédure. Nous aborderons ici brièvement J'historique 
de la mise en place de cet appareil législatif qui a mené à l'institutionnalisation du 
débat public. 
16 Cela est très fréquent lors des audiences du BAPE, certains acteurs se servant de ces engagements du 
MTQ pour réclamer certaines modifications aux projets, ou tout simplement pour s'y opposer. On 
réclamera par exemple plus de transport collectif dans le projet en affIrmant que le MTQ s'y est 
engagé dans sa Politique. 
17 LRQ, c. Q-2 
18 RRQ, 1981, c. Q-2, r. 9. 
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L'historique et les fondements de la Loi sur la qualité de l'environnement 
La législation environnementale québécoise suit d'assez près l'émergence de telles 
pratiques aux États-Unis au début des années 1970. Avec l'adoption du National 
Policy Act (NEPA), ce pays innove en obligeant les agences fédérales américaines à 
réaliser des études d'impacts sur leurs projets. Cette loi, au départ orientée vers la 
réduction de la pollution atmosphérique, a jeté également les bases d'un 
élargissement de la notion d'environnement dans le droit. Parallèlement, au Québec, 
des événements marquants venaient sensibiliser les citoyens et décideurs à la question 
environnementale. D'abord, l'harnachement des rivières de la Baie James au début 
des années 1970 soulevait de fortes contestations de la part des amérindiens, mais 
également de groupes de pression et de spécialistes de l'environnement (Lamontagne, 
2005). Un autre projet d'Hydro-Québec en 1973, soit la construction d'une centrale 
de pompage sur la rivière Jacques-Cartier, soulevait des oppositions similaires. Suite 
à la création de groupes de pression et à l'opposition populaire, le promoteur 
abandonna le projet. Par la suite, Hydro-Québec créera même un tout nouveau service 
de l'environnement (Gariépy, 1989). 
L'adoption par le gouvernement québécois en 1972 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement s'inscrit dans l'émergence de la notion d'environnement qui traverse 
à l'époque les différentes couches de la société. Selon Lamontagne (2005), trois 
éléments importants la caractérisent. Premièrement, elle mobilise une vision élargie 
de l'environnement, qui sort du carcan de la réduction des émissions polluantes ou du 
principe de conservation. Ensuite, elle affirme le rôle ·du MENVIQ, qui intervient sur 
les politiques gouvernementales. Finalement, la loi introduit le principe de nécessité 
de l'évaluation environnementale pour certains projets à travers l'article 22 : « Nul ne 
peut ériger ou modifier une construction, entreprendre l'exploitation d'une industrie 
quelconque, l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un procédé industriel ni 
augmenter la production d'un bien ou d'un service s'il est susceptible d'en résulter 
une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants dans 
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l'environnement ou une modification de la qualité de l'environnement, à moins 
d'obtenir préalablement du Ministre un certificat d'autorisation ». 
À l'époque, le BAPE n'était pas encore créé et la participation publique en était à ses 
premiers balbutiements. La nouvelle Loi plaçait le directeur des Services de 
protection de l'environnement (division du MENVIQ) dans. une position de pouvoir 
décisionnel importante (Ibid). Il possédait en effet le droit de refuser un projet jugé 
non conforme à la loi, ce qui créait évidemment des problèmes à la fois politiques et 
institutionnels. C'est pourquoi ce service a formé très tôt le Comité des études 
d'impacts sur l'environnement, qui devait produire une politique québécoise en 
matière d'étude des impacts. Des réflexions au sein de l'appareil gouvernemental ont 
mené à l'adoption de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement en 
1978, qui introduisait un nouveau chapitre sur l'évaluation environnementale. En 
1980, cette tendance a été confirmée avec l'adoption du Règlement sur l'évaluation et 
l'examen des impacts sur l'environnement, qui formalisait les règles d'évaluation 
environnementale mais également menait à la création du BAPE. Dès lors, une 
véritable procédure d'évaluation environnementale et de participation publique s'est 
constituée. 
Le passage du projet à travers la procédure 
La procédure québécoise d'évaluation environnementale ne s'applique qu'à une série 
de projets assujettis, c'est-à-dire dont la nature ou l'importance est susceptible d'avoir 
un impact important sur l'environnement selon la loi. Cette liste comprend 
notamment les travaux hydrauliques, les installations industrielles, les lieux de 
traitements et d'élimination des déchets, les installations de production et de transport 
d'énergie, les routes et autoroutes, etc. Seuls les projets qui répondent aux paramètres 
de l'assujettissement doivent passer à travers la procédure. Dans le cas des routes, 
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c'est la longueur de l'infrastructure ainsi que la largeur de l'emprise qui déterminent 
l'obligatoire recours à l'évaluation environnementale et la nécessité pour le 
promoteur d'obtenir un certificat d'autorisation 19. 
Le projet passe ainsi à travers 6 phases (figure 3.4 et 3.5) : 
1. Directive: D'abord, le promoteur doit aviser le MENVIQ de son intention de 
réaliser le projet. Ensuite, le MENVIQ fait parvenir à ce dernier une directive, 
dans laquelle est explicité ce que le promoteur doit inclure dans l'étude 
d'impact, avec comme éléments principaux: raison d'être du projet, variantes, 
description du milieu, impacts appréhendés, mesures d'atténuations et 
programme de suivi environnemental. 
2. Réalisation et dépôt officiel de l'étude d'impact: sur réception de l'étude 
d'impact réalisée par le maître d'ouvrage, la Direction des évaluations 
environnementales (DEE) produit avec l'apport d'autres ministères concernés 
l'avis de recevabilité concernant l'étude d'impact. du promoteur. Cet avis 
résulte uniquement de la vérification que l'étude respecte les critères de 
présentation et de contenu prévus. Des questions et commentaires peuvent être 
adressés au promoteur, qui devra répondre par la suite au sein d'un document 
rendu public. 
19Le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (RRQ, 1981, c. Q-2, r. 9) 
précise ainsi l'assujettissement d'une route: « la construction, la reconstruction ou l'élargissement, 
sur une longueur de plus de 1 kilomètre, d'une route ou autre infrastructure routière publique prévue 
pour 4 voies de circulation ou plus ou dont l'emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou 
plus, à l'exception de la reconstruction ou de l'élargissement d'une telle route ou infrastructure 
routière dans une emprise qui, le 30 décembre 1980, appartient déjà à l'initiateur du projet. » Le 
règlement prévoit également que les routes construites ou élargies près de lacs ou cours d'eau sont 
assujetties. 
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Figure 3.4 : Procédure québécoise d'évaluation environnementale : les grandes étapes (Source: 
MENVIQ) 
3. Période d'information et BAPE: Le BAPE entre en scène, d'abord en 
organisant une période d'information où l'étude d'impact du promoteur est 
rendue publique pour une période de 45 jours. Toute personne peut adresser 
une demande d'audiences publiques au MENVIQ qui, si elle est jugée «non 
frivole )) par le ministre, conduira à l'organisation d'audiences publiques par 
le BAPE. Un rapport sera produit par cet organisme et fera le bilan des 
audiences tout en émettant certaines recommandations concernant le projet. 
4. Analyse environnementale du projet: la DEE, 
autres ministères concernés, entreprend à 
environnementale du projet. Celle-ci doit en 
avec la contribution des 
cette étape l'analyse 
principe être effectuée 
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simultanément à l'étape 3 du BAPE, mais elle n'est rendue publique que suite 
au dépôt du rapport du BAPE2o• 
5. Décision: En consultant l'étude d'impact du promoteur, le rapport du BAPE 
et l'analyse environnementale, le ministre de l'Environnement doit formuler 
une recommandation au gouvernement à propos du projet. Le Conseil des 
ministres rendra plus tard sa décision en autorisant ou non ce dernier à l'aide 
d'un décret Des modifications ou conditions au projet peuvent être inscrites 
au décret. 
6. Contrôle: cette étape sert à assurer, par un suivi, un contrôle et une 
surveillance environnementale que les engagements environnementaux du 
promoteur sont effectivement mis en œuvre dans le projet21 • 
Le BAPE et la participation du public 
Le BAPE, créé en 1978 par la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement, 
ne possédait pas de structure et de procédure bien définies. Sa création coïncide avec 
la mise sur pied d'une consultation publique sur un projet du MTQ qui avait causé 
beaucoup de remous au plan environnemental: le projet autoroutier Dufferin-
Montmorency dans la région de Québec. Le MTQ prévoyait construire cette 
autoroute à travers les battures de Beauport, site naturel qui était notamment le refuge 
de plusieurs espèces aviaires. Le tollé provoqué par ce projet chez certains groupes 
écologistes a forcé le gouvernement à mettre en place des audiences publiques, 
considérées comme la première expérience de consultation publique du BAPE22• Le 
MTQ y avait été vivement critiqué, d'autant plus qu'il ne restait qu'un petit tronçon à 
construire, mettant la population et le BAPE devant un fait accompli. Ce projet 
20 C'est d'ailleurs un élément souvent critiqué de la procédure, car certains considèrent que cette 
analyse externe du projet pourrait contribuer grandement aux audiences du BAPE. Le MENVIQ est 
donc en quelque sorte tenu hors d'influence durant une phase charnière du débat sur le projet. 
21 Cette phase pose également certains problèmes, plusieurs répondants de nos entrevues ainsi que 
Beauchamp (2005) affirmant qu'en pratique il y a peu de contrôle sur le suivi environnemental. La 
~ériode post-audiences offre également peu de transparence pour le public. 
2 Le rapport du BAPE sur ce projet porte le numéro O. 
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constitue le Jmoment marquant de la naissance du BAPE et a contribué à la 
formulation d'une procédure efficace de consultation (Lamontagne, 2005). 
Pour Beauchamp (2005), l'histoire du BAPE peut se diviser en trois phases distinctes. 
D'abord une période de fondation (1979-1986), où le BAPE se forme en véritable 
lieu d'analyse et de débat sur l'environnement. L'instance est toutefois impopulaire 
dans certains cercles politiques, qui souhaitaient que l'organisme joue plutôt un rôle 
«d'écoute », sans analyse détaillée des projets. La seconde période en est une de 
transition (1987-1996), où la procédure bien rodée fait son devoir, mais où se 
succèdent à la barre du BAPE des présidents qui ont des visions différentes sur le rôle 
que doit jouer l'instance. C'est aussi la période des premières expériences de 
médiation environnementales, dont plusieurs concerneront des projets routiers. La 
dernière période, soit depuis 1997, est qualifiée de phase d'expansion, le nombre de 
mandats ayant explosé au cours des dernières années. 
Le BAPE intervient suite à la phase 2 de la procédure de projet du MTQ exposée au 
chapitre 3.3.3., soit après le dépôt de l'étude d'impact par le promoteur. Il a pour 
mission «d'informer et de consulter la population sur des questions relatives à la 
qualité de l'environnement que lui soumet le ministre du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs afin d'éclairer la décision gouvernementale dans une 
perspective de développement durable» (BAPE, 2006). Le BAPE est un organisme 
gouvernemental relevant du MENVIQ, mais est indépendant, et les commissions 
qu'il crée concernant les projets ont des pouvoirs quasi-judiciaires. Ses conclusions à 
travers les rapports déposés n'ont toutefois pas de pouvoir décisionnel, c'est donc au 
Conseil des ministres qu'appartient la décision finale d'autoriser ou non le projet. 
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Le fonctionnement du BAP E 
Lorsqu'un mandat d'audience est soumis par le ministre de l'Environnement suite à 
la période d'information du public, le président du BAPE forme une commission ad 
hoc dirigée par un président auquel se joignent des commissaires sélectionnés. Le 
schéma suivant décrit les étapes: 
Période d'information et 
de consultation publiques 
- TOUS LES PROJETS 
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Figure 3.5 : Cheminement des projets à travers la procédure du BAPE (Source: Bape, 2006) 
L'audience publique dure enVlfon quatre mois et se divise en deux parties. La 
première est consacrée à l'information, où les requérants d'audiences expriment leurs 
points de vue, puis le promoteur présente son projet au public. Les participants 
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peuvent ensuite poser une série de questioris au promoteur, qui peut répondre sur le 
champ ou demander au président un délai afin de formuler sa réponse. Des 
représentants d'autres _ organisations sont aussi présents et peuvent alimenter les 
audiences:. ministères, municipalités, organismes, etc. Toute la documentation 
relative au projet est rendue publique et les participants qui désirent présenter un 
mémoire à la commission ont au minimum 21 jours pour le faire. C'est dans la 
deuxième partie des audiences que les participants (citoyens, groupes ou organismes) 
expriment leur opinion sur le projet par la présentation de leurs mémoires. C'est ici 
que se manifestent plus explicitement les appuis ou oppositions au projet et parfois 
\ 
également les tensions entre acteurs. Si le promoteur est dès lors plus en retrait du 
processus, il conserve toujours le droit de rectifier ·certaines affirmations présentées 
dans les mémoires. À partir de l'ensemble de l'expérience des audiences et de la 
lecture de la documentation relative Jau projet et aux mémoires, la commission pourra 
produire son rapport final. 
\ 
3.4.3. Le MTQ au BAPE: les événements marquants 
Le MTQ demeure le promoteur ayant fait face le plus souvent à la procédure du 
BAPE, paradoxalement ses expériences demeurent peu étudiées comparativement à 
un autre grand maître d'ouvrage comme Hydro-Québec. Sur plus de 245 mandats du 
BAPE répertoriés, 58 traitent de projets du MTQ, contre 35 seulement pour Hydro-
Québec23 . Combinés, les projets de ces deux promoteurs comptent pour 38% des 
mandats du BAPE. La figure 3.6 illustre le nombre de mandats pour chàcune des 
années depuis la création du BAPE, en comparant les projets du MTQ et ceux 
d'Hydro-Québec face aux mandats d'autres promoteurs. 
23 Le total des mandats inclus ici les audiences publiques, mais également les médiations et enquêtes 
génériques. L'année indique celle du dépôt du rapport du BAPE qui suit les audiences. 
1 
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La figure 3.6 illustre bien la progression du nombre de mandats traités par le BAPE, 
surtout depuis les années 1990 où la procédure s'est multipliée. Les mandats 
concernant le MTQ suivent la même tendance, le promoteur ayant eu très peu de 
contacts avec la procédure avant les années 1990. Le nombre de projets varie 
toutefois grandement d'une année à l'autre, par exemple entre 2001 où un seul projet 
a été présenté et en 2002 où plus de huit projets ont fait l'objet d'audiences. 
Mandats du BAPE concernant le MTQ et les autres types de projets 
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Figure 3.6 : Les mandats du BAPE concernant les projets du MTQ et d'Hydro-Québec 
Le retour sur l'ensemble des projets du MTQ qui ont fait l'objet d'audiences 
publiques du BAPE offre également plusieurs observations intéressantes. En 
ANNEXE 3, un tableau résume l'ensemble des projets, leur nature, le point de vue 
favorable ou non exprimé dans le rapport du BAPE et l'année de construction du 
projet, s'il y a lieu. Alors que le MTQ semble éprouver beaucoup de difficulté à faire 
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face au BAPE, son taux d'efficacité demeure toutefois très élevé (Voir figure 2.7i4• 
Sur l'ensemble des projets, 31% ont reçu un appui favorable par le BAPE, 37% avec 
certaines modifications et seulement 19% ont été jugés négativement25 . 
Cet écart entre la perception du BAPE comme étant un processus difficile pour le 
maître d'ouvrage et les résultats assez positifs qu'il rencontre peuvent être liés à 
divers éléments. D'abord, l'analyse porte surtout sur les grands projets en milieu 
urbain ou péri urbain, alors que la majorité des projets soumis aux audiences sont des 
, 
projets d'infrastructures mineures en milieu rural ou naturel ou de réaménagement 
d'infrastructures existantes. Seulement une quinzaine de projets peuvent être qualifiés 
de majeurs, incluant les quatre traités dans cette thèse. Pour ces cas, les 
recommandations du BAPE ont souvent été soit défavorables, soit favorables mais 
avec des modifications importantes au projet, allant jusqu'à la planification d'un tout 
autre tracé. 
En complément de cette analyse de l'efficacité du MTQ dans son passage à travers la 
procédure, il est utile d'observer si les projets ont été effectivement autorisés et 
réalisés par la suite. Les projets que le BAPE a rejetés fortement n'ont jamais été 
réalisés par la suite, sauf pour un cas particulier, mais qui a été grandement modifié 
par la suite pour respecter les recommandations du BAPE26. Parmi les projets que le 
BAPE a approuvés sous certaines conditions majeures, plusieurs ont été réalisés ou 
sont en voie de l'être. 
24 Par efficacité, nous entendons ici que le BAPE est, au tenne des audiences, soit favorable au projet, 
soit favorable sous certaines conditions ou modifications au projet. 
25 Ce jugement sur le point de vue du BAPE relèvè de notre interprétation des rapports déposés par 
l'organisme. Puisque le BAPE ne possède pas de pouvoir décisionnel et qu'il émet rarement un point 
de vue clair su~ la réalisation ou non des projets, nous avons basé ce jugement sur le ton donné aux 
conclusions ou sur le fait que le BAPE juge justifié l'initiative du promoteur, sans modifications 
majeures. 
26 Il s'agit du projet de construction du boulevard La Vérendrye entre l'autoroute 50 et le pont Alonzo-
Wright à Gatineau. Le projet a été réduit à deux voies au lieu de quatre, à la demande du BAPE, puis il 
a été réalisé en 1999. 
f 
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Figure 3.7: Recommandations du SAPE sur les projets du MTQ (1978-2006) 
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Il apparaît clair que le rapport final du SAPE a une grande incidence sur la réalisation 
des projets, ce qui explique la contrainte que peut poser cette instance pour le MTQ. 
La mise en débat du projet représente une contrainte, mais l'interprétation qu'en fait 
le SAPE au sein de ses recommandations a davantage d'incidences sur le maître 
d' ouvrage. En aval du projet, l'analyse de ces différents passages aux audiences 
montre comment l'influence du SAPE peut agir sur le Conseil des ministres, qui 
hésite habituellement à autoriser un projet controversé (et souvent fort médiatisé) qui 
s'est vu mal accepté au SAPE. La procédure a un impact certain sur la conduite des 
projets et leur éventuelle réalisation, en ce sens le SAPE semble dépasser le simple 
rôle de débat et de tribune de participation du public pour avoir une influence 
importante au plan décisionnel. 
Un portrait de l'eXpérience du MTQ au SAPE depuis sa création sera maintenant 
présenté. Il fut marquant, surtout en ce qui concerne les grands projets controversés, 
le plus souvent en milieu urbain. Il ressort trois grandes phases, chacune présentant 
un rapport différent de ce maître d'ouvrage face à la procédure. La première période, 
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soit avant 1990, est marquée par un nombre très faible de projets soumis, seul neuf 
projets ayant fait l'objet d'un mandat du BAPE. La deuxième phase, de 1990 à 1995, 
représente avant tout l'essor de la médiation environnementale, fréquemment 
appliquée aux projets d'infrastructures de transport (soit environ la moitié des 
mandats de cette période). Finalement, la période depuis 1996 témoigne d'abord du 
retour du grand projet de transport au BAPE, avec la ré émergence de plusieurs projets 
autrefois abandonnés et qui revenaient souvent sous une forme similaire ou 
entièrement modifiée. 
Avant 1990 : un contact peu fréquent avec la procédure 
Comme dans tous les domaines de compétence du BAPE, peu de mandats touchent 
-, 
aux activités du MTQ durant les premières années de vie du BAPE. Mais cela est 
surtout dû à la rareté des projets soumis à la procédure. Il faut préciser que l'époque 
était marquée par l'adoption d'un moratoire sur la construction d'autoroutes au 
Québec par le gouvernement de 1977 à 1985. Cette décision suivait les nombreuses 
oppositions qui s'étaient manifestées dans les années 1970, mais également la crise 
des finances publiques qui a frappé le Québec durant cette période. Le contact du 
MTQ avec la procédure a été peu fréquent et les projets demeuraient relativement de 
petite envergure. 
Cette période d'avant 1990 est marquée par le faible nombre de projets du MTQ 
soumis à la procédure. Conséquemment, ce n'est qu'au cours des années 1990 
qu'émergeront des tendances fortes dans l'approche du MTQ face au BAPE. Les trois 
projets abordés précédemment demeurent toutefois importants vu l'influence qu'ils 
ont eu à la fois sur les pratiques du MTQ (surtout le projet McConnell-Laramée, qui 
comme nous le verrons au chapitre 4 a été reformulé complètement par la suite) mais 
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également sur l'approche que préconise le BAPE face aux projets d'infrastructures' de 
transport faisant l'objet d'audiences. 
De 1990 à 1995 : l'essor de la médiation environnementale 
Le début des années 1990 démontre une tendance à la hausse du nombre de dossiers 
du MTQ traités par le BAPE. L'introduction de la médiation environnementale dans 
le mandat de cet organisme a imposé un nouveau rapport à la procédure. Dès lors, 
dans certains cas où les requérants d'audiences l'acceptent, le promoteur peut éviter 
de voir son projet passer en audiences publiques, au profit d'une démarche de 
médiation. Sur 18 mandats durant cette période, la moitié ont fait l'objet de 
médiations environnementales, les autres ont été l'objet d'audiences publiques. La 
médiation au BAPE n'est possible que suite à la démarche régulière d'évaluation 
environnementale, dans le cas où tous les requérants d'audiences acceptent d'initier 
une telle procédure avec le maître d'ouvrage. Leurs requêtes d'audiences demeurent 
cependant toujours en vigueur, et ce jusqu'à l'issue de la médiation et l'acceptation 
du rapport final. 
Cette procédure s'est révélée assez efficace, notamment dans le cas de projets de 
moindre envergure où les opposants étaient peu nombreux ou composés de riverains 
qui s'opposaient simplement à certains éléments circonscrits des projets. Dans le cas 
des projets où certains requérants d'audiences ont des. intérêts plus globaux ou 
régionaux (le transport collectif ou le développement durable, par exemple), il est 
effectivement difficile d'initier une procédure de médiation. Les mandats de 
médiation, s'ils ont été assez nombreux, sont peu controversés et initient très 
rarement des débats publics médiatisés, l'issue du projet étant discutée à huis clos 
entre les requérants d'audiences et le promoteur. Le projet de prolongement de 
l'autoroute 30 en les autoroutes 10 et 15 en offre un bon exemple. Il représentait le 
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tronçon en milieu rural le mOInS susceptible de générer des oppositions sur 
l'ensemble du grand projet de l'autoroute 30. Traité en médiation en 1993, la 
négociation entre le promoteur et les requérants a mené à certaines modifications au 
projet. Seul un citoyen requérant a refusé de retirer sa demande d'audience au terme 
de la médiation, mais le MENVIQ a jugé qu'il n'était pas nécessaire de démarrer la 
procédure d' audiences27 . 
La courte période de 1990 à 1995 fut très chargée, tant au niveau du nombre de 
projets du MTQ soumis à la procédure, qu'au plan des débats publics sur certaines 
initiatives. Toutefois, comme l'histoire du BAPE l'a précédemment exposé, elle se 
situe dans un entre-deux: entre une période de faible contact avec la procédure et une 
plus récente (soit depuis 1995) qui est marquée par une multiplication des grands 
projets et, conséquemment, des controverses autour de ces derniers. 
De 1996 à aujourd'hui: résurgence du grand projet et multiplication des 
audiences 
À la suite de l'adoption en 1977 du moratoire sur la construction d'autoroutes, 
plusieurs projets d'envergure, parfois initialement planifiés dans les années 1960, ont 
été abandonnés. À la fin du moratoire en 1985, le MTQ a effectué un retour sur ces 
projets, pour tenter de cerner lesquels s'avéraient toujours essentiels à réaliser. Des 
équipes de projet ont été mises sur pied au MTQ et des mandats ont été donnés pour 
réaliser les études d'opportunités et, dans certains cas, les évaluations' 
environnementales. Ce qui a mené certains projets à être relativement bien définis, 
puis soumis à la procédure d'évaluation environnementale par la suite. C'est en 
27 Notre analyse ne porte pas particulièrement sur les expériences du MTQ en médiation. Pour un 
traitement plus approfondi de la question de la médiation environnementale et du projet de l'autoroute 
30 entre l'autoroute 10 et l'autoroute 15 en particulier, voir Gauthier (1998). 
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résumé la raison principale qui explique la multitude de grands projets traités en 
audiences du BAPE depuis le milieu des années 1990. Une conjoncture économique 
favorable et des finances publiques plus saines ont contribué à cette résurgence du 
grand projet. Résurgence, car ils ont tous été d'abord planifiés ou proposés dans les 
décennies précédentes, mais revenaient sous des formes parfois forts différentes. 
Quatre projets de cette période seront traités dans les études de cas. D'abord celui de 
l'axe McConnell-Laramée en 2001, qui après avoir été critiqué négativement par le 
BAPE sous son design autoroutier, est revenu sous une forme différente, celle d'un 
boulevard urbain. Ensuite, le projet de modernisation de la rue Notre-Dame en 2001, 
qui rappelons-le a pris de multiples configurations depuis plusieurs décennies. 
Troisièmement, le projet de construction de l'autoroute 30 de Sainte-Catherine à 
l'autoroute 15 en 2002, puis l'ajout d'un tronçon supplémentaire ayant également fait 
l'objet d'audiences en 2005. Finalement, le projet de prolongement de l'axe du 
Vallon, autrefois censé prendre la forme d'une autoroute et qui a été présenté avec 
une configuration boulevard urbain au BAPE en 2004. Les deux premiers ont créé de 
fortes controverses, soulevant le débat public, malgré une approche du MTQ fort 
différente par rapport aux premières propositions pour ces axes dans les années 1960 
et 1970. Le cas de l'autoroute 30 est quant à lui différent, car les populations 
riveraines et régionales y adhéraient généralement, ce fut surtout le choix du tracé qui 
posa problème. Quant aux deux derniers cas de Du Vallon et des infrastructures liées 
au rond-point Dorval, ils démontrent des expériences relativement réussies de 
concertation, soit un bilan positif pour des projets de cette envergure. 
Le récent projet de prolongement de l'autoroute 25 entre Montréal et Laval aurait pu 
également faire l'objet d'une analyse détaillée dans cette thèse. Présenté en 2005 au 
BAPE comme un axe visant à soulager le trafic entre la périphérie nord et Montréal, 
il est également censé faciliter le transport des marchandises en bouclant la portion 
nord-est du réseau autoroutier. Les opposants se sont attaqués au projet en affirmant 
qu'il contribuerait à l'étalement urbain et à la pollution atmosphérique. Le projet est 
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actuellement en planification, malS demeure incertain puisqu'il provoque une 
opposition importante, notamment de la Ville de Montréal. 
La période depuis' le milieu des années 1990 constitue en quelque sorte l'époque la 
plus fertile pour analyser les changements dans les pratiques et les nouvelles formes '--
, ( 
d'arrimage entre les projets et les territoires. Les initiatives du MTQ se succèdent et 
\ 
les conflits demeurent très présents, malgré une procédure d'évaluation 
/ 
environnementale mieux rodée et un souci affiché pour une meilleure intégration des 
projets aux milieux. Mais contrairement aux périodes précédentes marquées surtout 
par des oppositions de nature réactives, provenant principalement de riverains en un 
phénomène souvent qualifié de NIMBY (Not In My Backyard), le MTQ se retrouve 
maintenant face à un débat plus complexe, sortant de la logique des impacts. Les 
idéologies véhiculées y jouent un rôle déterminant, tout comme les relations entre 
institutions et acteurs du territoire. Le rapport entre le MTQ et ces derniers ne se 
définit plus par un strict lien de consultation ou participation publique. 
3.4.4. La planification des projets: les outils et professions à l'œuvre 
La présente section décrit en détailles grandes étapes du processus de projet routier 
tel que codifié par le MTQ. Au plan environnemental, nous aborderons exclusivement 
le rôle du MTQ et les étapes de la procédure, notamment la réalisation de l'étude 
d'impact. Notons également que la manière d'exposer ici le processus de projet est 
fidèle au modèle proposé par le MTQ à l'interne, donc celui sur lequel se base les' 
équipes de projet. Il diffère légèrement de la manière dont l'analyse des projets est 
codifiée au sein de la méthodologie de la thèse, qui se base un peu plus 
spécifiquement sur les rapports d'acteurs et notamment sur les phases amont: étude 
d'opportunité, avant-projet et processus du BAPE (voir l'exposé de la méthodologie 
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au chapitre 2). Le processus de conception et de réalisation des projets sera 
maintenant exposé dans cette section. Ensuite, des observations plus précises sur les 
outils et savoirs mobilisés dans le projet seront nécessaires afin d'arriver à une 
meilleure compréhension des logiques à l'œuvre. Finalement, nous traiterons de la 
question des rapports entre professions dans la conduite des projets, thème qui s'est 
révélé important lors de l'analyse des projets. 
Le processus de projet du MTQ suit un cheminement classique rationnel, qui vise à 
identifier un problème et à proposer une série de solutions visant à y remédier. Le 
modèle est appliqué à tout nouveau projet et le mode de pensée à l'œuvre reste le 
même, du moins sur papier. Il s'agit en quelque sorte d'une forme de routine 
organisationnelle. Comme le mentionne Boisvert (2003), le déroulement interne du 
projet se trouve à la jonction de trois cadres: normatif (le processus exposé ici), 
organisationnel (orientations, politique, juridique, etc.) et opérationnel (les outils 
mobilisés). Le projet n'échappe jamais à l'influence de ces éléments à travers son 
passage dans le processus. Le processus de planification de projet, tel que présenté 
par le MTQ, comprend quatre phases pouvant se superposer dans le temps (figure 3.8 
et MTQ, 1994). L'étude d'opportunité et la conception de l'avant-projet seront 
traitées plus en détail. Les étapes de conception, plans et devis et acquisition des 
terrains sont hors du champ d'analyse de cette thèse et consistent en des phases de 
« réalisation)) d'un projet déjà entièrement formulé et autorisé par les différentes 
autorités. 
Une étape préliminaire, «l'évaluation de la demande )), consiste à analyser la 
demande pour l'infrastructure, qui peut provenir d'une unité du MTQ ou de tout autre 
individu ou(groupe : MRC, municipalité, élu, citoyen, groupe de quartier, ministère, 
etc. Si la demande est jugée comme relevant de la compétence du MTQ, un rapport 
sur la pertinence de celle-ci est réalisé et assiste les autorités du MTQ dans la prise de 
décision quant à la réalisation ou non du projet. \ 
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L'étude d'opportunité 
Cette étude est réalisée par la direction territoriale concernée par le projeJ en question. 
Elle peut faire l'objet de plusieurs études: en général une analyse des besoins et une 
analyse des solutions. Afin de confectionner cette série de document qui ratisse très 
large au plan des thèmes abordés, le MTQ doit en général susciter la contribution 
'. 
d'une multitude de disciplines ou d'experts. La réalisation de ces documents est 
toujours sous la responsabilité d'un chargé de projet et de son équipe, mais le MTQ 
traite majoritairement avec des consultants privés pour la réalisation des différentes 
études techniques. Sur l'ensemble des études de cas, presque tous les documents de 
projets avaient été réalisés par des firmes de consultants, sous la supervision du 
MTQ. 
L'étude d'opportunité consiste en la phase amont du projet. Il s'agit pour l'équipe de 
définir les différents enjeux liés à l'implantation de l'équipement, à proposer des 
solutions et à analyser leur faisabilité technique. Elle se divise en deux étapes, soit 
l'analyse des besoins (en principe d'une durée de 9 à 16 mois), puis l'analyse des 
solutions (de 12 à 15 mois). 
L'analyse des besoins 
Ce rapport consiste à dresser un portrait du territoire d'insertion, à partir des 
différentes études techniques. Il s'agit d'abord de comprendre les déplacements dans 
le secteur, en délimitant la problématique, le tout à partir de données, notamment les 
enquêtes origine-destination et les simulations dans le cas des grands projets. 
L'aménagement du territoire est aussi considéré à travers les documents de 
planification territoriale des différentes autorités (plan d'urbanisme, schéma 
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d'aménagement, etc.), surtout afin de connaître ies contraintes et les développements 
futurs qui pourraient avoir un impact sur les déplacements. Un rapport préliminaire 
est présenté, à partir duquel le MTQ décide s'il ira ou non de l'avant avec l'initiative. 
Dans un cas positif, une série de . scénarios pourront être définis. Le dossier est 
présenté aux acteurs du milieu (MRC, municipalités et autres acteurs jugés pertinents) 
dans le but d'obtenir leurs commentaires sur la situation et l'éventualité d'intervenir 
ou non, c'est ainsi que les « besoins» sont cernés. Bien que le MTQ ne le précise pas 
d'emblée dans sa documentation officielle, des consultations plus élargies avec 
d'autres acteurs du territoire peuvent avoir lieu, il s'agit d'une pratique de plus en 
plus courante. 
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Figure 3.8: Le processus de projet du MTQ (Source: MTQ, 2003) 
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La figure 3.9 illustre en détail l'étape de l'étude des besoins. On peut y voir qu'après 
la collecte des données, la formation d'une problématique constitue le corps de 
l'analyse. L'ensemble est basé sur une analyse des différents apports sectoriels: 
circulation, géométrie, sécurité, environnement, etc. Le tout mène à une autorisation 
définitive des autorités du MTQ, mais le projet devra tout de même être autorisé par 
le gouvernement au terme de la procédure d'évaluation des impacts sur 
l'environnement. 
L'analyse des solutions 
Les solutions présentées dans l'analyse des besoins font ensuite l'objet d'une 
évaluation par des spécialistes du ministère ou des firmes privées mandatées par ce 
dernier. L'étape prend la forme d'une analyse comparative entre les scénarios, à 
l'image d'une approche multicritère: «L'analyse comparative des contraintes à 
caractère technique et environnemental liées à l'ensemble des solutions conjuguées 
aux projections de circulation et à la qualité de la desserte permet de préciser et de 
choisir la ou les solutions qui répondent le mieux aux besoins et ce, en accord avec le 
développement prévisible et l'aménagement du territoire» (MTQ, 1994: 6). Une 
solution dite «optimale» émerge de l'ensemble des scénarios et sera par la suite 
présentée aux acteurs locaux et régionaux (municipalités et MRC), qui pourront 
influencer ou non l'issue de ces résultats. Le schéma de projet détaillé (figure 3.9) 
illustre ainsi la linéarité de ces étapes: énoncé des solutions, analyse des solutions, 
comparaison des solutions puis recommandations. Selon la décision du MTQ, le 
projet se poursuivra en une phase charnière °du processus, soit la conception de 
l'avant-projet qui mènera le cas échéant à la présentation publique de l'étude 
d'impact puis, dans certains cas, à des audiences publiques sous l'égide du BAPE. 
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Figure 3.9 : Les étapes préliminaires du processus de projet (Source: MTQ) 
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La conception de l'avant-projet 
Lorsque l'étape de l'avant-projet est enclenchée, le projet entre dans les phases plus 
détaillées de définition de ses paramètres et voit ses chances d'être mené à terme 
beaucoup plus élevées. Il s'agit du corps de la formulation du projet, qui mènera à 
l'issue du processus à des demandes d'autorisation auprès des différentes autorités 
responsables. Mais avant tout, l'équipe de projet doit produire un avant-projet 
préliminaire, puis un avant-projet définitif. 
L'étude de l'avant-projet préliminaire 
Le but de cette étape est de déterminer un choix ou scénario optimal pour le projet et 
de réduire au maximum ses impacts sur le milieu récepteur. Un premier design de 
l'infrastructure est produit, qui permettra de visualiser l'insertion de l'équipement, 
puis de déterminer les points sensibles. C'est ici que les normes techniques et de 
conception interviennent et modifient le projet selon les possibilités et contraintes 
techniques. 
Une étude d'impact sur l'environnement est également réalisée parallèlement afin de 
déterminer les impacts du projet et les mesures d'atténuations prévues. Si le projet est 
assujetti à la procédure québécoise d'évaluation environnementale, le MTQ devra 
réaliser une étude d'impact conforme aux règlements en vigueur. En principe, 
l'analyse comparative des variantes selon les caractéristiques techniques et à partir 
des impacts environnementaux détermine le projet final retenu par le MTQ. 
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L'étude de l'avant-projet définitif 
Cette étape consiste à l'approbation de l'avant-projet, souvent par une consultation 
des différents acteurs concernés: municipalités, MRC et groupes sélectionnés. Une 
présentation du projet aux citoyens est également en général prévue. Il est à noter que 
ces exercices de consultation demeurent à la discrétion du MTQ, contrairement à une 
procédure institutionnalisée comme le BAPE par exemple. À la suite de ces rapports 
au territoire, le MTQ peut modifier son projet ou non et produire une étude d'impact 
sur l'environnement. 
À partir de cette étape, le projet est assez bien défini et peut, s'il est assujetti et si Une 
demande a été faite en ce sens au ministre de l'Environnement, faire l'objet 
d'audiences publiques du BAPE. 
Les demandes d'autorisation 
Parallèlement aux phases précédentes, le MTQ travaille à la préparation de 
l'autorisation des différents éléments projets. Plus d'une soixantaine de textes 
juridiques encadrent la conception d'un projet routier, dont les deux plus importants 
sont (MTQ, 1994) : 
Autorisation de la CPTAQ, si le projet touche à des terres identifiées comme 
agricoles. Le MTQ est obligé de proposer un tracé alternatif à celui sur les terres 
agricoles, qui devra être analysé de manière complémentaire. 
Certificat d'autorisation Conseil des ministres, suite à l'évaluation de l'étude 
d'impact environnementale par le ministre de l'Environnement. Le projet peut 
précédemment faire l'objet d'audiences publiques du BAPE. 
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Suite au passage du projet à travers l'ensemble du processus, le MTQ peut 
maintenant établir un calendrier de réalisation, si un budget conséquent est alloué par 
le gouvernement. 
La préparation des plans et devis et l'acquisition des terrains 
Ces étapes, qui ne font pas l'objet d'une analyse au sein de cette thèse, concernent les 
phases finales de réalisation du projet. Lorsque toutes les autorisations ont été 
données au MTQ, ce dernier se lance dans une série d'étapes simultanées. D'abord, 
un concept final de l'équipement est produit, à partir de l'arpentage et des rencontres 
avec d'autres acteurs, afin de délimiter le tracé final de l'équipement. Des plans et 
devis préliminaires sont produits et seront par la suite approuvés. Les différentes 
autorisations de constructions pourront être transmises au MTQ. Simultanément, le 
ministère prépare le plan d'acquisition des terrains nécessaires à l'implantation et 
prévoit les expropriations ainsi que le déplacement des autres équipements publics. 




L'analyse de l'évolution du MTQ, des premiers chemins, en passant par le ministère 
de la Voirie puis celui des Transports, démontre des changements importants allant 
souvent de pair avec des mutations profondes de la société québécoise. Nous avons 
axé notre regard sur trois types de changements. D'abord, les changements 
organisationnels globaux, liés à la planification québécoise en matière de transport et 
aux grandes réorganisations, de la création du ministère de la Voirie au MTQ actuel. 
De pair avec ces changements nous avons exposé sommairement les modifications à 
l'organigramme du MTQ, qui s'est radicalement complexifié au cours des décennies. 
Finalement, nous avons défini la codification du processus de projet routier au sein de 
l'organisation, en tentant de comprendre comment celui-ci s'est modifié au gré des 
changements abordés. Il ressort de cette analyse que l'organisation du MTQ a 
procédé de plusieurs adaptations, que seront résumées ici. 
En un peu plus d'une centaine d'années, les changements dans la planification 
publique des transports au Québec ont été importants. Avant la création du ministère 
de la Voirie en 1914, l'implantation du réseau des chemins demeurait généralement 
improvisée, réalisée à l'aide d'une expertise limitée et de manière décentralisée, le 
tout étant en partie sous un contrôle local municipal. Cette situation a chaI?-gé assez 
radicalement en 1914, avec la création d'un véritable ministère de la Voirie 
centralisé, qui coïncide également avec l'introduction des premières études et d'une 
complexification technique de la planification des transports. 
La centralisation des pouvoirs s' est poursui~~t par la suite, surtout avec l'apparition 
de la voirie moderne qui marquera la première moitié du 20e siècle. Cette période 
était d'abord marquée par une volonté de relier les régions du Québec par des« routes 
provinciales », mais également par une pratique généralisée du patronage qui 
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associera dès lors le domaine routier à un opportunisme des élites politiques. Les 
années 1950 et 1960 témoigneront d'une hausse importante de l'utilisation de 
l'automobile et conséquemment par l'apparition du concept d'autoroute. Le 
gouvernement, par l'intermédiaire de l'Office des autoroutes du Québec, a procédé à 
l'implantation d'un vaste réseau autoroutier en une période très restreinte, dans une 
volonté de rattrapage économique et social. La création du MTQ en 1973 a coïncidé 
avec la fin des grands travaux, dans une volonté d'intégration des modes de transport, 
mais également dans le but de redorerl'image du gouvernement en matière de routes, 
souvent associée à du « bétonnage» sans souci environnemental. Le MTQ, depuis la 
fin des années 1970, fait face à des contraintes majeures: crise des finances 
publiques, nouveau cadre réglementaire, mais surtout montée des valeurs 
environnementales. Il en résulte que le débat public gagne en importance dans 
l'ensemble de la conduite des projets. 
La conception et la formulation des projets routiers se sont transformées au gré des 
grands changements organisationnels. Les premières heures de la planification 
routière témoignent d'une construction de chemins avec des moyens et connaissances 
sommaires. Ce mode de fonctionnement sera rapidement remplacé dès la fin du XIXe 
siècle avec l'essor de la voirie Jl10derne et du génie routier québécois, qui prendra de 
l'ampleur au cours des décennies suivantes. L'implantation des projets demeure 
toutefois avant tout une conception technique, axée sur l'infrastructure et son design, 
les contraintes ne se limitant qu'à une adaptation aux caractéristiques physiques du 
lieu d'implantation. Mais les contraintes qu'ont posées l'urbanisation et l'utilisation 
croissante de l'automobile ont entraîné l'intégration d'une vision de type 
«planning », s'intéressant plus largement à la planification des réseaux, aux études de 
circuhition et à l'optimisation des décisions. 
Cette institutionnalisation d'une planification de type instrumentale s'inscrit en fait en 
continuité de l'approche de design précédente, procédant d'une complexification du 
projet par la multiplication d'études techniques. Le territoire demeure toutefois réduit 
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à un statut de milieu récepteur. Suite à ,des initiatives controversées, à une baisse des 
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fonds alloués aux projets et à la montée des valeurs environnementales au sein de la 
société, le MTQ fait face à des contraintes croissantes remettant en question ses 
manières de faire. Il en résultera' une volonté d'améliorer l'acceptabilité sociale des 
projets, par l'institutionnalisation de la participation et de la consultation, dans la 
foulée de la Loi sur la protection de l'environnement, mais également plus récemment 
avec tout un travail en amont des projets avec les acteurs des territoires concernés. 
À la lecture de ces grands changements, il est nécessaire de se demander si nous 
faisons face, à travers les époques, à la même organisation. Vu la progression logique 
des changements et l'absence de crise majeure, il semble évident que la généalogie du ' 
MTQ actuel puise sa source dans l'étatisation de la planification du réseau routier au 
début du siècle, au sein du ministère de la Voirie. Quant à savoir si une cer:taine 
culture organisationnelle persiste, il est plus difficile d'y répondre suite à cet exercice 
limité. Seule l'analyse des conduites de projets au chapitre suivant permettront 
d'analyser comment se transcrivent les considérations organisationnelles et la 
formalisation du processus de projet routier dans des pratiques concrètes. Certaines 
constatations émergent de l'analyse organisationnelle du MTQ et de l'évolution du 
processus de projet. 
Sur le plan de la structure organisationnelle, le MTQ actuel représente une 
complexification de la structure de l'ancien ministère de la voirie, tout en englobant 
\ 
l'organigramme de ce dernier. Ce sont avant tout les rôles et corps de métiers qui se 
sont spécialisés pour intégrer des pratiques en adéquation avec les évolutions 
sociétales, par exemple avec l'intégration du concept d'environnement. Alors que le 
ministère de la Voirie procédait d'une hiérarchie relativement simple, dans un 
organigramme pyramidal où l'idée de projet émergeait du haut pour descendre les 
paliers vers son éventuelle réalisation, l'actuel MTQ procède d'une imbrication 
complexe de directions, de services et d'intervenants, souvent simultanément dans la 
fabrication des projets et exercices de planification. Mais, à l'issue de "ces 
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changements, les représentations guidant les projets demeurent-elles essentiellement 
techniques et sectorielles? L'intégration de pratiques nouvel1es sert-elle à rationaliser 
davantage le processus, ou redéfinissent-ils les paramètres de l'action face au 
territoire? Et au final, la configuration et la nature des projets s'en trouve-t-elle 
modifiée en profondeur? 
À la lumière des grands changements organisationnels exposés ici, l'analyse de 
conduites de grands projets permet d'apporter des éléments de réponse à ces 
questionnements: 
CHAPITRE 4: 




Comment la conduite d'un gàmd projet routier évolue-t-elle dans le temps? Quels 
sont les phénomènes, rapports d'acteurs, outils, expertises et processus de décision 
qui influent sur l'évolution de la configuration de l'infrastructure? Mais surtout, quel 
rôle joue le territoire dans la définition et la concrétisation du projet? Prend-t-il la 
forme d'un simple milieu récepteur, d'un acteur des projets ou d'un véritable « milieu 
associé »? L'analyse de quatre cas, tous des projets routiers d'importance au Québec, 
tentera de répondre à ces interrogations. 
Plutôt que de se concentrer uniquement sur la codification des projets à l'interne dans 
l'organisation, la thèse fait le pari de saisir les apprentissages dans l'action des 
conduites de projet. Alors que le chapitre 3 se penchait sur des considérations plus 
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organisationnelles, nous traiterons ici de l'évolution de la nature, de la justification et 
de la configuration des projets dans le temps. Après avoir défini les contours de la 
théorie professée du MTQ, il s'agit ici de comprendre sa théorie d'usage et comment 
elle se transcrit en des pratique~ effectives de planification de projet. 
La présentation des projets et des « données» recueillies suit un ordre particulier. 
Une analyse des acteurs et forces en présence sera d'abord proposée, afin de saisir les 
positionnements face au projet. Ensuite, nous expliquons chronologiquement 
l'évolution du projet selon les grandes étapes retenues dans la méthodologie. Chaque 
initiative du MTQ exposée est traitée comme un récit, racontant les différentes 
avancées et blocages, tout en tentant d'expliquer en quoi ils résultent d'un rapport 
entre le MTQ et les acteurs du territoire. En somme, il s'agit ainsi d'un récit de la 
territorialisation du projet. 
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4.2. le prolongement de l'axe McConnell-laramée à Gatineau 
4.2. 1. Un projet d'accommodement au milieu 
Le projet de créer un nouvel axe majeur entre les villes d'Aylmer, Hull et Gatineau 
date des années 1970. La croissance de la population et des emplois liés à la fonction 
publique avait encouragé les autorités de la région à planifier ce tronçon manquant du 
réseau. Dès 1969, le projet de l'axe McConnell-Laramée, d'une longueur de 12 
kilomètres, était mis de l'avant par le MTQ. Au terme de négociations entre ce 
dernier et les acteurs locaux et régionaux, puis des expropriations, un projet concret 
était proposé au cours des années 1980 et était assujetti à la procédure d'évaluation 
des impacts sur l'environnement. Une étude d'impact était déposée en ce sens par le 
MTQ en décembre 1987. 
Le projet de boulevard dans l'axe Saint-Laurent - Laramée - McConnell (projet 
McConnell A) a traversé les audiences du BAPE en 1989. Il s'agit d'une 
infrastructure autoroutière à quatre voies, avec possibilité de deux voies pour autobus 
, 
et prenant la forme d'un axe en tranchée dans la portion urbaine (le quartier Wright à 
Hull) (voir l'annexe du projet pour la localisation et l'illustration des projets de 1989 
et.2001). Le BAPE, de même que l'analyse environnementale du MENVIQ, avaient 
jugé que le projet était surdimensionné dans la portion urbaine et entraînerait des 
impacts négatifs sur la qualité de vie dans le secteur. Ils recommandaient la 
construction de l'axe selon un concept de boulevard urbain paysager. Un décret 
autorisait le projet en 1990, mais seule la partie ouest (du chemin de la Montagne à la 
route 148), tronçon qui avait présenté le moins de résistance au BAPE, a été 
complétée en 1997. 
Figure 4.1 : Projet de construction d'un boulevard dans l'axe Saint-Laurent - Laramée -
McConnell entre Hull et Aylmer en 1989 (source: MTQ) 
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Figure 4.2: Projet de construction d'un boulevard dans l'axe Saint-Laurent - Laramée-
McConnell entre Hull et Aylmer en 1989 : Design de l'infrastructure: en haut en tranchée pour le 
milieu urbain, en bas pour la section du parc (Source: MTQ) 
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Pour le tronçon est, le comité Séguin formé par le gouvernement était chargé de 
trouver une solution à la suite du rejet de la configuration proposée par le MTQ par le 
BAPE. Ce comité en huis clos approuvait la vision du promoteur en affirmant, à 
l'aide d'études internes provenant du MTQ, qu'un projet de boulevard à quatre voies 
ne répondrait pas à la demande en déplacement dans l'axe et que cela poserait des 
problèmes de sécurité. Le rapport du comité suggérait que le concept demeure 
encaissé dans la portion urbaine, avec possibilité de voies réservées pour autobus de 
chaque côté. Le décret autorisant le projet en 1991 a conservé ces deux' 
recommandations, en allant à l'encontre des avis du BAPE et du MENVIQ. 
Le projet autorisé n'a pourtant jamais été réalisé. Le MTQ affirmait que les retards 
sur les autres tronçons avaient sans cesse reporté la construction et que le tronçon en 
tranchée posait des contraintes importantes vu son coût élevé. Mais une autre raison 
était soulevée pour expliquer le report du projet: la résistance sociale importante face 
à son implantation dans la zone urbaine (BAPE, 2001). Après une série d'études 
réalisées par des firmes privées, le MTQ venait à la conclusion que le boulevard 
-devait offrir quatre voies de circulation et être construit en surface. Il présentait un 
concept inédit au Québec, soit le carrefour giratoire. Ces propositions émanaient des 
constats de l'analyse de la valeur produite par le regroupement d'un panel d'experts 
agissant sous le mandat du MTQ. Le MTQ tentait par la suite de demander au 
MENVIQ une modification du décret; ce que ce dernier a refusé, considérant qu'il 
s'agissait d'un projet trop différent et assujetti à la procédure une nouvelle fois. 
Le passage du projet une seconde fois au BAPE a été moins houleux, le nouveau 
concept ayant eu pour effet de dissoudre l'opposition locale. D'autant plus qu'ayant 
déjà été autorisé sous une forme auparavant jugée inappropriée par le BAPE, il aurait 
été étonnant de voir ce nouveau projet ne pas être accepté,par le BAPE, le MENVIQ 
puis le conseil des ministres. Ce nouveau projet répondait également à la requête 
initiale du BAPE, qui souhaitait voir implanté un boulevard en surface dans l'axe. Le 
projet a été effectivement jugé acceptable et justifié par le BAPE, qui proposait 
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quelques modifications mineures. Seule la question du camionnage sur l'axe s'est 
heurtée à une forte opposition locale, mais aussi de la part du BAPE et du MENVIQ. 
En novembre 200 1, dans son décret, le gouvernement autorisait tout de même la 
circulation du trafic du transport lourd sur le nouveau boulevard, après un bras de fer 
avec les associations locales. Le projet est présentement en construction. 
4.2.2. Un débat qui revient sous le signe de l'accalmie 
Après les fortes oppositions au BAPE en 1989, le projet est revenu en 2000 sous une 
forme modifiée mais qui, l'acceptabilité faisant son chemin, soulevait également un 
débat moins tendu. Deux consultations formelles ont été organisées et permettent de 
saisir les différents points de vue des acteurs impliqués. Une première a été mise sur 
pied par le MTQ en amont du projet en juin 2000, soit avant le dépôt de l'étude 
d'impact., Plus de 84 personnes y ont déposé des commentaires écrits en réaction au 
projet présenté par le MTQ durant la séance28. La plupart étaient des individus, mais 
leur appartenance à un groupe reste dans bien des cas inconnue, outre le Conseil 
régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais (CREDDO) 
et le Regroupement pour McConnell-Laramée, qui se sont identifiés comme tel. Pour 
ce qui est des audiences du BAPE de 2001, plus de 37 mémoires ont été déposés par 
le public. Parmi ce nombre nous comptons 18 acteurs organisés. 
La majorité de ces acteurs se sont opposés au projet (10 sur 18), pour des raisons 
parfois fort différentes. Les groupes locaux de riverains, notamment l'Association des 
résidants et résidantes du quartier Wright, formaient le noyau des contestataires. Ces 
28 Nous avons trouvé les différentes fiches remplies dans les archives du MTQ, sous forme brute. Nous 
avons donc du compiler nous-mêmes les résultats, en codifiant le tout selon nos outils d'analyse, de la 
même manière que pour les mémoires déposés au BAPE. 
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derniers s'inquiétaient notamment du bruit et de la pollution de l'environnement et 
réclamaient surtout l'interdiction du trafic des camions dans la pOrtion urbaine du 
tracé. D'autres, citoyens de quartiers plus périphériques, luttaient contre 
l'implantation d'échangeurs aux promenades du Lac des Fées et de la Gatineau, de 
peur de voir la circulation augmenter dans leur secteur. Les opposants régionaux et 
globaux pouvaient surtout être assimilés à des acteurs écologistes, de protection de 
l'environnement ou d'intérêt pour le transport collectif. Les premiers s'intéressaient 
surtout à la préservation du parc traversé par le tronçon à l'ouest du projet et leurs 
requêtes étaient surtout centrées sur le retrait du projet de l'échangeur à la promenade 
du Lac des Fées, infrastructure qui consistait en une proposition de la Commission de 
la Capitale nationale (CCN) intégrée par le MTQ au concept. Pour une portion 
importante des opposants régionaux et globaux, la question du transport était 
également centrale: requ~te pour des moyens alternatifs à l'automobile, 
développement du transport collectif, implantation d'un tramway. Ils affirmaient en 
général que le projet allait faire augmenter la pollution atmosphérique. 
Seulem~nt quatre acteurs organisés ont déposé des mémoires appuyant résolument le 
projet, en supportant le MTQ dans sa démarche. Nous comptons, parmi ces derniers, 
surtout des groupes régionaux d'intérêt économique ou des institutions publiques, 
notamment le Regroupement pour McConnell-Laramée (gens d'affaires), la CCN, la 
Ville de Hull et la Table de concertation vélo Outaouais. Ce dernier acteur y gagnait 
surtout par les nouveaux aménagements prévus dans le projet du MTQ. En somme, 
ces supporteurs du projet reprenaient essentiellement le discours du MTQ : absence 
de lien routier est-ouest, congestion dans la région, croissance de l'agglomération qui 
nécessite une intervention, etc. Seules la CCN et la Table de concertation vélo 
Outaouais réclamaient un traitement plus intéressant de la portion du projet dans le 
parc, encourageant le MTQ à concevoir plutôt cette section comme une voie de type 
« parkway ». 
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4.2.3. Le projet à travers la procédure 
Le projet de 1989 : prédominance de la pensée sectorielle 
Le projet prenait sa configuration première en 1984 dans une étude mandatée aux 
consuhants Beauchemin, Beaton et Lapointe par le MTQ. Un constat était émis et il a 
perduré à travers tout le projet jusqu'en 2001 : les artères est-ouest de la région sont 
congestionnées, les débits augmenteront au cours des prochaines années et un nouvel 
axe routier régional est donc nécessaire. Cette étude préliminaire, assez peu détaillée 
quant à la justification du projet, proposait huit scénarios différents dont le statu quo. 
Tous les scénarios offraient des voies rapides: seules les questions de l'encaissement 
du tronçon urbain et l'implantation d'échangeurs faisaient varier ces différentes 
propositions. La forme de base du projet était posée: la problématique menait à la 
nécessité d'une voie rapide pour assurer la circulation dans l'axe. 
L'avis de projet et l'étude d'impact (réalisée à l'interne au MTQ) venaient confirmer 
ces orientations de départ. Les objectifs étaient précisés: réduire la congestion, 
réduire les temps de parcours puis finalement contribuer au développement 
économique de la région. Fait intéressant, des scénarios nouveaux émergeaient, dont 
celui d'élargir la route 148 et de prolonger le boulevard Saint-Raymond en 
alternatives au projet d'axe. Le MTQ évaluait également une variante de tracé près 
des lignes d'Hydro-Québec dans le parc de la Gatineau sur l'ancien dépotoir de la 
Ville de Hull, en réponse à diverses inquiétudes face à l'intégrité de cet espace vert .. 
Le MTQ a toutefois retenu le scénario d'axe rapide, surtout car les terrains étaient 
déjà expropriés et que ce scénario répondait mieux aux objectifs de fluidité. Dans le 
parc, le design a été modifié afin de mieux s'intégrer au milieu et limiter les impacts. 
Notons entre autres l'implantation de voies rapides par-dessus la promenade du Lac 
des Fées, cette dernière également déplacée vers l'ouest, changement qui sera 
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d'ailleurs salué par le BAPE. Divers autres éléments venaient préciser le projet: 
possibilité de voies réservées pour autobus, voies de service, voies étagées aux artères 
St-Joseph, Berri-Walker et Labelle, traverse piétonnière à la rue Richelieu et 
protection particulière de certains milieux naturels du parc. 
L'élément le plus controversé, et qui a déclenché les plus importantes oppositions au 
projet, demeure la configuration en tranchée en milieu urbain. Le MTQ a conservé ce 
scénario car il le jugeait d'abord plus efficace au plan de la circulation et de la 
sécurité, mais il le justifiait également sur la base d'une réduction des impacts sur le 
\. milieu urbain (aux plans visuel et acoustique). Paradoxalement, les riverains du projet 
percevaient négativement ce design à partir d'un argumentaire inverse: la tranchée 
créera une coupure dans le milieu urbain, entraînera la réverbération du bruit dans les 
quartiers environnants et contribuera à la pollution du secteur. 
Le rapport du BAPE, suite à des audiences houleuses, venait appuyer globalement le 
point de vue des opposants. Il affirmait que la justification du projet n'était pas assez 
bien étayée par le promoteur et que le design proposé était surdimensionné, surtout 
dans la portion urbaine. Le BAPE suggérait au MTQ dé réaliser un boulevard 
paysager dans le milieu urbain, en réaménageant les abords libérés. Il proposait 
également l'interdiction à la circulation lourde, thème qui a créé également des 
remous lors des audiences de 2001. L'analyse environnementale du MENVIQ 
affirmait quant à elle que le projet entraînerait plus d'impacts sur le parc et le milieu 
urbain que ce que le MTQ laissait savoir dans son étude d'impact. Ce ministère 
constatait également la faiblesse des analyses de la circulation proposées, de même 
que l'absence de propositions alternatives concernant le transport collectif. 
Finalement, des mesures d'atténuations du bruit ont, été réclamées par les deux 
; \ 
organismes, de même que des voies réservées pour autobus sur les côtés de la route. 
Malgré les faiblesses soulignées par le BAPE et le MENVIQ, le gouvernement a 
autorisé le projet presque tel quel, soit en tranchée. Le décret intégrait cependant 
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quelques requêtes des participants aux audiences, du BAPE et du MENVIQ : mesures 
de sécurité supplémentaires pour les usagers non motorisés, prolongement du tunnel 
sous le parc de la Gatineau, aménagement des espaces verts entre les nouvelles voies, 
mesures d'atténuations et voies réservées sur les côtés de la route. Le décret reprenait 
essentiellement la configuration du MTQ, en répondant à quelques requêtes mineures, 
tout en rejetant la proposition de boulevard urbain paysager véhiculée lors des 
audiences du BAPE. 
Ce premier projet de 1989 témoigne de plusieurs éléments intéressants, surtout face 
aux constats qui ressortent des audiences sur le projet de 2001. D'abord, le projet se 
pose dès le début comme étant fortement déterminé d'un point de vue réseau. Le 
problème est posé régionalement comme un axe manquant par le MTQ, ce qui 
conditionne sa configuration en tranchée dans la portion urbaine. L'approche est 
presque essentiellement sectorielle, les éléments de compensation ou de bonification 
de l'intégration apparaissant surtout suite au BAPE dans le décret. Le corps du projet 
reste' le même à travers toute la conduite du projet, à part quelques mesures de 
protection du parc qui sont introduites suite à l'évaluation des impacts. La pensée 
dominante du MTQ demeure axée sur l'évitement et la réduction des impacts plutôt 
que sur l'intégration et la participation de la route à la définition du milieu; il cherche 
à cacher l'axe à la vue des riverains, contourner certains éléments sensibles et réduire 
le bruit par des aménagements. 
Le projet de 2001 : deuxième tentative 'd'accord avec le milieu 
Après avoir abandonné le projet de route encaissée dans la portion urbaine vu son 
coût élevé et l'importante résistance de certains acteurs, le MTQ a travaillé durant les 
années 1990 sur une proposition moins onéreuse, mais également jugée plus 
acceptable socialement. La firme Roche-Deluc était mandatée pour justifier ce 
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nouveau projet et a déposé une «estimation de la demande» en 1996. Rappelons que 
la portion ouest du tracé était désormais construite, seuls les tronçons traversant le 
parc de la Gatineau et les zones urbaines demeuraient à· compléter. Un décret 
autorisait également la route encaissée en milieu urbain, mais le MENVIQa jugé le 
nouveau projet comme étant différent de par sa configuration en boulevard, ce qui a 
conduit le MTQ une nouvelle fois à travers la procédure. 
« C'est particulier car tout avait été exproprié dans les années 1970. 
Au moment de faire le projet l'emprise prévue était devenue 
pratiquement un parc, avec un quartier constitué autour. On avait à 
l'époque scindé le projet en deUx et autorisé la portion ouest. Ensuite, 
on a autorisé le projet encaissé dans le milieu urbain. Mais encaissé 
ça coûtait cher ... le MTQ a donc changé d'orientation et modifié son 
projet, nous avons alors exigé le dépôt d'une nouvelle. étude 
d'impact»29 [MENVIQ-5] 
Les phases amont 
La justification mise de l'avant par l'étude préliminaire de Roche-Deluc demeurait 
sensiblement la même qu'en 1989: absence de lien est-ouest d'importance et 
congestion sur les autres artères. L'objectif poursuivi était -également similaire, il 
s'agissait de permettre aux résidants de se déplacer plus facilement vers les centres 
d'emploi, en «complétant le réseau ». Le MTQ répondait également d'une certaine 
manière à l'analyse environnementale du MENVIQ de 1991, en affirmant que le 
transport collectif ne pourrait à lui seul assurer la desserte efficace de l'axe. Les 
prévisions de croissance démographique et economique nécessitaient selon le 
promoteur de compléter cet axe rapide, ce maillon manquant du réseau. D'autant 
29 Les terrains nécessaires à la construction de la route étaient également déjà expropriés depuis 
longtemps, mais ceux-ci étaient de plus en plus appropriés par les riverains. De leurs côtés, les 
autorités publiques tenaient à les conserver prêtes pour la construction: « La Ville de Hull et le MI'Q 
avaient empêché que le tout se renaturalise, car ça aurait créé avec les années un milieu plus 
intéressant, qui n'était pas présent au départ. » [BAPE-I] 
\ 
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plus que le projet s'appuyait dès lors sur un document important de planification, le 
Plan de transport de l'Outaouais qui recommandait la construction de l'axe. En 
somme, c'est l'argumentaire global qu'a porté le MTQ tout au long de la.conduite du 
projet et des audiences. 
L'étude préliminaire de Roche-De1uc suivait en quelque sorte la tendance du projet 
1989 : après avoir comparé des projets de voies encaissées ou en surface dans la 
portion urbaine, elle suggérait une solution intermédiaire entre les deux. Après 
quelques années de négociations avec les instances locales, le projet se trouvait 
bloqué pour de multiples raisons et le promoteur a décidé d'organiser un panel 
d'experts pour faire émerger une solution finale. Le MTQ a appliqué une méthode 
assez fréquemment utilisée, appelée analyse de la valeur. Il s'agit d'un outil similaire 
aux analyses multicritères et coûts-bénéfices, qui procède à la quantification des 
résultats attendus d'un scénario, face à des objectifs pondérés. L'analyse de la valeur 
vise à trouver le scénario «optimal », en réduisant le plus possible les ressources 
nécessaires à la construction d'un projet, tout en atteignant les objectifs visés. Des 
experts publics et provenant de firmes privées se sont réunis pour discuter des 
scénarios, en abordant l'ensemble des éléments du projet: sécurité, coûts, 
aménagements urbains, environnement, etc. 
Le résultat a pris la forme d'un rapport en juin 1999, qui proposait d'une part de 
réaliser l'axe sous la forme d'un boulevard urbain sans étagement, avec limitation de 
la vitesse à 70 kmIh. Dans le parc, l'infrastructure devait se poursuivre sous la forme 
d'une autoroute, pour ensuite devenir un boulevard à partir du tunbel. Le projet 
répondait ainsi d'une certaine manière aux suggestions du BAPE en 1989, soit de 
construire l'axe en boulevard urbain paysager. Il représentait un coût moindre pour le 
MTQ, tout en offrant une insertion jugée plus intéressante au plan environnemental. 
De plus, fait totalement nouveau, le MTQ a décidé de proposer des carrefours 
giratoires dans le tronçon urbain, afin de gagner en fluidité et en sécurité, tout en 
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permettant selon lui de mieux intégrer la route au mlIieu3D• L'avis de projet et l'étude 
d'impact viendront plus tard confirmer cette configuration, en ajoutant quelques 
éléments. Une consultation des acteurs du milieu a par la suite été organisée en 2000, 
afin de présenter la solution retenue au public. Globalement, ces audiences ont créé 
beaucoup moins de remous que par le passé, la configuration du projet soulevant 
moins d'opposition. Çertains opposants ont véhiculé des enjeux plus globaux, liés 
notamment à l'utilisation de l'automobile ou à la pollution atmosphérique. Tandis que 
d'autres, souvent supporteurs du projet, souhaitaient obtenir des modifications à 
l'initiative du MTQ. C'est ainsi que plusieurs requêtes liées à la réduction du bruit ou 
à la bonification des aménagements ont par la suite été intégrées' au projet. En 
somme, l'analyse de l'évolution de la configuration du projet permet de conclure que 
le MTQ a sacrifié une partie de ses objectifs de fluidité pour parvenir à un compromis 
avec les intérêts des forces en présence. 
30 Bien que très fréquemment utilisés en Europe, les carrefours giratoires ont seulement fait leur 
apparition en 2001 au Québec. Le réseau routier en compte moins d'une vingtaine sur tout le territoire. 
• Figure 4.3 : Projet de construction de l'axe McConneU-Laramée en 2000-2001 (Même 
localisation que le projet de 1989) (Source: MTQ) 
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Figure 4.4 : Projet de construction de l'axe McConnell-Laramée en 2000-2001 (Même 
localisation que le projet de 1989) : Géométrie du concept en milieu urbain (Source: MTQ) 
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Figure 4.5: Projet de construction de l'axe McConnell-Laramée en 2000-2001 (Même localisation 
que le projet de 1989) : Géométrie du concept dans le parc de la Gatineau et scénarios de tracé 
(Source: MTO) 
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Deux éléments ajoutés au projet ont toutefois provoqué des tensions durant les 
audiences du BAPE. D'abord, le MTQ souhaitait permettre la circulation des camions 
sur l'axe, choix auquel s'opposaient de nombreux riverains et qui avait déjà 
stigmatisé les opposants lors du projet précédent31 • Mais la Ville de Hull, ainsi que 
plusieurs acteurs économiques, réclamaient cette mesure depuis le début du projet. 
Deuxièmement, le MTQ ajoutait au projet des bretelles de sorties à la promenade de 
la Gatineau dans le parc du même nom, à la demande de la CCN qui faisait valoir un 
problème d'accessibilité au parc. Cette option a provoqué surtout le rejet des 
environnementalistes, qui y voyaient une 'menace à l'intégrité de cet espace vert. Ces 
derniers souhaitaient également que le projet soit construit au nord de l'emprise 
prévue, en traversant l'ancien dépotoir, afin de contourner certains éléments 
sensibles. Un rapport de Transport Canada, partenaire financier du projet, venait 
également en mars 2001 critiquer très négativement le tracé dans le parc32. 
L'évaluation environnementale et le BAPE 
Le recueil des avis sur la recevabilité de l'étude d'impact, le rapport du BAPE et 
l'analyse environnementale se sont par la suite positionnés de manière assez similaire 
par rapport au projet. Ils appuyaient d'abord de nombreuses requêtes des citoyens et 
groupes présents lors de la consultation de 2000 puis des audiences du BAPE: 
construction du projet près de l'emprise d'Hydro-Québec et du dépotoir pour protéger 
le parc, retrait des bretelles prévues dans le parc, interdiction ou limitation de la 
circulation des camions, meilleure protection acoustique, etc. Le BAPE et le 
31 Le MTQ avait pourtant affirmé en septembre 1999 que les camions ne circuleraient pas sur le 
nouveau boulevard, prétextant une réduction des impacts environnementaux. Selon la porte-parole du 
MTQ, «les normes environnementales ont changé depuis 1991 et, pour permettre la construction d'une 
nouvelle route autorisant le transport lourd, il faudrait compenser avec des murs antibruit de six mètres 
(18 pieds) de hauteur. Je ne pense pas que c'est souhaité dans le quartier» (Le Droit, 23 septembre 
1999). 
32 Comme le gouvernement du Canada finançait en partie le projet, de dernier devait également se 
soumettre à la procédure canadienne d' évaluation environnementale. 
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MENVIQ affirmaient également que le projet pourrait provoquer une coupure entre 
les quartiers, tout en proposant au MTQ de travailler à un meilleur traitement visuel 
. de ses infrastructures. La question du bruit, qui inquiétait plusieurs acteurs, avait de 
plus fortement alimenté le débat au BAPE : 
« On a demandé au MTQ de fournir les rapports de suivi sur le bruit 
sur d'autres projets similaires, mais il n yen avait aucun! Cela même 
sic' était inscrit et réclamé dans les décrets... (. . .) C'était une 
audience très dure, car il y a eu un affrontement entre le MTQ et le 
MENVIQ sur la question du bruit. Il y avait également des tensions 
avec l'ingénieur de lafirme privée chargée de l'étude par le MTQ, qui 
était très têtu et refusait de céder sur certains points. »33 [BAPE-l] 
Le décret sur le projet 
Après négociations avec le MENVIQ, qui formulait son projet de décret, le 
gouvernement a finalement accepté d'intégrer certaines requêtes. Cela comprenait des 
mesures de sécurité supplémentaires pour les usagers non motorisés, des mesures de 
bonification des liens piétonniers, un meilleur traitement architectural des 
infrastructures, mais surtout l'intégration de deux éléments sensibles du débat: la 
construction du boulevard près de l'emprise d'Hydro-Québec et le retrait des bretelles 
dans le parc de la Gatineau. Finalement, le transport des camions a tout de même été 
autorisé sur l'axe, qui devrait être complété en 200834. 
Malgré les confrontations suscitées par les thèmes du bruit et de la circulation des 
camions dans le secteur, la conduite du projet de 2001 a été très différente de celle de 
33 Contrairement à ces projets précédents, le MTQ a procédé cette fois-ci à des consultations sur le. 
bruit après la procédure d'évaluation environnementale en 2002 (Le Droit, 3I mai 2002). 
34 En 2003, une étude de Transports Canada venait encore une fois recommander de bannir la 
circulation lourde sur l'axe, ou la permettre seulement à certaines heures de la journée. Le 
gouvernement québécois a toutefois ignoré ces recommandations et l'axe sera ouvert à la circulation 
des camions. 
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1989. Si la justification demeure la même, le projet de 2001 témoignait d'un certain 
compromis entre les intérêts de circulation du MTQ et les requêtes de certains acteurs 
du territoire. Mais le contact avec les citoyens est demeuré limité, les accords étant 
plus aisés avec les autres acteurs publics ou ceux appuyant le projet: 
« Le MI'Q avait très bien négocié avec les acteurs institutionnels. 
Notamment la ,CNN, qui est une organisation très respectée dans la 
région (son accord était donc nécessaire à la réussite du projet) mais 
également avec la Ville de Hull. Tout était réglé et ficelé entre eux, 
certains citoyens se sont donc sentis quelque peu à l'écart de la 
décision» [BAPE-l] 
Si le MTQ n'a pas répondu aux requêtes périphériques à sa mission (notamment la 
revitalisation des quartiers riverains), il a accepté plus facilement les requêtes qui ne 
remettaient pas trop en question la nature de l'équipement. À propos des 
considérations plus lourdes comme la question des bretelles ou le tracé dans le parc, 
seules les pressions exercées par le rapport du BAPE et le MENVIQ ont réussi à 
modifier les orientations du MTQ. Le projet est au' final fort différent de celui de 
1989 et également fidèle au positionnement du rapport du BAPE face à ce dernier: il 
1 
répond à la critique du surdimensionnement de l'axe par un boulevard de moins 
grande capacité et il formalise une meilleure intégration paysagère. Il inclut 
également dès l'amont une série de mesures qui avaient posé problème en 1989 : 
atténuations du bruit, mesures de sécurité pour les piétons, etc. Finalement, le 
changement le plus radical consiste en ce passage d'une voie de type autoroutière en 
tranchée à un boulevard urbain avec carrefours giratoires. 
Globalement, et malgré le fait que le projet se soit développé surtout en comité 
restreint entre une poignée d'acteurs publics, le MTQ a fait preuve de beaucoup plus 
d'ouverture concernant la configuration de son projet: «malgré quelques écorchages 
entre certains acteurs, les audiences avec le MI'Q sur ce projet se sont très bien 
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déroulées. Ce n'était pas le MTQ auquel on avait été habitué auparavant, 
normalement plus intransigeant» [BAPE-I]. Diverses contraintes ont forcé le MTQ à 
ne pas pouvoir suivre sa logique routière de fluidité jusqu'au bout; d'abord le manque 
de ressource financière qui a modifié la configuration initiale, mais également le 
débat public qui a contribué tout au long à bonifier le projet. L'ensemble le pousse de 
plus à innover dans sa conception (par exemple par ] 'introduction de carrefours 





4.3. La modernisation de la rue Notre-Dame à Montréal 
4.3.1. Un projet mouvant qui peine à s'imposer 
Le projet d'implantation d'une infrastructure routière majeure dans l'axe de la rue 
. Notre-Dame, ancien Chemin du Roy et porte d'entrée importante du Montréal de la 
colonie, a pris plusieurs formes au cours du dernier siècle (voir tableau 4.1). Il s'agit 
d'un projet très particulier, qui n'a jamais su susciter une adhésion suffisante pour 
assurer sa concrétisation. Mais le récent projet de modernisation de la rue Notre-
Dame, celui qui sera analysé plus en profondeur ici, demeure bien différent à maints 
égards par rapport aux initiatives précédentes. Nous mettrons ici en contexte 
l'évolution qu'a subit le projet dans le temps depuis un siècle, qui est directement liée 
aux grands changements organisationnels au MTQ exposés au chapitre 3. Le travail 
de Luc Noppen (2000), à travers l'ouvrage historique Du chemin du Roy à la rue 
Notre-Dame, décrit bien les « destins» de cet axe est-ouest. D'abord, nous ferons un 
bilan des premiers projets de la Ville de Montréal, puisque le MTQ ne s'occupait pas 
dans la première moitié du 20e siècle des réseaux intra-urbains. Finalement, seront 
1 
résumées les initiatives du MTQ depuis les années 1960, marquées par le 
développement du réseau autoroutier. 
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Tableau 4.1 : Axe Notre-Dame: Évolution de la justification, de la configuration et du mode de décision selon les projets 
Boulevard Autostrade est- Route Autoroute Ville- Boulevard Ville- Modernisation Boulevard 
Strathcona ouest Transcanadienne Marie Marie de la rue Notre- Ville-Marie 
(VdM-1910) (VdM-1948) (MTQ-1963) (MTQ-1970) (MTQ-1980) Dame.(MTQ- (MTQ-2005) 
(A) Poids du - Il manque un axe - Il faut relier rapidement - Le projet s'insère dans - Le projet s'inscrit dans - Le réseau ne répond pas à - Maillon manquant du - Maillon manquant du 
réseau traversant l'île de Montréal le centre aux périphéries celui de la route un axe est-ouest se la demande. réseau autoroutier. réseau autoroutier. d'est en ouest. résidentielles. Transcanadienne. connectant à une - Maillon manquant du 
- Créer un réseau pour autoroute nord-sud réseau. 
augmenter la vitesse des (Papineau). 
(B) Justification - Il faut embellir Montréal. - Montréal est en perte de - Le MTQ souhaite - La formulation du - Le développement du - Remédier à une - Idem au projet 
- Améliorations vitesse et il faut revigorer moderniser l'ensemble du projet est avancée et Port de Montréal nécessite situation problématique précédent. 
fonctioimelles : circulation, l'économie. réseau québécois, par le celui-ci doit se faire. une voie plus efficace. au plan urbain. - Le projet « répond au 
espaces verts, etc. - La localisation en concept d'autoroute. - La croissance du trafic - L'axe actuel ne pourra BAPE». 
- Mise en scène d'axes, bordure du fleuve permet routier nécessite un accueillir les débits - Le boulevard urbain 
création d'architecture d'épargner les quartiers. développement du réseau. prévus. s'insère mieux dans le 
monumentale. - Il faut canaliser le trafic - Choix du projet en milieu. 
lourd. tranchée pour réduire 
les· 
(C1) - Boulevard de 60m de -Autoroute sans ni - Portion est: autoroute à - Le ministère de la - Tunnel sous le square - Boulevard en 
.Configuration largeur: une voie de intersections, avec entrées 6 voies avec 2 voies de Voirie veut une Viger, boulevard de de surface à 6 voies + 2 
chaque côté + 4 voies pour et sorties limitées. service. autoroute surélevée à Lorimier à Viau, étagé - Route à vitesse voies réservées au 
tramways. - 4 voies, en partie 92%, Montréal une ensuite vers l'est. réduite à 6 voies + 2 transport collectif. 
surélevées et ën surface. tranchée pour limiter les - Boulevard à 6 voies et 2 voies pour le transport - Feux au vert pendant 
impacts. voies de service, après _ collectif. . les heures de pointe. 
Vimont autoroute à 6 - Maximum 70 kmfh - Maximum 70 kmfh 
voies. 
(C2) - Projet d'embellissement - Absence de réflexion sur - Aucune clairement - Aucune clairement paysager de Fullum - Approche adoptée de - Aménagement 
Opportunités dans l'esprit du l'aménagement, si ce n'est énoncée, mais la protection énoncée. - à Vimont pour réduire les style « projet urbain» d'espaces publics et 
d'aménagement mouvement City Beautiful. que l'autoroute du Vieux Montréal impacts. selon le MTQ : volet . verts dans l'esprit du 
- Bordé d'édifices contribuerait au entraîne un changement de - Piste cyclable et parc aménagement, projet précédent. 
prestigieux. développement de la ville. tracé. linéaire. développement durable - Possibilité restreinte 
et intégration au milieu. de développement 
urbain des abords. 
(0) Débat public, Décision Ville de Décision Ville de Décision d'acteurs Décision du ministère Décision MTQ avec Décision MTQ avec Décision en huis clos 
jeux d'acteurs et Montréal Montréal publics de la Voirie avec participation de la Ville accord de la Ville de du MTQ et de la 
- Implication avortée du - Le rapport Gréber a un participation de la· de Montréal Montréal et du milieu Ville de Montréal 
requêtes milieu privé. impact négatifsur la Ville de Montréal - Des audiences populaires - Changement -Développement 
- Projets arrêtés à cause de réalisation du projet. locales rejettent le projet, d'administration à la incertain,du projet. 
conflits et désaccords le MTQ annule les appels Ville de Montréal et 
institutionnels. d'offres. émergence de groupes 
d'intérêts plus globaux 
entraîne l'échec du 
au BAPE . 
• 
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Les projets de la Ville de Montréal 
Le projet du boulevard Strathcona (1910) 
Au début du 20e siècle, dans la foulée de l'Exposition colombienne de Chicago, le 
mouvement « City Beautiful» était à l'honneur en Amérique du Nord. Les projets 
d'embellissement de Montréal se succédaient et le développement des àxes de 
transport était au centre de cette démarche. En 1910, l'architecte William Lyall a 
proposé dans cette mouvance son projet de boulevard Strathconia, traversant l'île de 
Montréal d'est en ouest (Noppen, 2001). D'environ soixante mètres de largeur, avec 
une voie de chaque côté et quatre dédiées à des lignes de tramway, le boulevard aurait 
longé l'actuelle rue Ontario, un peu au nord de la rue Notre-Dame. Fidèle au 
mouvement « City Beautiful », le projet arrimait deux objectifs: des améliorations 
fonctionnelles au transport, à la circulation, aux espaces verts et des actions 
esthétiques à travers des gestes d'embellissement, de mise en scène d'axes et 
d'architecture monumentale. Ce projet d'axe inspiré des boulevards haussmanniens 
de Paris intéressait la Ville de Montréal qui a présenté un amendement en vue de sa 
réalisation. Mais le projet a été abandonné à la suite de désaccords internes au sein de 
l'administration municipale. 
) 
Il est à noter que le projet ne s'inscrivait pas dans une logique purement sectorielle de 
transport, mais plutôt dans une approche intégrée propre au mouvement «City 
Beautiful ». Il faut distinguer à cette époque des visions différentes en matière de 
voirie. Alors que le ministère de la Voirie (ancien MTQ) venait d'être créé en 1914 à 
partir du Département de la Voirie du ministère de l'Agriculture, il conserve son rôle 
de développement du réseau avant tout rural. Son implication à Montréal était à 
l'époque limitée sinon existante. Montréal était maître du développement de son 
réseau de voirie, d'où ce projet de boulevard mené entièrement par cette dernière. 
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Figure 4.6: Projet de Boulevard Strathcona, William Lyall, 1910 (Source: Noppen, 2001) 
Le projet d'autostrade est-ouest (1948) 
Alors que l'usage de l'automobile tendait à croître dans la première moitié du 20e 
siècle, tout un courant fonctionnaliste a émergé en urbanisme et en ingénierie. Avec 
l'urbanisation croissante, le problème du transport devenait le fer de lance du 
développement urbain. La ségrégation des fonctions nécessitait un transport rapide et 
efficace, reliant les zones d'activités et usages entre eux. Comme il en a été question 
au chapitre 3, pour le ministère de la Voirie le territoire des grandes villes demeurait 
peu intéressant. Le gouternement de Duplessis s'efforçait surtout de mener des 
projets en milieu rural, où se trouvait la majorité de son électorat. Montréal intéressait 
peu le gouvernement provincial et les grands projets routiers étaient d'abord proposés 
par les fonctionnaires municipaux montréalais, surtout ceux du Service d'urbanisme. 
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Dans les années 1920, la Ville de Montréal travaillait sur trois projets maJeurs: 
l'autoroute Métropolitaine, l'autoroute est-ouest et le métro. Le premier a été 
privilégié puis abandonné. En 1946, un rapport commandé par le Service d'urbanisme 
à Jacques Gréber venait proposer quelques solutions aux problèmes de congestion de 
Montréal: autostrade dans le bas de la ville, nouveaux boulevards est-ouest et 
élargissement de Dorchester et Sherbrooke (Ibid). Des groupes de pression exigeaient 
également de plus en plus l'adoption de concepts de voies rapides. Le directeur du 
/ 
Service d'urbanisme de Montréal, Aimé Cousineau, a rendu public le projet 
d' «autostrade est-ouest », inspiré en grande partie par les nouvelles autoroutes 
américaines. Le projet consistait en une voie rapide sans feux ni intersections, avec 
accès limités. Le projetd'autostrade suivait le long du fleuve St-Laurent, traversant le 
Vieux Montréal dans l'axe de la Commune, puis à l'est le long de l'actuelle rue 
Notre-Dame. 
Avec quatre voies, l'axe pouvait accueillir éventuellement un débit de 50 000 voitures 
par jour (aujourd'hui, le débit sur Notre-Dame est entre 50 000 et 90 000 voitures par 
jour). L'autoroute était construite en surface et en partie surélevée. L'objectif du 
projet était de relier rapidement le centre aux périphéries résidentielles, mais surtout 
d'insérer l'axe dans la planification d'un réseau efficace d'envergure régionale 
(notamment une connexion avec la future autoroute Papineau, jamais réalisée). 
Montréal était également en perte de vitesse au plan économique face à Toronto et un 
investissement devenait nécessaire selon les autorités pour la rendre plus compétitive. 
Finalement, cet axe se destinait au transport régional et se couplait au développement 
de l'éventuel métro, censé faciliter les déplacements internes à Montréal. 
\ 
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Figure 4.7: Projet d'autostrade est-ouest, 1948 (Source: Noppen, 2001) 
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Finalement, ce projet demeurait une intervention purement sectorielle de transport, 
fidèle aux nouveaux courants fonctionnalistes. Le développement économique était 
au cœur de l'argumentaire, mais: il s'agissait avant tout d'un projet voirie. Un mode 
de décision mono-acteur, mené par la Ville de Montréal, avait préséance dans la 
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conduite du projet. Aucune consultation, à l'extérieur des réseaux municipaux ou 
d'affaires n'a eu lieu, comme il en était coutume à l'époque. 
Les projets « collaboratifs » : de 1960 à aujourd'hui 
Alors que les projets précédents pour l'axe Notre-Dame étaient sous l'égide de la 
Ville de Montréal, les années sùivantes étaient marquées par l'arrivée en scène du 
ministère de la Voirie dans la planification du réseau routier montréalais. Il est à noter 
cependant que Je ministère a toujours agi en consultation avec la Ville de Montréal, 
dans une optique assez éloignée du portrait hégémonique de l'acteur qui est souvent 
dressé à propos de cette époque35• Nous verrons ég~lement que tout un mouvement 
social d'opposition est né à l'issue des différents projets et aura un impact sur les 
propositions plus récentes. J 
Le projet de route Transcanadienne (1963) 
Plusieurs événements au ministère de la Voirie ont transformé profondément le projet 
au cours de la fin des années 1950 et du début des années 1960. Alors que 
l'administration Duplessis privilégiait auparavant les campagnes, il devenait 
dorénavant nécessaire d'équiper les grands centres en infrastructures (Ministère de la 
Voirie, 1969). En 1960, un projet d' «autoroute est-ouest» a fait surface dans 
l'administration du maire de' l'époque, Sarto Fournier. Pendant les élections, le 
, "-
candidat Jean Drapeau s'opposait à ce projet pour lui préférer l'implantation d'un 
métro (Noppen, 2001). Mais la détermination du nouveau premier ministre libéral 
35 Notre entrevue avec Guy Legault, ancien directeur du Service de le l'urbanisme et acteur très actif 
durant cette période, a confmné ce propos. Les professionnels municipaux ont en effet eu beaucoup 
d'influence sur les projets du ministère à cette époque. 
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Jean Lesage, qui se lançait dans une modernisation du réseau routier québécois, a 
marqué l'arrivée en force du ininistère de la Voirie dans les décisions en matière 
d'infrastructures à Montréal. Reprenant le tracé du projet précédent, sans le passage 
dans le Vieux Montréal, le projet s'insérait maintenant au sein de celui de la route 
Transcanadienne. 
L'infrastructure comprenait six voies rapides avec voies de services, mais le concept 
ne sera jamais entièrement défini. Une opposition entre la Ville de Montréal et la 
Voirie a émergé également sur la question du tracé. Le ministère; avec une mission de 
transport interurbain, privilégiait un tracé avec moins d'interconnexions (Ibid). Il 
craignait également de faire transiter des matières lourdes et dangereuses en milieu 
urbain dense et affirmait qu'un tracé le long de l'axe Notre-Dame entraînerait moins 
d'expropriations et de délocalisations d'habitants (1220 contre 2000 habitants). Les 
bâtiments étaient également vétustes le long de Notre-Dame. Quant à la Ville de 
Montréal, elle souhaitait une autoroute urbaine dans le but de libérer le trafic sur les 
rues locales. La rue de Rouen représentant la frontière traditionnelle entre deux 
paroisses, l'implantation de l'infrastructure dans cet axe aurait eu peu d'impacts 
négatifs selon l'administration municipale. La connexion à l'autoroute nord-sud 
Papineau qui était prévue aurait également entraîné des coûts inférieurs pour la 
municipalité, car cette portion se serait retrouvée sous la responsabilité du ministère 
de la Voirie. 
Un rapport de l'urbaniste Jean-Claude Marsan réalisé pour le compte de la Ville de 
Montréal èn 1966 venait toutefois confirmer l'intérêt du tracé sur Notre-Dame. 
S'opposant au tracé nord qui ayrait divisé un quartier, Marsan affirmait que le tracé 
Notre-Dame avait le mérite de séparer deux fonçtions totalement différentes: le 
secteur résidentiel au nord et le port au sud. Le rapport affIrmait également qu'une 
voie surélevée pourrait être intéressante, surtout pour les automobilistes qui auraient 
une vue sur le centre-ville de Montréal, tandis qu'une voie en surface contribuerait à . 
créer une barrière psychologique pour le citadin. Marsan était toutefois favorable à 
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une voie en tranchée, permettant une meilleure continuité entre les espaces 
limitrophes. Un autre rapport de la Ville de Montréal a par la suite contredit ces 
affinriations p'our soutenir le tracé de Rouen. Finalement, le maire Jean Drapeau a 
utilisé un droit de veto acquis sur le projet pour réussir à cristalliser le choix du tracé 
nord, mais le projetn'a pas été réalisé. 
Le projet d'autoroute Ville-Marie (1970) 
En 1970, le gouvernement du premier ministre Bourassa annonçait la construction de 
l'autoroute Ville-Marie, allant de l'échangeur Turcot au square Viger. Plusieurs 
expropriations et démolitions ont suivi, ce qui a contribué à créer une forte opposition 
au volet est du projet qui restait indéfini à ce moment. Le Front commun contre 
l'autoroute est-ouest a été créé et regroupait des groupes de quartier, professionnels 
de l'aménagement et intellectuels montréalais. À la suite de ce mouvement popuiaire, 
la Ville de Montréal a demandé au ministère de la Voirie d'interrompre le projet et a 
exigé de nouvelles études pour implanter l'autoroute dans l'axe de la rue Notre-
Dame, tracé qu'elle qualifiait dès lors de moins « sensible ». Il faut rappeler que cette 
suspension coïncidait également avec un blocage semblàble pour le projet de 
l'autoroute Spadina à Toronto. Des mouvements d'oppositions aux projets de routes 
étaient également forts actifs aux États-Unis. 
Le ministère privilégiait une infrastructure surélevée sur 92% du parcours, tandis que 
la Ville de Montréal souhaitait une tranchée, censée réduire les impacts. Pour les deux 
acteurs, la principale justification du projet résidait dans le fait que le projet avait trop 
tardé, alors que le réseau autoroutier montréalais était en plein développement. 
Pendant· ce temps, le mouvement d'opposition organisait des audiences publiques 
populaires, dont le rapport s'est opposé une nouvelle fois au projet. Mais le ministère 
de la Voirie a procédé tout de même aux expropriations et démolitions, soit environ 
500 bâtiments et 1200 familles déplacées. La mésentente sur le tracé, mais également 
, 
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l'intégration du ministère de la Voirie au nouveau MTQ et les réorganisations qui ont 
suivi ont eu raison du projet, que le gouvernement a reporté au lendemain des Jeux 
Olympiques de 1976. 
Le projet de boulevard Ville-Marie (1980) 
Alors que le projet d'autoroute Ville-Marie était en sursis pour ce qui est de la section 
est avant les Jeux de 1976, l'opposition au projet ne lâchait pas prise. C'est autour de 
la défense de la prison des Patriotes, édifice patrimonial d'importance, que ces 
mouvements se sont affirmés davantage. Cela a eu un impact sur la configuration du 
projet: le gouvernement a cédé sur le tracé, qui contournait dès lors le site à protéger. 
En 1976, l'élection du Parti québécois a entraîné l'abandon du projet, car une grande 
partie dès membres de ce parti avaient appuyé les opposants à l'initiative du MTQ. 
En 1977, un moratoire a été décrété sur tous les projets d'autoroutes, tandis qu'un 
arrêté ministériel prévoyait l'abandon du concept d'autoroute pour construire un 
«boulevard urbain» dans l'emprise déjà expropriée. Paradoxalement, la nécessité 
d'une voie rapide se posait de plus en plus à cette époque: le réseau ne répondait plus 
à la demande et le développement du port vers l'est nécessitait une infrastructure plus 
efficace. La croissance de l'utilisation de l'automobile était également à son point. 
culminant (Noppen, 2001). 
En 1980, le MTQ a annoncé la création du «boulevard Ville-Marie» : en tunnel sous 
le square Viger, en boulevard de la rue de Lorimier au boulevard Viau, puis étagé 
vers l'est (le premier tronçon sera terminé en 1982, le deuxième en 1985 et 1987). La 
Ville de Montréal et le MTQ se sont entendus également sur la configuration de la 
partie est du tronçon: six voies divisées par un terre-plein, deux voies de service, un 
talus paysager de 15 mètres de largeur pour protéger 1es riverains des impacts ainsi 
qu'un parc linéaire et une piste cyclable tout le long de l'axe. Au-delà de Vimont, les 
administrations prévoyaient une autoroute à six voies. En 1983, de nouvelles 
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audiences populaires locales sous l'égide du Collectif en aménagement urbain 
Hochelaga-Maisonileuve (CAUHM) rejetaient catégoriquement le nouveau boulevard 
proposé. En réaction, le MTQ annulait les appels d'offres et complétait uniquement le 
parc linéaire. 
«C'était une situation très confuse. Je dirais même que le 
gouvernement' avait de meilleures solutions que la Ville à cette 
époque. Parce que les propositions de la Ville étaient essentiellement 
politiques, pour satisfaire les groupes qui contestaient. La Ville s'est 
rangée de leur côté, ce qui n'était pas dans l'intérêt du public en 
général et des quartiers touchés. Est-ce que le ministère s'est retiré à 
cause des contestations? Pour le gouvernement, tant qu'il y avait des 
entraves à la réalisation du projet, et bien l'argent n'était pas dépensé 
et ça faisait une dépense de moins. Il n Ji avait rien à gagner vraiment 
à imposer une solution ... Surtout avec l'élection du Parti Québécois, 
où il y avait un « lobby interne» contre tout projet d'autoroute, puis 
un moratoire qui a duré plusieurs années. »(VDM-l) 
En 1985, un protocole d'entente entre la Ville de Montréal et le MTQ a permis 
l'aménagement et l'entretien du parc, tout comme la construction de 410 logements 
sociaux aux abords de l'axe. La rue Notre-Dame demeure dans cet état depuis, avec 
seulement quelques modifications mineures. Ce n'est qu'en 1988 que le projet est 
revenu à l'avant-scène, alors que les maires des municipalités de l'est de l'île de 
Montréal réclamaient des interventions majeures en transport dans l'est. De cette 
demande, seul le tronçon à l'est entre Hochelaga et Dickson a été complété en 1999. 
Le projet a refait seulement surface vers le milieu des années 1990. 
Le projet de modernisation de la rue Notre-Dame (2000) 
Vers le milieu des années 1990, la situation se détériorait pour l'axe Notre-Dame et 
les quartiers limitrophes. L'infrastructure, inadaptée aux débits croissants de 
212 
circulation (la circulation a triplé en trente ans), entraînait des problèmes de sécurité, 
de bruit et de pollution pour les riverains. Plusieurs citoyens ont déposé des plaintes 
auprès des autorités municipales et du MTQ, surtout les riverains situés à l'extrémité 
est de l'axe, dans la section entre Notre-Dame et l'autoroute 25 (Fougères, 2004). Le 
projet refait ainsi surface sur la base de requêtes de citoyens. Simultanément, le MTQ 
était en voie de rendre public son Plan de gestion des déplacements de la région de 
Montréal, la volonté d'agir sur l'axe Notre-Dame y était d'ailleurs inscrite. Vu la 
complexité maintenant reconnue du territoire d'insertion, le MTQ a mis sur place une 
équipe de projet multidisciplinaire dans le but de mener un projet dit « intégré ». Le 
, 
« projet de modernisation de la rue Notre-Dame» a été ainsi proposé par le MTQ à la 
fin des années 1990. 
4.3.2. Des rapports paisibles en amont et un conflit en devenir 
À la fin des années 1990, le projet revenait sous la forme d'une « modernisation de la 
rue Notre-Dame », soit un boulevard semi-encaissé, conçu par le MTQ avec l'appui 
de la Ville de Montréal. Le promoteur se rapprochait également de certains acteurs 
des quartiers riverains, notamment le CAUHM, dont faisait parti plusi~urs individus 
auparavant impliqués dans la lutte des années 1970 et 1980 contre les projets du 
MTQ. L'objectif pour le MTQ était de créer des alliances avec des acteurs du 
territoire, afin de s'assurer de l'acceptabilité du projet, mais aussi de prévoir les 
éléments qui pourraient poser problème lors d'éventuelles audiences du BAPE. 
L'historique du projet agissait comme stigmate et le MTQ appréhendait de fortes 
oppositions dès· l' amont. 
« Des gens sont venus aux audiences dire qu'ils avaient été expropriés 
par le MTQ dans les années 1970, ça a laissé encore des traces très 
présentes, très fortes. C'est pourquoi nous avons exercé une présence 
dans le milieu, notamment avec les gens du CAUHM, les commerçants 
et le Port de Montréal, dans certains cas avec les arrondissements. Il y 
a toutefois certains groupes qu'on n'a pas pu approcher, ou qu'on 
n'avait pas vu venir. Si on les avait connus avant on aurait tenté de se 
rapprocher d'eux. »(MTQMTL-3) 
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C'est d':lns cette optique que le CAUHM a organisé en 2000 des audiences publiques 
locales, sous la présidence de Gérald Larose, personnalité du monde syndical très 
connue et qui faisait lui-même partie des anciens opposants au MTQ. Ces audiences 
se voulaient représentatives du milieu, invitant les différents groupes à venir consulter 
le projet soumis par le MTQ, puis à se positionner face aux propositions. Il en 
résultait un rapport final en juin 2000, qui a influencé grandement le projet du MTQ. 
Il en ressortait d'abord que les acteurs locaux percevaient des problèmes importants 
de sécurité le long de l'axe. Pour ces derniers, le statu quo était inacceptable, une 
intervention devait permettre de remédier à la situation problématique qui s'était 
installée depuis l'abandon du projet par le MTQ. Le bruit ressortait également comme 
un élément sensible pour ces acteurs, qui s'interrogeaient sur l'efficacité d'une voie 
i 
semi-encais~ée sur ce plan; certains proposaient la construction du boulevard en 
tunnel ou en tranchée (CAUHM, 2000 :16) : «nous recommandons que la nouvelle 
voie d'accès rapide au Centre-ville soit construite en tranchée sur toute la longueur 
du quartier et que celle-ci soit couverte par des ponts ou de larges plates-formes sur 
le plus de sections possibles sans toutefois nécessiter le recours à de la ventilation 
forcée ou à des systèmes d'évacuation sophistiqués ». Certains groupes réclamaient 
également la création d'un fonds de 2 millions pour le développement social du 
quartier, une forme de dédommagement pour remédier à la situation entraînée par les 
projets du MTQ sur cet axe. 
À la suite de cette requête, le MTQ a modifié le projet en ce sens, pour revenir avec 
une configuration bien définie de voies en tranchées sur environ 75% du parcours. 
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Finalement, plusieurs requêtes touchaient à l'aménagement urbain des quartiers 
limitrophes, jugé déficient et souffrant de la présence d'une route de cette capacité. Ils 
réclamaient de meilleurs liens de part et d'autres de la future route, des 
aménagements supplémentaires (pistes cyclables, espaces verts, etc.), en somme une 
meilleure intégration au milieu. Ces audiences publiques locales faisaient ressortir 
l'intérêt de ces acteurs pour un projet qui participait à la dynamique du milieu, 
contrairement à la situation de l'époque: celle d'un milieu qui subissait les impacts 
de l'infrastructure. Toutefois, le MTQ a refusé d'investir dans le fonds de 
développement du quartier réclamé par certains acteurs, ce qui a contribué à créer des 
tensions et le durcissement des positionnements de groupes de quartier tel la Table 
d'aménagement du quartier Hochelaga-Maisonneuve (TAQHM). 
Le MTQ avait ainsi établi un rapport relativement étroit avec des acteurs locaux, qui 
av~ient avant tout des revendications touchant l'intégration du projet, dictées par ce 
rejet du statu quo. Outre ces accords avec des groupes locaux, les rapports avec la 
Ville de Montréal étaient également positifs, tant sur les plans politique que de la 
fonction publique. Comme par le passé, la bonne entente avec la municipalité était 
nécessaire et le projet résultait d'un compromis entre les intérêts des deux 
organisations. En plus de la Ville ,de Montréal, le MTQ était allé chercher l'appui des 
gestionnaires de réseaux de transport collectif: l' AMT et la STM. Peu impliqués dans 
la configuration du projet, ces derniers avaient surtout des requêtes spécifiques 
concernant leurs dessertes. Finalement, des stratégies de partenariats avec d'autres 
groupes ont été mises de l'avant: chambres de commerce, groupes communautaires, 
commerçants, Port de Montréal, etc. Le projet semblait donc bien accepté et porté par 
des acteurs influents, à l'aide d'une stratégie que le MTQ appelait «dévoilement en 
continu », c'est-à-dire une rétroaction constante avec le milieu dans la formulation et 
l'organisation de nombreuses initiatives d1information (journées portes ouvertes, 
lettres, invitations, etc.). 
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Les audiences du BAPE de 2001 ont toutefois changé brutalement la donne et 
rassemblé un éventail très différent de participants, mobilisant des représentations du 
problème plus variées, souvent d'échelles plus grandes que celles des quartiers. Plus 
de 90 mémoires ont été déposés aux audiences, dont plus de 59 par des groupes ou 
organisations. Parmi ces derniers, 30 appuyaient résolument le projet, tandis que 23 
étaient contre et 6 ne démontraient. pas un positionnement spécifique face à 
l'initiative du MTQ. Cette majorité de mémoires appuyant le projet contrastait avec le 
traitement médiatique de ces audiences, qui a généralement présenté le débat comme 
étant un face à face entre le promoteur et les opposants du milieu local. Il est vrai que 
ce sont surtout les conflits qui ont occupé les séances d'audiences publiques. ) 
Les opposants au projet pourraient être divisés en deux groupes distincts malS 
mobilisant sensiblement les mêmes intérêts. D'abord, certains acteurs locaux 
gravitant autour de la TAQHM, qui s'étaient dissociés du CAUHM à cause de son 
rapprochement du MTQ. Le rejet par le MTQ de la proposition de création d'un fonds 
de développement du quartier a également joué en ce sens. Ces derniers, assez 
radicaux dans leurs positionnements, s'opposaient au projet du MTQ sur deux 
registres. D'abord sur celui des impacts locaux du projet, ce dernier créerait selon eux 
plus de bruit et plus de pollution, de même qu'un appauvrissement de la qualité de vie 
dans le sectèur. L'autoroute proposée était ainsi assimilée à une agression sur le 
quartier. D'autres attaqueront directement le MTQ, l'accusant de comploter pour 
favoriser l'utilisation de l'automobile, de cacher certains éléments du projet, etc. Pour 
faire valoir leurs points de vue, ces acteurs locaux n'ont pas hésité à utiliser une 
rhétorique d'échelle plus globale, axée sur des enjeux tels l'étalement urbain, le non 
respect du Protocole de Kyoto par le projet, le développement durable, etc. D'autres 
acteurs, cette fois d'intérêts globaux, adoptaient le même argumentaire, tels Équiterre, 
Environnement Jeunesse, Transport 2000, Vivre en Ville, Habitat Montréal, etc. Ces 
groupes rassemblaient souvent des individus d'autres quartiers de la métropole, venus 
faire valoir leur point de vue sur une certaine vision de la ville. 
216 
Pour la plupart de ces opposants, c'était la configuration autoroutière et en tranchée 
du projet du MTQ qui posait problème. La tranchée était fréquemment comparée à 
celle de l'autoroute Décarie: une cicatrice dans les tissus urbains, qui viendrait 
couper l'accès au fleuve St-Laurent36. C'est ainsi qu'ils se sont regroupés derrière la 
proposition de boulevard urbain mise de l'avant par deux acteurs phares de ces 
audiences du BAPE : le CREMTL et la Ville de Montréal. Le premier est un groupe 
de concertation voué à la sensibilisation face à l'environnement, qui a agi comme 
acteur important de l'opposition face au MTQ37. Rappelons que la Ville de Montréal, 
quant à elle, avait participé à la confection du projet et était d'accord auparavant avec 
l'initiative du MTQ. Mais des élections se sont déroulées durant les audiences du 
BAPE et l'administration du nouveau maire Gérald Tremblay a été élue; toutefois elle 
s'était farouchement opposée au projet de voies en tranchée durant la campagne 
électorale. Dans son mémoire, la Ville de Montréal proposait la réalisation du projet 
sous la forme d'un «boulevard urbain» en surface bordé d'édifices. La plupart des 
opposants au projet, rejetant a priori le statu quo, se sont alliés à cette proposition de 
la Ville de Montréal et du CREMTL, c'est ainsi que l'opposition entre autoroute et 
boulevard urbain a pris toute la place dans le débat. 
« Les élections municipales ont beaucoup changé la donne. La Ville de 
Montréal a tardé à déposer son mémoire, une séance complète du 
BAPE y a été consacrée. Le maire Tremblay était très concerné par 
l'autoroute Décarie depuis sa jeunesse et ne voulait pas la même 
chose pour Notre-Dame. Le fait qu'il se soit positionné ainsi a marqué 
les audiences. » (BAPE-3) . 
36 La question de l'accès au fleuve a alimenté beaucoup le débat au BAPE. Le Port de Montréal occupe 
actuellement pratiquement l'ensemble de la berge et entend conserver cette localisation. L'accès au 
fleuve demeure donc toujours hypothétique et ne pourrait être réalisé qu'advenant un éventuel 
déménagement du port à Contrecoeur, ce qui est peu plausible pour le moment. 
37 Les Conseils régionaux de l'Environnement sont reconnus comme interlocuteurs par le MENVIQ en 
tant qu'organismes de concertation territoriale. Depuis la venue de l'ancien ministre québécois Robert 
Perrault à la tête du CREMTL en 2001, ce dernier a connu une émergence sur la scène médiatique. Il 
s'est également positionné de plus en plus comme un groupe de pression écologiste, en ce sens son lien 
avec le MENVIQ crée un malaise notamment au MTQ. 
«Il Y avait une entente avec les représentants de la Ville et une 
résolution du Conseil exécutif supportant la solution présentée par 
nous, avant le BAPE et les élections municipales. Ce que nous 
n'avions pas vu venir c'est l'arrivée des élections et comment Notre-
Dame est devenu un enjeu électoral. Unefois Tremblay élu il était trop 
tard, il avait pris des positions tellement fortes qu'il ne pouvait revenir 
sur ses intentions. Je pense qu'il avait sa vision personnelle et voyait 
Notre-Dame comme un nouveau Décarie. » (MTQMTL-3) 
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D'autres revendications émanaient des opposants, en particulier des requêtes pour une 
place plus importante du transport collectif dans le projet Certains ont critiqué les 
voies réservées pour autobus proposées par le MTQ, jugée inefficaces car elles 
n'étaient pas implantées en site propre. D'autres réclamaient des mesures plus 
importantes, comme l'implantation d'un tramway ou d'un train léger dans l'axe. 
Chez les supporteurs du projet, les intérêts véhiculés constituaient un tout moins 
homogène que chez les opposants. La majorité étaient des acteurs locaux (18 sur 30), 
tandis que quelques-uns relevaient d'intérêts régionaux (7 sur 30) ou 
politiques/institutionnels (5 sur 30). Les acteurs locaux représentaient soit des 
groupes de citoyens ou de quartier gravitant notamment autour du CAUHM (comme 
le Théâtre Denise-Pelletier, Sidac Promenade Ontario la Société d'animation de la 
promenade Bellerive), soit des acteurs privés présents sur le territoire (Port de 
Montréal, Molson, Sucre Lantic, etc.). Les premiers soulevaient dans leurs mémoires 
plus d'intérêt pour la problématique locale du territoire, sur la sécurité, les impacts de 
·la route ou l'aménagement et le développement du secteur. Ils faisaient valoir la 
nécessité d'agir par un projet d'ampleur, mais en profitaient également pour faire 
valoir certaines requêtes. Ces dernières touchaient au transport collectif, à l'accès aux 
espaces verts, à la revitalisation et à la mise en valeur de l'environnement urbain, etc. 
En somme, ils se positionnaient sensiblement de la même manière que dans le rapport 
sur les audiences locales de 2000. Les acteurs privés, quant à eux, avaient plutôt des 
requêtes centrées sur leurs activités, évitant de prendre part au débat sur la 
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configuration du projet. Les acteurs régionaux et politiques ou institutionnels se 
retrouvaient quant à eux dans les deux registres, soulignant l'importance du projet 
pour la qualité de vie et le développement du quartier, tout en formulant des requêtes 
semblables à celles des acteurs locaux (mesures d'atténuations du bruit, 
aménagements particuliers, etc.). 
4.3.3. Le projet à travers la procédure 
Les phases amont 
La première étude relative au nouveau projet pour Notre-Dame date de 1996 et a été 
réalisée par la firme Roche-Deluc. Elle posait le constat qui guidera par la suite 
l'ensemble de l'argumentaire du MTQ : il existe un problème de sécurité le long de 
l'axe, un conflit persiste entre le trafic régional des voitures et le transport des 
marchandises (par camionnage) liées au port et, la congestion devient de plus en plus 
\. importante. Face à ces éléments, l'étude affirmait que le statu quo était inacceptable, 
c, constat que partageait la plupart des acteurs, quoique les représentations diver~eaient. 
Une intervention était proposée, avec comme objectifs de faciliter la fluidité du trafic 
et en conséquence d'offrir une desserte routière qui stimulera le développement 
économique dei' est de l'île de Montréal. Selon l' étudè, un concept de voirie plus 
large facilitait les déplacements, tout en permettant de développer l'offre en transport 
collectif Finalement, l'intégration harmonieuse de l'infrastructUre aux quartiers 
riverains était posée comme condition nécessaire au succès du projet. Deux scénarios 
y étaient analysés: un boulevard de quatre à six voies selon les tronçons, ou un 
boulevard de six à huit voies qui varie de la même manière. L'analyse de Roche 
Deluc et du MTQ concluait que la solution à privilégier était un boulevard à six voies, 
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mais partiellement enfouI. Aux caractéristiques du projet s'ajoutait une limitation des 
entrées et sorties le long des voies, des voies réservées en rive pour autobus, des accès 
dédiés au port de Montréal puis une limitation de la vitesse à 70 kmIh. 
. . 
Le projet présenté à la population en amont lors des audiences publiques du CAUHM 
était sensiblement différent. Outre l'argumentaire de transport qui restait le même, le 
MTQ cherchait à présenter une infrastructure beaucoup plus intégrée au milieu. Il 
affirmait souhaiter revitaliser les quartiers, consolider le parc linéaire et créer des 
panoramas vers le fleuve, créer un accès prestigieux vers le centre-ville et mettre en 
valeur le paysage, etc. Ces changements résultaient d'une analyse du milieu et du 
contact établi entre le MTQ et certains acteurs locaux, tout comme le nouvel objectif 
de s'attaquer à la question du bruies. Outre les nouveaux aménagements, le MTQ 
avait décidé de modifier le projet afin de le réaliser selon une configuration semi-
encaissée. Mais les groupes présents ont plutôt favorisé l'option d'une infrastructure 
complètement en tranchée. Ils ont également réclamé une meilleure intégration au 
milieu et une bonification des projets d'aménagement associés. 
Le contenu de l'étude d'impact du MTQ, déposée en août 2001, témoignait d'une 
prise en compte importante de ces requêtes. D'abord, l'équipe de projet était 
retournée aux tables à dessin pour reconfigurer l'infrastructure en tranchée, puis un 
effort a été particulièrement mis sur les aménagements associés. Les constats sur la 
situation actuelle et l'argumentaire demeuraient essentiellement les mêmes que dans 
l'étude d'option et l'avis de projet. Mais une justification axée sur le réseau a émergé, 
qui n'était pas présente auparavant: absence de lien de forte capacité reliant les ponts 
vers la Rive-Sud, absence de lien majeur alternatif au boulevard Métropolitain. L'axe 
était maintenant présenté comme un maillon manquant du réseau, ce qui justifiait le 
projet au plan régional. Le projet a été ens~ite présenté sous le vocable de « projet 
1 
urbain », volonté qui répondait à de multiples contraintes s'étant accumulées dans le 
38 La sensibilité du milieu en ce qui concernait le bruit encouragea le MTQ a mandater une équipe de 
chercheurs, chargés d'analyser cette perception et des pistes de solutions (André et Gagné, 2000). 
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temps: « les particularités du milieu traversé et l 'histoire du projet exigent une 
solution de type «projet urbain» intégrant évidemment la problématique 
« transport» (circulation, sécurité routière), mais également l'amélioration de la 
qualité de l'environnement et du cadre de vie, ainsi que le soutien au développement 
du milieu et le soutien au développement d'une identité collective» (MTQ, 2001). 
Cela était traduit dans une approche d'aménagement incluant un corridor récréo-
touristique, la mise en valeur de panoramas, la création de « portes urbaines» soit le 
traitement particulier de lieux significatifs, la création de places publiques ainsi que la 
bonification des espaces verts et de leur accessibilité (figure 4.9). 
« C'est le résultat (l'approche de projet urbain) des contacts avec la 
députation et les groupes communautaires. Ces gens avaient exprimé 
des préoccupations et on a tenté de les intégrer. Ça n'a cependant pas 
été particulièrement bien reçu de la population, la réaction a été de 
dire «c'est de la poudre aux yeux pour passer votre projet 
d'autoroute ». Alors que j'ai le sentiment qu'on avait fait un véritable 
effort pour intégrer le projet. Mais ça n'a malheureusement pas été 
reçu comme ça. » (MTQMTL-3) 
La configuration reposait sur l'analyse de six scénarios, puis trois variantes pour ce 
qui était du tronçon reliant Notre-Dame à l'avenue Souligny: tracé par les terrains de 
la Canadian Steel Foundries (CSF), par la rue Dickson ou par la cour de triage du CN. 
Cinq scénarios émanaient en somme de requêtes du milieu ou d'autres acteurs. 
D'abord celui de la route en tranchée, qui avait émergé lors des audiences locales du 
CAUHM et qui sera retenu par le MTQ. Ensuite, le MTQ a analysé la possibilité 
d'utilisation de la voie de transport interne du Port de Montréal, rejetée car cet acteur 
n'était pas d'accord et que cela aurait entraîné des complications logistiques et 
sécuritaires. Troisièmement, le scénario de boulevard en surface a été rejeté car il ne 
pouvait assurer le débit routier important dans l'axe et constituait une barrière 
psychologique importante pour les piétons vu le trafic lourd empruntant la route. Le 
scénario de passage en tunnel, réclamé par de nombreux acteurs locaux, a été rejeté 
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sur la base de son coût fort élevé, tandis que celui de l'amélioration du transport 
collectif comme solution unique apparaissait insuffisant pour assurer les 
déplacements. 
En somme, la configuration du projet a évolué fortement entre l'avis de projet et 
l'étude d'impact. En réponse à des requêtes formulées lors d'un rapport à certains 
acteurs du territoire en amont, le projet prend maintenant la forme d'une 
infrastructure en tranchée et s'insère dans un ensemble d'aménagements liés aux 
quartiers riverains. 
«Nous avons associé plusieurs acteurs à la démarche, notamment le 
CA UHM qui était dans le passé opposé au projet. Ce sont des gens 
que nous avons associé à la démarche et qui avec le temps en sont 
venus à travailler avec nous et ils ont influencé la solution. Ils y 
trouvaient leur compte, à voir nos motivations et à donner leur 
opinion. L'idée de faire les voies en tranchée, c'était eux car ils 
avaient exprimé une préoccupation importante pour le bruit, mais la 
solution technique c'est nous. » (MTQMTL-3) 
Le projet proposé au BAPE en 2001 consistait en une infrastructure de six voies avec 
terre-plein de 8,7 kilomètres, entre la rue Amherst et l'autoroute 25. Des accotements 
et voies réservées pouf autobus étaient également prévus. Les voies étaient en 
dépression sur 6,4 kilomètres et en surface sur 2,4 kilomètres, tandis que la vitesse 
maximum permise était de 70 km/h. 
\, 
Figure 4.8: Simulation du projet modernisation de la rue Notre-Dame (Source: MTQ) 




L'évaluation environnementale et le SAPE 
Le dépôt de l'étude d'impact du MTQ, soit la version finale du projet, a suscité un 
début d'affrontement majeur. Les alliés du MTQ continuaient toujours à l'appuyer 
dans sa démarche, mais plusieurs groupes ont émergé et se sont joint au débat. 
«Ce que j'ai trouvé fascinant dans Notre-Dame c'est le nombre 
d'organisme populaire qui surgissent de nulle part et viennent faire 
des représentations dans un secteur qui n'est pas le leur ... Ce sont 
souvent des gens par exemple du Plateau qui viennent dire aux gens 
d'Hochelaga qu'ils vont se faire avoir par le MTQ, sans comprendre 
au projet. » (MTQMTL-3) 
Ces nouveaux acteurs sont divers. D'abord la TAQHM qui se sont dissociés du 
CAUHM suite à ses rapprochements avec le MTQ, mais également plusieurs acteurs 
d'intérêts plus globaux ou régionaux. Face à la controverse naissante, le ministre des 
transports lui-même est devenu requérant pour des audiences publiques du BAPE, qui 
se sont tenues à l'automne 2001. Il était confiant que les appuis locaux et la qualité du 
. projet allaient convaincre la commission et l'ensemble des forces en présence. 
« Le MTQ arrivait au BAPE en pensant que c'était une formalité, en 
étant très peu ouvert à l'apport des autres acteurs et à des 
concessions. Puisqu'il avait travaillé avec le CA UHM, ils croyaient 
que la réalisation du projet était réglée. Ils avaient également 
consacré beaucoup de temps et d'argent dans les aménagements 
urbains liés au projet, ce qui leur donnait confiance sur l'issue des 
audiences. » (ANONYME-I) 
, , 
Les audiences du BAPE ont donné lieu à un affrontement important entre supporteurs 
et opposants du projet. Le traitement médiatique a contribué à ce phénomène, en 
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dressant un portrait dichotomique entre leS deux options derrière lesquelles 
s'alignaient les acteurs en présence: le boulevard urbain contre l'autoroute en 
tranchée. Le premier était systématiquement assimilé à la promesse d'un cadre de vie 
plus agréable, tandis que la seconde option était jugée comme une agression sur le 
é 
quartier, sans que ces propos soient nécessairement appuyés par une analyse détaillée 
des projets. 
«( ... ) on a fait des guerres de mots alors que la réalité c'est la 
circulation qu'on observe là actuellement. 90000 véhicules par jour, 
ce n'est pas un trafic de boulevard urbain, ce n'est pas le boulevard 
Saint-Joseph ou l'avenue Mont-Royal, ça n'a rien à voir. 14% de 
véhicules lourds... la solution à ce problème c'est une autoroute, ça 
demande un lien de grande capacité. » (MTQMTL-3) 
Ces audiences ont donc été assez dures aux dires de plusieurs acteurs, la 
confrontation prédominait sur la discussion à propos du projet, ce qui ressort 
également de la lecture des retranscriptions. Les mêmes individus s'appropriaient 
souvent la parole lors des périodes de questions, provenant parfois du même groupe 
de pression ou de quartier. 
« Il y avait également les mêmes individus qui animaient plusieurs 
groupes: un petit noyau dur d'à peine 10 personnes, qu'on retrouvait 
dans plein d'organismes et qui venaient à tour de rôle faire des 
représentations contre le projet. On a l'impression que s'opposer 
devient une religion, il n y a plus de logique, c'était n'importe quel 
argument non fondé ou biaisé pour s'opposer au projet.» 
(MTQMTL-3) 
Les enjeux du 'débat touchaient surtout la configuration du projet (proposition de le 
réaliser en boulevard urbain, intégration de plus de mesures liées au transport 
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collectif, etc.), mais également des thèmes globaux. On reprochait notamment au 
projet d'encourager le trafic automobile par un effet induit, de ne pas respecter les 
objectifs en matière de développement durable et de représenter somme toute /une 
vision passeiste de la ville. Certaips acteurs (surtout le CREMTL), reprochaient au 
MTQ d'occulter les effets du projet sur la circulation par rapport à d'autres projets 
connexes comme l'autoroute 25, projet en partenariat public-privé, ou la construction 
d'un éventuel pont vers la Rive-Sud. Finalement, le dépôt du mémoire de la Ville de 
Montréal, qui adhérait au concept de boulevard urbain et qui faisait valoir ces mêmes 
intérêts plus globaux ou liés à la qualité de vie, a porté un dur coup au projet du 
MTQ. 
Le rapport du BAPE a été assez sévère pour le MTQ, donnant en partie raison à 
plusieurs opposants au projet. Le rapport constatait d'abord l'impossibilité de 
conserver le statu quo pour l'axe, vu les inconvénients majeurs autant pour les 
usagers que les riverains. Il affirmait cependant que le projet tel que présenté par le 
MTQ ne répondait pas aux documents officiels de planification, en particulier le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal et le Cadre d'aménagement de la région 
métropolitaine de Montréal. De plus, le projet devait se concentrer davantage sur 
l'offre en transport collectif selon la commission, afin de contrer l'utilisation de 
l'automobile, au lieu de l'encourager en augmentant la capacité de la route par l'effet 
induit qui en résultera. En ce sens, le projet irait à l'encontre du développement 
durable de la région. Mais surtout, le BAPE appuyait la proposition de boulevard 
urbain bordé d'édifices, jugée plus apte à assurer la qualité de vie des quartiers 
riverains, l'infrastructure en tranchée créant une coupure dans l'environnement 
urbain. La conclusion du rapport encourageait ainsi le MTQ à travailler en 
collaboration avec la Ville de Montréal pour formuler une solution conjointe. 
«Le rapport du BAPE est décevant, il n y a pas eu d'analyse détaillée, 
ils ont uniquement compilé les opinions. Le projet de Montréal a été 
déclaré meilleur, alors qu'il avait été fait en vitesse par un consultant 
dans un petit contrat de 25 000$. De notre côté, nous avions beaucoup 
plus de données pour appuyer nos intentions face aux faits. Dans le 
document déposé par la Ville on voyait la rue Notre-Dame à quatre 
voies, avec des immeubles d'habitation littéralement implantés sur le 
trottoir. D'abord il faut se demander quelle sera la qualité de vie des 
gens qui iront vivre là ... Deuxièmement, l'emprise qu'on avait ne 
permettait absolument pas de construire cela. C'était de la poudre aux 
yeux mais ça a été retenu. » (MTQMTL-3) 
«Sile BAPE estime que des données doivent être étudiées, il devrait 
arrêter tout et demander des études. Lors du projet de Notre-Dame, 
comment pouvait-on juger de ce boulevard urbain proposé? Le BAPE 
n'avait aucune idée de la faisabilité de ce scénario, mais pourtant il 
l'a appuyé dans son rapport ... » (PRIV-2) 
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Suite au BAPE, le MTQ avait déjà estimé qu'il serait difficile d'avoir un avis 
favorable pour son projet. Il a entamé dès lors des discussions avec la Ville de 
Montréal afin de trouver une solution conjointe. _Un projet sommaire a été ainsi 
présenté par les deux administrations au Sommet de Montréal tenu en juin 2002, soit 
peu après le dépôt du rapport du BAPE. Il s'agissait d'une solution présentant tout 
d'un compromis, soit une infrastructure en partie en tranchée, en partie en boulevard, 
qui était assez loin du boulevard bordé d'édifices présenté par la Ville de Montréal 
lors des audiences. Cette dernière option a d'ailleurs été jugée dès le départ peu 
crédible, car elle ne s'appuyait par sur une analyse du milieu très poussée39. L'analyse 
environnementale est venue en septembre 2002 dresser un portrait plus nuancé du 
projet initial que le BAPE avait analysé. Le MENVIQ estimait que le concept du 
MTQ aurait participé à l'augmentation des gaz à effet de seI!e et de la pollution. Il lui 
préférait le compromis entre le MTQ et la Ville de Montréal. Selon le rapport 
d'analyse, ce compromis serait préférable au plan de l'intégration urbaine, 
39 Le mémoire de la Ville de Montréal et la présentation de la solution boulevard urbain ont en effet été 
réalisé en très peu de temps et de moyens, vu l'empressement de devoir déposer le document au BAPE 
avant la fin des audiences. 
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respecterait les différents documents de planification et tiendrait compte davantage de 
la présence du fleuve. 
Le décret final et les récents développements 
À la suggestion du MENVIQ, le décret a été formulé selon le projet alternatif conjoint 
des deux acteurs. Plusieurs éléments du premier projet initial du MTQ étaient 
conservés : scénario de raccordement à l'autoroute 25 par la cour de triage du eN, 
gabarit de la route à 6 voies, une limitation des entrées et sorties le long de l'axe, 
l'implantation de voies réservées pour le transport collectif et l'élimination de 
certains feux de circulation pour assurer plus de fluidité au trafic. Les aménagements 
prévus au projet faisaient également partie du décret. Une série de modifications 
précises à propos de la configuration étaient retenues, changements qui résultaiént en 
partie de requêtes d'acteurs au BAPE (voir les éléments 11 à110 à la section décret en 
ANNEXE 3). Le concept conjoint retenu par le gouvernement et autorisé est 
finalement une infrastructure à 80% en surface (de Frontenac à Bourbonnière, puis de 
Sicard à l'autoroute 25) et à 20% en tranchée (de l'autoroute 720 à Frontenac, puis de 
Bourbonnière à Sicard). 
Depuis le rapport du BAPE, le rapport entre la Ville de Montréal et le MTQ est 
demeuré problématique. Déçu du revirement de situation créé par les élections 
municipales et le BAPE, le MTQ souhaitait conserver l'idée de voies en tranchée, 
jugée plus acceptable au plan environnemental et permettant un certain gain de 
capacité nécessaire. La nouvelle administration de la Ville de Montréal, quelque peu 
piégée, se voyait dans l'obligation de poursuivre avec son projet de boulevard, même 
si celui-ci était jugé peu crédible par plusieurs. 
«Actuellement, les enjeux de l'urbanisme sont souvent mis à l'écart. 
Surtout dans le cas de la rue Notre-Dame, la position de la Ville de 
Montréal est devenue non pas un exercice d'urbanisme mais de 
relation publique. L'urbanisme et ses règles de base sont mis de côté. 
Dans le réseau montréalais, il est hautement contre-indiqué de faire 
un boulevard en suiface à cet endroit. C'est contre l'intérêt des gens 
qui restent là, ils vont créer une frontière. Il faut faire une autoroute 
en tranchée, avec la grille de rue qui se poursuit et le transport en 
commun en surface.» (VDM-l) 
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En effet, vu la présence du port et de nombreux camions, il était jugé très improbable 
de réussir à créer un axe agréable et de prestige sur Notre-Dame. Tout de même, la 
légitimité des deux acteurs passait obligatoirement par une collaboration, qui pouvait 
par le fait même assurer la réalisation du projet. À cet égard, il est intéressant de 
constater comment les acteurs locaux s'opposant ou appuyant le projet lors des 
audiences ont été exclus de la formulation de cette dernière mouture, qui s'est 
élaborée en huis clos entre les deux acteurs publics. Du coup, la nouvelle justification 
du projet se basait sur le fait que celui-ci répondait aux exigences du BAPE; la 
consultation n'était donc plus jugée nécessaire, puisque les audiences avaient déjà 
statuées sur ce qui était acceptable ou non. Le projet conjoint présenté en 2002 au 
Sommet de Montréal a été abandonné à la suite de dissensions entre les deux acteurs 
à propos de la capacité routière. Le compromis semblait introuvable pendant environ 
trois ans et le projet a été laissé de côté pour une période indéterminée. 
Toutefois, plus récemment en juin 2005, les deux acteurs ont présenté un nouveau 
projet de «boulevard Ville-Marie », reprenant étrangement le nom du projet de 1980. 
Celui-ci se présentait comme un boulevard à six voies en plus de deux voies réservées 
au transport collectif. De plus, la configuration prévoyait des feux de circulation qui 
resteraient au vert aux périodes de pointe, pour faciliter le débit routier. Finalement, 
la vitesse maximale permise demeurait semblable au projet précédent, soit 70 kmIh. 
« Autoroute déguisée» pour plusieurs (CREMTL), le projet récent ne semblait pas 
recueillir un appui très important de la part des médias et groupes de pression. 
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4.4. Le projet de construction de l'autoroute 30 de Sainte-
Catherine à l'autoroute 15, et l'ajout du tronçon Jean-Leman 
4.4. 1. Un projet par tronçon hautement politique 
Le projet de construction de l'autoroute 30 de Sainte-Catherine à l'autoroute 15 
constitue l'un des nombreux tronçons de l'autoroute 30 construits dans le but de créer 
une véritablement voie de contournement de Montréal, par la Rive":Sud. Depuis les 
années 1960, l'autoroute relie So~el (dans l'est de la région de Montréal) à Candiac, 
puis est interrompue (dans la section sur laquelle porte la présente analyse) entre 
Candiac et Sainte-Catherine, pour se poursuivre par la suite en contournant la réserve 
indienne de Kahnawake (Figure 4.10)40. La suite du projet en pointillé sur la carte a 
également fait l'objet d'audiences publiques en 1998, mais n'est toujours pas réalisée. 
L'historique du projet remonte donc à plusieurs décennies; celui-ci a constitué à 
maintes reprises une promesse électorale de nombreux politiciens se succédant au 
cours des ~ées. La demande locale pour l'infrastructure a donc toujours été très 
forte, même si le projet proposé aux audiences a fait ressortir des inquiétudes quant 
aux impacts occasionnés par l'autoroute. 
Le projet du tronçon de Sainte-Catherine a été proposé au BAPE en 2002 et prenait la 
forme de deux scénarios ou tracés (Figure 4.11): le tracé nord prévoyait une 
'. 
autoroute urbaine encaissée dans l'axe de la route 132 traversant Sainte-Catherine et· 
Saint-Constant, tandis que le tracé sud consistait en une autoroute en milieu rural, 
40 En 1992, le gouvernement votait un « décret d'urgence », donc une procédure « fast track)} pour 
éviter l'évaluation des impacts et le BAPE, afin d'implanter l'autoroute 30 en contournement de la 
réserve indienne de Kahnawake, alors qu'elle d~vait, selon les plans, rejoindre le pont Mercier au sein 
de ce territoire. Cette procédure résulte de la crise amérindienne du début des années 1990, le 
gouvernement affirmant devoir réaliser un axe pour contourner ce territoire problématique. 
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allié à la transformation de la route 132 en bouievard urbain. Pendant les audiences 
du BAPE, le débat a opposé deux visions: le projet en milieu urbain contre celui en 
milieu ruraL Tout comme dans le cas de Notre-Dame, il opposait également deux 
conceptions de l'infrastructure en milieu urbain: le boulevard urbain contre 
l'autoroute encaissée. Plusieurs groupes de riverains, agriculteurs et commerçants ont 
pris part à un débat fort important. À l'issue des audiences, le BAPE a rejeté le projet 
du MTQ pour favoriser l'alternative en milieu rural, avec transformation de la route 
132 en boulevard urbain (BAPE, 2002). Le gouvernement du Parti québécois au 
pouvoir a décidé d'aller à l'encontre de cette recommandation en favorisant le tracé 
urbain. Ce n'est que plus récemment, avec l'élection d'un nouveau gouvernement du 
Parti libéral en 2003, que l'option du tracé sud a refait surface, e]]e devrait être 
réalisée dans les prochaines année~. 
Toutefois, une contrainte assez importante a émergé de la décision du gouvernement 
d'émettre un décret pour le tronçon sud en zone agricole. En effet, le nouveau tracé 
impliquait que le trafic devait emprunter l'autoroute A-15 depuis la route 132 et 
reprendre ensuite le nouveau tronçon de l'A-30 (figure 4.11). L'axe régional «route 
132 - autoroute 30» se trouvait conséquemment à être discontinu sur une petite 
partie du tronçon. L'Association du camionnage du Québec a été le premier acteur à 
révéler publiquement cette complication, car les camions en transit auraient dès lors 
dû emprunter deux échangeurs et un court tronçon de l'autoroute 15 uniquement pour 
traverser cette portion de la Rive-Sud de MontréaL Cette situation impliquait des 
problèmes de sécurité et le MTQ devait planifier un tronçon supplémentaire de l'A-) 
30 à l'est de l'autoroute 15 dans le but de créer une certaine continuité. 
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Figure 4.11 : Tracé détaillé du projet de l'autoroute 30, avec les deux scénarios proposés. (Source: MTQ) 
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Figure 4.12: Illustration du projet de l'autoroute 30 en tranchée dans la portion urbaine 
(Source: MTQ) 
Comme ce,nouveau tronçon était assez important pour être assujetti à la procédure 
d'évaluation des impacts sur l'environnement, le MTQ devait produire à nouveau une 
étude d'impact et certains acteurs ont réclamé des audiences publiques sur le projet. 
Ce nouveau passage au BAPE en 2005 a créé quelques remous, car le fait que le 
tronçon précédent de l'A-30 soit déjà autorisé contraignait fortement le débat. 
Beaucoup d'acteurs présents aux audiences (avec un dépôt record de quelques 252 
mémoires, dont la majorité contre le projet) participaient pour s'opposer au choix du 
tracé en zone agricole, alors que ce n'était pas l'objet de la procédure. Une coritrainte 
a également opposé au MTQ des acteurs qui n'étaient pas nécessairement contre le 
Î 
nouveau tronçon, mais souhaitaient un tracé différent qui profitait au développement 
urbain d'une zone tout près de l'échangeur avec l'autoroute 15. Cette opposition 
regroupait surtout les municipalités et MRC de la région. Le BAPE a finalement 
rejeté ces oppositions pour appuyer le tracé du MTQ en décembre 2005. À ce jour, un 
décret du gouvernement a suivi en 2006, autorisant presque intégralement la 
configuration proposée par le MTQ. 
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4.4.2. Un consensus sur la justification du projet, un conflit sur le tracé 
Le tronçon de l'autoroute 30 analysé ici est généralement fortement réclamé par les 
populations de cette région de Montréal et celles qui longent l'axe de la route 132. 
" 
Contrairement aux projets de Notre-Dame et McConnell, le projet servirait la 
circulation régionale mals également le trafic interne à la Rive-Sud et sa justification 
s'inscrit davantage à diverses échelles. L'acceptabilité sociale de l'autoroute 30 se 
posait surtout concernant le choix du tracé (et donc de qui sera affecté), plutôt qu'en 
'ce qui a trait à la réalisation ou non de l'équipement. 
« La 30 tout le monde la veut, on n'a pas à la justifier. On n'a qu'à 
, 
aller sur la 132 pour s'apercevoir qu'on a besoin de quelque chose 
d'autre. Le problème c'est qu'il y a un désaccord sur le tracé, non sur 
le projet. Le public est divisé. Ça donne une couleur vraiment 
politique: dépendamment de où tu viens tu t'opposes ou non à un 
tracé. C'est un projet controversé non pas dans sa justification mais 
dans sa localisation. » (MTQMTR-l) 
La composition des acteurs en présence dans le débat s'en trouve affectée. Tous ou 
presque sont d'accord pour réaliser l'axe, alors que le conflit touche surtout à la 
localisation de l'infrastructure: la configuration avancée par le MTQ d'une tranchée 
en milieu urbain dans l'axe de la route 132, ou une autoroute standard au sud à travers 
la zone agricole. 
Notons d'abord que contrairement au cas de Notre-Dame, aucune expérience de 
participation publique n'a été organisée formellement par le MTQ en amont du projet. 
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Le MTQ est entré en contact avec les municipalités et MRC du territoire, avec qui les 
négociations' ont menées à certaines modifications mineures au projet ou à des 
requêtes particulières. 
« Les gens du milieu avaient été impliqués dans le projet depuis le 
début. On sait depuis longtemps que l'autoroute 30 passera dans 
cette zone et plus le projet avance, plus les élus locaux veulent 
connaître les éléments du projet et les impacts sur leur milieu. Ce 
que j'ai constaté c'était que leur intérêt était avant tout de régler 
une foule de petits problèmes liés au projet, on peut s'interroger sur 
ce qui les intéresse vraiment. Je ne vous cacherai pas qu'il y a avait 
également des chicanes de clocher, c'est trois villes qui pourraient 
en principe être fosionnées. Alors quand arrive le temps de se fixer 
sur les paramètres d'un projet, tout le ·monde veut le projet, mais 
sans les impacts négatifs. » (MTQMTR-4) 
À cette étape, le conflit résidait surtout dans les rapports entres les municipalités de 
Saint-Constant, Sainte-Catherine, Delson et Candiac, qui ne s'entendaient pas sur le 
projet. Par exemple, la ville de Sainte-Catherine souhaitait un tracé en milieu 
agricole, mais a fini par se rallier au tracé dans l'axe de la route 132. En 1999, ces 
municipalités avaient d'ailleurs fait front commun en présentant au MTQ une étude 
réalisée par les consultants en urbanisme Daniel Gauthier &, associés qui analysait les 
impacts du projet ainsi que les mesures d'atténuations souhaitables. Des « rencontres 
d'information» avec certains acteurs locaux, notamment des groupes 
environnementalistes, ont également été mises sur pied pour les informer sur le 
projet. Comme le MTQ constatait un certain consensus sur le territoire quant à la 
réalisation de l'autoroute 30, il n'avaÜ pas jugé pertjnent d'organiser des séances de 
consultation formelles, où tous les citoyens et groupes seraient conviés41 • 
41 L'autre tronçon à l'ouest, soit entre Châteauguay et l'autoroute 20, avait d'ailleurs fait l'objet 
d'audiences publiques en 1998, sans créer d'oppositions très importantes. Tandis que le tronçon à l'est 
avait été l'objet d'une médiation environnementale qui s'était bien déroulée pour le MTQ. 
« On a rencontré également des groupes de citoyens qui étaient assez 
impliqués, dont des environnementalistes. L'attitude du ministère a été 
de ne fermer la porte à personne. Une partie importante de mon 
travail consistait à s'assurer que le MTQ était accessible à tous. Il y a 
aussi eu des acteurs qui étaient plus provinciaux, avec des intérêts qui 
dépassaient largement le territoire visé. » (MTQMTR-4) 
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Plus de 93 mémoires ont été déposés par le public lors des audiences du BAPE de 
2002, dont 45 par des organisations. Très peu de groupes s'oppo'saient à la·réalisation 
de l'autoroute 30 comme tel, sauf par exemple le groupe Vivre en ville, qui souhaitait 
des investissements dans des alternatives à l'utilisation de l'automobile et qui 
représentait des intérêts plus globaux42• Dans notre tableau d'analyse disponible en"" 
annexe, les groupes répertoriés comme opposants étaient en fait contre le tracé de 
l'autoroute en milieu urbain, souhaitant que le projet passe dans la zone agricole. Ce 
\ 
phénomène est inusité en ce qui a trait à l'ensemble des cas de projets traités, où des 
acteurs venaient toujours s'opposer à la justification ou à la nature du projet. Dans le 
cas de l'autoroute 30, même les groupes environnementalistes acceptaient la 
justification du projet sur la base d'un besoin de compléter la voie de contournement 
de Montréal. 
Environ la moitié des groupes ayant participé aux audiences et déposé un mémoire se 
sont affichés pour le tracé dans l'axe de la route 132 (24 sur 45). Ces supporteurs 
peuvent être divisés en deux grands groupes. D'abord les sept acteurs locaux, la 
plupart des commerçants d'assez grandes surfaces qui appuyaient un projet 
générateur de clientèle, tout en réclamant certains aménagements particuliers (sorties 
d'autoroute, visibilité, etc. )43. Le deuxième groupe était composé maj oritairement 
d'acteurs régionaux associatifs et de représentants politiques ou institutionnels, tels 
42 Ce groupe a également participé aux audiences sur Notre-Dame et Du Vallon, toujours avec le 
même argumentaire global. 
43 Métro Richelieu, Centre d'achats First Pro et Mosti font notamment partit de ces acteurs riverains 
appuyant le projet. ' 
237 
des associations de gens d'affaires, municipalités, MRC, groupes de pression pour la 
réalisation du projet, etc. Ces derniers calquaient globalement l'argumentaire du 
MTQ, et se sont déplacés lors des audiences car ils attendaient depuis longtemps le 
projet, ou parce que des intérêts d'affaires et économiques étaient en jeu. Se 
joignaient à eux des acteurs qui étaient présents avant tout pour tenter d'empêcher le 
BAPE de conclure que le tracé sud en milieu agricole était souhaitable: 
essentiellement l'UPA et certains agriculteurs du secteur sud. Certains de ces acteurs 
ont profité également des audiences pour réclamer des mesures d'atténuations 
supplémentaires afin de réduire les impacts dans le milieu urbain. L'axe de la 132 
étant déjà exproprié par le MTQ depuis longtemps, plusieurs ont fait valoir qu'il 
'serait inutile de passer par le secteur sud. 
Les opposants au projet représentaient quant à eux un groupe plus homogène, 
composé de riverains de la route 132, dont les plus actifs étaient les commerçants 
touchés par le projet. Certains étaient regroupés au sein du Comité de l'autoroute 30 
Sud, qui avait déposé au BAPE une pétition de plus de 14000 noms en faveur du 
tracé sud. Trois groupes régionaux et globaux s'opposaient également au projet, pour 
des raisons liées à la protection de l'environnement: protection des trois rivières 
traversées par le projet, des habitats naturels et des boisés, etc. Finalement, seuls les 
étudiants du Cégep André-Laurendeau et Vivre en ville s'opposaient au projet dans sa 
justification, lui préférant des initiatives plus «durables»: développement du 
transport collectif, tramway, infrastructure mieux adaptée au milieu urbain, etc. Ce 
sont surtout les premiers qui ont occupé le devant de la scène lors des audiences du 
BAPE. Ils affirmaient d'abord en majorité que le tracé sud était préférable au plan des 
impacts sur l'environnement. Le tracé en milieu urbain créerait selon eux plus de 
pollution atmosphérique et des problèmes de bruit supplémentaires. Ces 
conséquences, surtout dues à l'augmentation du trafic lourd, affecteraient la qualité de 
vie des riverains. Ils s'inquiétaient également des conséquences au plan de la sécurité. 
Les commerçants, quant à eux, avançaient qu'ils allaient être surtout touchés par la 
période de construction, qui entraînerait une baisse· de la clientèle et ainsi une 
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dévalorisation de leur propriété. Finalement, plusieurs opposants ont fait valoir l'effet 
de la tranchée sur l'environnement urbain, qui créerait une coupure entre les quartiers 
et entraînerait une perte de visibilité pour les commerces. Pour ces acteurs, la 
, réalisation du tronçon en milieu rural impliquait aussi une conséquence intéressante, 
soit «deux routes pour le prix d'une », car le scénario sud prévoyait en effet la 
transformation de la route 132 en boulevard urbain. 
4.4.3. Le projet à travers la procédure 
Les phases amont 
Le projet de l'autoroute 30, en tant que voie de contournement de Montréal, date de 
plusieurs décennies. En 1985, le MTQ réalisait une étude afin de compléter le 
«tronçon de l'autoroute 15 à la réserve de Kahnawake », soit l'équivalent du 
tronçon analysé ici et qui a fait l'objetd'audiences du BAPE en 200244. Le rapport a, 
jeté les bases de l'ensemble de l'argumentaire et de la configuration du projet pour les 
années à venir. D'abord, le MTQ faisait le constat que la route 132 était utilisée à 
pleine capacité, congestionnée et non sécuritaire; elle ne pouvait plus jouer son rôle 
1 
de voie de transit régionale selon le promoteur. Un projet d'augmentation de la 
capacité était nécessaire afin d'améliorer l'adéquation entre les différents types de 
trafi~ (camionnage, transit, desserte locale, etc.). Notons qu'à l'époque, le MTQ 
n'insistait pas encore sur l'objectif de réaliser l'autoroute 30 afin de contourner 
Montréal. Les deux scénarios qui ont été proposés par l'étude étaient presque 
identiques à ceux de 2002 : tracé à quatre voies en zone urbaine dans l'emprise de la 
44 MINISTÈRE DES TRANSPORTS, Proposition d'aménagement. Autoroute 30 : Tronçon de 
l'autoroute J 5 à la réserve de Kahnawake, 1985. 
( 
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route 132 ou tracé en zone agricole avec deux échangeurs aux extrémités du tronçon. 
Le' MTQ affmnait que le tracé urbain était préférable, car le tracé sud était plus long 
et moins attractif pour attirer le trafic de transit. La configuration est celle d'une 
autoroute urbaine: deux voies ,dans chaque direction, voies de desserte, quatre 
carrefours avec le réseau local et trois ponts enjamba1!t les rivières .;:;aint-Régis, Saint-
Pierre et de la Tortue. Des écrans anti-bruits étaient également prévus le long de 
l'axe. 
Plutôt occupé à tergiverser avec le gouvernement fédéral au sujet du tronçon ouest, le 
MTQ a tardé à mettre de l'avant le projet entre Sainte-Catherine et l'autoroute 15. En 
1991, une « étude de justification» des consultants SNC Lavallin mandatée par le 
MTQ était déposée mais traitait de l'ensemble du corridor entre l'autoroute 10 et 
2045 • L'étude reprenait exactement la justification de 1985, tout en insistant sur le 
développement du territoire: contrer l'isolement de certaines parties du territoire, 
favoriser l'accessibilité aux services pour les citoyens, favoriser le développement 
économique de la région, etc. Mais surtout, l'analyse affirmait que le projet était 
indispensable, car le réseau ne pourrait suffire à la demande future vu le 
développement résidentiel et commercial. Des problèmes de sécurité importants 
étaient donc à prévoir. L'avis de projet déposé par le MTQ eh 1993 était entièrement 
basé sur cette dernière étude. Cependant, il insistait sur la nécessité de compléter une 
voie de contournement de Montréal, élément qui deviendra dès lors le principal 
argument en faveur du projet et auquel la plupart des acteurs du territoire ont adhéré. 
La configuration du projet est demeurée la même qu'en 1985, avec quelques 
modifications: axe à quatre ou six voies et six carrefours avec le réseau local. 
45 LA V ALIN ENVIRONNEMENT, Prolongement de l'autoroute 30 entre l'autoroute 10 à Brossard 
et l'autoroute 20 dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges: Étude d'impact sur l'environnement et 
justification », janvier 1991. 
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L'évaluation environnementale elle BAPE 
Ce n'est qu'en 2001 que le MTQ a déposé son étude d'impact finale sur le projet. Si 
cette dernière reprenait exactement la justification déjà développée dans les études 
précédentes, le projet était maintenant situé par le promoteur au sein d'un rapport 
d'échelles différent. La justification visait davantage à solutionner des problèmes 
locaux: améliorer les liens entre les zones urbaines au nord et au sud de l'emprise, 
améliorer les conditions de circulation pour les habitants du secteur, hausser la qualité 
de vie par une desserte mieux adaptée aux types de trafic, etc. Le MTQ affirmait 
également que le projet était réclamé par le milieu depuis longtemps et qu'il 
s'appuyait sur un support local important. D'autre part, l'argumentaire devenait 
beaucoup plus régional et même provincial; le projet était présenté comme nécessaire 
à la fois pour les habitants de la région, mais également pour le développement 
économique de l'agglomération de Montréal et du Québec. En résumé, compléter 
cette voie de contournement aurait désengorgé les ponts menant à l'île de Montréal. 
Rappelons qu'en janvier 2000, une controverse avait éclaté au sujet du réel impact de 
cette voie de contournement sur le camionnage. Alors que la Société des ponts 
fédéraux avait déposé un projet de tramway reliant Montréal à la Rive-Sud et une 
étude de Roche Deluc, plusieurs professionnels et spécialistes du transport 
contestaient l'utilité de l'autoroute 30 comme voie de contournement46• 
Les scénarios présentés dans l'étude d'impact opposaient toujours le tracé urbain au 
tracé rural. Fait important, le tronçon urbain serait maintenant encaissé sur une 
importante section, ajout apporté par un addenda à l'étude d'impact. L'encaissement 
~st jugé plus apte à réduire les impacts dans le milieu urbain, et suit les nombreuses 
discussions et requêtes des municipalités le long du tracé. Le scénario rural a été 
46 S'appuyant sur les chiffres du MTQ affirmant que 93% des camions qui franchissent les ponts de 
Montréal ont des livraisons à faire dans l'île, un fonctionnaire avait notamment affirmé que la voie de 
contournement réduirait de seulement quelques centaines le nombre de camions sur les ponts. Voir 
NOEL, A., « Un fonctionnaire fédéral veut régler les problèmes de circulation à Montréal », La Presse, 
14 janvier 2000. 
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également modifié et proposait dès lors de transformer la route 132 en boulevard 
urbain. Le maître d'ouvrage jugeait le scénario urbain plus intéressant car présentant 
moins d'impacts sur le milieu, même s'il affirmait que le bruit et la pollution auraient 
sensiblement augmenté vu la hausse de la circulation. Mais ce qui motivait le plus le 
MTQ à passer au nord, c'était la Loi sur la protection du territoire agricole, qui stipule 
que lors d'un projet routier, si un scénario alternatif permet d'éviter des zones 
agricoles, le MTQ doit adopter ce dernier. 
«Le MTQ privilégie toujours des axes existants, en élargissant des 
emprises. On a déjà à l'époque élargie la route 132, avec une bonne 
capacité, mais actuellement ça ne peut plus faire l'affaire, elle est 
dangereuse à cause des virages à gauche. Il faut également regarder 
les exigences de la loi de la CPTAQ. Ce que la loi dit c'est qu'à partir 
du moment où un tracé alternatif existe, il est interdit de passer dans le 
territoire agricole. On n'avait donc pas à comparer les deux tracés de 
manière détaillée. On gère des deniers publics, alors on n'avait pas 
l'intention d'investir des millions de dollars pour analyser le tracé sud 
dans les terres agricoles. Avoir fait l'inverse, on aurait été pointé du 
doigt par les groupes environnementalistes et l'UPA, comme c'est le 
cas avec le tronçon Jean-Leman. J'ai senti tout le long qu'il y avait 
une balance de chicane politique non réglée au niveau municipal. 
Certains reprenaient leur revanche face à d'autres en utilisant la 
tribune du BAPE. » (MTQMTR-5) 
Profitant des appuis locaux et régionaux importants, le MTQ était confiant par rapport 
au déroulement des audiences du BAPE. Les différents avis des ministères sur l'étude 
d'impact laissaient pourtant présager certains problèmes. On y exigeait d'abord des 
ajouts approfondissant certaines questions sensibles liées à l'environnement: 
caractérisation des rivières, inventaire de la faune avienne trop sommaire, impacts sur 
les eaux souterraines et de ruissellement, dangers liés au transport des matières 
dangereuses, inventaire sur le bruit incomplet, etc. Mais on y doutait également de la 
nécessité de réaliser un tronçon de cette ampleur dans l'axe de l'actuelle route 132. 
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Cette dernière· question est devenue le fer de lance d'une opposition qUI a 
émergé rapidement et qui s'est positionnée pour le tronçon rural. Le dépôt d'une 
pétition de 14000 noms contre le projet a été l'événement marquant des audiences, 
plusieurs affirmant qu'elle a beaucoup influencé le rapport. final du BAPE47. Les 
audiences ont donc opposé les deux tracés différents et leurs supporteurs respectifs. 
«Ont aurait dû mieux cibler certains groupes, notamment les 
agriculteurs. Il aurait fallu être plus actif avec eux, mais également 
avec les opposants qui avaient entamé la pétition de 14000 noms, 
surtout les commerçants. On aurait du· être plus actif également avec 
la chambre de commerce et les inviter. Peu avant le début des 
audiences, nous avons constaté qu'il y avait des pans du dossier qui 
n'était pas prêts ou pas suffisamment docum."entés pour aller en 
audiences. Ces éléments représentent des morceaux de casse-tête, et il 
faut attention pour qu'il y ait le minimum de failles entre eux. » 
(MTQMTR-4) 
Le rapport du BAPE a appuyé l'argumentaire du MTQ concernant la nécessité de 
réaliser l'autoroute 30 et la voie de contournement de Montréal. Cependant il 
appuyait plutôt le tracé sud en zone agricole, jugé préférable au plan des impacts. 
D'abord, la commission contestait les chiffres du MTQ attestant que le tracé sud 
attirerait moins de trafic de transit. Selon elle le tracé rural permettait de mieux 
séparer les différents types de trafic (local au nord sur la route 132, transit au sud sur 
la nouvelle autoroute 30). D'autant plus que selon le BAPE le tracé nord encaissé 
entraînerait un effet de coupure dans le milieu urbain, serait plus problématique au 
plan de la sécurité et aurait des impacts plus importants pour les populations 
riveraines (bruit, pollution, baisse de l'activité commerciale, etc.). 
·47 Selon une source au MTQ, les commerçants avaient surtout des craintes concernant la période de 
construction. Le MTQ de son côté ne souhaitait pas les dédommager, mais s'il l'avait fait peut-être que" 
le déroulement et la conclusion des audiences auraient été fort différents. D'autant plus que selon lui, 
les auteurs de la pétition avaient usé d'approches douteuses: « ils disaient aux gens que c'était une 
« pétition pour la 30 », d'accord mais sans dire que c'était pour la 30 sur le tracé agricole! ». 
«Nous construisons des routes pour collecter du trafic. Et quand on 
regarde le DJMA48 et qu'on compare avec le tracé, ça ne faisait aucun 
sens d'aller au sud. Les impacts urbains ont été exagérés au BAPE. 
Dire qu'il n y avait pas assez de traverses et qu'on scindait le milieu ... 
Allez voir actuellement la route 132, c'est déjà une barrière 
psychologique importante et le boulevard urbain ne va rien régler. » 
(MTQMTR-4) 
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En ce sens, le BAPE reprenait globalement l'argumentaire des opposants au tracé 
urbain. Finalement, le BAPE a réclamé une série de mesures visant une meilleure 
intégration de l'équipement: augmentation de l'offre en transport collectif, utilisation 
des terrains excédentaires comme espaces verts, mise en valeur des zones naturelles, 
interdiction de l'affichage commercial le long du tracé rural et mesures d'intégration 
visuelle de l'infrastructure. En complément, le BAPE affirmait que la transformation 
de la route 132 en boulevard urbain permettrait d'améliorer la desserte en transport 
collectif dans la région, avec notamment la possibilité d'y implanter un lien 
ferroviaire éventuellement. 
L'analyse environnemenÛlle du MENVIQ, déposée six mois plus tard en décembre 
2002, est venue contredire fortement le rapport du BAPE. Elle jugeait les impacts sur 
le milieu ~ acceptables, bien que la qualité de vie puisse être affectée dans la zone 
urbaine. Mais la protection du milieu agricole faisait pencher le MENVIQ vers le 
tracé urbain, les impacts étant selon lui inférieurs. 
48 Le « débit journalier moyen annuel », donc le nombre de voitures qui circulent sur le tronçon en une 
journée, sur la base de données annualisées. 
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Le décret final 
Le revirement du MENVIQ face aux recommandations du BAPE a été confirmé par 
l'adoption par le gouvernement du décret autorisant le projet en février 2003. Malgré 
le tollé suscité par le choix du tracé nord, le gouvernement du Parti québécois a 
décidé de favoriser la protection du secteur agricole. Le décret reprenait tel quel le 
projet présenté aux BAPE, avec des conditions relatives aux mesures d'atténuations. 
Mais la campagne électorale en vue des élections d'avril 2003 envisageait un débat au 
sujet du tracé entre les deux partis dans la course. Le Parti libéral s'était déjà engagé, 
s'il était élu, à modifier le décret afin de réaliser le tronçon en milieu rural. Cette 
co~frontation s'est transposée au niveau local, où les candidats se sont affrontés sur le 
terrain des municipalités afin de conquérir les appuis locaux selon les intérêts relatifs 
au tracé. Élu le 20 mai, le Parti libéral a modifié tel que prévu le décret l'année 
. suivante eh faveur du tracé rural. Entretemps, le nouveau gouvernement s'était chargé 
de justifier ce changement, une nouvelle étude affirmait en ce sens que les coûts du 
tracé urbain avaient été sous-évalués et étaient de l'ordre de 280 millions de dollars 
(comparativement aux 178 millions annoncés lors des audiences du BAPE). 
4.4.4. Le projet de parachèvement de l'autoroute 30 entre l'autoroute 15 et 
l'échangeur Jean-Leman à Candiac et à Saint-Philippe 
Suite au deuxième décret, un important événement a modifié le projet et a mené à 
l'ajout d'un tronçon puis à de nouvelles audiences du BAPE. Comme l'illustre bien la 
carte du projet (figure 4.11), le tracé sud entraînait Une coupure dans l'axe de 
l'autoroute 30, les véhicules devant franchir une partie de l'autoroute 15 entre les 
deux tronçons. Les complications que posait cette configuration ont été soulevées par 
l'Association du camionnage du Québec et par certains autres acteurs, qui y voyaient 
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un problème important au niveau de la continuité et de la sécurité. Le MTQ a par la 
suite décidé de prolonger l'autoroute 30 en continuité en rejoignant directement 
l'autre tronçon de l'autoroute 30 sans passer par l'autoroute 15 (figure 4.13). Mais 
cela entraînait en conséquence l'isolement de davantage de terres agricoles, pour un 
projet qui n'avait pas été présenté tel quel au BAPE en 200249. Comme ce nouveau 
tronçon était assujetti à la procédure d'évaluation des impacts, une étude d'impact a 
été déposée puis des requêtes ont mené à de nouvelles audiences du BAPE en 2005. 
Les forces en présence 
Ce mandat a mis le BAPE dans une position inconfortable, puisque le projet se 
justifiait de lui-même parce que sa contrepartie à l'ouest faisait déjà l'objet d'un 
décret. C'est le résultat d'une approche par tronçon, intentionnelle ou non, qui dans 
ce cas précis confrontait la procédure face à ses propres limites. Conséquemment, le 
débat mené dans les audiences peut être perçu comme une continuité,du débat sur le 
tronçon ouest, alors que cela ne relevait plus du mandat de la commission. Si dans les 
audiences précédentes les partisans du tracé urbain ou riverains des terres agricoles 
s'étaient peu ou pas du tout déplacés, croyant le projet bien accepté, ils ont participé 
massivement lors des audiences sur le tracé Jean-Leman dans l'l,lnique but de faire 
modifier le tracé dans l'axe de la route 132 en milieu urbain. La commission a fait 
face à une situation paradoxale, jonglant entre le débat sur le tronçon à l'étude et 
l'opposition à un projet déjà débattu auparavant. 
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49 Fait impossible à vérifier, certains acteurs impliqués dans le projet ont avancé que ce tronçon 
supplémentaire était bien connu des autorités du MTQ, qui tardaient à le divulguer pour ne pas 
compromettre le projet. Mais selon nos sources, le tronçon Jean-Leman n'étaÎt pas du tout prévu à 
l'origine, le tracé sud n'ayant pas fait l'objet d'une planification détaillée avant les audiences de 2002. 
C'est avec la venue du nouveau gouvernement du Parti libéral et le choix de passer au sud, que le 
MTQ a pu détailler l'option et s'est rendu compte de la nécessité de cet ajout. L'argument de ces 
acteurs apparaît donc peu plausible, d'autant plus qu'aux audiences de 2002 la divulgation du tronçon 
supplémentaire, isolant davantage de terres agricoles, aurait pu servir d'argument majeur en faveur du 
tronçon urbain face au BAPE. 
« Ce projet témoigne d'une grande faiblesse du BAPE. La procédure 
demande de faire des scénarios, avec l'analyse détaillée de l'option 
préférentielle seulement. Mais quand le BAPE demande d'aller au sud 
dans ce cas, il y a un problème éthique et méthodologique. Les 
données ne sont pas disponibles, on ne peut comparer vraiment les 
options, et les acteurs en présence varient selon le choix préconisé dès 
le jdépart ... Pour le tronçon Jean-Leman, les gens sont venus pour dire 
de passer au nord, mais au départ on ne savait pas qu'il y aurait ce 
tronçon en plus. » (ANONYME-2) 
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Mais le projet Jean-Leman soulevait également un nouveau débat, qui portait sur la 
variante à choisir au sein de ce nouveau tronçon. Quatre tracés étaient présentés par le· 
MTQ (figure 4.13): un tracé ouest qui passait dans la zone blanche vouée au 
développement urbain, un tracé recommandé qui s'insérait légèrement à l'est de cette 
zone, un tracé préliminaire qui passait complètement en zone agricole et un tracé 
proposé par la Ville de Candiac qui traversait le milieu agricole encore plus à l'est. Le 
débat mettait en confrontation les tenants de deux de ces tracés: celui recommandé 
par le MTQ et celui de la Ville de Candiac. Le premier était un compromis entre la 
protection de la zone agricole et le développement de la zone à urbaniser de Candiac, 
tandis que le second visait à élargir éventuellement cette zone blanche au profit de la 
municipalité. La stratégie de la ville de Candiac et de ses supporteurs (autres 
municipalités et MRC) était la suivante: en implantant le tronçon le plus possible en 
zone agricole, l'infrastructure allait isoler certaines de ces terres qui pourràient 
éventuellement être développées. Le MTQ était coincé entre deux feux: celui des 
agriculteurs avec lesquels il était déjà en conflit sur le tracé ouest, mais également 
avec les partisans du tronçon de Candiac. 
Avec la participation massive des opposants au tracé rural du projet précédent, un 
nombre record de 252 mémoires a été déposé aux audiences, majoritairement par des 
individus. En une stratégie courante lors d'audiences, plusieurs de ces individus 
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provenaient de groupes organisés (par exemple l'UPA) mais avaient déposé tout de 
même des mémoires en leur nom pour multiplier l'apparence de rejet du· public. 
Parmi les 30 mémoires de groupes répertoriés, seulement quatre appuyaient le projet 
tel que présenté par le MTQ, soit une association de résidants, la Chambre de 
commerce de la Rive-Sud, le Comité pour l'autoroute 30 et le ministère de 
l'Agriculture. Excluant le premier groupe qui avait des revendications plutôt locales, 
l'argument principal de ces acteurs était de finaliser la voie de contournement de 
Montréal. L'intérêt était surtout économique et axé sur le développement de la région. 
Les opposants pouvaient être divisés en deux grands groupes, mais les représentations 
véhiculées se confondaient souvent, par l'adoption de stratégies particulière de la part 
de certains acteurs. Le premier groupe était composé des agriculteurs, de l'UPA et de 
riverains du projet. Ces derniers étaient pour le tracé urbain lors des audiences 
précédentes et souhaitent faire modifier la décision d'implanter l'infrastructure en 
milieu agricole. Certains groupes environnementalistes se sont joints également à 
eux. Le discours de ces acteurs était· avant tout axé sur la protection du milieu 
agricole, mais également du patrimoine naturel du secteur. Plusieurs avançaient que 
le BAPE devait réévaluer le projet dans son ensemble,· puisque les audiences 
précédentes traitaient en détail du tracé urbain et non de celui qui a finalement été 
retenu. Finalement, les mémoires témoignaient souvent d'un soi-disant non respect du 
développement durable de la part du MTQ, se servant d'enjeux plus globaux pour 
contester le tracé. 
Figure 4.13 : Projet de parachèvement de l'autoroute 30 entre l'autoroute 15 et l'échangeur Jean-Leman à Candiac et à Saint-
Philippe en 2004 (même localisation que le projet précédent) : Localisation du projet et scénarios de tracés (Source : MTQ) 
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Le deuxième groupe d'opposants était composé majoritairement de supporteurs du 
tracé proposé par la Ville de Candiac. Une grande proportion des municipalités du 
territoire et quelques MRC en faisaient partie, ayant un intérêt économique ou 
électoral dans le développement de la zone près de l'échangeur. À ces derniers se sont 
joint des investisseurs impliqués dans le secteur, ou des regroupements d'affaires. 
Ces acteurs affirmaient que le tracé proposé par le MTQ nuirait au développement 
économiqué de la région, en empêchant l'urbanisation d'une zone stratégique. 
Plusieurs affirmaient que le projet favorisait Montréal au détriment de la région et 
qu'il ne résultait pas d'une,concertation avec le milieu. Parfois, certains mémoires 
n'hésitaient pas à référer à des enjeux plus globaux pour confronter le MTQ, c'est 
ainsi que certains diront que l'initiative allait à l'encontre du développement durable 
car elle nuisait au développement de la région. Finalement, vu la gare de train de 
banlieue projetée près du secteur à urbaniser, certains prétendaient que le projet du 
MTQ pourrait nuire à la desserte en transport collectif dans le secteur. 
Le projet à travers la procédure 
Comme le tronçon ouest était déjà autorisé, le MTQ a réalisé très rapidement la 
planification du tronçon Jean-Leman. L'avis de projet déposé en juin 2004 et l'étude 
d'impact de novembre 2004 étaient pratiquement identiques en ce qui concerne la 
justification. Elle était d'abord posée par la nécessité de créer une voie de 
contournement à Montréal. Comme ce nouveau tronçon était essentiel à la réalisation 
du tronÇon ouest, il devenait indispensable à ce niveau. Parmi les tracés comparés 
précédemment, le MTQ avait cru nécessaire sui'te à la requête de la Ville de Candiac 
d'analyser un tracé complètement hors de la zone à développer. Le promoteur en a 
toutefois conclu que le tracé recommandé ponsistait en un bon compromis et aurait 
moins d'impacts sur le milieu agricole. Le projet promettait également une voie de 
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desserte en lien avec le rang Saint-André, des buttes antibruit, de mêmes que 
certaines mesures de renaturalisation et de préservation des terres agricoles. 
«Au départ on voulait avec la 30 au sud orienter le trafic vers 
l'échangeur A -15/route 132. Quand on a eu le décret, on a commencé 
à se rendre compte que sur la 15 ça ne passait pas, on allait dépasser 
la capacité de l'échangeur 15/132. C'est celle présentée au BAPE et 
recommandée par ce dernier et en même temps à laquelle tout le 
monde s'opposait. L'UPA par principe ne voulait pas qu'on prenne 
1 plus de terres agricoles et voulait qu'on passe par la 15. Les citoyens 
de Saint-Constant et la majorité des intervenants contre, eux 
questionnaient la 30 au Sud et s'opposaient par principe à Jean-
Leman. Et les municipalités et MRC sont venues eux se battre pour un 
tracé qui venait beaucoup plus loin dans les terres agricoles. Pour une 
raison évidente: tout ce qui aurait été inclus entre le tracé et la zone 
. blanche aurait été éventuellement vouée au développement.» 
(MTQMTL-6) 
Un ensemble d'ajouts au projet proviennent donc de certaines requêtes des acteurs 
locaux. Lors des discussions avec la Ville de Candiac, cette dernière avait fait valoir 
que deux projet importants pourraient être compromis par le tracé du MTQ: une 
nouvelle plate-forme logistique intermodale projetée près de l'échangeur A15/N30 et 
un studio de cinéma tout près vers l'est. Les acteurs supportant la Ville de Candiac 
ont beaucoup utilisé ces projets hypothétiques lors des audiences pour tenter de faire 
pencher la commISSIOn vers un tracé plus à l'est. Cependant, quelques acteurs 
rencontrés ont fait valoir que ces projets étaient peu avancés et 
tombaient étrangement « à point» pour permettre d'influer sur le tracé et ensuite 
dézoner davantage de terres agricoles. Vu le déclin de la production de cinéma à 
Montréal, il était peu probable que le projet de studio se réalise à moyen terme. Les 
partisans du tracé de la Ville de Candiac ont joué très fort sur ce point en audiences, 
mais ont perdu en crédibilité face à la commission qui n'a jamais réellement cru en 
ces projets. 
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Les audiences ont été monopolisées par deux groupes, prenant plutôt la forme de 
séances de défense d'intérêts qui dépassaient dans certains cas le mandat de la 
commission. Le président de la commission à maintes fois dû rappeler des individus à 
l'ordre, certains venant avant tout discuter du projet déjà autorisé à l'ouest. Mais un 
autre problème est intervenu: la commission a retenu comme experts des employés 
de municipalités et MRC qui s'étaient prononcées contre le tracé du MTQ50. Cela a 
créé beaucoup de confusion et des séances endiablées, le promoteur reprochant au 
président de la commission BAPE ce double jeu des experts appelés à témoigner. 
Malgré ces problèmes rencontrés, le rapport du BAPE comme l'analyse 
environnementale étaient assez positifs concernant le projet. Le BAPE approuvait 
entièrement la nécessité de compléter cet axe, en affirmant que le tracé du MTQ était 
le plus apte à protéger les terres agricoles tout en laissant une place au développement 
de Candiac. Le rapport précisait toutefois que le MTQ devait retirer les voies de 
service et envisager plutôt un viaduc pour sauvegarder la continuité entre le 
boulevard Jean-Leman et le rang Saint-André. Cet ajout priverait notamment ce 
secteur d'une entrée d'autoroute. Si l'analyse environnementale approuvait également 
le projet, elle émettait toutefois des réserves sur le traitement de l'ensemble du projet 
de l'autoroute 30. Le MENVIQ critiquait l'approche par tronçons adoptée par le 
MTQ, qui rendait difficile l'analyse des impacts plus globaux causés par l'ensemble 
de l'axe de l'autoroute 30. Il demandait également au MTQ de réaliser un suivi des 
conditions de mobilité dans l'axe entre la route 132 et l'autoroute 30, pour 
comprendre comment celle-ci va se modifier dans les années suivant la construction. 
Le décret publié par le gouvernement en 2006 a intégré ces nouveaux éléments, tout 
en étant conforme aux projets et tracé proposé par le MTQ. 
50 Lors d'audiences, le BAPE peut appeler à témoigner certains experts, la plupart du temps issus 
d'instances publiques (ministères ou municipalités par exemple). Dans le cas de ces audiences sur le 
tronçon Jean-Leman, ces experts travaillaient à la fois pour l'argumentaire de leur institution 
s'opposant au projet, mais également pour contribuer aux travaux de la commission de manière soi-
disant objective. 
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4.5. Le prolongement de l'axe du Vallon à Québec 
4.5. 1. Un projet qui se veut intégré et collaboratif 
Le prolongement de l'axe du Vallon à Québec est un projet de longue date, qui devait 
faire partie de l'implantation d'un vaste réseau autoroutier dans les années 1960 et 
1970. La carte (figure 4.14) représentant le projet montre à l'aide d'un encart sa 
localisation au sein du réseau; il s'agit d'un maillon manquant de ce dernier. Québec, 
avec 500 000 habitants, possède un réseau autoroutier très développé pour sa taille. 
Toutefois, à l'instar de la région de Montréal, le ministère de la Voirie qui s'occupait 
à l'époque du développement du réseau autoroutier a dû mettre un frein aux 
implantations prévues51 • Le gouvernement avait cependant déjà procédé à une grande 
partie des expropriations nécessaires, ce qui laissait pendant de nombreuses années 
des terrains inexploités au cœur de la région de Québec. Les gouvernements qui se 
sont succédé ont également souvent utilisé le projet à des fins électoralistes, 
promettant à une population excédée par la congestion routière et les impacts négatifs 
qui en découlaient de remédier à la situation. Il faut préciser que compte tenu de la 
constitution du réseau routier de Québec et du mode de vie principalement axé sur 
l'automobile qui prévaut en sa baniieue, le présent projet était surtout réclamé et 
soutenu par les populations riveraine et régionale52• 
51 L'analyse de l'histoire du MTQ nous a pennis au chapitre 2 de faire ressortir trois principales causes 
de cette suspension du développement routier: une crise des finances publiques, un nouveau cadre 
réglementaire en matière d'environnement mais également une montée des oppositions face aux 
projets. Dans le cas de Québec, la première cause serait la plus importante pour l'abandon du projet du 
Vallon. 
52 Comparativement à Montréal, Québec présente un étalement urbain beaucoup plus important par 
rapport à sa population, qui est sept fois inférieure à celle de la métropole. Montréal possède des 
quartiers centraux assez denses et un centre-ville très attractif au plan régional, ce qui lui confère des 
avantages pour la desserte en transport collectif par rapport à Québec. 
Figure 4.14 : Locaüsation et aperçu du projet de prolongement de l'axe Du Vallon à Québec (Source: MTQ) 
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Des années 1960 à la fin des années 1980, le MTQ a toujours mis l'achèvement de 
l'axe du Vallon au centre de ses priorités. En 1989, le contexte financier était 
désormais favorable et le MTQ a commandé une étude de circulation à une firme 
privée pour dresser un portrait des déplacements dans le secteur et suggérer des 
solutions pour l'axe. Le rapport (Piette et al., 1989) affirmait que le réseau était 
inefficace, ce qui entraînait des problèmes de congestion dans la région. La 
conclusion de la comparaison entre les deux scénarios confirmait l'orientation de 
départ du MTQ: le boulevard était préférable au plan de l'insertion et des impacts 
sonores, mais seule l'autoroute pouvait remédier aux problèmes de l'axe en offrant 
une desserte efficace. Le MTQ a manifesté publiquement son intention de compléter 
le projet par une autoroute à six voies en 1992. 
L'opposition n'a pas tardé pas à se manifester, d'abord de la part de la Ville de 
Québec, qui réclamait un boulevard urbain dans l'axe. Selon la municipalité, il fallait 
sortir de la vision autoroutière pour Québec et planifier des voies plus conviviales et 
liées à des transports collectifs efficients53. D'autant plus que la. municipalité 
prévoyait le développement du secteur Lebourgneuf, vaste territoire peu accessible 
jusqu'à maintenant. Face au projet, une coalition de groupes écologistes s'est 
également mise en place, s'opposant au projet sur la base d'arguments d'intérêts plus 
régionaux ou même globaux. Mais le projet n'était pas sans supporteurs, dont 
l'Association.des comités de citoyens pour le prolongement de l'autoroute du Vallon. 
C'est cependant l'opposition entre le MTQ et la Ville de Québec qui a marqué les 
années ~uivantes, les deùx administrations s'étant engagées dans une série de 
négociations et un bras de fer médiatique. 
Après une succession de ministres des Transports pendant une décennie, la Ville de 
Québec et le gouvernement en sont venus à un accord présenté sous la forme d'une 
53 Le Soleil, 9 juin 1992. 
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entente officielle en 200 )54. Cette dernière prévoyait la réalisation de l'axe en 
boulevard urbain, et ce, en partenariat entre les deux administrations, une initiative en 
collaboration inédite pour le MTQ (MTQ et Ville de Québec, 2001). Le fait de 
réaliser le projet conjointement coïncidait avec les problèmes rencontrés par le MTQ 
lors du projet de modernisation de la rue Notre-Dame à Montréal. Le MTQ cédait 
donc sur le concept de la Ville de Québec, et ce, sans que ce scénario ne soit validé 
par des études techniques. 
4.5.2. Un débat qui oppose acteurs locaux et groupes environnementalistes 
La demande pour le projet de prolongement de l'axe du Vallon était en partie une 
requête de citoyens de la région ou des secteurs limitrophes· de l'axe. 
Conséquemment, les audiences ne se sont pas déroulées selon une opposition entre 
promoteur et citoyens riverains. D'ailleurs, les riverains étaient assez peu présents 
dans l'opposition et plus nombreux chez les supporteurs. La lecture du projet selon le 
syndrome «pas dans· ma cour» ou NIMBY n'est donc pas appropriée; les 
supporteurs comme les opposants aux projets relevaient d'intérêts très variés. Dans le 
cas de du Vallon, l'infrastructure était perçue comme apportant une amélioration de la 
rapidité des .déplacements, une congestion réduite et une sécurité accrue par la baisse 
des débordements de circulation sur le réseau local. Pour ces riverains vivant dans un 
environnement suburbain principalement axé sur le transport routier, l'infrastructure 
était perçue comme essentielle à la qualité de vie. L'opposition, quant à elle, 
provenait surtout de l'extérieur, de groupes organisés s'intér~ssant à des enjeux 
globaux de transport ou d'environnement. Des groupes qui échappaient en quelque 
sorte au promoteur à l'amont du projet, celui-ci travaillant surtout à gagner un appui 
54 Fait important, le maire de Québec Jean-Paul L'Allier est demeuré au pouvoir pendant toute cette 
durée, ce qui a permis à la municipalité de faire valoir des orientations assez fortes en matière 
d'aménagement pendant une longue période. 
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local fort. L'appui de l'instance municipale concernée, la Ville de Québec, demeurait 
le plus essentiel. 
«Il Y avait une coalition en faveur de Du Vallon, on savait qu'ils 
allaient nous appuyer tout au long du processus. Ce prolongement 
était depuis longtemps un enjeu majeur et réclamé par de nombreux 
acteurs. Les opposants venaient en fait pour la plupart d'ailleurs, 
principalement de la Haute-ville, ce qui a créé d'intenses 
confrontations. » (VDQ-l) 
Plus de 73 mémoires ont été déposés aux audiences du BAPE, dont 31 par des 
groupes et organisations. Une très grande polarisation des points de vue entre les 
acteurs locaux d'une part, et les régionaux et globaux d'autre part, était perceptible. 
Tous les acteurs qui s'étaient prononcés pour le projet étaient locaux (15 mémoires 
sur 31), tandis que l'ensemble des groupes régionaux ou d'intérêts plus globaux 
s'opposaient à l'initiative du MTQ et de la Ville de Québec (10 mémoires sur 31). Ce 
qui est marquant, ce sont les échelles de traitement et les registres mobilisés par les 
différents acteurs pour faire valoir leur point de vue. Les acteurs locaux n'hésitaient 
pas à se servir d'enjeux plus régionaux, tandis que les groupes environnementalistes 
ou globaux mobilisaient souvent le thème des impacts locaux du projet pour s'y 
opposer. 
Les supporteurs regroupaient majoritairement des groupes de citoyens du secteur. 
Leur argumentaire s'appuyait 'd'abord sur les bénéfices qu'il~ en avaient à tirer 
comme riverains de l'axe: réduction de la circulation de transit et déplacements 
facilités tout en permettant le développement du transport collectif. La protection et la 
mise eu valeur des sites sensibles (parc de l'Escarpemen~ et rivière du Berger) étaient 
également mis de l'avant. Pour certains, le développement urbain du secteur 
entraînerait des aménagements plus conviviaux et une qualité de vie accrue. Un 
groupe formé spécifiquement pour faire pression pour le prolongement de l'autoroute· 
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était également fort actif dans le débat, soit le Comité Pro-Du Vallon. Ces acteurs 
jouaient sur un registre d'échelle plus grande pour appuyer le projet, en faisant valoir 
que le prolongement de l'axe allait réduire l'étalement. urbain (en pennettant un 
développement de zones plus au centre de l'agglomération) et la pollution (par une 
baisse de la congestion). Ils mobilisaient les mêmes thèmes que les opposants, mais 
de manière positive concernant le projet. 
Panni les opposants se trouvaient surtout des groupes écologistes, ainsi que certains 
groupes défendant les transports collectifs et un point de vue sur l'aménagement 
urbain. Les écologistes (par exemple le Conseil régional de l'environnement de la 
Capitale nationale) étaient très présents et revendiquaient souvent des intérêts plus 
globaux (développement durable, réduction de l'utilisation de l'automobile, respect 
de l'environnement, étalement urbain, etc.) qui s'éloignaient des stricts intérêts ou 
impacts locaux. Les groupes de promotion des transports alternatifs à l'automobile 
(Accès transports viables) et ceux qui se réclamaient d'une certaine idée de la ville 
(Vivre en ville) touchaient à des thèmes précis relevant de leur mission: densification 
du développement de la zone, axes de transport collectif, etc55 . 
Des groupes écologistes régionaux s'opposaient également au projet dans le but de 
préserver certains attributs du secteur: protection des friches forestières et herbacées, 
protectioIi du parc de l'Escarpement et de la rivière du Berger. Mais certains groupes 
de pression se constituaient de leur côté pour appuyer l'initiative des promoteurs. Par 
exemple, le Groupe de citoyens environnementalistes de Québec utilisait le même 
argumentaire écologiste que -les opposants pour vanter les mérites du projet: le projet 
pennettra la protection du parc de l'Escarpement, augmentera la desserte en transport 
collectif, limitera l'étalement urbain, etc. Ce groupe constituait une création de 
certains supporteurs du projet afin de contrer les attaques écologistes. Certains de ces 
55 Les opérateurs de transport collectif affmnaient toutefois que cet axe n'était pas stratégique au plan 
de la desserte, ce qui n'a pas empêché ce thème d'être au cœur du débat et d'être porté par de 
nombreux acteurs. 
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groupes d'opposants ont utilisé un argumentaire local pour s'opposer au projet, en 
affirmant qu'il entraînerait par exemple une hausse du bruit ou une baisse de la 
sécurité dans le secteur, alors que ces thèmes étaient peu abordés par les riverains 
mêmes du projet. 
4.5.3. Le projet à travers la procédure 
Les phases amont 
Le premier document officiel proposant un projet concret pour le prolongement de 
l'axe du Vallon était l'étude de circulation commandée par le MTQ à urie firme de 
consultants (Piette et al., 1989). Cette dernière établissait que le réseau routier dans le 
secteur du projet était inefficace vu l'absence de lien nord-sud entre les autoroutes 73 
et 573 (figure 4.14). Ce qui faisait de ce secteur le moins bien desservi au plan routier 
dans la région de Québec; le réseau devait donc être complété. La justification du 
projet se basait dès lors sur la volonté du MTQ de rendre plus efficient le réseau en 
réduisant la congestion entraînée par l'absence de lien majeur dans le secteur. 
D'autant plus que l'étude prévoyait une évolution substantielle du trafic dans les 
prochaines années. C'est essentiellement sur ces critères liés au réseau et aux 
prévisions de trafic que se justifiait et se configurait le projet à cette étape. 
Deux scénarios étaient évalués dans le rapport: 1. une autoroute à quatre VOles 
jusqu'à l'avenue Chauveau avec échangeur à l'intersection du boulevard 
Lebourgneuf, puis boulevard à quatre voies divisées au nord de l'avenue Chauveau; 
2. un boulevard à six voies divisées jusqu'à l'avenue Chauve au avec carrefour semi-
étagé à l'intersection du boulevard Lebourgneuf, puis boulevard à quatre voies 
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divisées au nord de l'avenue Chauveau. Afin de faciliter la circulation, le projet 
'j 
prévoyait des accès limités à l'axe, de manière à réduire les interférences et rendre 
possible ùn écoulement efficace du trafic. Une voie de service était également prévue, 
ce qui donnait, avec l'échangeur prévu à l'intersection du boulevard Lebourgneuf, un 
aspect autoroutier à l'infrastructure. Afin de limiter l'effet barrière que pourrait créer 
l'axe entre les quartiers de part et d'autre, l'étude prévoyait l'aménagement d'un lièn 
sous l'autoroute. 
À partir des deux scénarios (autoroutelbotilevard et boulevard), les ~onsultants ont 
procédé à une analyse multicritère selon deux catégories: «circulation et 
aménagement» (régime d'écoulement, fluidité, intégration au réseau, mobilité 
régionale, sécurité, capacité potentielle) et «milieu» (développement du secteur, 
intégration, parc linéaire, aspect visuel et sonore). Au terme de cet exercice, le 
scénario boulevard s'avérait plus intéressant concernant les critèrès relatifs au 
« milieu », soit sur le plan de l'intégration au milieu urbain et des impacts sonores. Il 
était également jugé supérieur en ce qui a trait à la desserte locale, vu les accès plus 
limités du scénario autoroute. Toutefois, le scénario autoroute l'emportait concernant 
·les critères de circulatio~ et de sécurité: régime d'écoulement continu, fluidité 
excellente, intégration au réseau autoroutier, très bonne desserte régionale, très 
sécuritaire, etc. Mobilisant des critères liés au transport pesant plus fortement sur la 
décision, le rapport a recommandé la réalisation du projet selon le scénario 1 
. autoroutier. 
Devant la concrétisation d'un projet autoroutier dans l'axe de l'autoroute du Vallon, 
une opposition s'était mise en forme dans les mois qui ont suivi. Mais des groupes 
appuyant l'initiative s'étaient également constitués. Un véritable débat informel s'est 
poursuivi jusqu'en 2001, année où le MTQ a déposé son avis de projet officiel. Il est 
également nécessaire de souligner qu'il n'y a pas eu de consultation publique des 
acteurs du territoire par le MTQ de manière formelle pendant toute la phase amont. 
Le principal rapport d'acteur consistait en la négociation entre le MTQ et la Ville de 
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1 Québec sur la configuration de l'axe, le premier privilégiant l'option autoroute tandis 
que le second promouvait l'idée de boulevard urbain. Ces négociations ont abouti à la 
constitution d'une alliance formelle entre les deux acteurs, qui s'alliaient pour réaliser 
ensemble le projet comme copromoteurs. L'axe a ainsi été divisé en deux tronçons: 
l'un à 70 km/h sous la responsabilité du MTQ, l'autre sous la forme d'un boulevard à 
50 km/h56• 
«Ce qui était intéressant avec ce projet, c'était cette copromotion 
entre la Ville de Québec et le MTQ. Ça apportait tout un 
développement urbain qui s'arrimait à l'infrastructure, ce qui était 
d'ailleurs l'objectif eSsentiel du projet. Car il n y avait aucun effet sur 
le réseau du MTQ, ça permettait seulement d'ouvrir ce territoire au 
développement. La séparation du projet entre les promoteurs en deux 
tronçons a toutefois posé de petits problèmes: on avait l'impression 
parfois que le tout était traité séparément ». (MENVIQ-4) 
Les supporteurs du projet, d'abord menés par l'Association des comités de citoyens 
~ 
pour le prolongement de l'autoroute du· Vallon, ont globalement adopté la vision 
proposée par le MTQ. Pour ces acteurs riverains, il fallait accroître l'efficience du 
réseau, mais avant tout dans le but d'améliorer leur qualité de vie: temps de trajet 
plus court, réduction du bruit et de la pollution. Ils s'attaquaient également aux 
principaux arguments des opposants, pour affirmer que le projet permettra une 
meilleure desserte en transport collectif et limitera l'étalement urbain. Les groupes de 
pression opposés au projet avaient une vocation moins locale et s'opposaient aux 
idées mêmes qui sous-tendaient le projet. Pour le Comité de protection de 
l'environnement de l'ouest de Québec et la Coalition de groupes écologistes, la 
région de Québec bénéficiait d'infrastructures déjà abondantes. Pour le premier, le 
parc de l'Escarpement et la rivière du Berger constituaient des sites à conserver qui 
56 Collaboration apparemment inusitée entre le MTQ et la Ville de Québec, selon les témoignages 
recueillis celle~ci serait principalement dûe à des relations positives entre le directeur territorial du 
MTQ et celui des transports à la Ville de Québec. 
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seraient menacés par le projet, point qui est demeuré sensible pendant tout le 
déroulement du projet. Pour le Comité. régional des usagers pour le transport en 
commun, le projet favorisait l'utilisation de l'automobile au détriment du transport 
collectif, !ce que démentaient à leur tour certains supporteurs du projet qui affirmaient 
le contraire. Ce thème touchant aux modes de transport sera également au cœur de 
l'ensemble du débat. 
La Vile de Québec, principal acteur public s'étant prononcé sur le projet, favorisait le 
prolongement de l'axe du Vallon, mais sous la forme d'un boulevard urbain. Cette 
opposition entre les deux grands acteurs publics sur la configuration du projet a duré 
plusieurs années, jusqu'à la constitution d'une alliance entre les deux acteurs pour un 
prolongement de l'axe sous la forme d'unboulevard urbain. Sachant qu'il serait peu 
probable de pouvoir réaliser le projet sans l'appui de la municipalité, le MTQ a cédé 
sur ce point important de la configuration, alors que depuis plusieurs décennies il 
privilégiait le concept d'autoroute. Il faut préciser que, dans la préparation aux 
audiences du BAPE, l'appui de l'instance municipale est un atout important pour le 
maître d'ouvrage, comme l'a très bien démontré l'échec en 2001 du projet de 
modernisation de la nIe Notre-Dame, où un changement d'équipe politique à la tête 
de la Ville de Montréal avait contribué à l'échec du projet du MTQ. 
Avec un projet d'une telle ampleur, le MTQ était presque certain d'avoir à défendre 
l'initiative lors d'audiences publiques. Alors que les études techniques préalables 
traitaient surtout des éléments sectoriels de transport, le promoteur se voyait dès lors 
contraint de « vendre» son initiative afin de gagner des appuis chez les acteurs du 
territoire. C'est pourquoi plusieurs requêtes ou thèmes identifiés lors d'étapes 
précédentes étaient maintenant adressés directement par l'avis de projet. Tandis que 
l'étude de circulation justifiait le projet sur la base de l'inefficacité du réseau et sur 
des prévisions d'augmentation du trafic, les promoteurs du MTQ e,t de la Ville de 
Québec ont repris les mêmes arguments, mais y ont ajouté une justification touchant 
le territoire d'implantation. Le projet contribuait maintenant à une meilleure transition 
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avec le réseau local et à une réduction des impacts négatifs sur les quartiers 
, environnants, selon les promoteurs. Suivant les requêtes de nombreux acteurs contre 
l'initiative, l'avis de projet précisait également la volonté de protéger et mettre en 
valeur le parc de l'Escarpement et la rivière du Berger. Les objectifs ont changé: en 
plus d'accroître l'efficience du réseau, les promoteurs souhaitaient maintenant 
consolider le réseau et la trame urbaine,· développer le secteur Lebourgneuf et 
« respecter l'environnement et le développement durable ». Plusieurs orientations en 
matière d'aménagement faisaient maintenant parties intégrantes du projet, notamment 
la mise en valeur du paysage le long de l'axe. 
Sur le plan de la configuration, le changement majeur dans le projet a été l'adoption 
du boulevard urbain proposé par la Ville de Québec. Le concept proposé était de 
. . 
quatre voies divisées entre le boulevard Lebourglleuf et le boulevard Johnny-Parent, 
puis de quatre voies contiguës entre ce dernier et le boulevard Bastien. Des trottoirs 
étaient ajoutés le long de tout le boulevard, tout comme une piste cyclable. La vitesse 
maximale permise était de 70 kmIh dans la partie sud et de 50 kmIh dans la partie 
nord, avec plus de neuf carrefours avec feux dy circulation. Un ajout important 
consistait en l'éventuelle possibilité d'implanter des voies réservées pour autobus le 
long de l'axe, en réponse aux critiques à cet égard de certains opposants. Il ne 
s'agissai~ toutefois que d'une possibilité pour le moment. Un développement urbain 
important était prévu le long du futur boulevard; les promoteurs affirmaient que ce 
dernier répondait du concept du «Nouvel urbanisme », privilégiant la densité et la 
mixité à l'opposé des développements suburbains habituels. 
«Dès l'étude d'impact, Il y a eu un vrai partenariat entre les différents 
services: transport, aménagement urbain, environnement, etc. Nous 
avons innové avec ce projet, en poussant le MTQ à penser ensemble 
aménagement et transport. C'étdit en quelque sorte un projet intégré, 
ce qui ne faisait pas partie de ses pratiques habituelles. Le décret du 
gouvernement nous a forcés à bonifier davantage cette approche et 
d'être plus rigoureux sur ce plan. » (VDQ-l) 
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Par rapport aux critiques concernant la protection des espaces naturels du secteur, les 
promoteurs ont fait de ces espaces un parc linéaire et promettaient de multiples 
mesures d'insertion paysagère et de plantation de végétaux le long du boulevard. La 
conservation d'une bande riveraine de 90 mètres le long de la rivière du Berger était 
d'ailleurs prévue. Anticipant le débat à venir, l'avis de projet mentionnait également 
que l'implantation aurait des impacts négatifs sur le plan du bruit et des espaces 
naturels, tout comme sur le paysage. 
Ce nouveau justificatif, les orientations qui en découlent et la configuration différente 
, 
du projet étaient bien sûr le résultat de la nouvelle alliance entre le MTQ et la Ville de 
Québec. Le premier répondant d'une mission essentiellement de transport, tandis que 
le second était plus ancré territorialement et s'intéressait au développement et à 
l'aménagement du territoire. L'avis de projet représentait en quelque sorte la fusion 
des intérêts préalablement portés par les deux acteurs publics. Mais ces changements 
témoignaient également d'une certaine préparation aux audiences à venir, les 
promoteurs ciblant les poirits sensibles qui seront débattus, en tentant d'y répondre 
préalablement pour anticiper le débat. 
L'évaluation environnementale et le SAPE 
Comme la grille d'analyse le démontre, le projet dans l'étude d'impact était formulé 
sensiblement de la même manière que dans l'avis de projet, bien qu'il soit plus 
détaillé et que certaines requêtes aient été intégrées par les promoteurs. Les constats 
sur la situation sont sensiblement les mêmes : l'absence de lien nord-sud entraîne des 
impacts négatifs sur le réseau local, qui demeure inefficient. Mais les promoteurs 
abordaient dès lors clairement la question du potentiel paysager du site, en réponse à ') 
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la question de l'intégration visuelle posée dès l'amont du projet. Les objectifs du 
projet demeuraient identiques, tout comme la justification au plan transport et 
aménagement. 
Sur le plan de la configuration du projet, des modifications ont cependant été 
apportées au projet, amenant surtout une bonification de celui-ci face aux requêtes 
des acteurs du territoire. Les promoteurs proposaient quatre nouveaux scénarios: 
prolongement de l'axe dans l'emprise du MTQ, optimisation du réseau actuel, 
prolongement de l'axe dans un corridor ouest et optimisation du réseau actuel avec 
élargissement du boulevard Saint-Jacques. Rappelons que le scénario du corridor 
ouest était une requête émanant de groupes environnementaux souhaitant conserver 
les milieux naturels présents sur l'emprise du MTQ. En ce qui a trait à l'optimisation 
du réseau actuel avec élargissement du boulevard Saint-Jacques, il s'agissait d'une 
proposition d'un de ces groupes. Après l'analyse multicritère, les scénarios 
d'optimisation étaient vite rejetés par les promoteurs sur le plan de la desserte en 
transport car jugés moins performants. Quant à la possibilité de construire l'axe dans 
une emprise à l'ouest, ce scénario possédait deux défauts majeurs: le surcoût entraîné 
par l'acquisition des terrains nécessaires au projet (alors que le MTQ avait déjà 
exproprié l'emprise à l'est depuis plusieurs décennies) et celui causé par la nécessaire 
construction d'un pont plus long traversant la rivière du Berger. Le scénario retenu 
est la proposition initiale, soit la construction du boulevard sur l'emprise appartenant 
auMTQ. 
Plusieurs éléments de design liés à l'infrastructure de transport étaient identiques à 
l'avis de projet, mais quelques ajouts ont été effectués. D'abord l'installation de 
passerelles, tunnels ou autres aménagements permettant les liens entre les espaces de 
part et d'autre du boulevard. Les voies étaient également séparées par un terre-plein, 
dans la partie nord du boulevard. Du côté des éléments liés à l'aménagement, un 
belvédère était prévu pour faciliter l'accès aux points de vue et au paysage du secteur. 
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En réponse à certaines requêtes touchant au bniit, des mesures d'atténuations étaient· 
proposées (voir les écrans antibruit sur la carte à la figure 4.14). 
L'avis sur la recevabilité indiquait que les promoteurs devaient se pencher sur 
d'autres scénarios pour le projet. Le document reprenait également l'argumentaire de 
certains des opposants au projet, à savoir que ce dernier encouragerait l'utilisation de 
l'automobile au détriment des transports collectifs et alternatifs. D'autant plus que, 
comme certains groupes de pression l'avaient signalé, selon l'avis sur la recevabilité 
le projet prévoyait une offre de transport routier supplémentaire et un développement 
urbain alors que la population de la région tend à stagner et à vieillir. Le MENVIQ 
reprenait des opposants tout le discours sur le trafic induit, à savoir qu'une offre 
routière supplémentaire ne ferait que temporairement régler le problème de 
circulation, la nouvelle offre créant à long terme une nouvelle demande en transport 
et une saturation du réseau. Finalement, selon le document, le projet entraînerait une 
hausse de l'étalement urbain dans la région de Québec, en facilitant les déplacements 
vers la périphérie. 
Quelques mois après les audiences, soit en août 2004, le BAPE remettait son rapport 
final concernant les audiences sur le prolongement de l'axe. Généralement favorabl~ 
au projet, ce dernier constatait toutefois certaines lacunes et émettait des requêtes 
pour la réalisation du projet. Le contenu du rapport du BAPE constituait surtout une 
synthèse des différents positionnements des acteurs du débat. Globalement, le BAPE 
adoptait un point de vue positif en rapport au projet et appuyait le scénario du 
boulevard dans l'emprise du MTQ, contrairement à certains avis présents dans l'avis 
sur la recevabilité. Le document affirmait que le projet se justifiait sur la base de 
l'augmentation future du trafic dans la région et les impacts locaux engendrés sur le 
réseau local. Le BAPE critiquait toutefois négativement le développement urbain 
prévu le long de l'axe, qui ne serait pas du tout conforme à la doctrine du «Nouvel 
urbanisme» duquel le projet souhaitait se réclamer. Le rapport recommandait 
également à la Ville de Québec de formuler une politique globale de réduction de 
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l'utilisation de l'automobile. Car le projet favoriserait surtout le transport par 
automobile au détriment de modes alternatifs; positionnement très présent chez la 
majorité des opposants. Selon le BAPE, et tel que mentionné par de nombreux 
acteurs, la région serait déjà très bien dotée en infrastructures routières. 
Le BAPE réclamait également des initiatives plus concrètes liées au projet à réaliser. 
D'abord, les promoteurs devraient limiter le développement à l'extérieur de la zone 
d'étude; requête qui relève de la critique fonnulée par plusieurs auteurs comme quoi 
le projet favoriserait l'étalement urbain. Les impacts sur le parc de l'Escarpement et 
la rivière du Berger devraient être corrigés par un agrandissement de cet espace en 
1 
parc linéaire, ce qui répondait au point très sensible de la conservation de ces espaces 
naturels durant les audiences. Le rapport du BAPE était généralement favorable à 
l'initiative du MTQ et de la Ville de Québec, mais apportait également une voie pour 
les acteurs du territoire qui réclamaient une bonification de l'initiative des 
promoteurs. 
Par la suite, l'analyse environnementale reprenait essentiellement le positionnelllent 
du rapport du BAPE. Seuls points majeurs, le document abordait la question de la 
pollution atmosphérique, thème porté par beaucoup d'opposants au projet, mais peu 
abordé dans le rapport du BAPE. Selon le ministère, le projet aurait à long tenne un 
,impact négatif concernant les émissions polluantes, compte tenu notamment du trafic 
induit par l'infrastructure. De plus, l'analyse environnementale recommandait 
d'étudier plus sérieusement le scénario de l'implantation du boulevard à l'ouest du· 
corridor du MTQ. Rappelons que c'était également une requête de l'avis sur la 
recevabilité, que les promoteurs ont éliminée pour des raisons de coûts plus élevés. 
Le décret gouvernemental est venu par la suite appuyer clairement la proposition des 
promoteurs. Mais ceux-ci devaient se plier à une requête importante, soit l'intégration 
obligatoire de voies 'réservées pour autobus le long du boulevard. Le décret appuyait 
en quelque sorte les revendications de plusieurs acteurs du territoire, notamment la 
majorité des opposants. Cette requête était également présente dans les rapports du 
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MENVIQ et du BAPE. Le décret reprenait la proposition du BAPE d'améliorer la 
sécurité au coin du futm;. boulevard du Vallon et du boulevard Lebourgneuf. 
L'agrandissement du parc de l'Escarpement devait également être réalisé par la Ville 
de Québec, conformément à la requête du BAPE. Finalement, les espaces naturels de 
-
part et d'autre de la rivière feront l'objet d'une valorisation et d'une protection, ce qui 
répond à un élément de débat très sensible des audiences. Le projet est actuellement à 
l'étape de la construction. 
CHAPITRE 5: 
L'APPRENTISSAGE D'UNE NOUVELLE TERRITORIALISATION 




Les projets analysés précédemment sont tous uniques, dans leur contenu comme dans 
les processus qui les guident, de leur problématisation à leur concrétisation ou échec. 
Le territoire est d'abord différent: les contextes physiques d'implantation varient et 
1 
les systèmes d'acteurs et les représentations qu'ils véhiculent également. L'histoire 
distincte propre à ces axes et milieux impose des conduites de projets et rapports 
spécifiques entre le MTQet le territoire. Les représentations des infrastructures à 
projeter s'en trouvent différenciées, tout comme leur évolution au sein de la 
procédure. En somme, au-delà des processus et procédures liés à de telles initiatives, 
le territoire rend l'ensemble des projets singuliers et, à l'inverse, le projet façonne le 
territoire57• Si un processus cohérent peut être identifié d'un projet à l'autre, ce ne 
sont pas toujours les mêmes étapes qui sont déterminantes. 
Malgré le caractère unique intrinsèque à toutes ces situations de projet, est-il possible 
de faire ressortir des similarités? Peut-on tirer des généralisations quant à la 
territorialisation de ces projets d'infrastructures? Les sections 5.2 et 5.3 s'attarderont 
à répondre à ces questionnements. En mobilisant la théorie d'usage du MTQ en 
matière de conduites de projet, puis en observant le rôle de la technique et des 
rapports d'acteurs dans le façonnement de ces pratiques et des projets qui en 
résultent. Par une généralisation de nos résultats, nous dresserons· ainsi un portrait de 
cette« nouvelle territorialisation» des infrastructures routières à la section 5.4. 
À l'issue de cet exercice, d'autres questionnements émergent. Comment s'exprime la 
capacité d'apprentissage du MTQ en matière de conduites de projets? Résulte-t-elle 
d'adaptations ponctuelles à des contraintes précises ou d'apprentissages d'un projet à 
57 Rappelons que nous concevons le territoire comme une production sociale associée à un espace 
géographique, qui procède par appropriation, jeux de pouvoir et représentations des différents acteurs 
qui le composent. 
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l'autre? Est-ce par une remise en question des représentations et des pratiques? Les 
thèmes centraux de la thèse seront abordés dans la section 5.5 à l'aide d'une analyse 
transversale entre le contexte organisationnel du MTQ (chapitre 3), ses pratiques 
effectives (chapitre 4) et la territorialisation des projéts qui en résulte. 
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5.2. La conception du projet: entre technique et construction 
d'acteurs 
En analysant les conduites de projet, des premières formulations au débat public 
institutionnalisé, en passant par la procédure d'évaluation environnementale, un 
premier constat émerge: le projet relève d'un processus de verrouillage. L'idée de 
verrouillage, d'irréversibilisation ou de « lock-in» origine du domaine de l'économie, 
mais est appropriée pour discuter des conduites de projets comme celles étudiées 
ici58 . Dans ce contexte, elle signifie qu'au sein d'un projet, certaines situations 
procèdent de verrouillages car des choix, normes et événements passés conditionnent 
la prise de décision ultérieure, en créant en quelqùe sorte des déterminants importants 
et un «chemin» à suivre selon une ligne de conduite préalablement dictée. Les 
projets analysés dans cette thèse témoignent de situations de verrouillage à plusieurs 
étapes et selon divers processus. Trois dimensions sont essentielles pour comprendre 
ce phénomène: le poids du réseau sur la formulation des projets, les cultures 
professionnelles et outils mobilisés ainsi que les rapports d'acteurs qui poussent 
l'ensemble du projet vers une certaine stabilisation. 
58 La contribution la plus célèbre demeure celle de David (1985) et de son analyse de la configuration 
du clavier d'ordinateur de type QWERTY. L'auteur note que même si elle ne représente pas la 
configuration optimale selon la plupart des études conduites, elle est demeurée la plus utilisée car des 




5.2. 1. La planification du réseau comme contrainte 
Les grands projets routiers, de par leur ampleur importante et leur interrelation 
systémique à d'autres équipements, s'inscrivent toujours dans une logique de réseau. 
Ce rapport au réseau peut d'abord être considéré comme le résultat d'une vision 
réticulaire du territoire: la route est un objet linéaire devant relier des « points» du 
territoire entre eux (Dupuy, 1991). Elle résulte d'un travail de planification, qui vise à 
diagnostiquer le contexte d'implantation sur la base des besoins et de l'offre en 
matière de capacité routière, à l'image des enquêtes origine-destination. Mais le 
réseau peut aussi référer à tout un imaginaire. Il peut servir la légitimation du projet 
uniquement par le bienfait territorial qu'on lui attribue dans l'imaginaire politique et 
aménagiste. Comme l'a exposé Gffner (1993), la rhétorique des effets structurants, 
consciemment ou non, sous-tend le discours justificatif sur les grands projets 
d'infrastructures. En amont, le MTQ conçoit le projet selon son rôle dans le réseau, 
,analysant son apport concernant les flux, en appliquant une méthodologie s'attardant 
à comparer un avant (la situation actuelle), avec un après (l'infrastructure en fonction 
et son impact). Cette appropriation scientifique et technique du rapport au réseau 
cohabite avec un discours plus approximatif, voire politique, qui prend également une 
place importante dans la conduite du projet. 
Le réseau tend à imposer sa logique et agit comme contrainte énorme sur l'action 
d'un maître d'ouvrage. Les pratiques planificatrices du MTQ sont ainsi dictées par 
cette conception réticulaire, qui a un impact sur des actions qui devront concrètement 
s'arrimer à ce réseau. Les grands projets dictés par des considérations liées au réseau 
trouvent d'abord .leur légitimité à une échelle territoriale plus importante, mais 
doivent par la suite jouer un rôle à des échelles plus locales. A priori, le réseaujoue 
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un rôle très contraignant pour le MTQ. Mais il n'intervient pas toujours strictement 
en amont de la décision ou de la mise en forme ,d'un projet. Il peut surgir tardivement 
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dans le projet, afin de légitimer des décisions prises selon d'autres paramètres et 
intérêts. Les études de cas démontrent que la conception théorique linéaire du projet 
routier, partant d'une conception du réseau pour aboutir à un projet d'infrastructure 
s'implantant dans un milieu donné, n'est pas fidèle aux observations des logiques 
concrètes à l'œuvre. Il y a interrelation complexe entre le réseau et la conduite du 
projet dès l'amont, l'un alimentant l'autre au-delà d'une stricte lecture en termes 
d'impacts. 
Le réseau participe d'une force de verrouillage des paramètres du projet. Il se pose 
comme condition nécessaire pour cristalliser certains choix. Par exemple, un tronçon 
manquant dans un réseau autoroutier, impQse une série de paramètres. Dès que le 
promoteur adhère à c~tte vision et effectue certains choix, il devient difficile par la 
suite de revenir sur cette manière de poser le problème, comme si une théorie sous-
jacente venait dorénavant dicter la suite des événements. Bien entendu, il ne s'agit 
que d'une tendance. D'autres phénomènes viennent interférer en un processus 
inverse, rendant réversible le projet. Le MTQ maîtrise bien la rhétorique du réseau et 
sa dimension technique, mobilisant cette vision du rôle de l'infrastructure à divers 
niveaux. Des exemples tirés de nos cas viendront alimenter ce constat du poids du 
réseau tout au long de cette section. 
La légitimation par les outils d'aménagement du territoire 
La pratique de l'aménagement du territoire joue un rôle majeur dans la légitimation 
des choix en matière d'infrastructures de transport au Québec. Sur papier, cet acte de 
planification s'effectue selon Un système semblable à un jeu de poupées russes. Dans 
le cas de Montréal par exemple, trois paliers majeurs interviennent et s'arriment sur la 
base d'un principe de conformité, de la plus grande échelle administrative à la plus 
petite: le ministère des Affaires municipales avec son Çadre d'aménagement pour la 
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région métropolitaine 'de Montréal, la CMM avec son Schéma d'aménagement puis la 
Ville de Montréal avec son Plan d'urbanisme. Selon la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), tout projet d'infrastructure doit être conforme aux 
orientations des documents officiels d'aménagement du territoire (schémas 
d'aménagement des MRC et plans d'urbanisme des municipalités) pour obtenir un 
certificat de conformité et être autorisé. L'instance responsable peut réviser le 
document afin de permettre le projet ou, si elle s 'y oppose, ne rien faire. Dans un tel 
cas, le gouvernement peut se substituer au Conseil de la municipalité ou de la MRC 
pour adopter un règlement modifiant le document. 
Une telle rigidité dans la planification fait que l'infrastructure de transport, même à 
l'état de concept, gagne une certaine légitimité de par son unique mention dans les 
documents de planification. Le fait pour les collectivités locales et régionales de 
l'inclure dans ces documents est un acte politique puissant, qui prend souvent la 
forme d'une requête; comme si la municipalité avait besoin du projet pour assurer la 
planification de son territoire. Â l'opposé, pour le MTQ, le fait de faire adhérer les 
acteurs et d'inscrire ces projets en amont lui permet de gagner en légitimité lors d'une 
éventuelle concrétisation de la volonté de réaliser la route. Même si le projet n'est 
qu'à un stade embryonnaire au plan technique, les outils d'aménagement du territoire 
jouent un rôle clé dans le processus de projet. Le récent cas du projet de l'autoroute 
25 (encadré 1) est un exemple éloquent de la légitimation que peuvent apporter les 
documents de planification à une initiative du MTQ. Le projet de prolongement de 
cette autoroute et la construction d'un pont reliant Montréal et Laval ne répondaient 
pas au contenu du Plan d'urbanisme de la ViIJe de Montréal. Cette non-conformité a 
permis à l'administration municipale de s'opposer au projet et à rendre peu crédible le 





À ces documents de planification vient se superposer le plan de transport du MTQ, 
qui représente la vision du Ministère pour une région donnée. Intitulé «Plan de 
gestion des déplacements» (MTQ, 2001) dans le cas de Montréal, il constitue avant 
tout une liste des orientations du MTQ en matière de développement et d'entretien 
des réseaux de transports. Le fait d'inscrire un projet précis à ce plan lui confère une 
certaine légitimité de fait: il apparaît bien élaboré à l'interne et peut accéder à des 
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étapes plus détaillées vers sa réalisation. Mais en réalité, ces documents ne font que 
témoigner d'une vision du réseau de transport (surtout pour le MTQ) et de son 
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rapport au milieu géographique délimité sur lequel il est compétent. L'utilité du projet 
comme telle est souvent peu étayée, seules quelques études affirmant la nécessité de 
le réaliser. D'autant plus que ces documents de planification ne font pas l'objèt d'un 
débat public àussi important que celui auquel pourrait faire face l'infrastructure plus 
tard. Lors de ces étapes, ces choix de planification en amont sont difficiles à remettre 
en question, ce qui démontre l'effet contraignant qu'ils peuvent avoir sur la conduite 
du projet. 
Les projets analysés ont d'abord témoigné de la volonté du MTQ de mettre en avant-
scène le fait qu'ils étaient « approuvés» par les documents officiels de planification. 
Dansl \ le cas de l'axe McConnell-Laramée, le MTQ citait le nouveau «Plan de 
transport de l'Outaouais» en appui au projet, dans lequel il était inscrit par le MTQ 
lui-même et en concertation avec les instances locales. Le fait que le projet soit inscrit 
à ce document a grandement servi sa légitimation lors des débats publics ultérieurs. 
Dans le cas de la rue Notre-Dame, le MTQ justifiait le projet sur la base de son 
inscription dans le Plan de gestion des déplacements de la région de Montréal. Les 
projets de Du Vallon et de l'autoroute 30 ont été justifiés sur les mêmes bases. 
La planification du réseau et son intégration officielle dans des documents 
d'aménagement du territoire participent au verrouillage des projets. D'abord, en 
délimitant un corridor « récepteur» du projet, lequel est déjà ainsi considérablement 
limité dans sa forme. Mais également à un autre niveau, puisque revenir sur des 
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décisions globales devient beaucoup plus difficile ultérieurement. Les formes de 
débat privilégiées plus tard dans la conduite du projet, tels les audiences du BAPE, se 
concentrent sur l'infrastructure proposée, sa justification et ses impacts, rendant 
difficile une remise en cause des orientatioris en amont. Tricot (1996), dans son 
analyse du projet autoroutier A8 bis en France, démontre bien comment cette « co-
occurrence» entre projet routier et documents de planification produits par les acteurs 
responsables de l'aménagement du territoire entraîne cette « irréversibilité »·dans le 
projet (Akrich et al., 1994). 
La nature des problèmes de réseau qui se pose au MTQ tient une grande part de 
responsabilité dans ce phénomène. En effet, puisque les réseaux sont déjà largement 
complétés, la planification ne vise jamais à créer des axes, mais plutôt à compléter 
certains tronçons de ces réseaux. Ce type de problème, compléter plutôt que créer, est 
fortement contraignant. Les projets McConnell-Laramée démontrent que lorsque le 
corridor récepteur est figé dans les documents de planification, il devient difficile par 
la suite de proposer ou d'analyser des scénarios qui ne répondent pas à ce paramètre. 
Toutes les propositions d'analyser des scénarios d'exploitation d'axes -alternatifs ont 
été discréditées dans le processus, car ils ne répondaient pas à l'objectif fixé par les 
documents de «compléter l'axe ». Nous reviendrons sur cette question 
ultérieurement, notamment en abordant la question de l'approche par tronçons. 
En outre, l'interrelation entre outils d'aménagement du territoire et de planification 
du réseau peut jouer un rôle dans la légitimation des projets. Le projet peut passer 
d'une représentation technique à un projet d'aménagement du territoire au sein des 
documents de planification et l'inverse est aussi possible. Les cas de l'autoroute 30 et 
de Du Vallon illustrent bien ce propos. Le premier visait à compléter un axe 
important du réseau routier montréalais, mais se transcrivait par la suite dans les 
schémas d'aménagement et plans d'urbanisme comme un projet local 
d'aménagement. En se basant sur un discours principalement axé sur le principe 
d'effet structurant, les autorités locales et régionales légitimaient le projet au sein de 
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leurs outils d'aménagement. Le cas de Du Vallon, à l'inverse, était un projet 
d'aménagement du territoire (le développement d'un grand secteur de Québec) qui 
devait trouver sa légitimité et se rendre irréversible à l'aide d'une vision du réseau. 
C'est d'abord la volonté de la Ville de Québec de susciter le développement urbain 
dans cette partie du territoire qui a permis au MTQ de saisir l'opportunité de réaliser 
le tronçon manquant du réseau. Le développement urbain devenait ainsi la condition 
nécessaire à la réalisation du projet routier du MTQ. 
Le projet dans le réseau. entre discours technique et mythique 
Peut-on affirmer que les pratiques planificatrices de projet routier au MTQ répondent 
strictement d'un modèle de planification rationnel, comme le laisse croire le 
processus codifié dans l'organisation? L'analyse de la légitimation des projets par le 
principe de réseau donne des éléments de réponse à ce questionnement. Il ressort que 
le réseau échappe -souvent à cette pensée rationnelle et qu'il est surtout assimilable à 
une construction d'acteurs. L'inscription du projet dans le réseau relève de deux 
discours. Le premier est avant tout technique et basé sur l'analyse des flux et des 
impacts circulatoires des projets. Le deuxième, qui pourrait être qualifié de mythique, 
s'appuie sur des croyances et représentations véhiculées pas les acteurs sans 
démonstration technique. Les projets analysés témoignent de la présence importante 
de ces deux discours dans la définition de l'infrastructure, chacun se trouvant à 
participer à sa manière au verrouillage du projet. 
Il y a d'abord l'aspect concret et technique associé à la présence de l'équipement dans 
le réseau. Lorsqu'un projet comme celui de Notre-Dame consiste ft augmenter la 
capacité et à requalifier une route existante, les choix sont déjà fortement déterminés. 
À cet égard, MENVIQ-4 affirme: « il est difficile d'avoir une influence sur un projet 
d'infrastructure, contrairement à un projet de site d'enfouissement par exemple, où 
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un site doit être trouvé indépendamment de l'effet réseau». Lorsque le problème 
consiste à relier un point A à un point B d'un territoire géographique, le choix de 
variantes possibles est très restreint dès l'amont du processus. Tous les projets 
analysés au chapitre 4 ont fait l'objet d'une justification en partie basée sur un 
objectif de compléter un réseau routier, ou sur une amélioration de celui-ci. Plusieurs 
« figures» du rôle du projet émergent: le «tronçon manquant» dans les cas de 
McConnell, Du Vallon et Notre-Dame, ou la nécessaire « voie de contournement» 
dans le cas de l'autoroute 30. Ces discours possèdent toujours une aura technique, 
bien qu'ils soient rarement associés à des études démontrant le bien fondé de ces 
affinnations. 
« Je ne suis pas convaincu que les opérations préalables de planification 
du réseau soient vraiment toujours liées dans les faits aux projets. Il n y a 
pas véritablement de liens entre ces deux conceptions, bien que ce 
discours soit souvent utilisé quand on tente de justifier ces projets. » 
(PRIV-2) 
Comme l'a démontré Barouch (1989), les « langages fonnalisés » participent à la 
perpétuation d'un tel discours sur le réseau technique. La complétude du réseau 
devient un but en soit, tel un imaginaire qui s'instaure et qui ne requiert presque plus 
aucune justification59. Le cas de Du Vallon est intéressant à cet égard. Dans les 
années 1960 et 1970, les villes présentes sur l'actuel territoire de la Ville de Québec 
ne pouvaient s'entendre sur le développement routier de la région et sur les grands 
axes de développement. Le MTQ a dû agir en suppléant à ce manque, par 
l'implantation d'un vaste réseau autoroutier. Comme c'était sa responsabilité (et dans 
sa culture) de construire des autoroutes et non des boulevards, le MTQ a doté la 
région de Québec d'un réseau autoroutier qui apparaît aujourd'hui surdimensionné. 
59 Barouch (1989) expose notamment comment la planification du réseau autoroutier français s'est 
souvent développée sur de telles bases: un simple « troU» dans la carte du réseau justifiant parfois 
l'implantation d'un projet. 
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L'idée véhiculée au MTQ concernant le tronçon Du Vallon était conséquemment 
to~jours celle d'un lien autoroutier, bien que la Ville de Québec ait exigé plus tard la 
création d'un boulevard dans l'axe. Une certaine vision du réseau s'implante ainsi 
dans l'organisation et il devient difficile de réévaluer cette conception et, par le fait 
même, la forme que prendra le nouveau tronçon dans ce système. D'autant plus, 
comme le mentionne Barouch (1989), que le mythe véhiculé par le réseau participe 
parfois d'une «prophétie auto-réalisatrice ». En adhérant à l'idée qu'un projet doit 
prendre une forme donnée selon le réseau, il arrive que le maître d'ouvrage et les 
autres acteurs impliqués créent les conditions de réussite de cette réalisation. En 
favorisant l'étalement urbain, le réseau autoroutier de Québec n'a-t-il pas cohabité 
avec un mode de développement urbain qui en est aujourd'hui dépendant? Dans le 
cas de McConnell-Laramée, après avoir passé les quatre dernières décennies à 
concevoir le projet comme une autoroute complétant le réseau, l'axe sera finalement 
construit sous la forme d'un boulevard dans la portion urbaine, sans que cela ne 
remette en cause la justification technique de l'équipement. 
À cette détermination de la configuration du projet par le réseau se joint des « mythes 
opératoires» les effets structurants (Offner, 1993). L'objectif pour le promoteur, dans 
le cas où cela ne se fait pas de manière naturelle, est de faire adhérer les acteurs du 
territoire à l'idée que le projet leur sera bénéfique et ce, à plusieurs échelles. Inscrire 
le projet au sein de différentes logiques territoriales fait partie du discours mobilisé 
sur le réseau et devient une condition de la légitimation du projet. Offner (1991) 
démontre comment, dans le cas du projet de tramway de Saint-Denis - Bobigny dans 
la région parisienne, la justification s'inscrit à différente échelle territoriale: comme 
lien entre Saint-Denis et Bobigny, comme rocade, comme rabattement vers Paris, etc. 
Dans le cas québécois de l'autoroute 30, l'idée perpétuée est celle d'une voie de 
contournement de Montréal, qui serait bénéfique aux municipalités de l'île de 
Montréal comme à d'autres acteurs de la région. À plus petite échelle, la dimension 
réseau du projet consiste surtout à relier des municipalités mal desservies entre elles 
et à stimuler le développement économique. Même si l'utilité d'une telle voie de 
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contournement est loin d'être démontrée et que ce rôle pour l'axe ne faisait pas partie 
des ambitions premières . du MTQ, elle s'est imposée comme «mythe» chez 
l'ensemble des acteurs. La justification des infrastructures puise ainsi énormément 
dans ces mythes perpétués qui s'articulent à diverses échelles (Scherrer, 1997). 
Comme le mentionne Plassard (1998: 109), «pour qu'on projet devienne 
irréversible, il faut qu'il s'inscrive dans le temps comme une évidence sociale. » 
«Il est difficile de ,comprendre parfois pourquoi on dit que tel projet 
servira le développement de telle région, j'ai l'impression que dans 
certains cas on l'affirme car ça fait partie de la rhétorique à adopter pour 
vendre le projet. Bien sûr le projet fait partie par exemple du plan de 
transport, mais arrivé à l'étape du projet on a perdu le lien avec cette 
réflexion là, on ne sait pas toujours d'où ça vient, mais on continue à 
véhiculer l'idée. » (MTQ-l) 
À l'inverse, si le projet ne s'inscrit pas comme une « évidence sociale» à toutes les 
échelles territoriales, il peut susciter la controverse. L'autoroute 30 est un exemple où 
une majorité des représentations des acteurs à propos du projet, bien que souvent très 
différentes, se recoupaient globalement vers un intérêt commun dans la réalisation de 
l'axe. Outre le débat qui a mis en opposition les tenants du scénario sud à ceux du 
projet nord en milieu urbain, le projet a réussi à s'imposer à toutes les échelles 
territoriales de par sa justification. C'est également un phénomène semblable qui a 
participé à la réussite du projet Du Vallon. La situation est cependant fort différente 
en ce qui a trait aux projets de Notre-Dame ou de McConnell-Laramée. Dans le 
premier cas, le promoteur n'a jamais réussi à légitimer l'infrastructure auprès des 
intérêts locaux et régionaux et ce, malgré une intention de participer à l'aménagement 
des quartiers touchés par un «projet urbain» mobilisateur. Dans ce cas-ci, la 
dimension réseau et les intérêts territoriaux n'ont pas agi dans la recherche d'un 
monde commun. Le problème n'était pas partagé, tout comme la solution proposée 
par le MTQ, aucun mythe ne venant créer l'adhérence des acteurs. 
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Un exemple récurrent de la preSSIOn que peut exercer l'effet réseau dans la 
planification des infrastructures de transport est l'approche par tronçons (voir encadré 
- 2). Elle consiste, dans la réalisation d'un projet routier d'envergure, à se concentrer 
d'abord sur les tronçons posant le moins de problèmes aux plans technique et de 
l'acceptabilité sociale. À la suite de la réalisation de ces segments, la justification des 
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autres tronçons plus problématiques s'avère, en conséquence, plus aisée. Il s'instaure 
une irréversibilité dans le processus et ce, même si des acteurs s'opposent à la 
réalisation d'une section particulière, reculer devient pratiquement impossible. Au 
Québec, la législation environnementale permet cette pratique, puisque 
l'assujettissement des projets à la procédure d'évaluation des ifTIpacts n'est basé que 
sur une série de paramètres liés à l'ampleur du projet. Le MTQ a une certaine marge 
de liberté dans le découpage de son projet. 
Il faut préciser que l'approche par tronçon résulte souvent de considérations 
techniques, et non uniquement d'une stratégie face aux acteurs du territoire en vue de 
faciliter l'acceptabilité de l'équipement. Les deux produisent tout de même un 
verrouillage du projet facilitant sa mise en œuvre. Cela rend ardue une véritable 
évaluation des impacts environnementaux du projet dans son ensemble. 
« Quand tu . as un projet complètement tronçonné entre les mains, qui 
arrive par petits bouts à l'évaluation environnementale, il ne reste plus 
beaucoup de choix. On se retrouve à gérer trois ou quatre fois les mêmes 
enjeux, sur un même projet, sans pouvoir saisir les impacts d'ensemble. 
Au MENVIQ, on laisse la liberté au promoteur de découper son projet 
comme il le souhaite, sauf qu'on négocie pour obtenir un projet assez 
important pour pouvoir juger des impacts. » (lVIENVIQ-5) 
L'approche par tronçon ne résulte pas essentiellement d'une tentative de manipulation 
des acteurs du territoire et de la procédure par le promoteur. Le phénomène 
d'expropriation à l'amont de terrains nécessaires au projet, rendant par la suite 
irréversible le fait d'y implanter l'infrastructure, est similaire. Les projets de 
McConnell, Du Vallon et Notre-Dame témoignent de cette approche: les emprises 
vouée~ à accueillir les projets de route étaient en partie ou totalité déjà expropriées, ce 
qui contribue à centrer la décision vers certaines solutions. Il serait mal vu que le 
MTQ adopte un tracé alternatif, surtout lorsque des riverains ont été expropriés voilà 
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plusieurs décennies pour y implanter cette éventuelle route. Dans le cas de l'axe 
McConnell-Laramée et de la rue Notre-Dame, cette situation a pesé dans la balance. 
Certains anciens expropriés venaient même appuyer le projet, en affirmant qu'ils ne 
souhaitaient pas avoir été expropriés pour aucune raison, advenant l'abandon du 
projet. Ces acquisitions de terrains ont été réalisées il y a plusieurs décennies, avant 
même l'adoption de la législation sur l'évaluation des impacts environnementaux, et 
résultaient surtout d'anciennes manières de faire au MTQ. L'expropriation 
s'effectuait lors des premières étapes de la mise en œuvre des projets. 
Lorsque cette approche est interprétée comme une tentative de manipulation du 
public, les conséquences peuvent être désastreuses pour le MTQ. Par exemple, lors 
des audiences du BAPE sur le projet de construction de l'autoroute 50 entre Lachute 
et Mirabel, le MTQ s'était fait accuser par le rapport du BAPE de mettre le public 
devant un fait accompli, puisqu'il avait exproprié les terrains nécessaires au ,projet 
tout en ayant réalisé un petit tronçon. Cette situation a conditionnée le reste du projet 
sur lequel portait la consultation publique. 
« On reproche souvent au MTQ de travailler par petits bouts dans ses 
projets, comme si c'était une manière de cacher au public ce qu'on 
souhaite faire. Mais je me demande comment on pourrait planifier 
autrement un projet d'envergure, par exemple l'autoroute 30, sans 
procéder ainsi... On est face à un territoire tellement complexe, à une 
situation financière qui nous empêche de réaliser tout d'un même effort, 
puis à des acteurs qui nous demandent de les traiter de manière 
spécifique, à l'échelle de leur petite municipalité. Si par exemple il y a 20 
ans on était allé au BAPE avec l'ensemble du projet et qu'il avait été 
accepté, et bien aujourd'hui on serait encore en réalisation vu l'ampleur 
du projet et certains diraient que la situation a changé, qu'il faut faire 
d'autres consultations, etc. » (MTQ-l) 
Le projet de l'autoroute 30 est probablement le cas le plus important au Québec de 
cette approche par tronçons. Le grand tronçon de l'autoroute 30 à Sorel n'a pas fait 
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l'objet d'évaluation environnementale car il a été mis en œuvre avant l'adoption de la 
Loi sur la qualité de l'environnement. À la suite, du moratoire sur le développement 
du réseau autoroutier à la fin des années 1990, le projet a retrouvé sa place dans la 
programmation du MTQ sous la forme d'une voie de contournement de Montréal. La 
planification s'est dès lors effectuée selon une approche consistant à réaliser au départ 
les tronçons les moins problématiques. D'abord, le tronçon contournant la réserve 
amérindienne de Kahnawake en 1990, autorisé selon un principe d'urgence et qui 
invalidait de fait l'idée de voie de contournement, car il ne permettait plus la 
connexion au pont Mercier. Ensuite, le MTQ a soumis le tronçon rural entre 
l'autoroute 15 et l'autoroute 10, qui a fait l'objet d'une médiation environnementale 
avec l'accord des requérants d'audiences. La section ouest de 35 kilomètres a fait 
l'objet d'audiences publiques en 1997, avec quelques oppositions de groupes 
écologistes mais, somme toute, un passage relativement « calme» au BAPE. Il ne 
restait plus que le tronçon de Sainte-Catherine à l'autoroute 30, l'un des cas étudiés 
dans cette thèse et qui s'est révélé problématique au plan de l'acceptabilité sociale. Ce 
fut le cas autant avec la proposition de tronçon au nord en milieu urbain, qu'avec le 
retour du projet plus tard au sud, en milieu rural. Un consensus était toutefois 
perceptible sur la justification de compléter l'autoroute 30; l'opposition ne s'étant 
orientée que selon le tracé discuté lors des audiences. Enfin, le phénomène de 
l'irréversibilité créé par l'approche par tronçon a atteint son paroxysme avec l'ajout 
du tronçon Jean-Leman, qui a mis en lumière les défauts de la procédure à cet égard. 
Il était en effet impossible de discuter de la justification du projet lors des audiences, 
puisque ce tronçon dépendait de sa contrepartie à l'ouest déjà autorisée. 
L'approche par tronçons résulte d'un ensemble de facteurs qUI ne sont pas 
uniquement attribuables aux actions du promoteur. Dans l'éventualité où un projet 
comme celui de l'autoroute 30 avait été soumis à la procédure dans son ensemble, des 
critiques auraient manifestement émergées. Elles auraient possiblement reproché au 
maître d'ouvrage et à la procédure de ne pas faire ressortir adéquatement les impacts 
locaux, ou au premier de tenter d'occulter ces dimensions au profit de la mise en 
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valeur de la justification globale du projet. Considérant le projet dans son ensemble, il 
serait d'autant plus difficile de gérer le débat émanant des multiples systèmes 
d'acteurs qui composent le milieu d'insertion. 
L'approche par tronçon résulte aussi d'une adaptation du promoteur à la procédure 
québécoise d'évaluation environnementale. Elle lui permet, dans certains cas de 
faciliter l'acceptabilité de 'son proj et ainsi que l'évaluation des impacts 
environne-mentaux qui y sont liés. Le cas de McConnell-Laramée offre un exemple 
pertinent de cette approche. En fonctionnant par tronçons et en reportant toujours plus 
loin la réalisation du tronçon le plus problématique en milieu urbain, le projet s'est 
graduellement imposé comme étant nécessaire car il venait conclure le projet d'axe 
régional. Sans ce tronçon manquant, l'idée de départ perdait toute cohérence, Il n'est 
pas clair s'il s'agissait d'une stratégie du MTQ, ou si ce tronçon a été sans cesse 
reporté pour d'autres motifs. Cependant, selon les témoignages recueillis, la 
résistance locale a joué un rôle très contraignant et ce, même si le projet était autorisé 
au préalable. 
5.2.2. Des outils et professions déterminants 
~ 
Le verrouillage, par le poids du réseau, est intrinsèquement lié à l'utilisation de 
certains outils ou méthodes d'analyse et de prise de décision tout au long de la 
conduite du projet. Pour saisir la logique du réseau, problématiser et comprendre les 
impacts d'un projet, les équipes du MTQ exploitent un ensemble d'outils techniques 
ou d'aide à la décision. Le projet d'infrastructure de transport, tel que codifié au 
MTQ, accorde une place importante et déterminante aux outils de modélisation et de 
décision ainsi qu'à plusieurs autres types de savoirs. À travers le processus, le projet 
se définit et se détaille au sein de l'application de routines répétées d'une étape à 
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l'autre. Cette évolution de l'objet technique procède d'une série d'appropriations 
d'experts, qui fera face aux représentations des autres acteurs. Comme l'affirme le 
chargé de projet du MTQ pour le projet de modernisation de la rue Notre-Dame, 
«plus un projet est analysé de façon détaillée, plus il est approprié par des experts 
peu enclins à partager leur savoir, parfois face à des publics peu enclins à voir les 
fondements de leur opinion réduite à peu de choses» (Boisvert, 2003 : 69). De plus, 
les outils mobilisés témoignent des types de langages formalisés (Barouch, 1989) en 
vigueur chez le maître d'ouvrage et, permettent de comprendre comment il conçoit les 
problèmes auxquels il doit faire face. C'est en quelque sorte son système de 
représentations des problèmes et des projets qui est explicité (Jodelet, 1997). v 
Les projets analysés démontrent que ces choix sont déterminants dans le 
cheminement du projet et qu'ils relèvent d'un rôle argumentatif. En lien avec ces 
outils, nous retrouvons au MTQ une culture du projet traditionnellement technique et 
axée sur la voirie; aujourd'hui confrontée à une volonté de pluridisciplinarité émanant 
de multiples requêtes. Ce choc entre professions est parfois latent mais prend, dans 
certains cas, la forme d'un conflit plus ouvert. L'un des outils les plus importants du 
projet dans son rapport au milieu d'insertion est l'étude d'impact sur 
l'environnement, qui témoigne de l'ensemble de ces phénomènes liés aux outils et 
professions. Ces éléments seront abordés en explicitant en quoi ils déterminent le 
projet et convergent vers sa concrétisation ou non. Un parallèle avec les études de cas 
et entrevues sera effectué afin d'aborder de front l'apprentissage du MTQ et la 
problématisation des projets. 
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Les outils, les normes et le verrouillage des projets 
Les outils mobilisés par le MTQ et les consultants engagés par ce dernier peuvent être 
divisés en trois catégories: prévisionnels, analyse des impacts environnementaux et 
outils de conception. Voici une description de chacun d'entre eux. 
Les outils prévisionnels et de diagnostic du contexte d'insertion 
L'approche du MTQ VIse à dresser un portrait du contexte d'intervention et à 
comprendre les dynamiques actuelles et futures liées au projet. Des études socio-
économiques interviennent pour dresser un portrait des populations riveraines ainsi 
que de la dynamique économique du secteur. Des analyses du cadre urbain illustrent 
les caractéristiques du bâti et du réseau viaire et visent à comprendre le rapport entre 
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ces éléments, d'abord d'un point de vue fonctionnel. Des prévisions démographiques 
ou en matière de développement urbain permettent de comprendre comment évoluera 
la demande en transport. Des analyses historiques, archéologiques, ou même 
sociologiques, peuvent être utilisées pour dresser la vision d'ensemble et saisir l'état 
de ce qui est présent sur le milieu visé par l'équipement. Ces outils sont mobilisés 
dans le cadre des études de besoins et servent à la justification d'un projet à des 
étapes ultérieures. À travers cette démarche, le MTQ tente déjà de cerner les possibles 
impacts de son action· future. L'étude d'impact sur l'environnement sert 
ultérieurement à les approfondir. 
Parallèlement à ce portrait et diagnostic, un ensemble d'outils prévisionnels 
interviennent pour connaître les déplacements locaux et régionaux de même que les 
conditions de circulation et de mobilité anticipées à moyen et long terme. L'outil 
EMME/2, très utilisé, dresse les tendances et prévisions en circulation pour 
l'ensemble d'une région. Les résultats servent à la justification des projets au sein des 
~------------------------------------------------------------------------------~---------------
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études d'impacts présentées en audiences et peuvent démontrer au MTQ qu'une 
intervention n'est pas nécessaire ou non prioritaire. Des enquêtes origine/destination, 
réalisées pour l'ensemble de la région de Montréal, alimentent ces outils 
prévisionnels en données et permettent de considérer les impacts d'une intervention 
ou d'une non-intervention sur la mobilité dans la région. Plus localement, des 
comptages précis permettent au MTQ de déterminer comment la circulation se 
répartie dans le réseau viaire ou sur un futur axe et permet d'avoir une idée des 
éléments de conception de l'infrastructure: entrées et sorties, capacité, bretelles, etc. 
Finalement, l'estimation des coûts du projet peut avoir un grand impact sur les 
décisions prises ultérieurement par les autorités du MTQ. 
Les outils prévisionnels déterminent la forme que prendra le projet d'infrastructure, 
comme les études de cas le démontrent. Une hausse, importante appréhendée de la 
circulation sur un axe peut conditionner fortement un type de design routier plutôt 
qu'un autre. Le processus rationnel de projet en vigueur vise à détailler de plus en 
plus le projet dans le temps, à le rendre plus précis d'étape en étape. En procédant 
ainsi, chaque outil appliqué vient ajouter au projet des éléments et décisions plus 
difficilement réversibles plus tard. Les outils de prévisions de la circulation ont 
toutefois souvent préséance sur d'autres manières de poser le problème. Dans le cas 
de Notre-Dame, c'est la projection des futurs déplacements qui permettait au MTQ 
d'affirmer que l'infrastructure actuelle n'offrait pas la capacité nécessaire pour faire 
face aux débits de circulation anticipés. La solution qui en découlait était 
l'élargissement de la route, notamment en procédant à la ségrégation et à la réduction 
des conflits entre modes de déplacement. McConnell présente un cas semblable, le 
MTQ affirmant dans les études préliminaires que les projections de la croissance 
démographique et des déplacements allaient entraîner une trop grande pression sur le 
réseau. Les études suivantes ont suivi ont donné plus d'importance au critère de la 
fluidité, ce qui a entraîné des propositions de configuration allant en ce sens: voies en 
tranchées, vitesse rapide, etc. Plusieurs acteurs rencontrés ont affirmé qu'un projet 
doit d'abord répondre à un objectif ou un problème lié à la vocation de ce ministère, 
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pour être réalisé (i.e. assurer les déplacements sur le territoire québécois). C'est ainsi 
qu'un projet comme Notre-Dame, même s'il est rattaché à un réaménagement des 
zones urbaines traversées, doit d'abord être posé en des termes de sécurité et de débits 
routiers. 
Le projet de Du Vallon offre un exemple pertinent de la manière dont une étude de 
circulation réalisée en amont du projet peut influencer le design choisi; le préservant 
ultérieurement de « l'influence» d'autres manières de poser le problème. Le premier 
document officiel proposant un projet concret de prolongement de l'axe du Vallon est 
l'Étude de circulation commandée par le MTQ à une firme de consultants (Piette et 
al., 1989). Cette étude établissait que le réseau routier dans le secteur du projet était 
inefficace vu l'absence de lien nord-sud entre les autoroutes 73 et 573. Cela faisait de 
ce secteur le moins bien desservi au plan routier de la région de Québec. Selon la 
vision du promoteur, le réseau était à compléter. À partir de deux scénarios 
(autoroutelboulevard et boulevard), les consultants ont procédé à une analyse 
multicritères selon deux catégories: «circulation et aménagement» (régime 
d'écoulement, fluidité, intégration, au réseau, mobilité régionale, sécurité, capacité 
potentielle) et « milieu» (développement du secteur, intégration, parc linéaire, aspect 
visuel et sonore). Le scénario « boulevard» s'est avéré plus intéressant concernant les 
critères relatifs au milieu, tel que l'insertion urbaine et les impacts sonores. Celui-ci 
était également supérieur en ce qui a trait à la desserte locale, vu les accès plus limités 
du scénario « autoroute ». Toutefois, le scénario autoroute l'a emporté en ce qui a 
trait aux critères de circulation et de sécurité: régime d'écoulement continu, fluidité 
excellente, intégration au réseau autoroutier~ très bonne desserte régionale, 
sécuritaire. Devant des critères liés au transport pesant plus fortement sur la décision 
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selon la pondération, le rapport a recommandé la réalisation du projet selon le 
scénario « autoroutier ». 
Les outils d'aide à la décision sont également utilisés dans la justification des projets 
au sein des études préliminaires. Qu'ils prennent la forme d'analyse multicritères ou 
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d'analyse de la valeur, ces outils servent à déterminer des choix entre scénarios ou, 
selon une autre façon de les appréhender, à « justifier» ces choix. En croisant les 
données disponibles aux objectifs pondérés du projet, les scénarios peuvent être 
comparés entre eux. Théoriquement, une solution « optimale» émerge ensuite selon 
la pondération fixée. Bien entendu, ce modèle est fortement critiqué, ne serait-ce que 
parce qu'il est d'abord déterminé par des choix fait a priori: objectifs liés au projet, 
prédominance de certains intérêts dans la pondération, etc. Ainsi, on reproche à ces 
outils de privilégier des solutions déjà prises, par manipulation ou non des résultats. 
À la lumière des études de cas, il serait abusif d'attribuer à ces outils un rôle 
purement communicatif dans la justification du projet. Le recours à ces outils peut 
verrouiller des choix effectués en amont, mais aussi remettre en question et rendre 
réversibles les projets. 
Par exemple, dans le cas de McConnell-Laramée, l'utilisation de l'analyse de la 
valeur a entraîné une transformation complète d~ la configuration du projet. À la suite 
d'un blocage lié à des conditions de financement nettement moins intéressantes, 
l'équipe de projet devait trouver une solution pius appropriée et moins coûteuse que 
le tronçon autoroutier en tranchée. L'analyse de la valeur faisait ressortir que le 
scénario « autoroute» répondait mieux au critère de fluidité, mais l'importance 
donnée aux coûts dans l'étude éliminait cette possibilité. Entre les deux autres 
scénarios, le boulevard traditionnel avec intersections ou le boulevard paysager avec 
carrefours giratoires, ce fut le deuxième qui l'emporta car il constituait un compromis 
entre l'intégration au milieu et la fluidité de la circulation. Le concept des carrefours 
giratoires, en émergence au Québec, permettait d'assurer la fluidité tout en répondant 
à des préoccupations en termes d'intégration urbaine, selon le rapport. Mais dans ce 
cas précis, c'est possiblement une manière différente de poser le problème qui a 
entraîné ce changement majeur. Ainsi, ce n'est pas l'outil qui a provoqué ce 
changement de cap, mais plutôt la problématisation renouvelée du problème à 
résoudre. Dans d'autres cas, comme celui du réaménagement de l'échangeur Turcot, 
le recours à l'analyse de la valeur a permis, en l'absence d'une solution perçue 
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comme optimale, de faire ressortir un scénario qui n'avait pas été envisagé au départ 
par l'équipe de projet. 
« C'est un outil (l'analyse de la valeur) qui s'est avéré assez pertinent et 
qui peut se faire à n'importe qu'elle étape. Pour le projet X, on l'a fait 
pour s'assurer qu'on n'avait pas oublié un scénario. On a réuni des 
experts en parlant de tous les paramètres du projet, ça a permis de faire 
émerger le scénario retenu qui n'était pas au départ envisagé. Dans le cas 
de McConnell, initialement une autoroute, on s'est rendu compte que les 
projections démographiques étaient beaucoup trop· élevées. Ça a donc 
changé la configuration, avec des carrefours giratoires. Ce qui était très 
étonnant et très ambitieux à ce moment, c'était la première fois qu'on 
gérait un projet comme cela. » (MTQ-2) 
Le rôle de l'étude d'impact: un apport souvent trop tardif 
À l'instar d~ l'approche prévisionnelle démontrée précédemment, l'analyse des 
impacts prend la forme d'une vision essentiellement rationnelle (Gariépy, 2005: 
258) : «l'étude d'impact sur l'environnement prend appui sur le besoin d'unprojet 
ou sur sa justification, pour ensuite dresser l'inventaire des solutions possibles puis 
analyser les conséquences de celles-ci sur l'environnement». Envisagée ainsi, l'étude 
des impacts sert la justificatio~ d'un projet plutôt qu'elle ne permet de l'influencer à 
l'amont. Elle pousse à un mode de planification par scénarios: la légitimité du projet 
est a priori acceptée, alors il s'agit surtout de déterminer où passer l'infrastructure et 
comment l'insérer dans le milieu. Les projets analysés dans cette thèse attestent de ce 
rôle à la fois limité (mais primordial au plan de la justification) que joue l'étude 
d'impact. Bien que, comme il en sera question à la section 5.3, certaines forces 
peuvent jouer en faveur d'une révision de cet apparent verrouillage. 
Plusieurs outils prévisionnels, déjà explicités dans la section précédente, servent 
actuellement à la détermination des impacts d'un projet, notamment sur la circulation 
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future. Les enquêtes origine/destination et les simulations de circulation sont 
largement utilisées pour mettre de l'avant un scénario ou pour déterminer si une 
alternative suggérée répond ou non à la demande en déplacement actuelle et future. 
En plus de ces outils de calcul des impacts sur la circulation, d'autres s'intéressent 
plus particulièrement aux impacts environnementaux. L'outil Caline3 est utilisé pour 
calculer les émissions atmosphériques de S02, H2S et CO2 . MOBILE permet le calcul 
des émissions mais aussi des particules en suspension. Traffic Noise Model dresse un 
portrait du climat sonore pour un secteur. Ces outils fonctionnent à partir d'une 
situation actuelle, comparée à la mise en fonction de l'axe à différentes époques. Il est 
ainsi possible de comparer l'évolution sans intervention versus la situation future une 
fois l'intervention réalisée. À ces outils s'ajoutent les inventaires sur la faune et la 
flore et d'autres approches de détermination des impacts environnementaux selon les 
domaines. 
L'analyse des . impacts est associée à une approche par spécialités sectorielles, des 
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intrants et données sur de multiples paramètres viennent parfaire la connaissance du 
projet. Ces calculs ont comme finalité de présenter un portrait « fidèle» du contexte 
d'implantation et des impacts sur celui-ci. La mise en forme de l'étude d'impact 
relève quant à elle d'un ensemble d'exigences, notamment de la directive émise par le 
MENVIQ. Le MTQ doit suivre une certaine logique de présentation et répondre à des 
requêtes originaires du milieu, par l'intermédiaire des différents ministères et 
organismes parapublics. Outre son aspect sectoriel, c'est également l'intervention 
tardive de l'étude d'impact dans la définition des projets qui entraîne le plus de 
problèmes et de critiques. 
« Je dirais que malheureusement l'étude d'impact arrive tardivement dans 
l'évolution du projet et c'est comme ça depuis le début. Idéalement, on 
devrait regarder les impacts de plusieurs solutions en détai!, car ça fait 
partie de l'objectif« officiel» de choisir le scénario de moindre impact. 
Mais dans les faits c'est très dispendieux en temps et en ressources 
financières, on s'attarde donc surtout à l'analyse de la solution choisie. » 
(MTQMTL-5) . 
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Alors que la procédure québécoise exige l'analyse de plusieurs scénarios pour choisir 
le plus optimal au plan environnemental, l'analyse des projets démontre que c'est 
rarement le cas. Le processus confère plutôt à ce rapport d'étude d'impact un rôle. 
justificatif (ce que la loi lui confère également), qui contraint les responsables du 
MTQ et autres consultants dans une logique d'auto-validation. En confrontant un 
scénario bien détaillé, et sur lequel l'équipe travaille depuis déjà un certain temps, il 
est difficile de s'en dissocier pour revenir sur certains choix, surtout face à des 
options alternatives peu détaillées et facilement écartables sur certains points car elles 
n'ont pas été abordées en détails. L'analyse des impacts vient rarement modifier en 
profondeur la nature d'un projet. Les changements portent majoritairement sur des 
mesures de bonification ou mitigation liées au projet. Dans tous les cas étudiés, 
l'étude des impacts intervient une fois les choix les plus importants déjà effectués. 
Certaines modifications peuvent intervenir, mais ils ne remettent pas en cause la 
nature du projet. Par exemple, une modification du tracé de l'axe pour éviter certains 
milieux naturels sensibles dans le cas de Du Vallon et de McConnell-Laramée, 
bonification des aménagements et de l'insertion urbaine de l'équipement dans le cas 
de Notre-Dame, adoption d'une configuration en tranchée dans le cas de l'autoroute 
30 afin de réduire les impacts sonores, etc. Donc, tel que le conçoit la procédure 
québécoise, si le promoteur doit réaliser une étude d'impact, c'est que la décision 
concernant le projet est déjà prise et qu'un avis de projet est déposé au MENVIQ. 
Comme l'étude d'impact intervient plus en aval, son impact demeure minime en ce 
qui concerne la problématisation du projet à la base. 
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La culture technigue et les nonnes mises à l'épreuve 
Les outils utilisés et le pouvoir qu'ils exercent sur la conduite d'un projet sont 
rattachés aux différentes cultures professionnelles dominantes au MTQ. Comme nous 
l'avons constaté dans l'analyse des changements organisationnels au chapitre 3, le 
MTQ a toujours joué un rôle traditionnellement axé sur la confection de routes dans 
une optique de voirie. Ce n'est que plus récemment; depuis la fin des années 1970, 
que d'autres professions se sont vues représentées en plus grand nombre. Cela 
pennet, à présent, d'aborder plus en détails la question des professions et de leur 
interaction avec toute une série de nonnes encadrant le projet. 
« C'est sûr que les outils techniques sont plus déterminants, car la culture 
est faite ainsi; les projets du MI'Q ont toujours été des projets de 
transport. Mais là si on est dans un milieu urbain, certains tentent d'en 
faire des projets urbains. Mais ce n'est pas toujours évident, car plusieurs 
pensent que le MI'Q, sa mission, c'est de s'occuper de ce qui se passe 
dans son emprise et que le reste doit être évacué. Mais moi je trouve 
qu'on ne peut plus fonctionner comme ça, c'est trop simpliste. C'est plus 
facile de faire ainsi, mais on réalise· des choses beaucoup moins 
intéressantes. Je me rappelle, dans le cas du projet X qu'au début c'était 
essentiellement un projet de structure, et que c'est devenu par la suite un 
projet de transport et d'aménagement urbain dans notre esprit. On a 
réalisé que les enjeux étaient pour une grande part liés à l'aménagement 
du territoire, mais il faut toujours se battre et le justifier, alors que 
l'approche technique passe plus facilement. Il y a donc une résistance 
culturelle à ça, certains pensent même que les urbanistes n'ont pas leur 
place dans les projets du MI'Q ... » (ANONYME-3) 
Comme la présentation des outils mobilisés dans les conduites de projet du MTQ le 
démontre, le processus de projet procède d'une confrontation ou d'une mise en 
rapport d'un ensemble de visions sectorielles sur un objet. Le chargé de projet et les 
autorités du MTQ doivent composer avec ces dîfférents intrants pour formuler un 
projet qui, théoriquement, résultera de l'ensemble de ces représentations 
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professionnelles. Mais, à l'image du territoire dans lequel il s'insère, le projet ne peut 
être considéré strictement comme la somme de ses parties. Le croisement entre ces 
logiques et visions du monde relève tout de même d'une réduction de la réalité. À ces 
problèmes inhérents au modèle de planification rationnel s'ajoutent tous les rapports 
conflictuels ou inégaux qui peuvent intervenir dans le croisement entre les différentes 
professions. Un regard sur ces enjeux internes à l'organisation- est nécessaire pour 
comprendre l'évolution d'un projet, notamment en le concevant avant tout comme 
une construction d'acteurs plutôt qu'un produit strictement rationne1. Les normes 
adoptées par l'organisation occupent une place prépondérante dans cette interaction. 
Les outils et savoirs intervenant dans le projet d'infrastructure de transport répondent 
.à une logique de gestion par filière (Barouch, 1989). La figure de l'ingénieur étant 
traditionnellement au centre du processus de décision. Si auparavant seuls les 
ingénieurs étaient mobilisés dans la définition des projets, la généralisation des études 
d'impacts a entraîné l'intégration d'une multitude d'autres professions au MTQ et 
l'apport de plusieurs consultants externes: urbanistes, architectes, géographes, 
biologistes, environnementalistes, etc. Chaque outil ou étude sectorielle fait appel à 
certaines de ces professions. Par exemple, l'urbaniste travaillera sur le portrait socio-
économique ou de l'urbanisation du secteur, tandis que l'ingénieur réalisera une étude 
d'impact sur la circulation pour le même milieu d'insertion. De récents projets en 
milieu urbain, comme la modernisation de la rue Notre-Dame, témoignent de ces 
apports multiples. L'équipe de projet du MTQ et ses consultants étaient formés de 
quatre ingénieurs sur huit membres, excluant le chargé de projet qui était architecte-
urbaniste. Si nous incluons l'ensemble des membres des équipes externes de 
consultants, la proportion demeure à environ 50 % d'ingénieurs, alors que nous 
retrouvons des architectes du paysage, historiens de l'architecture, sociologues et 
chercheurs universitaires. 
Mais la coexistence de ces différents «langages» crée des problèmes et conflits. 
D'abord, ils ont tendance à être « auto~validant », en procédant à la réduction de la 
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réalité du territoire en des termes intelligibles pour la spécialisation: Par le fait même, 
il «s'ensuit une dévalorisation des aspects de la réalité non conformes aux produits 
de laformalisation» (Barouch, 1989: 43). Certains types de solutions au problème 
émergent sous la forme de routine: l'ingénieur en circulation appréhendant un débit 
important conseillera, par exemple, l'augmentation de la capacité de l'infrastructure. 
En fonctionnant par silos, les processus actuels participent à la ségrégation des 
différentes professions. D'où la prédominance d'une vision souvent essentiellement 
fonctionnaliste dans la conduite des projets routiers. Plusieurs témoignages recueillis 
attestent de cette emprise de la vision «voirie» sur le projet dès l'amont60• La 
dimension aménagement du territoire intervient souvent en aval, dans la recherche de 
scénarios. Plusieurs paramètres techniques se trouvent néanmoins figés, ce qui limite 
les possibilités d'apports de professions.liées à l'aménagement. Cette appropriation 
de la culture ingénieuriale sur le projet est sous-jacente aux paramètres 
organisationnels: les codes, normes et processus font que ce type de rationalité 
exerce un pouvoir plus déterminant sur l'objet technique. La culture perpétuée dans 
l'organisation et la codification des projets joue un rôle plus important dans ce 
phénomène que toute stratégie de contrôle d'un corps professionnel. 
Plus spécifiquement, les normes, celles ayant trait à la sécurité routière par exemple, 
entraînent une rigidité dans le processus. Le projet se trouvant surdéterminé en amont 
par celles-ci. Parfois, ces normes font partie d'un ensemble apparemment plùs souple 
qu'il n'y paraît; les' normes servant l'argumentaire pour invalider certaines 
propositions autres que celles prévues par le MTQ. Dans le cas de la rue Notre-Dame, 
les normes ont servi l'argumentaire du MTQ lors des audiences publiques, invalidant 
la proposition récurrente de réaliser l'axe en tunnel ou partiellement recouvert. 
L'ensemble de normes est venu encadrer le scénario du MTQ et tout autre scénario 
devenait non conforme à ces pratiques. Les normes légitiment l'action du maître 
60 Nous avons d'ailleurs observé au chapitre 3, à travers l'évolution du projet de Notre-Dame, 
comment le projet est passé du mouvement City Beautiful à une vision par la suite plus fonctionnaliste 
de l'infrastructure. En retour, la période récente témoigne d'un retour de la vision esthétique et 
aménagiste au sein du projet. 
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d'ouvrage, qui apparaît contraint d'agir de telle manière plutôt qu'une autre. Mais 
dans les faits, l'imbrication complexe de règles et de normes est plus malléable que ce 
que le promoteur laisse croire. Le projet de réfection de la Côte de Éboulements est 
lin bon exemple (voir encadré 3). 
À cette Image du projet comme étant la somme d'une multitude de visions 
sectorielles s'ajoute le rapport même entre les professions. Tel que le démontre son 
rôle, sa mission ainsi que sa codification du processus de projet, le MTQ est d'abord 
traditionnellement associé à une vision d'ingénierie et de voirie. Cette approche 
domine le processus de projet, les autres professions étant assujetties à ces 
considérations techniques en matière de transport. L'action du MTQ est encadrée par 
des normes de conception routière et de sécurité associées à une vision du transport 
axée avant tout sur la fluidité de la circulation. Ces normes influencent fortement la 
nature et la configuration du projet. Le processus accorde plus d'importance à 
'l'aspect technique qu'à l'apport de domaines ou d'approches qui agissent en marge 
de l'objet technique: urbanistes, architectes, gestion de la demande, etc. Alors que 
ces derniers perçoivent la relation entre l'infrastructure et le milieu d'insertion 
comme étant de nature systémique. Une vision sectorielle centrée sur l'équipement 
tend à réduire cette dimension à un intrant dans un milieu donné, à définir la relation 
en termes d'impacts. 
«Le MTQ c'est une culture particulière, principalement basée sur les 
ingénieurs. Ils ont généralement plus de pouvoir à l'interne que les autres 
professions, de par les connaissances associées à leur profession. C'est 
une culture du secret, technique, peu habituée à devoir rendre des 
comptes. C'est aussi encore un ministère de la « voirie », qui ne sait pas 
vraiment encore comment. entrer en relation avec d'autres cultures 
professionnelles, d'autres acteurs.» (MTQMTR-4) 
Une partie importante des conflits pr()fessionnels porte sur le rôle des individus dans 
le projet. Ce rôle divise principalement les «techniciens» responsables de la 
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confection de l'infrastructure des dimensions « hard», aux sp~cialistes des études 
préliminaires axés vers la justification des projets et du « soft». Les premiers 
s'occupent du design, de la sécurité et des dimensions techniques du projet, tandis 
que les seconds s'intéressent aux scénarios d'aménagement, à l'intégration des projets 
et à l'analyse des impacts environnementaux. Toutefois, ce phénomène va bien au-
delà de la stricte opposition entre urbanistes et ingénieurs. Il oppose aussi des 
ingénieurs entre eux dans leurs représentations du problème. Cela touche autant les 
équipes de projet du MTQ que les firmes et consortiums de consultants privés 
mandatés par celui-ci. 
« La culture change c'est certain, mais encore parfois on sent une 
opposition entre différentes manières de faire. Par exemple, dans le projet 
X, nous on s'occupait des études de justification et le point de vue des 
gens de design c'était: «faites l'étude d'impact, et nous ont s'occupe des 
vrais affaires ... ». Certains ne comprennent pas pourquoi il faut justifier 
les projets ... » (PRIV-l) 

301 
Les cas montrent une tension continuelle entre deux cultures : deux représentations 
différentes des problèmes et, conséquemment, des solutions à adopter. En effet, la 
conduite des projets tend à diviser les « gestionnaires de la mobilité» des 
« spécialistes de l'aménagement» (Wiel, 2005: 31): « ceux qui conçoivent les 
m9dèles de prévision du trafic s'installent dans une continuation des tendances 
passées, sans doute. performante pour faire un bon pronostic à court terme, mais 
totalement opaque pour repérer où Sont les marges de manœuvre à plus long terme ». 
Le territoire est souvent exclu de cette pensée infra structurelle, car il demeure 
intangible et imprévisible. Certains cas analysés (notamment Du Vallon ou plus 
récemment le réaménagement de l'échangeur Dorval) démontrent que, lorsque la 
justification du projet sort de l'ornière strictement circulatoire ou sécuritaire, des 
solutions plus « intégrées» peuvent émerger61 • Ce phénomène d'ouverture a été 
constaté dans l'évolution des projets de l'axe McConnell-Laramée et de la rue Notre-
Dame. Faisant face à un territoire complexe, difficile à saisir et porteur d'un pouvoir 
d'opposition important, les concepteurs de ces projets ont été contraints d'ouvrir le 
\ 
processus rigide de conception à d'autres types de représentations: le projet de 
réaménagement des quartiers traversés dans le cas de Notre-Dame, la reconfiguration 
de l'infrastructure avec ronds-points et de capacité moins importante dans le cas de 
McConnell-Laramée. 
Ce phénomène est facilité lorsque les mêmes membres d'une équipe travaillent sur un 
projet des premières réflexions à la formulation d'une étude d'impact et d'un projet 
final, ce qui leur permet d'avoir une vision globale du cheminement et réduit ce 
cloisonnement des pensées à l'œuvre. Auparavant, les projets étaient plus segmentés 
et réalisés selon une logique de silos, par des personnes différentes dans le temps. 
Seuls les niveaux hiérarchiques supérieurs pouvaient garder un contrôle sur 
l'ensemble du processus. Il semble que selon des témoignages recueillis, la gestion de 
\ 
/ 
projet au MTQ s'éloigne de cette manière de faire. 
61 Par « intégré », nous faisons référence à des pratiques qui seraient fidèles à la complexité qui 
s'exprime dans les projets. Ces pratiques seraient moins cloisonnées et feraient intervenir la question 
de l'aménagement dans la planification des transports. 
5.3. La planification en quête de sens: le rôle du territoire 
dans la définition des projets 
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Nous avons exposé la manière dont les projets tendent à se verrouiller à travers les 
étapes du projet dès l'amont. Deux dimensions principales interviennent à ce niveau: 
d'une part, le poids du réseau qui détennine le projet et, d'autre part, les outils et 
pratiques codifiés de planification à l'œuvre. Nous verrons maintenant que, face à ces 
éléments « a-territoriaux », les rapports d'acteurs en amont peuvent contribuer au 
verrouillage des projets, tout en agissant aussi comme vecteurs de réversibilité. 
Ces étapes du projet qui visent à délimiter les opportunités, besoins et paramètres des 
projets, ne peuvent être traitées sans comprendre ce qui intervient en aval de la 
procédure: le débat public et l'analyse environnementale institutionnalisés. La 
problématisation du contexte de réception par le maître d'ouvrage, qui intervient de 
plus en plus en amont dans la planification des projets, est un autre élément important 
de la définition des projets et de leur territorialisation. Contrairement aux pratiques 
qui avaient cours dans les années 1970, la justification des projets devient maintenant 
plus ancrée localement. Dans cette approche, la détennination des besoins devient un 
atout pour le MTQ. Afin de faciliter l'acceptabilité sociale d'un projet, il se doit 
d'intégrer le plus possible les acteurs en les liant à des besoins auxquels répond 
l'infrastructure. 
La procédure québécoise d'évaluation environnementale, de même que la période de 
débat public institutionnalisé par le BAPE, offrent un regard intéressant sur les 
pratiques. Nous verrons d'abord comment le territoire, dans ses composantes 
physique et sociale, est problématisé et intervient dans la fonnulation des projets. Et 
comment, au final, le territoire se trouve à détenniner le projet. Ensuite, nous 
présenterons les nouveaux jeux d'acteurs qui se créent au sein et autour des audiences 
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publiques du BAPE; remettant en question une VISIon de contrôle du maître 
d'ouvrage sur le processus et faisant intervenir une part de réversibilité dans la 
définition du projet. 
5.3.1. Le rôle des rapports d'acteurs en amont: verrouillage ou redéfinition 
des projets? 
Outre les outils et professions, le rapport au territoire joue un grand rôle dans le 
verrouillage des projets en amont. Le MTQ se voit contraint de faire adhérer certains 
acteurs au projet et à l'ouvrir à des requêtes en vue d'assurer sa réalisation. Des 
retours sur la formulation du projet peuvent se faire et des choix techniques 
importants peuvent être remis en question. Toutefois, ce rapport au territoire en 
amont est devenu presque incontournable 'pour le MTQ. Au-delà des liens avec les 
acteurs institutionnels du territoire, c'est aussi l'interrelation au public en amont qui 
se pose comme une pratique indissociable des grandes opérations. L'amont demeure 
une phase charnière pour le projet et permet notamment au MTQ d'anticiper les 
conflits et de planifier les audiences publiques du BABE qui viendront. 
L'adhésion des institutions publiques comme condition nécessaire 
Le domaine de la planification des transports est principalement dominé par un acteur 
majeur: le MTQ. L'adhésion des autres institutions publiques ou acteurs influents du 
domaine est néanmoins nécessaire afin d'assurer la prise en compte de certaines 
dimensions du projet. Le but étant de rendre le projet moins vulnérable aux 
« attaques» d'éventuels opposants et d'obtenir leur support. Cette mise en rapport a 
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l'avantage de projeter l'image d'un apparent consensus du milieu récepteur et de 
marginaliser tout opposant sur cette base. Panni ces acteurs, les municipalités 
demeurent les plus importants, le MTQ ayant à craindre beaucoup plus leur pouvoir 
sur le débat que n'importe quel autre acteur62 . 
Les autres acteurs du transport, tels l'AMT ou la STM, ont assez peu de pouvoir sur 
l'issue d'un projet. Leur rôle est orienté particulièrement vers certaines facettes 
spécifiques du problème. Ainsi, ils ne peuvent que rarement adopter une position 
globale sur le projet. La STM, par exemple, gère le réseau d'autobus et de métro sur 
le territoire de l'île de Montréal, mais ne peut, par défmition, se prononcer sur un 
projet autoroutier. Son seul pouvoir réside en la négociation des aspects influençant 
son activité. L'AMT, do rit le rôle est de promouvoir et gérer les transports collectifs 
métropolitains, est aussi liée par son mandat puisqu'elle relève du MTQ et ne peut se 
prononcer véritablement sur les choix effectués par celui-ci. Ces acteurs font preuve 
de ce que Crozier et Friedberg (1977) appellent des « saisies d'opportunités» : bien 
qu'ils soient parfois opposés par principe à un projet, ils se positionnent, en obtenant 
des avantages associés à leur rôlé3. C'est pourquoi l' AMT a appuyé sans réserve le 
projet de modernisation de la rue Notre-Dame du MTQ. Elle obtenait ainsi des voies 
réservées pour autobus qui lui auraient pennis de faciliter la mise en place de son 
service Rapibus. Le projet de la rue Notre-Dame, en augmentant la capacité routière 
(ce qui allait, en principe, contre la vocation « pro-transport collectif» de l'AMT) 
pennettait à l'AMT de réaliser un projet autrement plus difficile à implanter dans un 
autre contexte. 
62 Les travaux de Sandrine Rui ont démontré que c'est le cas également en France. Les promoteurs 
publics en transport craignent davantage ces acteurs et le travail de planification en amont du projet est 
. orienté vers leur adhésion. 
63 Cela renvoie au concept de rationalité limitée de Simon (2001) : face à une série de choix, plutôt que 
de choisir de manière optimale, les individus comme les organisations auraient tendance à se porter sur 
un choix qui apparaît satisfaisant. Ces acteurs ne peuvent posséder l'ensemble des connaissances 
requises à une situation, c'est pourquoi cette notion de « satisficing » est de mise, à contre-courant de 
la conception de la rationalité présente dans la théorie micro-économique originale. 
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L'une des principales stratégies du MTQ est de faire adhérer ce type d'acteurs au 
projet en répondant à certains· besoins spécifiques. Le cas du projet de 
réaménagement des infrastructures liées au rond-point Dorval est un bon exemple. Le 
MTQ, constatant que l'accès au terminus d'autobus de laSTM était déficient, a saisi 
l'occasion de faire adhérer cet acteur au projet en traitant spécialement ce problème. 
Le promoteur a ainsi fait valider des concepts préliminaires par la STM, en modifiant 
en retour le projet selon leurs requêtes. La STM est devenue par la suite un acteur 
favorable au projet, contribuant à son « amélioration ». Les études de cas démontrent 
une forte évolution en c~ sens, alors qu'auparavant ces acteurs étaient peu associés 
aux projets. Cela permet au MTQ de rallier d'autres acteurs alliés et, dans certains 
cas, de bonifier ses projets. 
Les rapports en amont avec les municipalités s'avèrent plus complexes. Ces acteurs 
étant plus politisés et jouant un rôle plus important face au territoire touché. De plus, 
ce rapport entre le MTQ et les municipalités s'exprime souvent en une confrontation 
entre les rôles et responsabilités des deux organisations face au territoire 
géographique et politique. Le MTQ gère et planifie le réseau routier supérieur ainsi 
que les projets qui en découlent, alors que les municipalités s'occupent de la 
planification urbaine et essentiellement du réseau viaire local. Ces deux rôles se 
superposent et créent parfois des frictions. À cela s'ajoute le fait que les 
administrations municipales et leurs maires sont plus rattachés aux populations et aux 
r 
acteurs locaux des milieux récepteurs de projet. Les instances municipales ont plus de 
facilité à s'approprier ces réseaux d'acteurs que le MTQ, leur adhésion au projet est 
donc déterminante dans sa conduite. Dans un registre moins politique, le rapport aux 
autorités locales permet au MTQ de mieux saisir les logiques locales liées au projet et 
de le modifier ou bonifier en ce sens. 
Dans le cas de la rue Notre-Dame, le projet a d'abord été facilité par une conception 
, 
collaborative entre les professionnels du MTQ et de la Ville de Montréal. Par la suite, 
un changement d'administration politique à Montréal a toutefois sonné le glas du 
. .~ 
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projet. Saisissant les logiques locales d'opposition, la nouvelle administration du 
maire Tremblay s'est positionnée comme g!lrante de l'intérêt des montréalais en 
véhiculant un discours semblable à celui des opposants: en proposant l'alternative du 
boulevard urbain. À l'inverse, le projet de l'axe Du Vallon était difficile à mettre de 
l'avant pour le MTQ étant donné l'opposition de la Ville de Québec à une 
infrastructure autoroutière. Une fois que le rapport entre les deux organisations fut 
amélioré et qu'un compromis fut trouvé sur la forme du projet, l'idée de copromotion 
a émergé. De son côté, le projet de l'autoroute 30, davantage politique, se 
caractérisait par la présence d'un important lobby de municipalités réclamant une 
intervention du MTQ depuis une trentaine d'années. Lorsque la décision de mettre le 
1 
projet de l'avant a été prise, ces mêmes municipalités ont utilisé leur pouvoir pour 
réclamer des accommodements locaux et, ainsi, augmenter les bénéfices tirés de 
l'opération. 
Tel que nous pouvons les observer dans le cas de l'axe Du Vallon, où le MTQ et la 
r 
Ville de Québec se sont associés pour réaliser le projet, la question de la copromotion 
des projets se pose de plus en plus. Pour le MTQ, il s'agit d'une première expérience 
en ce sens. Cet accord a d'abord permis de mieux intégrer le projet au milieu, mais 
\ 
également de projeter l'image d'un consensus face au public. L'usage d'un protocole 
d'entente a contribué à sceller certains paramètres du projet, favorisant ainsi son 
irréversibilité. Toutefois, l'entente peut aussi confiner les acteurs dans des rôles 
cloisonnés. Dans le cas du projet de l'axe Du Vallon, des acteurs mentionnaient que 
la séparation des responsabilités en deux tronçons entre .la Ville de Québec (partie 
1 
boulevard) et le MTQ (partie voies rapides) avait créé un projet à deux personnalités. 
L'intégration recherchée n'étant pas si facilement atteignable. 
Un tel accord entre le MTQ et la Ville de Montréal reste peu probable à court terme, 
les relations entre les deux organisations étant conflictuelles, surtout depuis l'échec 
du projet de modernisation de la rue Notre-Dame. Toutefois, le projet de 
réaménagement des infrastructures liées au rond-peint Dorval a réussi à rallier les 
) 
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deux administrations, auxquelles se joignait Aéroports de MontréaL Ces acteurs 
souhaitaient soumettre le projet au BAPE en tant que copromoteurs puisqu'ils avaient 
signé une entente sur différents paramètres. Cette demande a cependant été refusée 
par le BAPE, qui percevait probablement ce «promoteur /> ainsi constitué comme 
trop imposant face au public. Cette alliance donnant l'image d'un consensus avant 
même que les consultations publiques institutionnalisées aient lieu. Néanmoins, cette 
manière de faire devrait s'imposer davantage au cours des prochaines années; les 
municipalités étant plus actives face aux projets du MTQ et celui-ci plus ouvert à leur 
inclusion au processus. Le MTQ a ainsi appris à créer de l'acceptabilité en faisant 
adhérer des acteurs clés aux projets. 
La participation du public en amont: le stigmate du cas de la rue Notre-Dame 
Le MTQ a depuis toujours favorisé un rapport avec les acteurs institutionnels plutôt 
qu'avec les citoyens et groupes de pression. Toutefois, des adaptations fort 
importantes ont changé la donne et résultent d'un ensemble d'échecs, dont celui de la 
modernisation de la rue Notre-Dame. Ces expériences conflictuelles passées agissent 
aujourd'hui comme les catalyseurs d'une grande réflexion sur la participation du 
public en amont des projets. Les oppositions récurrentes face aux projets du MTQ 
forcent les gestionnaires à travailler sur le rapport en amont avec le public. Les 
entrevues menées en témoignent, la participation en amont s'impose aujourd'hui dans 
1 ., 
l'organisation comme la manière ·de faciliter l'acceptabilité des projets. En consultant 
et faisant adhérer certains acteurs du milieu dans la définition du projet, le MTQ 
espère ainsi bonifier le projet et le rendre plus intégré. Il souhaite aussi anticiper le 
débat à venir et ne pas faire face à des confrontations au BAPE qui peuvent rendre la 
réalisation du projet incertaine. Il ne faut pas y percevoir nécessairement un 
éclatement du verrouillage du projet car la participation de certains acteurs procède 
selon les mêmes bases d'irréversibilité. En intégrant ces diverses représentations en 
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amont du processus, le projet s'arrime plus tôt à ces représentations véhiculées et 
acquiert une plus grande impennéabilité face aux contraintes qui se posent. 
Les confrontations rencontrées par le MTQ lors des audiences publiques sur la rue 
Notre-Dame, puis l'échec du projet, ont provoqué des remous internes. La manière de 
percevoir le contact en amont avec le territoire a été modifiée chez certains 
gestionnaires et décideurs. Bien que des résistances cul1Ùrelles persistent et que 
certains professionnels, hauts fonctionnaires ou acteurs politiques craignent toujours 
de procéder à une plus grande ouverture face aux acteurs du milieu, le discours 
dominant prône une redéfinition des pratiques. L'appui des acteurs locaux et 
régionaux s'impose, ce qui vient modifier le travail de fonnulation du projet avant 
son passage aux audiences publiques. Par exemple, la consultàtion des acteurs locaux 
en amont dans le cas de la rue Notre-Dame portait surtout sur les impacts sonores. Le 
positionnement du milieu local a par la suite éclaté à la suite des audiences locales 
organisées par le CAUHM, qui avait fait ressortir l'option des voies encaissées. Le 
MTQ avait établi des liens étroits avec quelques acteurs, mais il s'agissait du premier 
projet en milieu urbain de cette envergure depuis l'adoption de la procédure 
québécoise d'évaluation des impacts et de la création du BAPE. 
Plusieurs acteurs rencontrés s'accordent pour dire que ce sont les audiences du BAPE 
qui ont poussé le MTQ à adopter des mesures facilitant la participation publique en 
amont. Les audiences du BAPE sont perçues comme une épreuve difficile où des 
confrontations imprévues peuvent surgir et menacer gravement l'issue des projets. 
Les responsables du MTQ ont ainsi trouvé des manières d'anticiper les problèmes et 
de définir les appuis locaux. Par conséquent, la participation publique en amont des 
projets représente à l'heure actuelle une clé importante. 
« Si tu présentes un projet et que la seule possibilité pour le public de se 
prononcer est le BAPE, ça devient un lieu de confrontation. Le projet est 
tellement avancé et ficelé que le promoteur veut passer à la prochaine 
étape et le public est coincé car il n y a plus de place pour bonifier le 
projet à cette étape. Dans le cadre du projet X; le MTQ a décidé dé faire 
une séance de consultation en amont, organisée par un consultant 
spécialiste en la matière. Il a constitué des tables sectorielles avec tous les 
acteurs du territoire. Au début on leur demandait ce qu'ils percevaient 
comme problématique par rapport à l'infrastructure et ça nous a 
grandement aidé à définir les enjeux et les besoins )) (ANONYME) /' 
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Les apprentissages liés au projet de la rue Notre-Dame sont également en voie de se 
transcrire dans une nouvelle approche de participation publique ancrée formellement 
dans le processus de projet du MTQ. À l'heure actuelle, ce choix reste à la discrétion 
des autorités supérieures du ministère (sous-ministre adjoint, sous-ministre ou acteurs 
politiques) et dépend grandement du contexte particulier des projets. Le nouveau 
processus interne en développement devrait insister sur deux moments majeurs de 
participation publique: l'une en amont, avant la définition des besoins, l'autre à la 
suite de la formulation des scénarios. Des points de vue à l'interne, que nous avons 
recueillis, font valoir que le MTQ ne peut plus occulter cette étape. On admet 
généralement chez les concepteurs que le MTQ ne pourra plus contourner le 
problème posé par l'acceptabilité parfois déficiente de ses projets. 
Des réticences de la part des autorités du MTQ face à un tel engagement dans la 
participation du public sont présentes d'après les commentaires recueillis. Il s'agit 
d'une idée générée par des individus qui ont été impliqués dans des situations de 
projet concrètes, niais qui peinent à gagner l'appui de l'ensemble des décideurs du 
ministère. Il s'agit pour l'instant d'une adaptation ou d'un apprentissage souhaité par 
certains acteurs qui pourra éventuellement se généraliser à l'organisation, si le 
( 
processus de projet est modifié en ce sens. La participation du public constitue tout de 
même une adaptation importante pour le MTQ en lui permettant d'établir, en amont, 
un lien avec les acteurs du milieu. Cet apprentiss<l;ge est pour l'instant 
majoritairement un produit de la direction territoriale de Montréal, qui a fait face à de 
nombreuses contraintes de ce genre au cours des dernières années. Puisqu'il n'y a pas 
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encore de processus fonnel de participation publique, chaque direction territoriale du 
MTQ possède sa propre culture et ses intentions en ce domaine et est libre 
d'intervenir à sa guise, toujours avec l'accord des instances supérieures. 
Des limites se posent en rapport à cette tendance vers la participation en amont. 
Certains y voient une manière de court-circuiter d'éventuelles audiences du BAPE, en 
"-
s'appropriant le débat public. Le MTQ espère ainsi éviter d'éventuels conflits. Les 
cas du réaménagement de Dorval ou de la modernisation de la rue Notre-Dame 
démontrent que, même lorsqu'il y a apparence d'ententes entre les acteurs du milieu 
et le MTQ, les audiences du BAPE font ressortir d'autres conflits latents ou mettent à 
l'avant-scène des acteurs qui n'étaient pas présents lors des séances de participation 
publique. Certains perçoivent également des limites au sein de la culture même au 
MTQ, qui serait peu porté à ce type de dialogue. 
«Ils sont très particuliers au MTQ. Ce sont des gens qui dans leur 
tradition et leur culture n'aiment pas beaucoup discuter des choses en 
public. Ce sont de superbes négociateurs hors caméras, parce qu'ils sont 
habitués de travailler avec des gens de terrain, avec qui ils peuvent 
trouver des corrections et modifications concrètes à leurs projets. Mais 
ces acteurs sont toujours des partenaires qui ont intérêt à ce que les 
choses avancent... Tandis qu'un citoyen qui conteste un projet, c'est 
différent, ils se retrouvent donc en situation de malaise. Mais ils ont tout 
de même beaucoup évolué. Si on compare les expériences récentes avec 
les audiences du projet de Plessisville, c'est tout à fait différent 
maintenant... » (BAPE-l) 
Certains représentants du MTQ et de finnes de consultants avancent qu'il est 
pratiquement impossible de contenter tous les acteurs et que la planification d'un 
objet technique de cette ampleur ne peut se faire de manière collaborative dans son 
intégralité. Le MTQ émet des réticences à ouvrir sa planification de l'objet technique 
autrement qu'en des tennes de bonification ou de mitigation des impacts (par 
l'installation de murs anti-bruits par exemple). Tandis que les discussions qui traitent 
) 
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de l'aménagement du territoire et de son interaction au projet peuvent pousser le 
MTQ à modifier profondément l'objet technique en retour. L'équilibre est inexistant 
sur ce plan et le promoteur laisse paraître une approche non maîtrisée de cette relation 
entre projet d'infrastructure et aménagement du territoire. Pour le MTQ, l'objectif 
premier reste toujours celui de réaliser ses projets. Il n'est pas envisageable 
d'accorder e~ amont un pouvoir à des acteurs qui sont fortement opposés à son 
action. En conséquence, ce sont souvent ces mêmes acteurs qui nuisent à la conduite 
du projet ultérieurement, notamment lors des audiences du BAPE, en saisissant cette 
tribune puisqu'ils n'ont pu débattre du projet auparavant. 
« C'est important la participation car les gens se sentent écoutés et ça 
permet d'éviter des affronts plus tard. Mais d'autre part on ne peut pas 
faire de la conception à trente personnes autour d'une table ... La 
conception est un acte professionnel et l'ingénieur a une responsabilité et 
des normes à appliquer. Le risque de consulter la population c'est qu'ils 
vont proposer leurs solutions. Mais la solution ce n'est pas ce qu'on veut, 
on veut connaître la préoccupation derrière cette solution apportée par le 
groupe. Et comment on peut la satisfaire. C'est un piège de discuter de 
solutions. » (MTQMTL-l) 
«Selon mon experzence, on souhaite rencontrer des gens qui peuvent 
bonifier le projet, pour valider le projet. Les acteurs écologistes sont des 
lobbyistes, ils n'ont pas la volonté que le projet fonctionne, il souhaite 
avant tout attaquer le gouvernement et faire valoir leur discours. Ils ne , 
peuvent appuyer un projet, car ils dérogeront à leuT ligne de conduite et 
leur philosophie. Ce n'est pas le genre d'organisme qui mérite d'être 
rencontré, en les rencontrant trop tôt ils risquent encore plus de se 
préparer. La critique ne me dérange pas, mais en autant qu'elle permette 
de bonifier ou de questionner le projet. » (PRIV -3) 
Dans une certaine mesure, le MTQ semble avoir appris sur l'importance d'établir des 
contacts en amont avec les milieux associés au projet et ce, à toute les é~helles du 
territoire. Des projets récents, tel que le réaménagement des infrastructures liées au 
/ 
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rond-point Dorval et de l'échangeur Turcot, ont montré que la participation publique 
en amont aide le MTQ à définir les enjeux et les besoins du milieu impliqué . 
. Cependant, le conflit demeure et apparaît dans tous les cas comme producteur de sens 
) 
et vecteur de mise en rapport des logiques des acteurs. Comme il en sera question 
ultérieurement, les acteurs globaux échappent à une certaine volonté de contrôle du 
débat par le MTQ, en saisissant les tribunes officielles comme le BAPE, pour faire 
valoir leurs intérêts. La culture du MTQ laisse entrevoir des réticences à une trop 
grande ouverture de ses projets sur les aspects techniques liés à la configuration, aux 
normes de conception et à la sécurité. La ligne dominante dans l'action du MTQ vise 
toujours à simplement bonifier les projets, plutôt qu'à susciter un apport plus profond 
du territoire dans leur définition. À l'évidence, la participation en amont s'impose 
néanmoins dans les pratiques depuis l'expérience de la rue Notre-Dame. Elle 
représente une adaptation importante du MTQ face aux contraintes établies par la 
procédure d'évaluation environnementale et le BAPE dans la conduite des projets. 
5.3.2. Gagner l'acceptabilité par la problématisation du territoire 
L'une des grandes adaptations du MTQ consiste en une importante modification dans 
la problématisation des projets. Cette évolution fait intervenir, de plus en plus en 
amont dans la planification des projets, la dimension territoriale; en tant que contexte 
physico-spatial et comme ensemble de représentations d'acteur. En anticipant sur le 
débat public, le MTQ tente de mieux contrôler l'issue du projet et de stabiliser 
l'environnement d'action incertain. Cela implique une justification du projet plus 
ancrée aux contextes d'accueil des projets, qui est lié au phénomène d'adhésion des 
acteurs discuté dans les sections précédentes. Le retour à la planification des grands 
projets, au lendemain de plusieurs années marquées par le moratoire sur le 
développement autoroutier, a démontré comment le MTQ n'était pas prêt à faire face 
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aux nouveaux paramètres du débat public. L'expérience du projet de modefl1:isation 
de la rue Notre-Dame est significative à cet égard. Bien que témoignant de pratiques 
consultatives en amont assez nouvelles, le MTQ était mal préparé aux incertitudes 
posées par ce rapport au milieu à travers un contact avec les acteurs mobilisés par le 
projet. 
« Un des problèmes que l'on retrouvait au MTQ auparavant et lié aux 
grands projets c'était une conception de l'action sur,tout effectuée en vase 
clos. Et quand c'était le temps d'aller présenter ça au public, au BAPE ou 
dans d'autres exercices connexes, on se rendait compte que certaines 
parties du projet ne répondaient pas aux attentes des acteurs. Le problème 
était que le projet était dès lors déjà très avancé dans sa formulation, ce 
qui faisait en sorte que cela causait bien des problèmes dans notre 
rapport aux autres. Le MTQ a d'ailleurs essuyé quelques revers auprès du 
BAPE, le plus marquant étant Notre-Dame. » (MTQMTL-4) 
La plupart des planificateurs du MTQ s'entendent pour dire que la forte contrainte du 
BAPE a favorisé une adaptation du MTQ. Cet apprentissage est né des contraintes 
qu'imposait la procédure dans le processus de projet·: mise en débat de l'équipement, 
exigence de transparence, promoteur qui est mis en situation de devoir rendre des 
comptes, etc. 
« Tout dépend des personnes responsaples au MTQ pour le projet. Si c'est 
une personne plus portée du point de vue infrastructure elle tentera peut-
être d'escamoter les études et la justification. Mais le BAPE nous force à 
travailler à ce niveau, car on a tout de même la crainte de ce qui va 
survenir plus tard. Tu peux faire ton projet, en obtenant quelques 
bénéfices Ciblés, mais tu peux également faire un projet bien justifié ét qui 
profitera beaucoup plus au milieu. Le BAPE force donc le promoteur à 
comprendre tous les besoins des intervenants, puis à trouver un projet qui 
répond à l'ensemble du milieu. Et puis évidemment au final ça facilite la 
réalisation de nos projets. » (PRIV-l) 
314 
À partir d'un _projet essentiellement de voirie, le MTQ va, dans certains cas, faire 
intervenir la contextualisation du projet au milieu plus en amont dans la planification. 
Dans le cas du réaménagement des infrastructures liées au rond-point Dorval ou de 
l'échangeur Turcot, le MTQ faisait face à des équipements inadaptés ou en fin de vie 
utile. Ces projets répondaient essentiellement à des considérations techniques et 
sectorielles liées à l'infrastructure. Lors de la définition des problèmes, les équipes 
impliquées ont pris conscience qu~ les deux projets touchaient également aux intérêts 
d'autres acteurs (par exemple, la STM dans le cas de Dorval). Un projet présentement 
en développement, tel que celui du réaménagement- de l'échangeur Turcot, est 
désormais représenté comme un « projet urbain» par le MTQ. 
Le vocable «projet urbain», d'abord mentionné dans l'étude d'impact du projet de 
modernisation de la rue Notre-Dame, est précisément employé par le MTQ. On fait 
ainsi référence à une approche de projet plus intégrée, qui sort de l'ornière strictement 
infrastructurelle, pour participer à l'aménagement des milieux urbains traversés. Pour 
l'instant, le projet de Turcot est davantage orienté vers une optique de revitalisation 
urbaine et de mise en valeur des abords de l'équipement. Le projet de la rue Notre-
Dame témoigne aussi du même type de rapport au territoire. D'àbord formulé en des 
termes de sécurité et de flux routiers, ce projet a fait l'objet d'une appropriation 
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marquée par plusieurs acteurs locaux et a été présenté comme « projet urbain » par le 
promoteur. Même si dans les faits, l'opération ne répondait pas d'un projet urbain 
multi-acteurs, cette problématisation prenait une forme toute nouvelle pour le maître 
d'ouvrage. Un problème posé uniquement selon des termes techniques peut se 
métamorphoser dans le temps en une vision plus large, qui intègre d'autres logiques. 
L'analyse de plusieurs dizaines de documents de planification de projet datant des 
années 1960 à aujourd'hui démontre que cette définition des problèmes est tout à fait 
nouvelle au MTQ. Elle a émergé lors du retour à la planification des grands projets 
vers les années 1990, notamment à la suite du projet de la rue Notre-Dame dans les 
J 
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années 2000. Les récents projets de Dorval et Turcot à Montréal sont des archétypes 
de cette nouvelle apprpche planificatrice, de même que Du Vallon dans la region de 
Québec. Ce phénomène relève de deux influences. D'abord, la procédure québécoise 
d'évaluation enviromiementale et le travail du MENVIQ, qui imposent en quelque 
sorte au MTQ d'aborder les aspects liés à l'intégration de l'équipement, mais aussi 
relatifs au rôle que jouera l'équipement à différentes échelles territoriales. Le 
développement de l'expertise en analyse des milieux urbains, relativement limitée 
auparavant, est devenu un enjeu majeur. Deuxièmement, ce changement dans les 
pratiques relève d'un apprentissage du MTQ face à cette même procédure mais aussi 
face aux erreurs et conflits passés. Cette adaptation menant à anticiper les requêtes 
des autres acteurs impliqués et à adopter une approche collaborative; ce qui permet 
aux autres acteurs de s'approprier les projets à certains égards. 
Cet apprentissage d'une nouvelle problématisation du territoire a principalement 
évolué à travers deux tendances. Jusqu'aux années 2000, il s'exprimait par une forte 
capacité du MTQ à intégrer des mesures de bonification ou de mitigation des impacts 
dans ses projets. Ainsi, il arrivait à contenir le conflit dans un débat sur les impacts du 
projet face aux riverains. Plus le débat était technique, local et axé sur les impacts 
comme le bruit ou les émissions polluantes de l'infrastructure, moins la justification 
était remise en question et plus le promoteur était à l'aise dans cette manière de poser 
les problèmes. Il pouvait d'ailleurs mener un projet totalement conditionné par sa 
propre rationalité à travers la procédure. Ce mode de planification s'avérait 
particulièrement efficace en ce qui a trait aux projets en milieu rural, où l'insertion de 
l'équipement est moins complexe et le milieu reconnu comme plus réceptif aux 
projets de voirie. Mais cette approche a toutefois été grandement questionnée, 
notamment lors d'une série de projets ayant fait l'objet d'audiences du BAPE: 
construction de l'autoroute 55 en 1989, implantation de voies réservées sur l'estacade 
du pont Champlain en 1992 de même que dans l'ensemble des études de cas 
analysées dans cette thèse. 
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La deuxième tendance d'apprentissage consiste à problématiser le projet en tennes de 
« besoins ». Nous le constatons dans les documents de planification du projet de la 
rue Notre-Dame et de l'axe Du Vallon, mais de manière encore plus prononcée dans 
les projets des échangeurs DOIVal et Turcot. La logique prédominante du MTQ est la 
suivante: si le projet sert les intérêts de certains acteurs du tenitoire, s'il répond à 
d'autres besoins que celui de la sécurité et des flux, il sera mieux accepté et 
entraînera, en conséquence, moins de conflits. Ce type d'approche procède d'une 
réflexivité par rapport à l'action face au tenitoire. En somme, le planificateur doit 
revenir, à travers sa problématisation du problème, aux idées initiales ayant 
conditionné les objectifs. 
« Pour le projet X; on s'est aperçu que notre solution n'était pas la 
meilleure, car elle coûtait très cher. Il y avait des solutions moins 
coûteuses et qui répondait aux critères fixés. Mais notre travail avait été 
avant tout technique, pour répondre aux besoins d'un point de vue 
strictement reliés à l'infrastructure. On a fait la synthèse des problèmes de 
l'équipement, on les identifiait mais on ne parvenait pas à comprendre ce 
qui était majeur et qui pouvaient justifier la nécessité d'intervenir. 
L'analyse des besoins nous a par la suite permis de trouver ce qui était 
important et pourquoi on intervenait. » (ANONYME) 
L'équipe de projet procède ainsi d'une fonne de réflexivité (Schon, 1983). À partir 
d'un problème qui s'impose sous une fonne strictement technique, elle progresse 
dans la résolution du problème. Puis, à un certain point, elle doit revenir sur les 
objectifs et la manière de poser le problème en amont pour assurer l'animage entre le 
milieu traversé et l'infrastructure. En analysant les documents de planification et les 
pratiques en cours, nous avons constaté que cette approche est récente et de plus en 
plus récurrente. Elle constitue un apprentissage important qui sera abordé plus en 
détail à la section 5.5. 
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5.3.3. L'émergence de nouveaux acteurs et rapports de force 
Le travail en amont du processus auprès dé divers acteurs permet au MTQ d'anticiper 
sur le ·débat à venir et d'agir en ce sens pour faciliter la conduite du projet. La 
stratégie comprend un ensemble d'approches visant à contextualiser davantage 
l'action: sélection d'acteurs à faire adhérer au projet, groupes locaux à aborder pour 
saisir leurs préoccupations, copromotion ou appui des institutions publiques, etc. Plus 
spécifiquement, le projet demeure jusqu'à un certain degré, insaisissable. Chaque 
étape le fait évoluer vers une direction et le rapport au territoire conduit à 
l'appropriation de certains acteurs, mais les jeux d'acteurs demeurent en constante 
mutation. Ainsi, à chaque étape, le projet suscite des appréhensions et représentations 
diverses de la part des acteurs impliqués. Nous aborderons ici cet enjeu pour le MTQ 
et comment il réagit notamment à l'émergence et à l'implication d'autres acteurs au 
cours des diverses étapes du projet. 
L'enjeu principal porte sur l'entrée dans le débat d'acteurs d'intérêts globaux, qui 
s'approprient souvent davantage les tribunes comme le BAPE et contribuent à 
complexifier l'action sur deux plans. D'une part, en abordant les enjeux globaux ou 
de planification qui ne touchent pas directement le projet. D'autre part, en étant 
« insaisissable» pour le MTQ, car le maître d'ouvrage ne peut confiner le rapport à 
ces acteurs dans un ·simple échange sur la nature et la configuration du projet. Nous 
avons vu que le MTQ a développé des apprentissages importants concernant ses 
stratégies et rapports avec les riverains des projets ou populations locales. Le 
développement de toute une expertise de communication et de mitigation des impacts 
en témoigne. Même si, dans certains cas (comme avec la Ville de Montréal), les 
rapports avec les instances locales sont conflictuels, l'analyse de nombreux projets 
montre qu'ils sont plus faciles à établir que par le passé. 
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L'adhér~nce ou l'acceptabilité de ce type d'acteurs locaux f~ce aux projets constitue 
, 
un enjeu d'importance pour le MTQ. Le moindre écueil pouvant, tel que dans le cas 
de Notre-Darne, faire dérailler un projet. Le MTQ préfère négocier avec ce type 
d'acteurs, dont il peut mieux saisir les besoins et tenter "de les satisfaire dans le projet. 
Parfois, les oppositions (qualifiées souvent de NIMBY par le promoteur) entraînent 
des conflits importants. Surtout lorsque le projet est perçu comme une agression de la 
stabilité du cadre de vie. Dans le cas de l'axe McConnell-Laramée, certains citoyens 
riverains du quartier Wright ont toujours perçu la venue d'une infrastructure, qui 
venait occuper un espace laissé en friche et qui servait de parc improvisé. Dans le cas 
de la rue Notre-Darne, les stigmates laissés par l'expropriation de nombreuses 
maisons dans le passé étaient palpables lors des audiences publiques, certains 
citoyens véhiculant cette idée d'un ministère puissant « venant imposer sa loi» dans 
un quartier populaire. 
«Pour le projet X, il Y avait des groupes comme Équiterre et autres 
écologistes qui sont contre la voiture et la voirie, ils viennent faire ce 
qu'ils ont à faire dans les audiences. Il y aussi des groupes locaux qui 
défendent des intérêts locaux mais souvent ils ont une très mauvaise 
information, ils ne prennent pas le temps de lire ce que nous apportons 
comme documents techniques .. Comme promoteur, nous n'avons aucune 
crédibilité à leurs yeux. D'abord nous possédons plus de moyens qu'eux, 
ils ont l'impression que nous les manipulons, qu'on leur fournit de 
informations erronées ou qu'on cache certaines choses. Pourtant en tant 
que ministère, nous avons une obligation de transparence, l'information 
est toujours disponible et accessible. » (MTQMTL-3) 
C'est surtout récemment que les acteurs globaux constituent une plus grande source 
d'incertitude pour le MTQ; D'abord, ils tendent, par leur discours et intérêts, à sortir 
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du débat sur le simple projet. Ils ont un pouvoir de diffusion assez important face aux 
autres acteurs, à travers les médias notamment. 
« Les groupes qui ont une portée plus large arrivent avec des arguments 
qui sont plus difficiles à gérer. Ceux qui sont contre l'automobile, contre 
les routes, ce sont des arguments qui devraient plutôt être présentés 
devant une commission parlementaire ou une tribune politique. Tandis 
que les groupes locaux avaient dans le projet des requêtes ciblées et on 
pouvait y répondre techniquement. » (MTQMTR-4) 
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Panni les acteurs globaux actifs dans les projets analysés et très présents dans les 
tribunes traitant de transport, notons le CREMTL, Équiterre et Vivre en ville. Nous 
pourrions ajouter tous les groupes de pression satellites qui se fonnent en fonction 
d'une opposition à un projet précis, où qui interviennent à des moments ponctuels. La 
majorité sont de nature écologiste et prônent des idées comme le développement 
durable, les transports alternatifs, et le respect du Protocole de Kyoto. D'autres, tels 
Vivre en ville et Habitat Montréal, s'intéressent à l'environnement ·urbain et sont très 
inspirés par l'idée de démocratie participative et d'approches urbanistiques liées, par 
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exemple, aux courants du « Smart Growth ». Leur discours s'articule autour de l'idée 
de la ville durable et compacte, qui privilégie les transports collectifs au lieu de 
l'automobile. Comme nous l'avons vu dans les projets sélectionnés dans le cadre de 
cette thèse, ils adoptent dans certains' cas des discours axés sur les impacts locaux afin 
de s'opposer aux projets. À l'opposé, certains riverains peuvent adopter un discours 
sur des enjeux globaux, ce changement de registre et d'échelle constituant une 
stratégie récurrente chez les acteurs actifs dans les débats. De plus, des groupes en 
apparence « locaux» véhiculent souvent des intérêts globaux ou non riverains, telle 
Groupe en recherche urbaine Hochelaga-Maisonneuve qui, dans les audiences 
publiques sur l'autoroute 30 et Notre-Dame, s'est surtout intéressé à des enjeux 
régionaux liés aux transports. 
Depuis enVIron une dizaine d."années, les actions du MTQ suscitent beaucoup 
d'inquiétude chez les acteurs globaux. Un intérêt marqué pour la question des 
transports et l'utilisation de l'automobile, thèmes qui connaissent une couverture 
médiatique plus importante (surtout à Montréal), a participé à cette émergence 
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d'oppositions diverses. Les acteurs ne se concentrent plus uniquement sur les impacts 
sur un quartier (comme l'opposition concernant Notre-Dame dans les années 1970), 
mais bien sur des enjeux auxquels le projet participe mais qui ne peuvent être abordés 
, 
strictement à travers la justification de celui-ci. Les tribunes officielles comme les 
audiences du BAPE portent sur un projet particulier et ne permettent pas entièrement 
de tels débats. Cela entraîne des situations tout à fait inùsitées pour le MTQ, tel que la 
rue Notre-Dame, où les riverains appuyaient en général un projet jugé « bien intégré» 
et réduisant les impacts locaux liés au bruit. Toutefois, des acteurs globaux ont 
émergé pour critiquer le fait que le projet augmentait la capacité routière ou entraînait 
des problèmes environnementaux. Après avoir travaillé des années à justifier son 
projet localement, le MTQ s'est trouvé face à des acteurs encore méconnus qui ont 
exercé un certain pouvoir sur le débat. La nouvelle administration de la Ville de 
Montréal a d'ailleurs saisie ces discours pour s'opposer à Notre-Dame. Le MTQ, 
plusieurs acteurs à l'interne en témoigne, se retrouve désarmé face à ces nouveaux 
acteurs. Leur capacité à sortir le débat du projet et à le faire évoluer à une échelle plus 
importante déstabilise le promoteur. 
Le récent cas du réaménagement des infrastructures liées à l'échangeur Dorval est 
intéressant à cet égard. Le MTQ avait organisé deux séances de consultation en 
amont afin de cerner les enjeux et répondre 'aux besoins et requêtes des acteurs du 
territoire. Mais des acteurs aux intérêts plus globaux (mais dont l'inscription 
\ . 
territoriale est régionale) comme le CREMTL s'intéressaient non pas au projet 
. comme tel, mais à l'éventuelle proposition des promoteurs d'y greffer un lien 
ferroviaire entre l'aéroport Trudeau et le centre-ville de Montréal. Des questions plus 
globales comme l'étalement· urbain étaient également . à l'ordre du jour. La 
consultation organisée par le MTQ avait permis d'éviter certains dépôts de demandes 
d'audiences de la part d'acteurs locaux. Mais le CREMTL a tout de même déposé une 
demande auprès du MENVIQ dans le but d'utiliser la tribune que constitue le BAPE 
pour aborder certains enjeux. Si le projet comme tel ne lui posait pas de problèmes 
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majeurs, cet acteur a saisi 1'opportunité de débattre d'enjeux globaux au sein d'une 
tribune dont l'objectif demeure l'analyse d'un projet précis. 
La récurrence de ce phénomène témoigne de l'absence de débat sur les enjeux 
\ 
globaux de planification des transports au Québec. Seule la Commission sur la 
mobilité entre Montréal et la Rive-Sud s'était penchée sur ces questions en 2001 et 
2002. Mais comme elle était organisée sous l'égide du MTQ, certains groupes avaient 
remis en question son impartialité. La clé d'un apaisement des conflits et d'une 
planification plus intégrée se trouve peut-être ici pour le MTQ : dans la discussion en 
amont des grands choix en matière de planification des transports et du lien avec les 
positionnements du gouvernement en matière d'environnement. Il est pour l'instant 
difficile d'affifIl1er si le MTQ ira dans cé sens au cours des prochaines années. Bien· 
que cela soit envisagé dans l'organisation par certains gestionnaires et décideurs, 
" selon les entrevues conduites. 
Dans le contexte actuel, il y a toujours une tendance au MTQ à se braquer face aux 
requêtes qui sortent de l'échelle du projet. La crainte est de perdre le contrôle du 
projet et de s'enliser dans un débat qui pourrait remettre en cause sa faisabilité. La 
séparation des rôles fait également en sorte que les responsables des projets n'ont pas 
toujours de liens directs avec les opérations de planification en a~ont, telle plan de 
transport. Ils hésitent d'autant plus à laisser ces questionnements remettre en question 
leur rôle dans la conduite de projets. 
« Il faut également préciser qu'au MTQ, planifier une route c'est très 
long, environ une dizaine d'années. Quand les responsables arrivent en 
audiences du BAPE, ils se font souvent poser des questions touchant la 
planification du réseau en amont. Il est trop tard pour les contraindre à 
changer certaines choses, notamment les études effectuées il y a plusieurs 
années. Ils se retrouvent donc un peu piégés par la procédure, car ils 
doivent présenter cette planification comme un tout cohérent. » (BAPE-2) 
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Il Y a une différenciation importante à établir entre le milieu urbain et les milieux 
périurbain et rural en ce qui a trait à la conduite des projets et aux acteurs impliqués. 
À travers l'analyse des projets abordés dans cette thèse et d'autres initiatives du 
MTQ, une présence plus importante des acteurs globaux dans les opérations en milieu 
urbain est perceptible. L'acceptabilité des projets est généralement plus 
problématique. Premièremerit, les réseaux d'acteurs sont plus complexes et difficiles 
à saisir pour le promoteur. Dans le cas de Notre-Dame, des groupes se formaient et \ 
apparaissaient au gré de la conduite du projet, sans que le MTQ ne puisse vraiment 
comprendre ce territoire en constante mouvance. EIi s'associant à d'autres acteurs, 
certains se sont dissociés du groupe. D'autres n'étaient pas présents en amont mais 
ont émergé lorsque l'étude d'impact a été déposée, où lorsque le BAPE est entré en 
scène. Le rapport au territoire se pose donc différemment. L'implantation physique 
( 
est plus problématique, de même que l'arrimage entre l'objet technique ainsi que les 
requêtes et représentations des acteurs. 
Le milieu urbain est difficilement saisissable pour le MTQ. Ce phénomène est 
similaire à celui constaté par Thoenig (1987 : 85) à propos du corps des Ponts et 
chaussées en France au milieu du XXe siècle à Paris, qui voyait son mode de pensée 
confronté à un contexte particulier, celui de la métropole parisienne: « Après s'être 
intéressé à l'urbanisation de Paris, après avoir participé à une opération aussi 
importante que la construction du métropolitain à Paris, les ingénieurs des Ponts se 
sont retirés des grandes villes parce que la société· urbaine représentait un milieu 
fuyant et complexe par rapport aux espaces ruraux dans lesquels l'approche 
sectorielle et l'autonomie des problèmes de Génie civil pouvaient être plus facilement 
préservées. ». 
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Plusieurs acteurs rencontrés témoignent d'un phénomène similaire au Québec et en 
particulier à Montréal, la métropole: 
«C'est particulièrement problématique en milieu urbain à Montréal. 
C'est très intéressant de voir l'écart qui existe avec le milieu rural. En 
campagne, j'ai des confrères qui ont présenté des projets et les citoyens 
qui se levaient en audiences pour poser une question qui pouvait être 
interprétée comme critiquant le projet étaient souvent hués. Ici à 
Montréal, c'est exactement le contraire, l'opposition est souvent la norme 
à sùivre. Les gens sont beaucoup plus informés et ont des valeurs 
différentes, des préoccupations pour le cadre de vie et les enjeux globaux 
qui ne sont pas les mêmes. Ils ont également une capacité d'organisation 
fort impressionnante, d'un projet à l'autre. » (MTQMTL-3) 
Mais le cas de l'autoroute 30 montre que le milieu agricole n'est pas en reste en 
matière d'oppositions aux projets. Outre l'autorisation nécessaire de la CPTAQ, des 
syndicats puissants comme l'UPA exercent des pressions très efficaces envers le 
MTQ et lors des séances de participation publique pour faire dévier des tracés hors de 
terres agricoles ou abandonner des projets. La Loi sur la protection du territoire 
agricole donne une légitimité à ces revendications. L'appropriation politique et 
électoraliste est très fréquente, comme dans le cas de l'autoroute 30 où les tracés 
urbain et rural étaient appropriés par les acteurs politiques selon l'intérêt des partis. 
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5.3.4. Les audiences du BAPE comme mise en·scène du débat public 
Selon la procédure, le projet arrive tardivement au BAPE, sous une configuration déjà 
très avancée. Conséquemment, le passage aux audiences prend souvent la forme 
d'une mise en scène de conflits et de rapports entre acteurs, qui étaient latents, mais 
ne disposaient pas de tribune publique pour s'exprimer pleinement. Comme ces 
rapports évoluent en même temps que le projet, cette expérience de consultation 
publique ne peut être interprétée comme une synthèse des forces en présence. Le 
BAPE n'interVient ni en amont, ni en aval des processus de projets mais lorsque le 
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projet est formulé en détail. Son rôle est avant tout de saisir et juger de la justification 
de l'équipement proposé, face aux impacts qu'il apporte. Cette arrivée tardive du 
projet dans le processus est fortement critiquée et montre les limites de la procédure 
québécoise d'évaluation environnementale. 
Il est courant dans la littérature d'affirmer que la procédure québécoise met les 
citoyens devant un fait accompli, c'est-à-dire devant un projet déjà bien défini qu'ils 
ne peuvent modifier en profondeur ou dont la nature ne peut être remise en question. 
Contrairement à la CNDP en France, qui a institutionnalisé le débat en amont des 
projets en ciblant leur justification. Cependant, le recourt par le. MTQ à des pratiques 
de consultation et de participation en amont des projets change la donne. Mais 
certains acteurs ne sont pas intégrés ou échappent à ces phases de débat, car ils ont été 
occulté ou parce qu'ils n'avaient aucun intérêt à se mobiliser à ce stade du projet. 
\.. 
C'est le cas du projet de la rue Notre-Dame, où seule une partie des forces en 
présence a été intégrée au projet en amont, et ce par omission ou parce qu'ils ne 
s'étaient tout simplement pas manifestés. 
Dans bien des cas, on observe une polarisation du débat autour d'une série de 
scénarios. Dans le cas de Notre-Dame, le MTQ et ses alliés se rangeaient derrière la 
proposition de voies rapides en tranchée, tandis que les opposants mettaient de l'avant 
le concept de boulevard urbain. Pour ce qui est de l'autoroute 30, le débat était 
polarisé entre le tracé en milieu urbain sous la forme de tranchée, contre l'autoroute 
en milieu rural. Cette opposition s'est inversée lors des audiences sur le tronçon Jean-
Leman. Cette dichotomie témoigne d'un débat plus profond touchant à la nature de 
l'équipement. L'autoroute est souvent mal perçue, surtout par les acteurs globaux qui 
l'associe à un vecteur d'étalement urbain, ou à un équipement axé uniquement sur la 
circulation automobile et donc, à une opposition au développement durable du 
territoire. 
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De leur côté, les projets alternatifs proposés au BAPE sont parfois toujours à l'étape 
du concept; il est difficile pour les commissions de les comparer de· manière 
objective. Dans le cas de la rue Notre-Dame et du concept de boulevard urbain 
proposé par la Ville de Montréal, dont il était pratiquement impossible d'évaluer la 
faisabilité technique. Il en va de même pour le tracé en zone rurale pour l'autoroute 
30. Le BAPE à tout de même adopté ce scénario, même si les données et analyses 
étaient incomplètes. 
Les audiences du BAPE sont une étape difficile pour l'équipe de projet du MTQ. La 
préparation est éprouvante: simulation d'audiences, préparation de la documentation, 
mini études sur les aspects qui pourraient poser problème lors des séances, etc. Il 
apprend ainsi, d'un projet à l'autre, à mieux se préparer pour faire face à l'exercice. 
, 
Depuis peu, des firmes spécialisées sont engagées pour conseiller le MTQ, tel que 
dans le cas de Dorval où l'ancien commissaire du BAPE, Monsieur Luc Ouimet, a agi 
à titre de consultant. Il demeure que les audiences sont perçues comme une épreuve 
car le maître d'ouvrage est placé dans une situation de jugement. L'enjeu pour les 
acteurs revient à le questionner, à tenter de percer le discours pour révéler des 
informations et à faire ressortir des contradictions. Ainsi, le MTQ' est face à une 
approche de planification fort différente de celle l'ayant mené à la formulation du 
projet: une approche plus réactive qu'axée sur le dialogue. 
«Le BAPE a énormément de pouvoir, donc on avait mis beaucoup 
d'efforts dans la préparation à l'interne. On afait 10 jours d'audiences 
publiques, ce qui est extrêmement exigeant car cela demande une 
concentration soutenue. On ne peut se permettre d'avoir 30 secondes de 
distraction, il faut toujours analyser le sens derrière les questions des 
participants. Et pendant la question tu dois déjà formuler tes éléments de 
réponse! On avait près de 1000 acétates, avec des gens derrière nous qui 
nous alimentaient en information et données. On tentait de prévoir toutes 
, les questions possibles, c'est réellement exigeant. » (MTQMTL-3) 
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Les audiences du BAPE engendrent ainsi un certain phénomène de tpéâtralisation du 
débat, surtout par la mise en scène qu'elles instaurent. Les commissaires contrôlent le 
débat, le public est dans la salle et le promoteur en avant-plan, faisant face au 
jugement (Beauchamp, 2005). D'autant plus que les citoyens opposànts ont beaucoup 
plus tendance à se déplacer pour y assister, certains s'appropriant parfois plus que 
d'autres le droit de parole. Cela contribue souvent à une polarisation du débat entre 
détracteurs et supporteurs du projet, qui nuit grandement au caractère de dialogue que 
le BAPE aspIre à instaurer. La crainte pour le maître d'ouvrage demeure de voir les 
discours globaux ou environnementalistes prendre toute la place de la tribune. 
« Certains points de vue sont peut-être trop écoutés par le BAPE au 
détriment d'autres acteurs. Sur les Y mémoires du projet X; quelques-uns 
étaient très favorables, mais ce sont les opposants qui ont eu le plus 
d'impact. Le promoteur a fait des pressions sur ses alliés pour qu'ils se ~, 
présentent et appuient le projet, car le BAPE n'écoute que les gens qui se 
prononcent lors des audiences. Le style des commissaires varie également 
beaucoup, certains privilégient des éléments plutôt que d'autres, ce qui 
peut avoir un impact sur le projet. )} (PRIV-l) 
En conséquence, les audiences publiques deviennent des lieux de mise en rapport des 
représentations où l'enjeu est, pour le promoteur comme pour les opposants, de 
mobiliser des intérêts chez d'autres acteurs. Certains individus faisant partie 
d'organisations vont même jusqu'à déposer des mémoires en leur propre nom,. 
multipliant les points de vue allant dans le sens souhaité. Cette stratégie, dont il est 
difficile de juger de l'efficacité, est très fréquente. C'est lors des àudiences sur le 
projet de l'autoroute 30 que ce fut le plus perceptible. Pendant les audiences sur le 
premier tronçon, les commerçants opposés au tracé urbain avaient multiplié les 
mémoires en proposant au BAPE des textes presque identiques, plutôt que de déposer 
un mémoire commun. Ensuite, au sein des audiences sur le tronçon Jean-Leman, ce 
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sont tous les opposants rattachés à un groupe qui ont individuellement déposé un 
nombre record de mémoires sur les projets routiers dans toute l'histoire du BAPE. 
Beauchamp (2005) cible deux autres failles dans le processus du BAPE : l'évaluation 
ex post des projets et à la procédure. Notons d'abord une absence de suivi sur les 
éléments définis avec le promoteur et intégrés ou non par la suite au décret 
d'autorisation du projet. De plus, il est constaté que si ce décret est rendu public, sa 
compréhension peut être ardue pour un citoyen intéressé par les paramètres finaux du 
projet. Toute la phase de discussion menant à ce décret n'est pas publique et le suivi 
fait demeure souvent flou. Finalement, le BAPE demeure trop rigide et peu réflexif 
sur les paramètres de son action. Peu de changements ont été intégrés pour améliorer 
ces lacunes. Depuis dix ans, la procédure devient plus automatisée en ce qui a trait 
aux projets routiers. Les audiences et les rapports se ressemblent et un phénomène de 
banalisation de l'instance de consultation se fait sentir. 
Malgré ces problèmes, le BAPE demeure un modèle en matière de participation du 
public. Premièrement, pour la clarté et l'efficience de la procédure dans l'ensemble 
du processus de projet. La crédibilité du BAPE a augmenté avec le temps aux yeux 
du public et il a mené à de nombreuses décisions importantes du gouvernement, tout 
en offrant une tribune pour les individus et groupes intéressés. Finalement, cette 
instance a joué un rôle dans le développement de la sensibilité environnementale, 
autant sur l'élargissement et la vulgarisation des connaissances, qu'en incitant la 
mobilisation et l'organisation de groupes. La procédure a favorisé un apprentissage 
collectif qui se répercute depuis à la fois dans la société civile et dans les pratiques de 




5.3.5. Des changements dans la configuration des projets 
La configuration d'un projet est sujette à diverses interprétations, dépendamment des 
représentations mobilisées par les acteurs en présence. Le lien entre la configuration 
physique d'un projet et l'apport des différents acteurs est difficile à établir. S'il est 
, 
aisé de lier des modifications mineures de bonifications à des requêtes précises, 
certains changements sont difficilement associables à des requêtes particulières ou à 
une adaptation du promoteur au pouvoir d'influence de certains a~teurs. D'autant plus 
qu'un même projet, autant dans sa nature que dans les paramètres qui le composent, 
sera perçu différemment par les acteurs. Le cas de l'implantation de voies réservées 
sur l'estacade du Pont Champlain à Montréal est intéressant à cet égard (encadré 6). 
Alors qu'il était présenté comme un projet de transport collectif, plusieurs acteurs y 
ont vu un projet d'augmentation de la capacité routière. 
Si nous faisons abstraction des différentes manières d'interpréter les projets,quelques 
constats émergent. L'analyse de l'évolution des projets à travers la procédure 
témoigne d'un verrouillage ou d'un «lock-in» dans leur formulation et leur 
configuration. Le projet, à travers la prise de décision, tend à se cristalliser sur 
certains éléments déterminants, conditionnant la configuration et les solutions qui 
suivront. Si la formulation des projets changent grandement entre les premières 
études préliminaires et les avis de projet, tout concorde à figer le projet dès son 
introduction dans la procédure d'évaluation environnementale. Les nombreuses 
années séparant les études à travers les cas témoignent du fait que ce verrouillage 
n'est pas uniquement dépendant des individus en place ou des équipes de projet, mais 





Paradoxalement, l'évaluation environnementale a pour principal objectif d'influer sur 
le projet face au contexte et aux impacts environnementaux anticipés, puis finalement 
face aux requêtes des acteurs des territoires. Cependant, il est très rare que cette 
analyse environnementale influence dès l'amont la nature même des projets. En règle 
générale, seule une bonification de certains paramètres ou des changements mineurs 
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dans la localisation du tracé sont) observables. Quant à la participation du public, elle 
peut influencer grandement certains choix, surtout lorsque son recours est encouragé 
par leMTQ. Plus le public intervient en amont dans la formulation, plus les acteurs 
mobilisés peuvent avoir une influence importante sur le projet. Le ca~ de la )rue Notre-
Dame est un exemple type à cet égard. Intégrés dès les premières études de scénarios, 
certains acteurs locaux regroupés autour du CAUHM ont pu faire modifier 
l'infrastructure afin de réduire les impacts sonores. Le MTQ a par la suite proposé au 
BAPE des VOles en tranchée. Dans la plupart des cas, ces requêtes ne peuvent 
néanmoins aVOIr une influence que si elles ne s'attaquent qu'à la nature de 
l'équipement. 
Dans les faits, plus le projet avance dans la procédure, plus il se verrouille et devient 
imperméable à tout élément visant à le dénaturer. Et ce, malgré un degré de 
connaissance du contexte d'implantation beaucoup plus approfondie pour le MTQ. 
Cette observation procède du modèle proposé par Midler (1997) sur le déroulement 
de la gestion d'un projet (figure 5.1). En amont, la capacité d'action sur le projet est 
élevée, des changements majeurs peuvent être apportés. Mais plus la définition du 
projet avance et, conséquemment, le niveau de connaissance augmente, moins cette 
marge de manœuvre est élevée. Le verrouillage est associé à un phénomène graduel, 
qui peut présenter certaines coupures ou bonds vers l'avant, comme l'illustre le 
graphique de Midler (1993) qui exprime l'évolution de la capacité d'action sur un 
projet à travers sa formulation (figure 5.1). Ce modèle théorique est confirmé par les 
observations sur la conception des projets d'infrastructures routières 'au MTQ : plus 
un projet" avance, plus la connaissance sur le territoire et les facettes du projet 
augmentent, màis en retour la capacité de modifierle projet s'amoindrie. 
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Figure 5.1 : Évolution de la capacité d'action sur le projet (Source: Midler, 1993) 
Il faut toutefois mentionner l'échelle temporelle de ce verrouillage propre aux projets 
du MTQ. Certains paramètres des projets tendent à se perpétuer sur des décennies 
dans le cas de projets non réalisés. La rue Notre-Dame, déjà existante, voyait son 
, 
réaménagement proposé, sous la forme de voies rapides depuis des décennies. Il en 
est de même pour l'axe McConnell-Laramée, Du Vallon et l'autoroute 30, dont les 
éléments de base étaient planifiés depuis longtemps. La pensée du réseau jouant ici 
un rôle fort contraignant, en conditionnant certaines solutions en amont, comme il en 
a été question précédemment. 
La plupart de ces projets se sont vu modifiés grandement avant leur passage (ou à la 
--. . 
suite de leur passage au BAPE) au cours des dernières années. Une adaptation 
importante du MTQ face à la procédure est perceptible. L'organisation s'est adaptée 
au nouveau contexte de planification imposé par la législation en matière 
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environnementale et au débat public institutionnalisé. Principalement en ouvrant 
davantage la formulation de ces projets aux apports d'autres acteurs. Sachant qu'il 
était impossible de revenir avec un projet présentant les mêmes solutions, le MTQ a 
tenté de saisir les requêtes propres aux territoires ou de consulter davantage les 
acteurs locaux et institutions publiques. C'est le cas pour Notre-Dame ou McConnell-
Laramée, où le poids du passé est venu contraindre le MTQ dans ses choix. La 
stratégie demeure toujours de «passer le projet» selon la logique interne de 
planification, mais le projet s'ouvre et éponge davantage les requêtes du territoire. 
Lorsque le projet entre en relation avec le territoire selon ces nouvelles manières de 
faire, il procède d'un nouveau verrouillage. Le cas de Du Vallon est fort pertinent: 
notons, parmi les grands changements en amont, le passage de l'autoroute au 
boulevard urbain, à la suite du conflit entre la Ville de Québec et le MTQ. 
Conséquemment, la configuration du projet a changé radicalement et les promoteurs 
ont abandonné tous les éléments liés à un design de type autoroutier: carrefour étagé, 
voies de service, viaducs, etc. D'autres changements étaient liés à l'insertion urbaine 
de l'infrastructure: trottoirs, piste cyclable, vitesse réduite, passerelles et accès, 
végétalisation, mise en valeur des espaces verts,. etc. Puis, dès que cet accord 
marquant entre les deux acteurs a été concrétisé et qùe d'autres acteurs territoriaux 
importants y ont adhéré, le projet s'est refermé pour devenir plus imperméable à 
d'éventuelles requêtes ou oppositions. 
Le projet est tiraillé entre des situations de verrouillage et d'autres où il se doit d'être 
plus ouvert aux apports du territoire. Il ne peut assurer sa «survie» et sa 
concrétisation qu'à travers une série de verrouillages et déverrouillages dans les 
lesquels le MTQ joue toujours un rôle déterminant. La procédure québécoise 
d'évaluation environnementale modifie aussi grandement Jes projets en aval, mais 
également en amont car le MTQ anticipe les requêtes à venir. D'où les Il).esures de 
mitigations intégrées dès l'amont par le MTQ. La procédure l'oblige de manière 
générique d'emblée, mais celui-ci peut prendre une avance sur le débat et les enjeux 
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problématiques. La question de l'intégration et de la mise en valeur paysagère est 
intéressante à. cet égard. Il s'agit d'un enjeu relativement récent évoqué dans les 
. audiences publiques et qui intéresse particulièrement le MENVIQ. Cependant, le 
MTQ contribue à cette réflexion en amont, en accordant de plus en plus une place à 
ces considérations dans la formulation des projets64• Il en va de même pour la 
question du bruit et de la manière dont elle est communiquée aux différents publics 
lors d'initiatives de projet. 
En somme, la procédure québécoise d'évaluation environnementale change la 
configuration des projets par des modifications mineures, surtout dans son insertion à 
un milieu donné. Lorsque des changements changeant la nature de l'équipement sont 
réclamés, une remise en question complète du projet est souvent de mise. En ce sens, 
un questionnement profond de la justification du projet lors des audiences publiques 
(ou à travers l'analyse du MENVIQ) a souvent un effet important sur l'opportunité de 
réalisation. Un important retour en arrière dans le processus est nécessaire. Dans le 
cas de McConn;ell-Laramée, le recueil des avis des ministères suggérait un tracé le 
long de l'emprise d'Hydro-Québec, la réduction ou l'élimination des bretelles d'accès' 
dans le parc, les problèmes de sécurité attendus, les impacts sur le parc, l'interdiction 
de la circulation des camions, le fait que la jùstification du projet n'est pas assez 
développée, etc. Plusieurs de ces éléments seront ensuite repris par le BAPE et 
l'analyse environnementale, pour se retrouver dans le décret final, donc associés à la 
réalisation du projet. Le MTQ s'était préalablement conformé à plusieurs requêtes 
émanant des audiences et du rapport du BAPE de 1989. 
Dans le cas de Notre-Dame, des requêtes pour une modification en profondeur de la 
nature de l'équipement contribuent à un retour en arrière important. Le BAPE reprend 
------------ ( 
64 Les études commandées à la Chaire en paysage et environnement de l'Université de Montréal sur les 
entrées de villes en témoignent, notamment celle réalisée dans le cadre du projet de l'échangeur Turcot 
(Gariépy et al., 2005). Bien qu'il soit trop tôt pour juger de leur influence sur les projets, nos . 
observations démontrent que les équipes de projet et les consultants mandatés par le MTQ ciblent 
davantage cet enjeu émergent. 
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en partie le discours d'échelle globale mobilisé par les opposants et la Ville de 
Montréal: effet sur l'étalement urbain, non-respect du développement durable, trafic 
induit, etc. Cet argumentaire emmènera l'organisme à conclure que la proposition de 
boulevard urbain de la Ville de Montréal est plus appropriée, en recommandant au 
gouvernement de s'allier à l'instance municipale pour réaliser un nouveau projet. Ce 
constat sévère sur l'initiative du MTQ entraîna un échec et l'acceptation par le 
promoteur de retravailler avec la nouvelle administration en place à Montréal. Si les 
acteurs globaux, et surtout la Ville de Montréal, ont eu un impact important sur le 




5.4. Une nouvelle territorialisation des projets routiers 
Rappelons que par territorialisation, nous entendons ce passage d'un rapport entre 
une infrastructure et un territoire essentiellement fonctionnel, à une approche où le 
territoire devient davantage le lieu de problématisation de l'objet technique: «la 
question de l'utilité de l'infrastructure est posée en termes de compatibilité entre les 
\.. 
logiques existantes ou projetées du territoire et celles que vient surajouter le projet 
d'implantation» (Jobert, 1998: 89). En mobilisant l'analyse de différentes 
expériences de projets du MTQ, nous avons cherché à comprendre quelle forme 
prenait ce rapport au territoire dans la conduite des projets. Il en ressort que des 
fo;ces de verrouillage et de réversibilité entraînent une traduction de l'objet technique 
en un projet qui s'arrime à un territoire associé. Le territoire pouvant être appréhendé 
comme une mise en rapport de représentations, comme une production sociale ancrée 
dans un espace donné (Raffestin, 1980). Nous tenterons de partir de cette définition 
plus générique de la territorialisation, esquissée en introduction de cette thèse, pour 
l'ad~pter à la problématique plus spécifique des grands projets routiers. 
Le processus de territorialisation des grands projets d'infrastructures touche un 
champ d'action restreint. Les objets de notre analyse sont des projets particuliers: il 
s'agit d'opérations complexes qui mettent en relation diverses représentations 
d'acteurs et qui ne peuverit être traitées selon de simples routines organisationnelles. 
Il en découle que tous les cas traités sont des grands projets en milieu urbain ou' 
périurbain, où la complexité d'intervention est plus marquante et où les rapports 
d'acteurs sont plus exacerbés. Tous les projets d'infrastructures s'adaptent à divers 
niveaux à un milieu ou contexte physico-spatial d'implantation. Toutefois, ce que 
nous qualifions de territorialisation fait référence à une série de processus et 
tendances constatés, qui font que l'infrastructure entre en interrelation au territoire. 
La mobilisation du territoire devenant indispensable à la concrétisation du projet, et le 
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projet étant en quelque sorte le catalyseur de ce même territoire, un lieu de mise en 
relation des différentes représentations. 
Trois tendances témoignent de cette nouvelle forme de territorialisation des grands 
projets d'infrastructures: 
Des conduites de projets pluriacteurs et diffuses; 
Une prob1ématisation p1us transversa1e des situations adressées; 
Mobilisation de problèmes partagés. 
Ces éléments ne constituent pas une fin en soi, ou l'évolution des pratiques vers un 
idéal d'approche territorialisée. Il s'agit plutôt d'intentions qui se manifestent, de 
tendanées observées, de volontés qui se transcrivent dans des pratiques concrètes de 
projet. Nous développerons ces éléments en détails dans les prochains paragraphes. 
5.4.1. Des conduites de projet pluriacteurs et diffuses 
Les projets d'infrastructures contemporains se démarquent par de nouveaux 
«systèmes de gouvernance)}. Ce dernier terme faisant référence à une nouvelle 
organisation de la prise de décision et à une distribution des pouvoirs dans le 
façonnement du projet. Cette gouvernance est marquée par le passage d'un mode de 
conduite des projets mono-acteur vers une démarche pluriacteurs. Avant les années 
1980 et même 1990, les démarches de projets d'infrastructures se déroulaient presque 
exclusivement à huis clos entre le MTQ et les instances locales représentatives, telles 
que· les municipalités. Depuis les années 1970 et de plus en plus récemment, la 
conduite du projet passe pas un système complexe d'acteurs, à travers des processus 
officiels ou informels et dont le contour est difficile à définir. Le cas de Notre-Dame 
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est un bon exemple de ce changement (tableau 4.1). Le pouvoir de décision était 
exclusivement entre les mains de la Ville de Montréal, pour passer ensuite au 
ministère de la Voirie puis au MTQ à la suite du changement de responsabilités. Plus 
récemment dans la mouture de 2001, le projet fut ouvert aux apports du milieu local 
en faisant face à un grand débat public et à des audiences du BAPE. À la suite de 
l'échec de 2001, le MTQ et la Ville de Montréal ont rainené à nouveau le projet dans 
une démarche fermée, mais il se retrouve actuellement en situation de blocage. 
La généralisation d'approches participatives et collaboratives ne fait pas des projets 
contemporains fondés sur des approches essentiellement pluriacteurs pour autant. Les 
rapports d'acteurs échappent de plus en plus aux processus formels et institués. Une 
certaine diffusion des acteurs et des représentations et requêtes véhiculées intervient. 
Cela correspond à ce que Rosanvallon (2006 : 45) qualifie de « démocratie diffuse », 
se manifestant par une forme de vigilance difficilement saisissable pour les décideurs 
publics traditionnels : «cette vigilance de régulation a pour conséquence de 
construire l'attention publique comme une quasi-institution, invisible et disséminée, 
mais en même temps productrice d'effets majeurs». Le MTQ perd en partie son rôle 
) 
dominant de tenant de l'intérêt général, qu'il partageait et négociait auparavant avec 
d'autres acteurs issus du système représentatif. L'émergence de nouveaux acteurs, 
souvent d'intérêts globaux exerçant un pouvoir certain dans le débat public sur les 
projets, vient faire éclater une légitimité autrefois plus solidement implantée. 
Aujourd'hui, le MTQ fait l'objet d'une forme de surveillance et d'une confrontation 
. . 
constante, autant de la part des citoyens que des groupes de pression et procédures 
instituées qui définissent les paramètres de la conduite des projets (Loi sur la 
protection de l'environnement, BAPE, etc.). Des démarches volontairement mono-
acteur subsistent (telle projet de l'autoroute 25) mais ces initiatives se heurtent à des 
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oppositions fort importantes et à des situations de blocages65 . La seule solution pour 
le maître d'ouvrage, qui n'est toutefois pas garante de succès, demeure d'ouvrir le 
projet aux représentations des acteurs du territoire et d'accepter une certaine diffusion 
de sa gouvernance. Il en résulte des choix beaucoup moins tranchants, issus d'un 
système hiérarchique et vertical bien implanté. Les projets se font ainsi de plus en 
plus par ajustements, par un« enchaînement de rendez-vous» (Callon et, al., 2001). 
5.4.2. Une problématisation plus transversale des situations adressées 
Le projet routier s'appuie sur un héritage moderne et li~ à une culture technique 
linéaire, qui est similaire à la planification rationnelle. La mise en rapport au territoire 
et aux représentations qui y sont véhiculées pousse vers des approches plus 
transversales. En témoigne la problématisation croissante de l'environnement et du 
contexte d'implantation par le MTQ en amont des projets, qùi vient davantage 
transformer la configuration de l'objet technique et, dans certains cas, sa nature. En 
adoptant une démarche de « projet urbain »,cette volonté de transversalité était bien 
présente dans le projet de la rue Notre-Dame. Dans le cas de Du Vallon, cette 
nouvelle problématisation a été stimulée par l'association du MTQ avec la Ville de 
Québec, où de nouveaux concepts et approches ont pu émerger. Dans cette tendance 
ou cette volonté de transversalité, le concept d'intérêt général prend moins 
d'importance, au profit d'une~ vision plus adaptée aux besoins et contextes 
particuliers. La complexité du territoire se révèle au promoteur qui, en retour, est 
contraint à ne plus uniquement s'appuyer sur sa représentation du problème. Le 
« territoire de l'opérateur» (Offner et Pumain, 1996) et les représentations des autres 
acteurs doivent converger pour assurer la conduite des projets. Globalement, les 
6S Les projets abandonnés de centre de divertissement du bassin Peel et de la centrale du Suroît 
confirment cette tendance. Il devient presque impossible aujourd'hui pour un promoteur d'adopter une 
approche hégémonique dans la mise en œuvre d'un projet. 
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grands projets témoignent d'un éclatement de l'approche rationnelle menant à 
davantage de réflexivité et de démarches contextualisées. 
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5.4.3. Une mobilisation de problèmes partagés 
La tendance aux approches plus transversales se traduit dans les rapports entre les 
différentes représentations d'acteurs. Le principe d'intérêt général cède le pas à une 
recherche de problèmes partagés. Si l'infrastructure demeure un objet technique, 
dépendant de visions sectorielles, sa concrétisation doit passer par l'émergence de 
problèmes partagés, par une adhérence des acteurs du territoire. La conduite des 
projets vise de plus en plus à faire émerger des besoins spécifiques et communs 
auxquels le projet répond. Les projets de réaménagement de l'échangeur Dorval a 
procédé ainsi : plus le projet avançait, plus il se traduisait dans un problème allant au-
de~à de la technique et s'arrimait à des intérêts locaux et régionaux. L'adhésion des 
acteurs à des mythes, qui cristallisent et font émerger des problèmes partagés, relève 
du même phénomène. Les exemples de ces mythes qui font converger les intérêts des 
acteurs sont nombreux: l'idée de voie de contournement dans le cas de l'autoroute 
30, le boulevard urbain qui a émergé comme scénari9_préférable dans le cas de Notre-
Dame, l'idée d'effet structurant dans l'ensemble de la planification de l'autoroute 30, 
etc. Mais pour qu'il y ait véritable territorialisation, l'approche de planification doit 
aller au-delà d'une simple bonification ou réduction des nuisances en réponse à des 
requêtes. Le projet doit s'imposer comme problème partagé et cela doit se transcrire 
dans sa planification par une approche plus poreuse face aux contributions des 
représentations du territoire. 
À la notion de transversalité s'ajoute un phénomène de traduction du projet à des 
échelles diverses. Nous avons vu au chapitre 4 que le projet est fortement déterminé 
par le poids du réseau, qui joue un rôle avant tout régional. Mais il doit par la suite se 
légitimer à d'autres échelles pour assurer sa concrétisation. Ce n'est plus uniquement 
la justification régionale du réseau qui vient confronter le local à travers les 
mobilisations des riverains. C'est aussi l'émergence d'une conscientisation 
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environnementale globale, portée par plusieurs acteurs aux pouvoirs croissants qui 
viennent . questionner le projet sur des enjeux globaux. Le grand projet 
d'infrastructure devient le contexte de divers débats sur les choix de société, sur 
l'environnement planétaire ou les politiques gouvernementales. 
La territorialisation du projet passe donc par une interrelation complexe entre 
l'ensemble de ces échelles. Il n'y a non pas un territoire, mais des territoires 
mobilisés par le projet. L'infrastructure ne s'impose pas à un territoire donné existant 
préalablement, c'est le projet qui mobilisent les différentes représentations et qui crée 
le territoire (Offner, 2006). Sans le projet, ces représentations ne seraient pas 
mobilisées de la même manière, ou seraient peut-être même inexistantes. Le territoire 
peut donc toujours être appréhendé comme quelque chose de non circonscrit et de 
transitoire, une mobilisation créant du sens à un moment donné, par exemple dans le 
contexte de la conduite d'un grand projet (Bourdin, 2000). 
Ces trois tendances d'une nouvelle forme de territorialisation ne constituent pas une 
finalité, mais bien un ensemble d'orientations vers lesquelles tendent les conduites de 
grands projets d'infrastructures. Elle s'apparente plus à ce que Offner (2006) appelle 
une « territorialisation pragmatique»: le fait de problématiser le projet dans le 
territoire, plutôt qu'en vase clos, s'impose comme un nouveau paradigme de l'action 
publique; la nouvelle manière d'aborder la conduite des grands projets. Derrière cette 
posture subsiste toujours une grande part de vision sectorielle, comme il en a été 
question aux chapitres 4 et 5. L'infrastructure ne peut s'affranchir complètement des 
outils, professions et du poids du réseau qui la déterminent dès l'amont. On ne peut 
leur opposer des « logiques territoriales» qui viendraient s'y substituer en totalité. La 
territorialisation est bien plus une congruence et une confrontation entre logiques 
sectorielles etterritoriales qu'un changement de ratioqalité qui viendrait transformer 
les manières de faire. Le territoire ne s'oppose pas au projet et inversement: la 
conduite du projet « crée» le territoire, en mobilisant des systèmes d'acteurs et de 
représentations qui n'existaient pas préalablement sous cette forme. Dans ce que les 
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promoteurs appellent une approche contextualisée, ou même de projet urbain intégré 
comme dans le cas de la rue Notre-Dame, le temtoire est toujours perçu comme étant 
externe au projet. L'analyse précédente a démontré que le projet ne s'adapte pas 
simplement à un contexte donné, mais le façonne ce dernier et contribue à engendrer 
un territoire qui lui est associé. 
5.5. L'apprentissage de nouvelles pratiques planificatrices 
Comment évoluent les pratiques de planification face aux 
contraintes actuelles de la territoria/isation des projets? 
5.5. 1. Retour sur la caractérisation de l'apprentissage 
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Il s'agit maintenant de comprendre, face à l'éclairage apporté par l'analyse de 
l'évolution organisationnelle (chapitre 3) et l'analyse des conduites de projets 
1 
(chapitre 4), comment les pratiques du MTQ s'adaptent face au nouveau conte)(te de 
rapport au territoire. En d'autres mots, comment il « apprend» d~ ces contraintes. 
, 
Nous tenterons également de déterminer dans quelle mesure ses pratiques influent sur 
ce rapport au territoire. Cette territorialisation étant le résultat d'une interrelation 
entre le projet et son territoire associé. Rappelons que nous concevons l'apprentissage 
comme la capacité pour une organisation à assurer sa légitimité et son action dans un 
environnement incertain. Il s'agit de juger de l'efficacité des pratiques du MTQ dans 
ce contexte' et non de qualifier celles-ci en fonction d'un idéal à atteindre. Ainsi, le 
fait pour,le MTQ de demeurer stable dans un contexte mouvant peut également être 
considéré comme un apprentissage (Midler, 1991)66. 
À partir de la revue de la littérature du chapitre 2 concernant le concept 
d'apprentissage organisationnel, il est possible de faire ressortir plusieurs constats qui 
nous permettront de qualifier les apprentissages du MTQ (inspiré de Barnett, 2001). 
66 Nous aborderons plus en détail ce dernier constat dans le chapitre 6. 
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Ces caractéristiques sont non-exclusives, un apprentissage peut donc répondre de 
l'une ou l'autre, ou d'une combinaison de ces critères. 
1. L'apprentissage est basé sur l'expérience: 
Une expérience passée peut devenir le déclencheur (<< trigger », Hedberg, 1981) 
d'un apprentissage. Celle-ci prend la plupart du temps la forme d'un conflit ou 
échec (par exemple le passage d'un projet au BAPE, ou l 'échec: d'un projet), mais 
pourrait également représenter une saisie d'opportunités ou une anticipation 
(Crozier et Friedberg, 1992). L'analyse des expériences passées s'avère 
essentielle à une compréhension de l'apprentissage. Elle implique un horizon 
temporel souvent important. 
2. L'apprentissage relève d'un processus réflexif (<< learning in action», 
Schon,1983,1997): 
L'apprentissage peut relever d'un développement de la connaissance ou d'une 
interprétation d'un contexte d'action donné. Ainsi, il n'est pas exclusivement 
consécutif d'une expérience, l'apprentissage est plutôt constamment sollicité dans 
l'action. Dans l'analyse de situations de projets, cette perspective est fort 
pertinente: «la conception au sens large peut contenir des séquences de 
résolution de problème, de recherche exploratoire, d'apprentissage et 
d'expérimentation; quoi qu'il en soit, de telles séquences sont toujours incluses 
dans un processus plus large de recherche - donnant du sens à une situation 
problématique et la transfonnant en un problème soluble» (Schon, 1997: 158). 
3. L'apprentissage est le résultat d'un rapport entre une action et ses 
résultats, visant à transformer un environnement incertain en situation 
déterminée: 
Cet écart entre une intention et sa concrétisation, est souvent l'origine d'une 
expérience qui peut agir comme déclencheur d'un apprentissage. Ce processus 
n'est pas uniquement la détection et la correction d'une erreur, comme le prônait 
Argyris et Schon (1978) au sein d'une vision représe1Jtant strictement une 
rétroaction négative (Midler, 1991). C'est pourquoi, en utilisant le processus de 
création comme laboratoire, Schon (1997) parle plutôt d'acteurs donnant du sens 
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à une situation dans laquelle ils sont engagés. Il nous semble que ces deux 
phénomènes (la correction d'erreurs et la quête de sens) peuvent cohabiter au 
sein des mêmes processus d'action et mener tous les deux à des apprentissages de 
même degré. 
4. L'apprentissage prend la forme de changements à la théorie de l'action 
de l'organisation: 
Les niveaux d'apprentissage peuvent être très divers, allant d'une simple 
«survie» de l'organisation. à un contexte donné, à des modifications profondes 
dans ses modes de fonctionnement. Un apprentissage plus limité préserve les 
caractéristiques de la théorie d'usage: «la propriété des organisations à rester 
stable dans un contexte qui change constitue une forme d'apprentissage» (Midler, 
1991~· 22). Un apprentissage plus important s'attaquerait aux normes et 
représentations plus profondes de l'organisation. 
5. L'apprentissage modifie les comportements de l'organisation: 
Finalement, l'apprentissage modifie les produits et actions provenant de 
l'organisation à divers degrés. Cela peut prendre la forme de stratégies 
observées, ou d'actions concrètes. Dans le contexte de l'analyse des 
apprentissages chez un maître d'ouvrage, cet élément interpelle évidemment la 
configuration d'un projet (options choisies, design, éléments techniques, 
opportunités d'aménagement, bonification, etc.), de même que sa justification sur 
la base de constats, d'objectifs, d'outils et savoirs, de prévisions, etc. 
Le tableau 5.1 résume l'ensemble des observations quant aux apprentissages 
identifiables dans les pratiques du MTQ en ce qui concerne la période contemporaine, 
soit depuis la fin des années 1970, Cette période sur laquelle portait spécifiquement 
la thèse coïncide avec l'apparition de nouvelles contraintes dans la planification des 
projets, abordées au chapitre 3 : émergence de la conscientisation environnementale 
et d'une législation en ce sens, récurrence et institutionnalisation de la consultation 




Comme nous l'avons abordé au chapitre 2, nous souhaitons saisir les apprentissages 
selon leur degré de profondeur, en s'inspirant de divers travaux. Les travaux 
d'Argyris et Scholl (figure 2.1, 1978) concernant les niveaux d'apprentissages se 
posent d'abord comme une référence fondamentale. Rappelons que, selon ces auteurs, 
les apprentissages peuvent être divisés en deux catégories distinctes. D'abord, ceux 
de premier niveau qui consistent pour l'organisation à détecter un écart entre un 
objectif et le résultat obtenu. Puis en retour, à modifier les pratiques en vue 
d'atteindre le but original et ce, sans remettre en question les valeurs directrices de 
l'organisation. L'apprentissage de second niveau est quant à lui plus profond et vient 
transformer la théorie d'usage de l'organisation, soit les représentations, les normes, . 
les valeurs ou la culture qui interviennent dans la définition de l'action. 
Nous avons abordé les faiblesses du modèle d'Argyris et Schon au chapitre 2, en 
précisant entre autres qu'en divisant les apprenti,ssages en deux types distincts, il 
apportait une lecture contraignante de ceux-ci. L'approche préconisée par Fiol et 
Lyles (1985) offre une conception plus souple des apprentissages, en les distinguant 
selon le degré de changements à l'organisation qu'ils apportent, variant entre des 
degrés faibles et élevés. Les premiers sont réactifs et immédiats et agissent comme 
correction d'erreurs, tandis que les apprentissages de degrés plus élevés modifient 
plus en profondeur la représentation des problèmes dans l'organisation. De son côté, 
Simard (2003), en s'inspirant de March (1989), distingue trois types de produits 
d'apprentissage: attitudes et convictions, tactiques et stratégies puis outils et 
structures. 
Î 
Notre conception de l'apprentissage se situe à la jonction de ces approches, que nous 
avons adaptées au cas spécifique de l'évolution des pratiques de planification de 
projet du MTQ. Trois types ou catégories d'apprentissages émergent et regroupent 
divers changements observés (voir tableau 5.1): apprentissages correctifs, 
apprentissages tactiques et stratégiques et finalement apprentissages profonds. 
Tableau 5.1 Typologie des apprentissages dans les pratiques de planification de projet au MTQ 
Intégration de nouvelles configurations 
de projet routier: 
- Adaptation de la configuration des projets à la suite 
d'échecs ou événements marquants 
- Apparition de nouvelles configuration de projets 
dansJa planification du MTQ : boulevards urbains, 
carrefours giratoires, «projets urbains» 
- Infrastructures proposées de moins en moins 
surdimensionnées et plus « intégrées» 
Une meilleure performance 
, 
environnementale: 
- Amélioration des études d'impacts et intégration de 
nouv~aux enjeux 
- Grande efficacité dans la mitigation des impacts et 
la bonification des projets 
- Adoption d'une Politique sur l'environnement' 
(1994) et d'une conception plus élargie du concept 
d'environnement 
Des restructurations organisationnelles 
limitées: 
- Intégration de la planification« adaptative» (1978) 
- Création d'un Service de l'Environnement (1978) 
- Création de la Direction générale de la planification 
et du développement (1978) et intégration de 
nouvelles professions 
Des stratégies d'évitement et de . 
confinement du débat public: 
- Efficacité dans le contournement des règles 
d'assujettissement des projets 
- Approches par tronçons, expropriations en amont 
des emprises _ 
- Bonne capacité à mobiliser les normes pour 
légitimer les projets 
- Forte capacité à confiner les débats publics à des 
aspects techniques 
- Mobilisation des documents de planification du 
territoire dans la justification des proj ets 
De nouveaux rapports aux acteurs et 
partenaires: 
- Pratiques ponctuelles de participation du public en 
amont des projets 
- Adoption d'ententes ponctuelles avec certains 
acteurs 
- Reprise des requêtes et thèmes abordés par les 
partenaires et opposants dans la justification des 
projets 
- Évitement de certains acteurs / favoritisme 
territorial 
- Capacité à véhiculer des « mythes» rassembleurs 
- Copromotion de certains projets 
- Publication du guide sur la participation du public 
au proce~sus de décision (1997) 
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- Problématisation des milieux 
d'insertion qui intervient plus en amont 
dans le processus de projet 
- Approche planificatrice axée sur le 
développement des besoins à diverses 
échelles ' 
- Intégration formelle de la participation 
publique dans le processus de projet 
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5.5.2. Les apprentissages correctifs 
Les apprentissages correctifs font partie de ce qu'Argyris et Schon (1978) qualifient 
de première boucle d'apprentissage (voir figure 2.1), qui s'apparentent aux 
apprentissages de faible degré de Fiol et Lyles (1985). Il s'agit, selon nos 
observations, de révisions des actions qui permettent au MTQ d'assurer sa légitimité 
et d'arriver à ses fins sans remettre en question la représentation ou la formulation des 
pr?blèmes. Tous les apprentissages identifiés ici consistent en des modifications qui . 
viennent transformer les projets et pratiques de planification, mais sans que ce ne soit 
le résultat d'un processus réflexif profond. En somme, c'est la capacité du 1y1TQ à 
assurer sa « survie» qui est ici perceptible et qui constitue une forme d'apprentissage, 
certes limitée (Midler, 1991). 
L'intégration de nouvelles configurations de projet routier 
) 
La nature et la forme des projets jouent un grand rôle dans le débat public et dans 
l'acceptabilité que peut, avoir l'infrastructure routière proposée par le MTQ. Les 
changements ou apprentissages expliqués ici sont de degrés relativement peu élevés, 
ils consis~ent en des adaptations mineures face à des contextes d'action incertains. 
Ces apprentissages participent à l'efficacité des pratiques du MTQ mais sans remettre 
en question les normes profondes de l'organisation. L'adaptation de la configuration 
des projets à la suite d'échecs marquants procède ainsi d'une correction d'erreur. 
Si nous nous référons à la section 5.5.1 traitant des caractéristiques des apprentissages 
organisationnels, l'intégration de nouvelles configurations de projet répond de 
plusieurs paramètres. Elle résulte d'abord d'un rapport à une expérience passée ou 
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d'un élément déclencheur (Hedberg, 1981), qui peut être un conflit avec certains 
acteurs, ou un passage difficile à travers la procédure québécoise d'évaluation 
environnementale ou les audiences du BAPE. Les cas traités- au chapitre 4 ont 
démontré comment le MTQ, après un rejet important du BAPE ou du public, sait 
davantage comment revenir ultérieurement avec un projet modifié visant à assurer sa 
réalisation. Le projet de Notre-Dame a certainement été le plus marquant à cet égard: 
« Le projet de Notre-Dame a été un élément déterminant de notre tentative 
pour développer d'autres approches. On est arrivé à l'époque au BAPE 
avec un projet très avancé qui a été complètement démoli aux audiences. 
Ça nous a fait comprendre qu'on devait procéder autrement, en tentant de 
gagner l'appui des acteurs du territoire dès le début du projet. » 
(MTQMTL-l) 
« C'est sûr qu'on apprend de nos échecs. Dans la région de Montréal il y 
a longtemps qu'on avait fait des grands projets, on était coupés des 
valeurs et des préoccupations du milieu. On se rappelait de l'époque où 
on arrivait un matin et on construisait tout de suite une route sans 
problème... Ça c'est une époque complètement révolue et je pense que 
Notre-Dame nous a montré à, être encore plus vigilant et plus près des 
groupes locaux. De sentir d'où vient l'opposition, de comprendre la 
nature de cette opposition. Il faut être aussi conscient que certains 
défendent des intérêts personnels dans ça, il faut en être conscient. Mais il 
ya des gens qui ont une conscience plus large et voit ce qui accroche et ce 
qu'on peut faire. Parfois nos choix peuvent être modifiés et ça ne change 
pas grand-chose. Mais il y a d'autres éléments qu'on ne peut changer 
sans conséquences considérables. Mais d'avoir ce contact avec les 
groupes au départ est un avantage. » (MTQMTL-3) 
L'étude d'opportunité du projet de Notre-Dame témoignait d'une reconnaissance des 
J 
résistances et oppositions vécues par le MTQ lors des propositions de projets des 
dernières décennies. Le promoteur y mentionnait la nécessité d'implanter une 
infrastructure qui s'intègre bien au milieu urbain. Il insistait également sur la mise en 
valeur du patrimoine de l'axe et sur l'amélioration des espaces verts dans le secteur. 
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En soit, cette bonification du projet contrastait avec les propositions passées, où la· 
dimension circulation dominait davantage sur celle de l'intégration. On y dénotait une 
meilleure reconnaissance de la complexité du milieu d'insertion et d'une anticipation 
du MTQ sur les requêtes et débats à venir. Dans l'étude d'impact sur 
l'environnement, c'est tout un «projet urbain» regroupant de multiples interventions 
de mise en valeur de l'axe qui était proposé. 
Le projet de Notre-Dame illustre donc comment la configuration des projets évolue 
dans le but d'assurer une meilleure acceptabilité. Alors que l'infrastructure 
l 
autoroutière prédominait systématiquement dans les projets du MTQau cours des 
années 1960 à 1990, nous constatons que le promoteur ne peut plus proposer le même 
type de projet, au risque de s'aliéner certains partenaires, les riverains du projet ou 
divers acteurs impliqués. Certaines configurations, autrefois absentes du registre de 
planification du MTQ, s'imposent désormais plus fréquemment dans les pratiques: 
boulevard urbain, carrefours giratoires, boulevard paysager et même «projet 
urbain ». Le « projet urbain» étant perçu par le MTQ comme un projet intégrant les 
dimensions transport et aménagement. 
Dans le cas de McConnell-Laramée, en 1989, le tracé proposé par le MTQ consistait 
en une infrastructure de type autoroutière. D'autres scénarios étaient proposés (élargir 
la route 148, prolonger le boulevard Saint-Raymond), mais rejetés sur la base que le 
projet d'autoroute en tranchée répondait mieux à l'objectif de départ, soit la réduction 
de la congestion et des temps de parcours. En 200 l, lors de la révision du projet, des 
études de type coût-bénéfice ou d'analyse de la valeur faisaient ressortir que le 
scénario autoroute répondait mieux au critère de fluidité, mais l'importance accordée 
aux coûts éliminait cette configuration. Entre les deux autres scénarios, soit le 
boulevard traditionnel' avec intersections ou le boulevard paysager avec carrefours 
giratoires, c'est le deuxième qui l'a emporté car il constituait un compromis entre 
l'intégration au milieu et la fluidité de la circulation. Dans ce choix, les oppositions 
locales, et celles du BAPE et du MENVQ au premier projet de 1989, ont joué un rôle 
) 
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majeur, tel que l'a révélé une entrevue (BAPE-l). Ainsi, le MTQ a démontré une 
capacité d'adaptation aux contraintes sociales et financières posées par 
l'implantation, pour proposer une nouvelle configuration qui maintenait sa capacité 
d'action. 
. Les projets tendent également à être moins surdimensionnés, surtout en milieu urbain. 
Dans les cas analysés, la configuration des projets actuels se trouve moins imposante 
que dans les exercices de planification du passé. Si dans le cas de McConnelI-
Laramée cela résultait en partie d'un manque financier, le cas de Du Vallon à Québec 
démontre que ce changement peut découler d'un rapport aux requêtes du territoire. 
Face au projet d'autoroute proposé par le MTQ, la Ville de Québec était fortement 
critique de la vision essentiellement « autoroutière» qui prédominait dans la région. 
Cette prise de position a réussi à contraindre le MTQ, qui sans l'appui de la Ville 
aurait eu de fortes difficultés à mettre de l'avant son initiative. Le ministère a 
finalement accepté d'implanter un boulevard paysager dans l'axe, ce qui a même 
mené à l'établissement d'un partenariat entre les deux acteurs pour la promotion du 
projet. 
Une dimension importante vient toutefois contraindre l'éventail de configurations que 
peut prendre le type de projet analysé au sein de cette thèse. Comme nous l'avons 
observé dans les sections précédentes, le poids de réseau vient limiter grandement le 
promoteur, en surdéterminant la nature de l'équipement. Ainsi, l'absence d'un 
changement important dans la capacité routière du projet dans le temps, ou 
l'occultation des nouvelles configurations émergentes,' mentionnées 
précédemment, ne peut être interprétée uniquement comme une absence 
d'apprentissage dans les pratiques du MTQ. 
L'exemple de l'autorout\'? 30 vient illustrer cet aspect. Le projet était d'abord 
fortement contraint par le fait que les terrains sensés l'accueillir étaient expropriés 
depuis déjà plusieurs décennies. Le caractère autoroutier se posait également dès 
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l'amont comme une nécessité car le projet venait joindre deux tronçons d'autoroutes 
de grande capacité. Sa réalisation devenait nécessaire pour donner un sens à 
l'ensemble de l'initiative de départ. Dans le cas du tronçon Jean-Leman, ce 
phénomène était encore plus palpable car le tronçon précédent de l'autoroute 30 étant 
déjà autorisé par le gouvernement, seul le tracé de l'infrastructure pouvait faire l'objet 
d'un débat. Ici, la configuration demeurait la même en continuité à la portion ouest 
réalisée, mais le MTQ attachait à son projet de multiples mesures d'atténuation pour 
les riverains touchés. Un tracé de moindre impact était également proposé, qui 
affectait le moins possible le territoire agricole. Ces deux projets démontrent donc à 
quel point le rôle du réseau vient surdéterminer la configuration technique d'un projet 
particulier. La marge de manœuvre du MTQ est ainsi limitée et celui-ci ne peut 
qu'agir sur les mesures d'implantation ou de bonification pour influer sur 
l'acceptabilité du projet. En somme, il doit générer d'autres types d'apprentissages 
pour assurer son action. 
Le milieu urbain appelle des innovations et contribue à faire émerger de nouvelles 
pratiques et projets. Comme l'acceptabilité des projets routiers y est beaucoup moins 
assurée qu'en milieu périurbain ou rural, ces expériences sont propices à l'émergence 
d'apprentissages au MTQ. Le cas de McConnell-Laramée peut être interpellé pour 
appuyer ce propos. Alors que le tronçon rural s'est rapidement construit, la portion 
urbaine de l'axe a posé problème au cours des annéés, du premier projet des années 
1980 au projet actuellement en construction. Notons d'abord l'échec de l'alternative 
en tranchée, même si elle a été autorisée par le conseil des ministres à la suite des 
audiences du BAPE de 1989. Lors du retour aux audiences du BAPE avec un 
nouveau projet en 2001, le MTQ a dû reconsidérer plus en profondeur l'intégration 
\ 
de son projet au milieu urbain. L'utilisation de carrefours giratoires, une première au 
Québec, a constitué une innovation permettant la conciliation des impératifs de 
fluidité à ceux de l'intégration. 
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En conclusion, nous observons une adaptation de la configuration des projets dans 
l'ensemble des cas analysés; phénomène qui contraste avec la prédominance de la 
logique· essentiellement circulatoire des décennies précédentes. Les projets se 
trouvent à être souvent moins surdimensionnés et un ensemble de nouvelles manières 
de concevoir le design des équipements s'impose, petit à petit. Ces changements 
peuvent être associés à des apprentissages correctifs, dans la mesure où dans 
l'ensemble de ces cas, il n'y a donc pas eu modification de la pensée sous-jacente aux 
projets. Le MTQ trouve une façon de rendre «acceptable» le projet à l'aide 
d'approches différentes, mais la problématisation de la situation adressée demeure 
essentiellement la même. Il s'agit en quelque sorte d'une traduction d'expériences 
passées en routines, soit des échecs ou des situations où l'acceptation de certaines 
requêtes a entraîné un succès, dans l'implantation d'un type d'infrastructure. Ce 
constat rejoint la conception de l'apprentissage de Levitt et March (1988), qui repose 
sur le transfert d'interprétations du passé èn routines orientées vers des buts. 
Une meilleure performance environnementale 
Un deuxième type d'apprentissages consiste en ce que nous pourrions appeler une 
meilleure performance des projets en matière d'environnement, dans le contenu et 
l'acceptabilité de certains paramètres des projets, mais aussi face à la procédure 
québécoise d'évaluation environnementale et à ses intervenants. 
Nous notons d'abord une amélioration dans le temps du contenu des études d'impact 
sur l'environnement, qui se trouvent à être davantage acceptées par les instances 
comme le MENVIQ et les autres intervenants de la procédure. Plusieurs requêtes qui 
émergent d'un projet donné se trouvent intégrées par la suite dans les études 
1 
d'impacts, voire dans les études sur d'autres projets. C'est notamment le cas des 
mesures de mitigations des impacts (tels les murs antibruit) face auxquels le MTQ a 
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développé une expertise très importante. Il démontre donc une grande efficacité au 
sein des projets à répondre à des requêtes en vue de réduire les impacts et bonifier 
certains éléments. Souvent, ces mesures sont adoptées en amont des requêtes, par un 
phénomène d'anticipation sur les oppositions et les débats à venir. Il y a donc un 
certain apprentissage de ce qui pourrait poser problème et de ce qui doit être modifié 
pour améliorer l'acceptabilité sociale du projet et son passage efficace à travers la 
procédure. 
« Il Y eu un apprentissage extraordinaire et important au MTQ depuis les 
années 1970, notamment en rapport aux mesures contre le bruit, aux 
atténuations des nuisances, etc. L'intérêt était de rendre les projets plus 
acceptables pour les riverains, et en ce sens ils ont beaucoup évolué dans 
leurs pratiques. Mais on se rend compte depuis quelques années que ça ne 
suffit plus, car le MTQ gardait sa même vieille logique masquée sous une 
apparence d'intégration. » (BAPE-l) 
. . 
Le projet McConnell-Laramée offre un bon exemple de cette capacité d'adaptation du 
MTQ. Dans le projet de 1989, les mesures de mitigation résultaient de l'étude 
d'impact sur l'environnement et demeuraient assez limitées: une protection des zones 
du ruisseau et du marécage et l'implantation d'un échangeur à la promenade du Lac 
des Fées pour assurer l'intégrité du parc. Le décret du gouvernement a toutefois 
intégré par la suite des requêtes du BAPE et du MENVQ, notamment des mesures de 
mitigation du bruit. Dans la nouvelle mouture du projet de 200 l, le MTQ mentionnait 
, 
la protection du ruisseau dès l'amont de la planification dans l'analyse de la valeur. 
Par rapport au projet de 1989, une série de mesures étaient déjà adoptées: atténuation 
du bruit, protection du milieu humide, mesures d'atténuation des impacts sur la faune 
et la flore, vitesse limitée dans la partie urbaine et création d'un sentier récréatif. Lors 
de la consultation publique en amont, certaines requêtes ont émergé et étaient 
systématiquement intégrées au projet par la suite. Ainsi, pour ce qui est du projet de 
2001, tout un travail sur les mesures d'atténuation et de bonification avait été réalisé 
\ 
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avant même la publication de l'étude d'impact sur l'environnement, pour répondre à 
des requêtes en amont de certains acteurs. 
Dans le cas de Notre-Dame, le MTQ avait encore davantage prévu un ensemble de 
mesures de mitigation environnementale. Les audiences publiques locales ont permis 
au ministère de peaufiner ces mesures d'atténuation et de bonification, en réponse aux 
requêtes des acteurs consultés. Il intégrait dès lors des mesures pour limiter le trafic 
de transit dans les quartiers riverains, une meilleure accessibilité aux espaces verts, 
des mesures d'atténuation du bruit, l'amélioration de la piste cyclable, puis tout un 
« projet urbain» regroupant de multiples interventions de mise en valeur de l'axe. Le 
MTQ vient donc, au gré du processus, greffer à son projet de transport toute une 
légitimité territoriale, pour assurer son acceptabilité sociale. 
Malgré les conflits rencontrés. et sa difficulté à légitimer certains projets, la 
performance du MTQ devant les instances relatives à l'environnement est assez 
positive. Comme nous l'avons démontré au chapitre 3 par l'analyse de l'ensemble des 
expériences de passage aux audiences publiques du BAPE, seulement 19% des 
projets ont été jugés non justifiés par les différentes commissions. La planification du 
MTQ semble donc relativement bien adaptée aux contraintes que peut poser la 
procédure québécoise d'évaluation environnementale. Ses pratiques se sont adaptées 
aux différentes requêtes du MENVIQ, des différents ministères puis des commissions 
du BAPE. Les projets de McConnell-Laramée, de l'autoroute 30 et de Du Vallon ont 
tous été jugé justifiés par les commissions du BAPE, par le MENVIQ et par le conseil 
des ministres qui a autorisé leur réalisation. Le projet de Notre-Dame demeure 
" l'exception. Non seulement le projet a été fortement critiqué par le BAPE, qui a 
préféré l'alternative « boulevard urbain» de la Ville de Montréal, mais le MTQ a dû 
collaborer avec elle pour reformuler un projet conjointement. Rappelons qu'avant le 
changement politique à la tête de la Ville de Montréal, les deux administrations 
étaient d'accord sur le projet en tranchée. N'eut été de cet événement, le projet aurait 
possiblement vu le jour tel que présenté aux audiences publiques. 
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Cette perfonnance accrue dans la capacité de rendre plus acceptable certaines 
configurations, par des-mesures de mitigation ou de bonification, s'insèrent au sein 
d'un apprentissage limité mais plus transversaL Il souligne le rôle accru que joue le 
thème de l'environnement-dans la planification des projets. L'analyse du chapitre 3 a 
démontré comment la période plûs récente (depuis les années 1990) est marquée par 
une résurgence du grand projet d'infrastructure, après des années de restrictions 
budgétaires et le moratoire sur la construction des autotoutes. Conséquemment, 
certaines adaptations du MTQ au nouveau contexte de planification sont perceptibles. 
L'adoption d'une Politique sur l'environnement en 1994 témoigne d'une conception 
plus élargie du concept d'environnement par rapport à la vision véhiculée à la fin des 
anilées 1970. -On y intègre une responsabilité du MTQ envers l'aménagement du 
territoire et un principe -de relation avec le milieu, qui institue une 'volonté 
d'encourager la participation du public aux décisions. En 1997, la publication d'un 
guide à cet effet viendra confinner l'émergence de pratiques de participation et de 
consultation publique dans les conduites de projet du MTQ. À la suite de l'échec de 
l'expérience de Notre-Dame, nous avons observé qu'une intense remise en question. 
des pratiques est en cours à ce sujet. 
Ces apprentissages en matière d'environnement constituent tous des changements 
importants dans la manière dont se font les projets et dans leur configuration. 
Cependant, ils demeurent pour l'instant limités et encore réactifs, résultats de simples 
adaptations à des contraintes biens circonscrites. La conception de l'environnement 
au MTQ bonifie l'insertion des projets par une série de mesures, mais ne vient 
toujours pàs remettre en question la manière dont les projets sont problématisés en 
amont. Il y a donc changement à la théorie professée (le MTQ projette l'image de 
projets bien intégrés et sensibles à l'environnement d'insertion), mais peu de 
changements viennent transcender la théorie d'usage, soit les représentations 
mobilisées dans la fonnulation des projets. 
r 
« Il n y a peut-être pas de grands changements perceptibles en amont, 
dans la planification des projets. Mais on sent réellement depuis quelques 
années un changement dans l'attitude du MTQface à la procédure. Avant 
c'était perçu par le promoteur comme un truc à passer pour avoir 
l'autorisation, pas trop important ... Maintenant, et bien le MTQ sait très 
bien qu'il doit modifier ses manière de faire s'il veut assurer la réussite de 
son projet. »(BAPE-2) 
Des restructurations organisationnelles limitées 
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Certains apprentissages abordés au chapitre 3 se retrouvent intégrés à la structure 
organisationnelle ou aux nonnes et processus codifiés dans l'organisation du MTQ. Il 
e~t possible d'établir des liens entre certaines évolutions organisationnelles et 
l'émergence d'un nouveau contexte d'action incertain pour le MTQ. Une grande 
tendance émerge de l'analyse du chapitre 3 des évolutions des pratiques du MTQ en 
matière de projet routier: l'évolution de son rôle, principalement en matière de 
projets. De constructeurs de chemins puis de routes, le MTQest d'abord passé à un 
rôle de planificateur et opérateur de réseaux dans les années 1960 et 1970. Depuis la 
fin des années 1970, avec la montée des valeurs environnementales et les conflits et 
changements au cadre juridique qu'elle a entraînés, des requêtes semblent pousser le 
MTQ à jouer un nouveau rôle: celui d'aménageur du territoire. De sa création en 
1973 à la période actuelle, le MTQ a traversé différentes p~riodes qui ont jouée un 
rôle dans l'adaptation de certaines pratiques ou dans des modifications à la structure 
organisationnelle. 
De 1973 à 1978, une première période d:adaptation peut être identifiée et résulte des 
contestations importantes des actions du ministère de la Voirie. Comme nous l'avons 
observé au chapitre 3, la création du MTQ en 1973 visait à établir une vision plus 
intégré des transports. Pour Landry (1993), c'était la contestation du « bétonnage» 
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qui était à l'origine de la réorganisation. Même si les réformes ont tardé à s'implanter, 
une remise en question des pratiques était perceptible: la mobilisation à l'interne du 
concept de planification « adaptative» par le sous-ministre Charland constitue le 
premier apprentissage d'un certain rapport au débat public. Charland (1975) 
souhaitait instaurer des modes de planification mieux adaptés aux intérêts des 
citoyens et riverains. Il soulignait l'importance pour le MTQ de passer de solutions de 
type « génie routier» à des solutions multimodales, en remaniant l'organigramme du 
ministère et en y intégrant de nouveaux savoirs. Cependant, il ressort de notre analyse 
des documents de planification que cette planification adaptative ne s'est jamais 
transcrite au sein de changements profonds dans l'organisation. Les remaniements de 
cette période jetaient toutefois les bases de véritables remises en question qui 
interviendront plus tard, dans les années 2000. 
Une deuxième période, de 1978 à 1985, a été marquée par deux séries d'événements. 
D'une part le moratoire sur la construction de routes de 1977 à 1985 qui résultait, 
comme nous l'avons observé, d'une crise importante des finances publiques. Ces 
années coïncident avec la mise en place d'une véritable législation en matière 
d'environnement au Québec, notamment concernant l'évaluation des impacts sur les 
grands projets. L'adoption en 1978 de la Loi sur la qualité de l'environnement, puis 
l'apparition du BAPE qui est venu encadrer le débat public de manière 
institutionnalisée, allaient marquer profondément les processus de projet routier. 
Faisant partie du gouvernement du Québec, le MTQ a suivi ce nouveau contexte 
législatif par une série d'adaptations simultanées. D'abord avec la création du Service 
de l'Environnement en 1978. Intégré au Service Expertise en Normes de la Direction 
du Génie, elle constituait une tentative importante de maîtrise de la question des 
impacts environnementaux. L'environnement y était perçu avant tout comme un 
milieu récepteur et l'objectif était de comprendre et quantifier les impacts 
environnementaux du transport et des infrastructures qUI y sont liés. Toutefois, 
l'analyse chronologique des projets démontre que c'est surtout à travers leur contact à 
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la procédure québécoise d'évaluation des impacts que les études du MTQ se sont 
améliorées, donc plus tardivement au courant des années 1990 et 200067. 
, 
Contrairement à Hydro-Québec, autre grand maître d'ouvrage québécois, le MTQ 
entrait à la même époque dans un moratoire sur la construction d'autoroutes et les 
projets soumis à la procédure ont été peu nombreux (figure 3.6). Conséquemment, les 
apprentissages et l'adaptation à ce nouveau contexte ont pu être -beaucoup plus 
limités. 
«Il Y a beaucoup plus d'ouverture de la part du Ml'Q face à 
l'environnement depuis quelques années. Toutefois, le Ml'Q a eu un 
Service de l'Environnement dont l'expertise a été dispersée un peu 
partout dans les directions territoriales. Tandis que chez Hydro-Québec, 
c'est complètement différent, ils consultent davantage la population, 
possède une meilleure expérience et ont davantage de ressources. C'est 
perceptible dans la manière dont les projets sont menés par les deux 
promoteurs, le Ml'Q a beaucoup plus de difficultés à internaliser 
certaines pratiques ou approches. » (MENVIQ-3) 
Un autre changement majeur à l'organigramme a vu le jour durant cette période, et 
constitue un apprentissage essentiellement correctif, mais s'est pérennisé davantage 
que le Service de l'Environnement. Il consiste en la création de la Direction générale 
de la planification et du développement en J 978. Alors que les pratiques de 
planification du réseau étaient autrefois sous l'égide du Génie, la création de ce 
service a permis l'intégration d'un ensemble de professions diversifiées au MTQ : 
géographes, urbanistes, experts des domaines socio-économiques, etc. Dès lors, la 
planification au MTQ se voulait moins centrée sur la voirie et le design 
d'infrastructures.- Si la pluridisciplinarité ne s'est jamais réellement imposée dans 
toute l'organisation, et même si la réorganisation de 1993 a contribué au saupoudrage 
de ces expertises à travers les directions régionales, l'intégration de ces professions au 
67 La fonction « environnement» du Ministère est aujourd'hui liée aux directions régionales. Le 
Service de l'Environnement jouant un rôle actuellement très limité et centré sur les grandes 
orientations, sans impacts directs sur les projets. 
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MTQ sert aujourd'hui beaucoup les pratiques de projet. La' plupart des équipes de 
projet sont maintenant composées d'un éventail élargi de professions, qui répondent 
mieux à l'émergence de nouveaux enjeux. 
«En 1993, ils ont tout décentralisé, en démantelant les directions 
générales et chacune des nouvelles directions territoriales devaient 
produire ses propres études. Mais les directions territoriales d'avant, 
c'était des gens de projet et non des spécialistes en planification. Les 
planificateurs de la direction générale de la planification ont donc été 
transférés dans les DT, mais ils n'ont jamais réussi à jouer un rôle 
important au sein du nouveau système. Le MI'Q a alors quelque peu 
perdu de vue l'importance de là planification. Les patrons étaient des 
gens de projet, qui ne voyaient pas toutes les étapes nécessaires à la 
justification d'un projet. »(PRIV-l) 
La troisième période marquante pourrait être délimitée entre 1985 et 1995. Elle est 
marquée par la fin du moratoire sur la construction de routes et à la mise de l'avant de 
diverses initiatives du MTQ. La plupart étaient des projets de moindre envergure, le 
MTQ a donc réussi à faire davantage appel à la médiation environnementale. Cette 
période dénombre très peu d'adaptations organisationnelles, si ce n'est que l'adoption 
de la Politique sur l'environnement abordée précédemment. La quatrième et dernière 
phase, de 1995 à aujourd'hui, dénombre très peu de changements au plan de la 
structure organisationnelle. La planification de nombreux grands projets de cette 
période a certes témoigné de divers apprentissages importants dans les pratiques 
planificatrices. Mais les changements au plan de caractéristiques formelles de 
l'organisation tardent à venir. 
« Il y a aussi un grand obstacle au changement au MI'Q, contrairement à 
Hydra-Québec. Le fait qu 'Hydra-Québec soit une organisation assez 
centralisée contribue selon moi à une meilleure intégration de nouvelles 
attitudes et pratiques en matière d'environnement et de relation au 
milieu. Le MI'Q lui est décentralisé et la culture passe donc avant tout 
\ 
par les directions territoriales. On ne sent pas une prise en compte qui 
viendrait de haut. » (BAPE-l) 
« Il est difficile de parler du MTQ comme d'un tout, c'est très 
décentralisé et ils ne travaillent pas tous de la même façon. Leur manière 
d'interagir avec le milieu est variable selon les directions territoriales ». 
(PRIV-2) 
363 
En conclusion, les appre~tissages qui ont transformés la structure organisationnelle 
du MTQ demeurent limités au sein des quatre phases identifiées de la période 
contemporaine. Ils constituent tous des apprentissages de faible degré ou simplement 
correctifs. La plupart, comme la création d'un Service de l'Environnement, ne résulte 
que d'une adaptation obligée à un nouveau contexte législatif gouvernemental. Si le 
MTQ avait donné une importance primordiale à ce service dans la conduite des 
projets, cela aurait pu consister en un apprentissage plus profond, mais le rôle du 
Service de l'Environnement est demeuré limité depuis sa création, surtout en matière 
de projets. Pour ce qui est de la Politique de l'Environnement adoptée en 1994, le 
MTQ témoignait â cet égard d'un important retard face à Hydro-Québec. Ce dernier a 
adopté un Code de l'environnement en 1981 et a créé un Comité consultatif en 
"--
environnement formé d'experts. Ces apprentissages du MTQ témoignent donc surtout 
d'une adéquation à des changements de société plus globaux et à des adaptations 
touchant le gouvernement dans son ensemble. C'est seulement à travers son contact à 
la procédure d'évaluation environnementale et au débat public lors de projets concrets 
que des apprentissages plus profonds ont été générés. Nous développerons ces aspects 
à la section 5.5.4. 
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5.5.3., Les apprentissages stratégiques et tactiques 
Les apprentissages stratégiques et tactiques énumérés ici s'apparentent' aux 
apprentissages correctifs par leur niveau de profondeur limité. Ils pourraient être 
assimilés à ce que Simard (2003) appelle des routines, relevant de tactiques et 
stratégies. Il s'agit de stratégies que le MTQ adopte dans le but de transformer un 
environnement d'action incertain en situation déterminée, trouvant leur origine dans 
les expériences passées. Tout comme les apprentissages correctifs, ces stratégies et 
tactiques ne viennent pas transformer la théorie d'usage du MTQ en matière de 
planification de projet, mais changent les produits de cette planification. Selon nous, 
deux catégories rassemblent l'ensemble des apprentissages à cet égard: l'évitement et 
le confinement des débats pub~ics, ainsi que l'émergence de nouveaux rapports avec 
les acteurs des milieux d'insertion. Les premiers relèvent d'une fermeture et d'une 
tentative de contrôle du débat public. Les deuxièmes représentent une ouverture à 
l'apport des autres acteurs, dans certains cas imposée par les nouveaux rapports de 
force. 
Des stratégies d'évitement et de confinement du débat public 
Certaines adaptations face à la procédure québécoise d'évaluation environnementale 
peuvent être considérées comme une forme de tentative de contrôle du champ de la 
conduite des projets. Face aux nouveaux rapports de pouvoir et à la perte de sa 
mainmise sur l'ensemble de)la mise en œuvre des grands projets, le MTQ semble 
réagir à certains égards par des tentatives d'évitement de ces nouveaux rapports à et 
par un repli important sur la dimension technique. Ces apprentissages visent la 
365 
création de pouvoir (Kolb, 1984), mais également de nouvelles manières de faire qui 
élargissent le répertoire de comportements de l'organisation (Huber, 1991). 
L'approche de projet par tronçons constitue un premIer exemple. Comme nous 
l'avons observé au chapitre 5.2.1, l'approche par tronçons résulte à la fois de 
considérations techniques (diviser le tracé pour mieux le planifier) et de 
considérations stratégiques (diviser pour mieux contrôler la procédure et justifier le 
projet). L'approche par tronçons permet, par exemple, de mieux cadrer les projets et 
d'échapper à une analyse globale de l'infrastructure. De plus, le contournement de la 
réglementation de l'assujettissement a permis au MTQ de réaliser quelques projets. À 
titre d'exemple, lors du projet de réfection de la côte des Éboulements, où 
l'allongement du tracé a permis au MTQ de réduire la largeur moyenne de 
l'infrastructure prévue, qui ne se trouvait plus à être assujettie à la procédure 
d'évaluation environnementale. Le registre de l'urgence a également conduit, dans le 
cas du tronçon de l'autoroute 30 contournant la réserve de Kahnawake, à réaliser le 
projet selon une procédure de «fast-track» évitant également l'évaluation 
environnementale et les audiences du BAPE. 
Dans le cas de McConnell-Laramée, le· MTQ avait procédé à la réalisation de 
l'ensemble du projet, sauf le tronçon urbain qui représentait la section posant le plus 
de problèmes au plan de l'acceptabilité. La même situation est perceptible dans le cas 
de la rue Notre-Dame. Le tronçon à compléter est le dernier dans l'ensemble de l'axe 
est-ouest formé par l'autoroute Ville-Marie et devant se prolonger sur Notre-Dame 
pour atteindre l'autoroute 25 à l'est. Finalement, l'autoroute 30 offre le cas le plus 
explicite de l'approche par tronçons. Les premiers tronçons de l'axe, soit les 
extrémités de l'autoroute hors de la région métropolitaine, ont été construits dans les 
années 1960 et 1970. Puis en 1992, le gouvernement votait un décret d'urgence pour 
éviter l'évaluation des impacts et le BAPE, afin d'implanter l'autoroute 30 en 
contournement de la réserve indienne de Kahnawake. La planification de l'autoroute 
30, comme celle de McConnell-Laramée et Notre-Dame, suit donc cette approche 
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d'implantation de l'infrastructure d'abord dans les secteurs les moins « défendus », ce 
qui rend ensuite plus légitime la réalisation des tronçons manquants. 
Le MTQ possède également une bonne capacité à mobiliser les normes techniques 
pour justifier les projets, ce qui contribue à les rendre plus légitimes et favorise les 
verrouillages et leur imperméabilité face au débat public. Lorsque le projet se rend 
aux audiences publiques, sous une forme très avancée et bien définie, le repli sur des 
éléments techniques permet de verrouiller certains aspects de la configuration. La 
justification technique devient garante de la légitimité des choix effectuée et, même si 
la configuration est déterminée par un ensemble de facteurs (la manière dont le 
problème est posé en amont, les outils et professions mobilisés, etc.), la justification 
technique a posteriori confère un pouvoir important au MTQ. Cependant, cet 
apprentissage face au débat public apparaît moins efficace lors d'opérations 
importantes en milieu urbain et où les jeux d'acteurs sont plus complexes ou si des 
acteurs s'opposent fortement à une justification technique. Dans le cas de N otre-
Dame par exemple, malgré la justification technique du MTQ, le projet ne s'est pas 
imposé lors des audiences publiques et le BAPE a pris appui sur des alternatives qui 
ne présentaient pas de justification technique étayée (le boulevard urbain bordé 
d' édifices). 
«Ils ont (les représentants du MTQ) tendance à nous présenter leurs 
règles et normes internes comme des choses sacrées et immuables. Alors 
qu'on peut vérifier par ailleurs que dans bien des cas, ils ont une 
possibilité d'assouplissement. Ils présentent cependant le tout comme si 
c'était figé par la loi. C'est une défense institutionnelle, en ouvrant le jeu 
ils se retrouveraient obligés de céder sur certains points et ils perdraient 
en partie le contrôle du projet. Leurs outils deviennent donc parfois la 
justification du projet, ce qui pose problème. » (BAPE-l) 
Les stratégies de contrôle du débat se sont avérées fort efficaces dans les conduites de 




pennet au MTQ d'établir des liens avec des acteurs ciblés qui adhèrent au projet et 
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créent un effet de consensus. L'évitement, intentionnel ou non, a pennis aux projets 
de Notre-Dame, de Dorval et de Du Vallon de se verrouiller très tôt dans le processus 
ou d'intégrer des requêtes locales et, ainsi, se présenter sous une configuration dite 
consensuelle. Mais cette stratégie peut aussi venir jouer contre le promoteur en aval 
lors des audiences du BAPE. Dans le cas de Notre-Dame, les acteurs globaux ont, par 
exemple, réussi à déstabiliser le projet lors des audiences. L'évitement se pose donc 
u 
comme réflexe institutionnel qui pennet au promoteur de continuer à jouer son rôle; 
en retour, il constitue une stratégie agissant contre le projet porté. C'est pourquoi 
l'évitement peut être qualifié d'apprentissage correctif, car il s'agit surtout d'une 
démarche réactive de repli face à un contexte donné. 
De nouveaux rapports aux acteurs et partenaires 
Depuis la montée en puissance des groupes de pression au cours des années 1970 et 
l'établissement d'une législation en matière de participation publique dès 1978, le 
débat public se pose comme une contrainte fort importante pour le MTQ. L'analyse 
des pratiques du maître d'ouvrage démontre une adaptation à cet égard et plusieurs 
apprentissages qui lui pennettent aujourd'hui d'assurer son, action. Comme nous 
l'avons démontré dans le chapitre 4 traitant des projets, favoriser certains acteurs ou 
des milieux d'implantation particuliers constitue une stratégie fortement utilisée par 
le MTQ. Par exemple, dans le cas de l'autoroute 30, le MTQ a fait le choix de 
favoriser une implantation urbaine, en gagnant l'appui du milieu agricole et de 
1 'UP A. Ce type d'appui d'acteurs clé peut s'avérer une stratégie fort efficace, qui 
contribue à légitimer le projet devant les instances comme le BAPE. 
Dans le cas de McConnell-Laramée, le MTQ a tenté, dès le début du projet, de 
collaborer avec plusieurs acteurs locaux et régionaux ayant un pouvoir important sur 
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l'aménagement du territoire à Gatineau. En débutant'par la Ville de Hull, supporteur 
du projet depuis, et la Communauté urbaine de l'Outaouais qui a inscrit l'initiative à 
son schéma d'aménagement. Le MTQ jouissait également du support du 
Regroupement pour McConnell-Laramée (gens d'affaires) et d'autres acteurs 
économiques. Finalement, la Commission de la capitale nationale, qui gère le parc de 
la Gatineau et dont l'accord était essentiel au passage dans ce milieu protégé, y 
trouvait son compte par l'augmentation de l'accessibilité au site. Cette constitution 
d'un réseau d'acteurs bien implanté et portant le projet a grandement contribué à le 
légitimer aux yeux des instances officielles impliquées dans la procédure d'évaluation 
environnementale. 
Le projet de la rue Notre-Dame constitue un exemple beaucoup plus global de cette 
démarche. Comme nous l'avons expliqué au chapitre 4, l'historique du projet a 
provoqué une approche de planification différente chez le MTQ, basée sur la 
recherche d'appuis locaux importants pour assurer l'acceptabilité du projet. Le 
promoteur a entretenu des liens avec la Ville de Montréal depuis le début des années 
1980, relation qui ne fut pas toujours aisée vu les intérêts divergents au sein même 
des services de la Ville. Ensuite, afin de consulter la population locale à propos de 
son initiative, le MTQ s'est lié au Collectif en aménagement urbain Hochelaga-
Maisonneuve, un acteur clé de longue date concernant l'avenir de Notre-Dame. En, 
organisant des audiences publiques locales, cet organisme est devenu l'interlocuteur 
principal du MTQ dans le milieu et un allié important pour porter territorialement le 
projet. Ces initiatives constituent des approches nouvelles pour le MTQ qui, de 1960 
au années 1990 ne pratiquait pas ce type de participation publique en amont. 
Il s'agit pour le MTQ de «jouer le jeu» du débat public et du/rapport au milièu. 
Constatant que la présentation la présentation d'un projet très détaillé au audiences du 
BAPE contribuait à créer des tensions et des oppositions face à ses initiatives, le 
MTQ travaille davantage à établir des contacts en amont avec des acteurs clé du 




des études de scénarios, démontre ces apprentissages. De plus, alors que le contact 
avec les acteurs ciblait autrefois surtout les riverains (par exemple, dans le cas de 
Notre-Dame ou, dans une moindre mesure, McConnell-Laramée), des expériences 
récentes (Dorval et Turcot) démontrent une plus grande ouverture au dialogue avec 
des acteurs globaux ou groupes de pression écologistes (le CRE Montréal, par 
exemple). Les témoignages recueillis démontrent que c'est surtout en réaction à 
l'expérience de Notre-Dame que le MTQ s'est orienté plus sérieusement vers de 
telles pratiques. Cela demeure donc une attitude beaucoup plus présente à la Direction 
de l'Ile-de-Montréal. 
« Avant, on faisait les projets d'en haut et après quand tout était 
relativement terminé on informait la STM ou la Ville de Montréal. 
Mais ces acteurs ne voulaient pas seulement réagir au projet, ils 
voulaient aussi proposer des bonifications ou jumelages avec 
certaines de leurs initiatives. Il était alors difficile de le faire, car ça 
impliquait un retour en arrière important et parfois même des conflits. 
Maihtenant, on salt qu'il est important de le faire et que parfois ça 
contribue à faire de meilleurs projets. Ce rapport à d'autres 
partenaires bonifie grandement les projets. » (PRIV-l) 
D'autre part, véhiculer des mythes rassembleurs contribue à l'adhérence des acteurs 
dans la conduite du projet. Nous avons vu au chapitre 4 comment les différents 
acteurs de la région de Montréal se sont mobilisés derrière l'idée de voie de 
contournement et d'effet structurant dans le cas de l'autoroute 30 et, dans une 
certaine mesure, pour McConnell-Laramée. Même si ces éléments n'étaient pas 
démontrés techniquement, ils ont contribué à concrétiser le projet du MTQ. Dans le 
cas de Du Vallon, c'est l'idée de boulevard urbain qui a cristallisé les appuis envers le 
projet. Pour ce qui est de la rue Notre-Dame, c'est plutôt l'opposition qui s'est 
cristallisée autour de la proposition alternative de la Ville de Montréal. 
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Le MTQ démontre une capacité croissante à reprendre des thèmes véhiculés par 
d'autres acteurs dans la justification des initiatives. L'analyse de la conduite des 
projets permet plusieurs démonstrations. Dans le cas de Notre-Dame, des inquiétudes 
concernant l'étalement urbain ont été soulevées dès l'amont du projet. Dans les 
documents de planification ultérieurs, le MTQ abordait de front cette question dans la 
1 
justification de son projet. L'impact de cet ajout a été mineur mais la récurrence de 
cette reprise d'enjeux par le MTQ dans les projets démontre que le maître d'ouvrage' 
sait s'approprier les discours pour mieux contrôler le champ des débats. Parfois, des 
éléments plus importants sont repris et viennent transformer en profondeur le projet: 
intégration des voies encaissées à la suite de requêtes d'acteurs concernant le bruit , 
dans le cas de Notre-Dame et, dans le cas de Du Vallon, transfert d'un concept 
d'autoroute à un boulevard urbain réclamé par la Ville de Québec. Autre exemple 
marquant, à la suite de la récurrence des enjeux paysagers lors d'expériences de 
participation publique et à l'intérêt croissant du MENVIQ pour cette question, le 
MTQ traite maintenant davantage ce thème au sein des études d'impacts. Le MTQ 
démontre une grande capacité à s'approprier l'ensemble des éléments venant 
alimenter le débat sur ses projets, en améliorant par la suite le contenu et 
l'acceptabilité des documents de planification soumis à la procédure. 
Habitué à fonctionner selon un mode mono-acteur, ou ses représentations prévalaient, 
le MTQ a toujours eu de la difficulté à sortir de logiques de projets issues de 'son rôle 
de planificateur routier pour arrimer ses infrastructures à des démarches locales ou 
régionales d'aménagement. Le recours de plus en plus fréquent à la copromotion des 
projets pourrait dans cette optique être considéré comme un apprentissage important, 
en voie de transformer les conduites de projet. Cette approche change la perspective 
de la problématisation des projets en intégrant l'apport d'un acteur à la culture 
souvent fort différente de celle du MTQ. Il s'agit en ce sensd'une approche allant à 
contre-courant des pratiques qui prévalaient autrefois au MTQ. Le cas de Du Vallon a 
démontré que le MTQ pouvait dès l'amont penser conjointement le projet avec la 
Ville de Québec, pour créer un objet plus~intégré face au débat public. Après un 
/ 
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conflit sur la forme du projet avec la Ville de Québec, le ministère s'est rallié à son 
point de vue. Il en a résulté un projet entièrement modifié, qui innovait en répondant à 
la fois aux critères de fluidité et d'intégration au milieu. Cette démarche a permis aux 
deux promoteurs d'afficher un consensus lors des audiences publiques du BAPE et, 
ainsi, favoriser l'appui de la commission. 
Cependant, les obstacles sont importants face à une telle démarche et ce, même si 
l'ouverture du MTQ pour la copromotion semble s'imposer de plus en plus. Dans le 
cas de la rue Notre-Dame, cela aurait pu être envisagé après les audiences locales 
- \ 
organisées par le MTQ; alors que le positionnement du ministère et. de la Ville de 
Montréal convergeait. Cependant, comme nous l'avons expliqué au chapitre 4, le 
changement d'administration à la Ville de Montréal et l'élection du maire Gérald 
Tremblay, particulièrement hostile face au projet en tranchée, a sonné le glas de cette 
collaboration68• Depuis, les tensions restent vives entre les deux acteurs et la 
collaboration demeure incertaine. La copromotion est donc une démarche qui résulte 
d'une négociation entre le MTQ' et les acteurs choisis. Elle peut ainsi émerger, 
comme le cas de Du Vallon le démontre, d'une situation d'affrontement où le conflit 
vient générer du sens et faire ressortir une solution conjointe. Le fait que le MTQ 
suscite ce type de collaboration est une adaptation importante qui pourrait 
éventuellement générer des apprentissages plus profonds, en modifiant la manière 
dont ce celui-ci aborde la problématisation des projets. 
- 68 Contrairement à Du Vallon où une partie de l'axe sera sous la responsabilité de la Ville de Québec, 
l'ensemble de l'emprise de Notre-Dame appartiendra toujours au MTQ. Malgré la collaboration avec 
la Ville de Montréal, c'est uniquement le MTQ qui aurait été considéré comme le promoteur officiel 
du projet. 
5.5.4. Des apprentissages qui transcendent les pratiques et les 
représentations 
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Tous les apprentissages exposés relèvent d'un degré faible ou modéré, pour reprendre 
la typologie de Fiol et Lyles (1985). En somme, le MTQ constate un écart entre son 
projet et les requêtes véhiculées par les acteurs puis modifient en conséquence son 
projet et son rapport aux acteurs ou au débat public, pour assurer sa concrétisation. Il 
s'agit de mieux« faire passer» le projet sans transformer sa problématisation en 
profondeur. Le MTQ ne remet .pas en question les valeurs directrices de 
l'organisation. En somme, si nous référons aux cinq caractéristiques de 
l'apprentissage exposées au début de la section 5.5, l'apprentissage du MTQ 
relèverait d'un processus réflexif limité (ou de « learning in action» (Schon, 1997)) 
dont la pérennisation est ardue. Nous explorerons au chapitre 6 ces limites à 
l'apprentissage. 
Si la littérature sur l'apprentissage organisationnel reconnaît que la plupart des 
organisations ont une capacité à générer des apprentissages de premier niveau 
(dodgson, 1993), il est beaucoup plus complexe de saisir les apprentissages de second 
niveau. L'interprétation peut varier sur ce point. Pour Gariépy (1989), l'adoption d'un 
Code de l'environnement, la mise sur pied d'un Comité consultatif en environnement 
et l'intégration de nouvelles pratiques aux processus de projets ont constitué des 
apprentissages de second niveau chez Hydro-Québec. Pour cet auteur, un 
apprentissage de ce type réfère à l'intégration d'un nouveau cadre d'action dans 
l'organisation et à la répétition de routines d'un projet à l'autre. En continuité de cette 
approche, selon nous, un apprentissage peut répondre de plusieurs éléments pour être 
considéré comme« profond », selon la division du tableau 5.1 : 
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1. Une transformation du cadre d'action de l'organisation qui vient modifier en 
retour ses produits ou projets: 
Un changement dans le processus de projet doit être adopté, codifié et transformé en 
routines. Il peut s'agir d'une manière d'aborder les problèmes, ou d'un changement 
aux représentations que nous pouvons constater dans l'analyse des pratiques 
concrètes. Cette adaptation change la manière dont l'organisation aborde les 
situations ou problèmes puis répond en conséquence par des actions différenciées. Ce 
cadre d'action peut constituer en une structure organisationnelle, un document de 
référence adopté ou un processus de projet renouvelé et inscrit dans les règles 
internes. Cette interprétation est similaire à cellè de Gariépy, qui qualifiait 
d'apprentissage de second niveau l'adoption d'un Code de l'environnement ou la 
création d'un comité consultatif à cet égard par Hydro-'-Québec (1989). L'intégration 
formelle de la participation publique en amont de la planification des projets, telle 
que développée actuellement au MTQ, relève de ce type d'apprentissage. Elle 
viendrait modifier profondément le contexte de problématisation des projets. 
2. Un changement dans les valeurs, la culture ou les représentations guidant les 
pratiques: 
Ce type d'apprentissage vient transformer la manière dont les projets sont représentés 
par l'organisation. L'intégration de la notion d'impact environnemental ou de 
pratiques de consultation publiques représente a priori un apprentissage de premier 
niveau, correctif ou stratégique, selon notre typologie. Mais si cette intégration 
transforme en profondeur la manière dont le processus de projet est conçu dans 
l'organisation, alors il pourrait consister en un apprentissage profond (ou de 
deuxième degré). Cela ne peut être constaté avec l'analyse des projets ou de 
l'évolution des pratiques de planification d'un projet à l'autre. De plus, ce 
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comportement doit être récurrent, pas exceptionnel. L'approche planificatrice centrée 
de plus en plus sur le développement des besoins, à diverses échelles, correspond à ce 
type d'apprentissage profond qui vient redéfinir non pas uniquement Je projet comme 
produit de l'organisation, mais surtout les représentations qui guident sa formulation. 
La problématisation du territoire intervenant plus en amont des projets procède de la 
même logique. En conc1usi0l!, c'est la théorie d'usage de l'organisation qui se trouve 
modifiée. 
3. Le résultat d'un processus réflexif dans lequel l'organisation remet en 
question ce qui gouvenie son action (Schon, 1983) : 
Alors que l'apprentissage de premier niveau s'intéresse à faire concorder les résultats 
avec les aspirations, en un mode réactif, un apprentissage profond implique une 
réflexion sur l'ensemble des paramètres de l'action. L'apprentissage est déclenché par 
l'interprétation que se font certains membres d'une situation donnée, qu'ils 
transformeront en routines propres à l'organisation (Weick, 1991). Il intervient 
généralement en situation de crise importante, où certains éléments déclencheurs 
(<< triggers », Hedberg, 1981) viennent contribuer 'à la transformation des paramètres 
guidant l'action de l'organisation oude son «code génétique» (Gariépy, 2005). En 
somme, tous les apprentissages profonds ne représentent par uniquement une réponse 
réactive fàce à un contexte problématique donné. Ils résultent tous d'un processus 
réflexif: « they become aware that they cannot correct if by doing better what they 
already know how to do» (Argyris et Schon, 1978). Les apprentissages profonds 
mentionnés dans le tableau 5.1 résultent d'un tel processus de remise en question des 
pratiques. 
Alors que les apprentissages correctifs, stratégiques ou tactiques sont relativement 
nombreux, seulement trois apprentissages profonds émergent de nos analyses des 
pratiques planificatrices de grand projet routier au MTQ. Les deux premiers ont trait 
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au système de représentations qui sous-tend les projets. Comme l'a démontré le 
chapitre 5.2, la problématisation des milieux d'insertion intervient beaucoup plus 
en amont dans les conduites de projet. L'approche préconisée par le MTQ était, 
avant les projets récents des années 2000, plus sectorielle et axée sur la voirie. La 
question de l'environnement était abordée.à travers la question des impacts du projet 
sur le milieu d'insertion. Dans les pratiques récentes de projet analysées, il y a 
fréquemment transfert d'une problématisation essentiellement sectorielle à une 
démarche plus intégrée, qui mène à une plus grande territorialisation du projet. Les 
cas de Turcot et de la rue Notre-Dame en témoignent. Cela s'est traduit dans une 
évolution de la manière de poser le problème pour le MTQ, non plus seulement en 
termes de voirie mais aussi de contribution du projet au milieu. De la réfection ou le 
réaménagement d'une infrastructure, le projet s'est traduit dans une volonté de 
réaliser un« projet urbain ». L'émergence récente de ce concept dans la terminologie 
du MTQ témoigne de ce transfert des représentations du projet. 
Il en résulte une approche de planification axée sur le développement des besoins 
à diverses échelles. Pour faciliter l'acceptabilité de l'initiative, le projet ne peut plus 
répondre uniquement à une logique de fluidité ou de réseau; il doit être appropri~ par 
divers acteurs du territoire. Cette vision plus transversale de la planification des 
projets apparaît comme une remise en cause profonde des manières de faire au MTQ. 
Face à l'impossibilité de fonctionner selon l'approche linéaire et sectorielle dans la 
planification des projets, le MTQ se voit contraint d'adopter une démarche plus 
réflexive, qui ouvre la conduite des projets aux requêtes du territoire. Il s'agit d'une 
nouvelle manière de concevoir le projet d'infrastructure et, en ce sens, d'un 
changement de cadre de référence de l'action. Les exemples récents des projets sur 
les échangeurs Dorval et Turcot sont intéressants. Les deux projets, mêmes s'ils 
émergeaient de l'identification d'un problème d'infrastructure, se sont développés 
dans un rapport constant avec les acteurs des milieux d'implantation. Au final, le 
projet de Dorval s'est trouvé différentes légitimités et ce, à diverses échelles. Cela a 
contribué nettement à sa concrétisation. 
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Le troisième apprentissage profond est jugé incertain puisque son adoption dans 
l'organisation n'est pas tout à fait instaurée et des résistances s'érigent. Il s'agit de 
l'intégration formelle de la participation publique en amont dans le processus de 
projet. Rappelons que face à de récents échecs, surtout celui de la rue Notre-Dame, 
r 
certains membres de l'organisation du MTQ travaillent à l'adoption de telles 
pratiques. Le processus prévoit l'instauration d'un processus de participation 
publique avant ~a définition des besoins et un autre à la suite de la formulation des 
scénarios. C~la transformerait profondément le processus, en ouvrant la configuration 
et les paramètres du projet aux apports du territoire très tôt dans la formulation des 
problèmes et des solutions techniques. C'est un contraste important avec le processus 
, 
qui prévalait autrefois. L'influence de cette nouvelle approche est déjà perceptible 
dans des opérations comme Turcot ou Dorval, où le contact en amont avec le milieu a 
eu un impact sur la formulation des projets. Le MTQ pourrait ainsi rendre le 
processus plus transparent et mieux anticiper sur les débats et conflits à venir. Il 
s'agirait d'instituer et de confirmer une adaptation importante à la procédure 
québécoise d'évaluation environnementale qui a déjà court depuis quelques temps. Il 
ressort que l'expérience de Notre-Dame a agi comme élément déclencheur d'une 
série d'apprentissages qui étaient déjà en développement, mais qui ont eu besoin de 
ce déclencheur pour se concrétiser en des pratiques et routines concrètes (Hedberg, 
1981). 
La problématisation plus importante des milieux d'insertion et des systèmes d'acteurs 
en amont des projets, le développement des besoins à des échelles diverses, puis 
l'intégration formelle de la participation du public convergent vers ce que nous 
qualifions des conduites de projet plus territorialisées. Ce changement majeur dans la 
planification des projets sera traité dans la dernière section de ce chapitre, sur la base 
des précédents constants émis sur les apprentissages. 
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5.6. Des conduites de projet plus territorialisées 
ES,t-ce qu'il émerge dans les pratiques du MTQ des représentations renouvelées du 
territoire, ou de nouvelles approches à l'œuvre dans la problématisation et la 
formulation des projets? Il ressort de l'analyse des apprentissages que les pratiques de 
projets changent et que les produits (les projets) qui en émergent sont différents. Un 
nouveau processus de territorialisation des projets routiers se développe, influence et, 
en retour, est marqué par un ensemble d'apprentissages. Le territoire ne devient pas 
uniquement le lieu de définition des grands projets d'infrastructures mais un « milieu 
associé ». Le projet d'ihfrastructure technique gagnant en cohérence dans son rapport 
au territoire (Simondon, 1958). À cette idée, Marié (1984) associe une notion de 
« ménagement» qui impliquerait pour les maîtres d'ouvrage « une manière nouvelle 
d'aborder le territoire, de réévaluer sans cesse les termes de son action en fonction 
des forces en présence (p. 35). Peut-on affirmer que cette nouvelle approche, qui 
s'apparente à notre définition de la territorialisation, procède d'un phénomène 
d'autorégulation comme l'affirme Marié? 
La représentation de l'environnement ou du contexte d'implantation dans les 
pratiques planificatrices du MTQ s'est grandement modifiée. Ce changement est 
plutôt assimilable à un phénomène d'adaptations ou d'apprentissages face à des 
contraintes, qu'à un processus d'autorégulation. Vu ainsi, un changement dans les 
pratiques peut être perçu comme une stratégie de l'organisation. Par exempld, 
l'implantation d'un processus de participation publique peut servir avant tout à rendre 
le projet plus acceptable et à réussir à le concrétiser. En somme, l'organisation intègre 
ce questionnement: les projets ne peuvent plus se faire comme avant, selon le 
processus courant, alors proposer des projets qui se concrétiseront? La réponse peut 
être interprétée comme une série d'adaptations et d'apprentissages face aux' 
contraintes observées, à divers niveaux: changements dans les normes, dans le 
\ 
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processus de projet, changements dans les manières de poser le problème en amont, 
etc. 
Figure 5.2: L'apprentissage d'une nouvelle territorialisation des projets au MTQ : changements 
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Le MTQ s'adapte à un nouveau contexte de mise en œuvre des projets et, en retour, 
vient influer sur cet environnement d'action. Il émerge de nos constats une nouvelle 
tendance dans la planification des grands projets, principalement en milieu urbain, qui 
répond davantage des principes de territorialisation évoqués à la section 5.4. Le 
schéma précédent résume cette constatation sur le changement dans les approches de 
planification (figure 5.2). 
L'approche de planification classique du MTQ, telle qu'exposée dans le chapitre 3, 
est linéaire, sectorielle et relève d'un mode de décision mono-acteur ou limité à 
certains acteurs institutionnels. Elle consiste en une ~ttitude plus autoritaire dans les 
projets, similaire à ce que Foumiau (1997) qualifie de « régime du commandement ». 
Le MTQ imposait sa rationalité en tant que porteur de l'intérêt général à travers ses 
projets. L'approche qui suit, qualifiée de réactive dans notre schéma, consiste en une 
adaptation simple à des contraintes posées par l'environnement d'action. Elle met 
toujours de l'avant une définition technique du problème et des solutions qui sont 
fortement déterminées par cette forme de problématisation. Le résultat pour le MTQ 
est une difficulté répétée à faire accepter les projets, notamment au sein du processus 
du BAPE. C'est le mode de planification qui prévalait au cours des années 1980 et 
1990, et à travers duquel le MTQ a développé des apprentissages importants quant à 
l'amélioration des études d'impacts. Ces apprentissages de premier niveau n'ont 
entraîné qu'une modification mineure des solutions types apportées, par l'intégration 
de mesures (bonification, mitigations, etc.) visant à rendre plus acceptables les 
projets. La stratégie consistait à proposer des projets de même nature, mais sous une 
forme modifiée. 
L'analyse des projets a démontré que, depuis quelques années, nous faisons face à 
l'apprentissage d'une approche de planification «territorialisée» au MTQ. Selon 
cette approche, la prob1ématisation du projet par le promoteur est également posée en 
des termes techniques et les solutions qui en découlent sont axées sur les dimensions 
de transport ou de sécurité. Cépendant, le rapport aux représentations mobilisées par 
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les acteurs du milieu plus en amont de la procédure modifie profondément le projet, 
par un phénomène de réflexivité. L'apprentissage constaté représente une double 
boucle, car le MTQ ne modifie pas uniquement les solutions apportées, mais bien la 
manière de poser les problèmes en amont. Afin de faciliter la réalisation du projet, il 
se doit de faire adhérer les acteurs du territoire et ce, avec une stratégie somme toute 
nouvelle: trouver les besoins auxquels le projet peut répondre à différentes échelles, 
hors de sa stricte utilité technique en termes de réseau. 
La dernière étape du schéma en pointillé représente avant tout une vision théorique et 
illustre cette territorialisation en changement. Cette territorialisation passe, comme 
nous l'avons vu, par une gouvernance du projet pluriacteurs, une 
problématisation plus transversale des situations adressées et un mode de 
planification axé sur la mobilisation de problèmes partagés. Conséquemment, le 
problème est davantage affiché comme étant plus contextualisé. L'approche de 
«projet urbain» est revendiquée, les composantes sont plus «intégrées» et les 
conséquences témoignent d'une adhésion et d'une appropriation territoriale plus forte 
et variée. Bien entendu, cette dernière formulation des projets n'est pas un idéal à 
atteindre pour le MTQ, qui mettrait un terme aux conflits sur les grands projets. Nous 
cherchons plutôt à illustrer une tendance observée. Cette adaptation du MTQ à un 
territoire en mouvance continuelle constitue un apprentissage important. 
Cependant, il Y a cependant lieu, à l'instar d'Offner (2006), de s'interroger à savoir si 
cette volonté publique de mieux de territorialiser les projets n'agit pas comme 
paravent face aux « vrais problèmes» de « déterritorialisation » de grands pans des 
sociétés actuelles. Alors que la tendance mondiale nous pousse à réfléchir 
globalement au problème de l'environnement et du développement durable, par 
exemple, quel rôle joue réellement un projet se disant mieux intégré à un milieu 
donné? Ce contraste important est perceptible dans la conduite des projets. Alors que 
le MTQ tente de plus en plus de «mieux faire» localement, le vrai problème du 
global peine à trouver sa légitimité dans la conduite des projets. Il y a donc lieu de se 
J 
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questionner à savoir si derrière ce processus de légitimation par la territorialisation, 
, 








6.1. Le difficile arrimage des pratiques de projets au territoire 
Nous avons observé tout au long de cette thèse, à travers l'analyse des pratiques d'un 
maître d'ouvrage et de divers cas, que les projets routiers font face à des mises en 
œuvre fortement controversées. Alors que leur participation à la modernité semblait 
autrefois leur conférer une légitimité certaine, les projets routiers suscitent 
aujourd'hui des représentations variées et de fortes oppositions. La nature routière 
d'une infrastructure peut certes lui nuire dans son rapport aux autres acteurs et 
çitoyens : le tout-automobile est de plus en plus contesté et la réduction des émissions 
polluantes est au cœur -des nouveaux enjeux porteurs dans les sociétés occidentales. 
Selon nous les controverses sur les projets routiers réfèrent surtout à une conception 
plus large de l'environnement, qui englobe les milieux de vie et les caractéristiques 
sociales et identitaires liés au territoire auquel fait face l'infrastructure. Ainsi, des 
projets a priori compatibles avec l'idée de développement durable ou d'énergie 
propre, comme l'implantation d'éoliennes, sont souvent tout autant controversés que 
les projets routiers. 
Alors que leMTQ avait consacré beaucoup d'effort à développer des outils et 
approches pour rendre plus acceptables ses projets à la suite de l'implantation d'une 
législation environnementale à la fin des années 1970, il fait aujourd'hui face à une 
conception de l'environnement plus éclatée qui lui échappe davantage. La 
bonification des initiatives et la mitigation des impacts ne peuvent plus assurer la 
concrétisation des projets. Les infrastructures sont devenues des problèmes de 
territoire, en ce sens qu'ils se matérialisent dans un mode de production sociale ancré 
/ 
sur un espace physique donné. Différentes représentations de ce territoire et de 
l'équipement viennent se confronter et produire du sens, par un phénomène que nous 
avons identifié comme étant un processus de territorialisation. Le projet produit le 
territoire, car il permet à cette construction sociale de se matérialiser en rapports de 
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forces et conflits d'acteurs et de représentations. Le territoire n'existe donc pas a 
priori comme une entité autonome, mais est façonné par le projet d'infrastructure. Par 
un même processus, il vient également modifier l'infrastructure et déterminer sa 
nature, sa configuration et sa légitimité territoriale. 
Au sein de cette thèse, nous avons fait le pari d'analyser ces phénomènes à travers la 
perception et les pratiques planificatrices d'un maître d'ouvrage: le MTQ. En 
cherchant à· comprendre comment il exerçait son action dans un contexte aux 
incertitudes renouvelées. Comment également il s'adaptait à des situations et 
problèmes largement différents de ceux qUI prévalaient auparavant. Plusieurs 
apprentissages en ressortent, dont quelques-uns plus profonds. Alors que le 
raisonnement technique et infrastructurel prédominait dans les modes de planification 
en vigueur avant les années 1970, le territoire sous toutes ses facettes intervient 
aujourd'hui de plus en plus en amont de la définition des problèmes. Le MTQ tend à 
axer ses projets vers des résolutions de problèmes partagés, à l'opposé d'une 
démarche qui serait strictement sectorielle. Finalement, les projets sont davantage 
ouverts au débat public, par des processus formels et informels qui viennent parfois 
pr,écéder les tribunes institutionnalisées telles les audiences du BAPE. 
En conclusion, nous avons donc constaté que les projets se font différemment, que le 
rapport au territoire tend à se modifier et que les solutions qui émergent des systèmes 
de mise en rapport de représentations que sont les projets s'en trouvent différenciées. 
Tel que mentionné dans le chapitre précédent, le nouveau rapport des projets au 
territoire a entraîné des pratiques de planification plus territorialisées, les deux 
phénomènes se nourrissant mutuellement. Il serait alors intéressant de poser à l'avenir 
le problème en termes d'apprentissages collectifs. Face' à notre analyse des 
changements dans les pratiques, il serait pertinent d'évaluer si ces évolutions ont un 
effet sur les représentations des ~utres ~urs du territoire. Si, à travers le processus 
de territorialisation des projets~ émerge des apprentissages qui seraient partagés. 
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Les apprentissages qui ont été identifiés relèvent surtout de tendances dans la 
planification des projets. Nous sommes donc loin de l'idée qu'il existerait un mode de 
planification idéal à atteindre, où une territorialisation optimale qui donnerait une 
nouvelle légitimité consensuelle à ce type de grands projets. La territorialisation telle 
qu'elle se déploie dans les projets implique des conflits entre les acteurs et leurs 
représentations. Comme l'avance Simmel (1992) le conflit agit comme facteur de 
socialisation, il ne constitue pas un dysfonctionnement. Il est plutôt une forme 
d'unification des différentes composantes de la société. L'absence de conflits n'est 
pas synonyme d'unité, mais masquerait plutôt des rapports de forces déséquilibrés 
dans les situations de projets. En conclusion, il semble que les grands projets 
d'infrastructures routières ne pourront à l'avenir se concrétiser que si leurs 
promoteurs acceptent ces apparents « troubles» dans l'unité sociale comme faisant 
partie intégrante des projets à mener. 
Les pratiques du MTQ font état d'apprentissages à plusieurs égards et ont su, dans 
une certaine mesure, maintenir le rôle de constructeur de routes et de gestionnaire de 
réseaux du MTQ dans un contexte aux incertitudes croissantes. Certaines requêtes du 
territoire poussent cependant le MTQ vers une mutation de ce rôle. Il devrait, selon 
celles-ci, accorder une place plus importante à l'aménagement du territoire, en une 
vision plus transversale et moins sectorielle. Elles réclament aussi qu'il joue un rôle 
d'accompagnateur des intérêts du territoire. En plus d'aménager, il devrait aussi 
« ménager» et mieux s'arrimer aux forces du territoire en présence. Mais ces 
requêtes, qui se transforment en incertitudes pour le MTQ en situation de projet, sont-
elles compatibles avec la nature et la culture profondes du MTQ? Il semble que 
certains facteurs internes à l'organisation exercent une résistance à un tel changement 
des pratiques de projets. Loin d'être des éléments négatifs empêchant d'atteindre un 
idéal souhaité, ils sont des facteurs de stabilisation de l'organisation, qui font que 
malgré les remous de l'environnement d'action, les projets persistent à être planifiés 
sensiblement de la même manière. 
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Ingérence politique ou limitation dans la capacité d'apprentissage? 
Il Y a lieu de se questionner, en aval de l'analyse formulée dans cette thèse, à savoir 
pourquoi le MTQ démontre une faible capacité d'apprentissage face à des situations 
où d'autres maîtres d'ouvrage réagissent avec une capacité à générer des 
changements beaucoup plus importants. Nous pensons entres autres à Hydro-Québec, 
qui comme nous l'avons vu à travers les travaux de Gariépy (1989, 2005), a démontré 
des apprentissages beaucoup plus profonds que ce que notre analyse du MTQ a fait 
ressortir. Est-ce que le fait de ne provoquer aucun changement face à des situations 
données pourrait dans cette optique être considéré comme un apprentissage du MTQ? 
Est-ce que le fait pour le MTQ de réussir à jouer son rôle dans un contexte incertain 
(comme l'avance Midler, 1991)n'est pas en soit un signe d'apprentissage? Il y a lieu 
de tenter de comprendre ce qui pourrait expliquer cette absence d'apprentissages 
perceptibles. v 
Dans plusieurs des entrevues conduites auprès du MTQ, certains membres de 
l'organisation se sont plaints de l'ingérence politique dans la conduite des projets. 
Selon ces derniers, si des approches de planification de projet innovantes ne sont pas 
mises en œuvre, c'est surtout à cause de cette ingérence qui brime les apprentissages 
des acteurs du terrain. Selon notre analyse, cette lacune peut être liée à la question 
politique, mais dépend surtout des modes de planification de projet hérités. Les 
grands projets d'infrastructures du MTQ constituent tous à la base des initiatives 
portées par le palier politique, ou saisies politiquement lorsque des études internes 
démontrent la nécessité d'agir. Le cas de Notre-Dame en témoigne: il origine 
d'abord de requêtes et plaintes formulées de la part de résidants riverains de l'axe, 
mais ce n'est que lorsque le gouvernement du Parti québécois (notamment sa député 
locale madame Louise Harel) a saisi l'opportunité d'agir que le projet s'est 
véritablement mis en branle. Choix politique d'abord, le projet doit ensuite être 
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justifié par les fonctionnaires et consultants privés et fédérer différents acteurs du 
territoire pour assurer sa réalisation, ce qui n'est pas sans créer des tensions. 
Selon les commentaires recueillis, le MTQ serait fortement dépendant de la volonté et ' 
de~ orientations politiques. ,Il y a souvent commande politique et la <~ machine» 
ministérielle doit. suivre pour appuyer le projet, le tout indépendamment des 
convictions professionnelles des fonctionnaires. Certains n'hésitent pas à affirmer 
leurs réticences face à certains projets, par exemple celui fort contesté de l'autoroute 
25 qui ne fait pas l'unanimité au sein de l'organisation. L'Association professionnelle 
des· ingénieurs du gouvernement du Québec s'était par ailleurs, pour de toutes autres 
raisons, publiquement opposée au projet très politique de la réfection de la Côte des 
Éboulements, prétextant que le projet allait augmenter les risques au plan sécuritaire· 
dans le village de Saint-Joseph-de-Ia-Rive. Dans le cas de l'autoroute 30, le choix du 
tronçon était un enjeu électoral, mais les fonctionnaires devaient trouver des 
1 
arguments pour appuyer ce choix politique. Ayant au départ justifié le tracé en zone 
urbaine, ils ont dû par la suite faire de même pour le tracé en zone agricole, à 11.) 
demande du nouveau ministre des Transports du Parti libéral. 
Si un chargé de projet souhaite réaliser des séances de consultations publiques sur un 
projet, cette proposition devra faire l'objet d'une approbation du sous-ministre 
adjoint, qui lui-même dépend de la volonté du palier politique et du sous-ministre. Si 
cette pratique de consultation publique n'est pas inscrite dans le processus de projet 
du MTQ, les concepteurs se trouvent entièrement dépendants de la volonté des 
gestionnaires d'état et des acteurs politiques. Il est donc difficile pour eux 
d'introduire des pratiques comme celle de la consultation en amont, puisque le 
politique s 'y engage surtout en fonction de sa perception des forces en présence. 
Plusieurs apprentissages effectués par des équipes de projets ou des directions 
territoriales (qu'ils tentent de répéter d'un projet à l'autre), n'arrivent donc pas à 
. \ 
s'inscrire dans les pratiques organisationnelles du fait de ce blocage politique. Il y 
persiste une culture du secret qui est intrinsèquement liée à cette forte présence 
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politique dans les activités du MTQ. Il est difficile de départager ce qui est le résultat 
d'évolutions dans les pratiques des concepteurs, et ce qui relève du choix du palier 
politique. En situation de grand projet, c'est toute la crédibilité du gouvernement qui 
est en cause. Les décisions relèvent donc souvent moins des fonctionnaires 
concepteurs que de la volonté des acteurs politiques. 
Mais qu'est-ce qui différencie le MTQ d'autres organisations du même type souvent 
tout autant marquée par l'ingérence politique? Comment une organisation comme 
Hydro-Québec, qui démontre une très grande capacité d'apprentissage dans un 
contexte semblable (Gariépy, 1989, 2005; Simard, 2005), a-t-elle évolué 
différemment du MTQ malgré les mêmes obstacles? En somme, le problème du 
politique peut se poser autrement. Nous observerons que si certains blocages 
persistent; c'est que ces changements rejetés par le politique n'ont jamais été intégrés 
aux processus d~ projet. C'est plutôt l'historique de l'organisatiop du MTQ et 
l'évolution de ses processus qu'il faut interroger. À partir des conclusions des 
chapitres 3 et 4, quelques explications émergent. 
Premièrement, notons qu'il y a toujours eu au sein de l'organisation une forte division 
entre planification des réseaux et planification des projets. Ce qui explique en partie 
pourquoi le MTQ n'a jamais réussi à arrimer la planification du réseau à la mise en 
œuvre de projets précis. Ce manque de cohérence a des implications diverses. 
D'abord, les événements auxquels font face les équipes de projet ont souvent peu 
d'impàcts sur la planification sensée agir en amont du processus, si ce n'est qu'à 
travers la haute hiérarchie qui coordonne le tout. Il y a donc deux cultures 
différentes: l'une héritière du passé du MTQ axée uniquement sur la conception de la 
voirie, l'autre s'intéressant surtout aux études et à la réflexion sur le réseau. Comme 
nous l'avons démontré au chapitre 3, la division Environnement n'a jamais joué le 
rôle de courroie de transmission entre les différents services et directions. L'unité 
agissait d'abord en subordination de celle du Génie, puis a été isolée dans 
l'organigramme du ministère. Actuellement, elle est déconnectée de la planification 
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des projets précis, agissant surtout comme coordonnatrice des actions du ministère 
sous l'angle de l'environnement. À l'inverse, Gariépy (1989) a démontré que ce 
service pouvait jouer un grand rôle au plan de l'apprentissage, lorsqu'il intervient en 
amont de la décision sur les projets. L'isolement de l'unité Environnement au MTQ a, 
selon nous, contribué à bloquer sinon ralentir les changements. Par le fait même, elle 
a contribué à pérenniser des modes de planification essentiellement techniques et 
orientés vers la confection de la voirie. 
Le MTQ, après quelques tentatives dans les années 1970 (voir chapitre 3), s'est peu 
intéressé à la planification des transports c.ollectifs. Cette compétence est très liée aux 
municipalités, surtout depuis la réforme Ryan de 1990, où le gouvernement du 
Québec s'est retiré massivement du financemept du transport en commun. Cependant, 
les enjeux émergents actuels (environnement, développement durable, etc.) font une 
grande place aux transports collectifs. L'AMT a, depuis sa création en 1996, 
développée une grande expertise à cet égard, en sortant de son rôle premier pour 
s'intéresser à des enjeux comme le développement durable, l'urbanisme et la qualité 
de vie. Le MTQ, en s'intéressant surtout au domaine routier, a peut-être occultés 
certains enjeux sociétaux émergeants, faute d'être impliqué activement dans ces 
domaines. C'est une hypothèse que nous pourrions formuler pour expliquer la 
persistance d'un style de planification de projet qùi peut paraître inadapté à certaines 
requêtes du territoire. 
Finalement, c'est également la nature du réseau qui est interpellée par ces 
questionnements. Si nous prenons l'exemple d'Hydro-Québec, dont l'objectif est de 
produire, transporter et vendre de l'électricité, le réseau sert un intérêt très ciblé: Les 
enjeux qui se posent pour Hydro-Québec, dans le transport de l'électricité portent sur 
la localisation des tracés et leurs impacts sur l'environnement. Si la justification peut 
parfois être attaquée (par exemple dans le cas du Suroît), l'adaptation de 
l'organisation ne se trouve pas dans la forme physique du réseau, mais bien dans les 
stratégies de mitigations ou de sélection des projets. De son côté, le MTQ est 
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responsable d'un réseau qui peut être remis en question de par sa justification ou son 
tracé, mais également de par sa relation directe au territoire en tant qu'espace habité. 
Contrairement à la ligne de transport d'énergie, la route peut être considérée comme 
un espace vécu, ou la forme élémentaire de la ville (Gourdon, 2001). Comme la route 
est également un espace partagé par de multiples intérêts, cela peut, en plus des autres 
facteurs d'explication mentionnés précédemment, expliquer certains décalages perçus 
entre le MTQ et Hydro-Québec sur le plan des apprentissages. 
Une prédominance de la logique routière 
Le MTQ demeure un ministère responsable des transports, si ce n'est pas du transport 
routier. L'aménagement du territoire ne fait pas partie officiellement de son rôle 
formel et il n'est donc pas étonnant de le voir se limiter à une conception plus étroite 
du rapport entre route et milieu d'insertion. A l'issue de l'analyse présentée par cette 
thèse, nous constatons que sa finalité demeure ·la construction et l'entretien des 
routes, puis la planification du réseau routier. Nous avons observé que dans les 
projets, la vision sectorielle routière souvent préconisée éprouve beaucoup de 
difficulté à s'ouvrir à d'autres types de représentations du problème traité ou à sa . 
reformulation. Il y a fréquemment un repli important sur les normes et outils. De plus, 
la vision du rapport au territoire reste principalement axée sur les impacts de 
l'équipement. 
Il y a une tentation organisationnelle à faire ce que nous pourrions appeler de la 
territorialisation normative. Face à la complexité que pose le rapport au territoire, le 
MTQ tend à normer l' ensemble des pratiques, en « objectivant)) les requêtes et 
controverses. Les préoccupations des citoyens pour le bruit font, par exemple, l'objet 
d'un code de conduite et d'un ensemble de normes à respecter pour le maître 
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d'ouvrage. Alors qu'il était au départ un facteur d'inquiétude des riverains, le bruit 
devient un ph'énomène mesurable en décibels, dont certains seuils ne peuvent être 
dépassés. Le MTQ procède donc comme si le fait de ne pas dépasser ce seuil devait 
mettre fin à la controverse. Pourtant, celle-ci ne tient pas uniquement de facteurs 
rationnels et mesurables. Elle découle mais plutôt d'un ensemble de représentations 
qui ne se basent pas nécessairement sur une quelconque « réalité» objective. D'où les 
problèmes de communications et de rapports aux autres acteurs qui persistent lors de 
débats publics ou de séances d'audiences publiques du BAPE. La culture à la source 
des pratiques de projets tend à aborder le rapport au territoire sous un regard 
strictement rationnel, alors que les rapports d'acteurs et de pouvoir, la méfiance des 
populations envers certains projets et les controverses soulevées par ces initiatives 
échappent à un tel cadrage de la « réalité ». Il en résulte une frustration pour les deux 
parties: l'ingénieur prouvant ses dires par une série d'études sectorielles ne 
comprendra pas le scepticisme des citoyens, alors que ces derniers pourront se sentir 
bernés ou manipulés par un langage technique qui n'apaise par leurs craintes. 
De la même manière le MTQ éprouve beaucoup de difficultés à gérer les thèmes 
globaux touchant à ses projets, ou les controverses qui dépassent la stricte échelle de 
l'infrastructure. Nous avons constaté une relative absence de réflexion sur la 
planification du réseau routier. Le Plan de gestion des déplacements de la région de 
Montréal, par exemple, prend la forme d'une liste de projets à réaliser. Nous ne 
détectons pas une véritable réflexion sur le réseau montréalais et les orientations du 
gouvernement en matière de transport. Cette réflexion en amont sur le programme 
routier, sur les orientations régionales ou sur les grands choix nationaux en matière de 
transport est au cœur des nombreuses requêtes d'acteurs et de citoyens. L'absence 
d'apprentissages majeurs du MTQ à cet égard nuit grandement aux conduites de 
projets particuliers, qui trouvent difficilement leur légitimité par la suite. 
Finalement, le MTQ, par le développement de larges réseaux routiers au cours des 




zones développées dans les régions urbaines sont dépendantes d'un mode de vie axé 
sur 1; automobile. Il est difficile pour le Ministère de reculer devant ces tendances 
fortement ancrées. Il est plus aisé de répondre aux requêtes dominantes du territoire 
qui vont vers la perpétuation de l'automobilisme. C'est pourquoi, en partie, les 
adaptations du MTQ sont orientées vers une redéfinition de l'insertion des projets, en 
termes de réduction des impacts. Rares sont les apprentissages qui viennent redéfmir 
la planification d'ensemble du réseau ou les représentations à l'œuvre dans la 
planification des projets précis. Nous avons observé dans les chapitres précédents que 
la justification des projets est remise en question surtout lors d'implantation en milieu 
urbain dense. Elle est mieux acceptée en milieu rural ou périurbain. En tant que 
ministère, le MTQ suit les tendances et représentations portées par la société en 
général. Si celles-ci sont largement tributaires d'un mode de vie axé sur 1'automobile 
(outre une minorité de citoyens vivant dans quelques quartiers centraux), faut-il 
. s'étonner de voir le MTQ répondre avec les mêmes (outre quelques modifications) 
modes de planification éprouyés depuis des décennies? 
L'introuvable culture de l'apprentissage: apprendre à apprendre 
\ 
Ce qui fait le plus défaut dans la capacité d'adaptation du MTQ à son environnement 
d'action, c'est l'incapacité de développer une culture de l'apprentissage. Comme 
nous l'avons observé, les apprentissages du MTQ sont majoritairement ponctuels; 
leur diffusion dans l'organisation est ardue et il ne semble pas y avoir de mobilisation 
d'une réflexion permanente sur la manière dont le maître d'ouvrage peut ajuster ses 
pratiques. Si des adaptations ponctuelles pour répondre à des requêtes du territoire en 
situation de projet sont fréquentes, nous notons l'absence de remise en question 
profonde de la manière d'aborder les problèmes et de formuler les solutions. 
L'évaluation ex post des projets est, par exemple, officiellement absente des pratiques 
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de l'organisation. D'un projet à l'autre, il semble y aVOIr un effet de 
recommencement, certains apprentissages se diffusant difficilement. 
En somme, le 1;1TQ tarde à développer un niveau supplémentaire d'apprentissage, le 
« deutero-Iearning». Ce concept emprunté à Bateson qui qualifie une organisation 
présentant« des processus inscrits dans l'organisation visant à identifier et améliorer 
les deux niveaux d'apprentissage [boucle simple· et double] précédents: 
l'orga'fisation apprend à apprendre» (Midler, 1991: 22). En d'autres mots, 
l'intégration d'une culture de l'apprentissage au sein des valeurs directrices est 
absente au MTQ. Notons l'absence d'un service de la prospective, qui viendrait 
alimenter l'action du MTQ d'une; réflexion sur les tendances liées à son action: 
nouveaux modes de planification des transports, tendances sociales et politiques, 
évolution des systèmes de gouvernance, etc. Des individus dans l'organisation 
s'intéressent certainement à ces questions; le MTQ finance 'des projets de recherche 
qui engendrent certaines réflexions, mais ces apports transcendent difficilement 
l'organisation faute de structure dédiée. 
Selon nous, ,la création d'un service responsable de l'analyse sur ces questions et qui 
aurait un pouvoir d'influence plus important que l'actuelle Direction de la recherche 
et de l'environnement, serait un premier pas vers l'établissement d'une véritable 
culture de l'apprentissage au MTQ. 
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6.2. Entre objet technique et objet territorialisé : l'émergence 
de conduites de projet négatives? 
Le projet d'infrastructure de transport contemporain représente une imbrication 
complexe entre le poids du réseau, des outils et savoirs mobilisés puis des rapports 
d'acteurs sous le registre de la collaboration ou du conflit. La planification des projets 
d'infrastructures de transport au MTQ témoigne d'un processus à Icertains égards 
linéaire, dans son phénomène de verrouillage. Il est également itératif puisque le 
rapport au territoire exige constamment des retours en arrière. La conduite de projet 
prend toujours une f(~rme paradoxale. Alors que les aspects techniques et la volonté 
r de faire le projet poussent vers un évitement de la délibération et une construction 
d'irréversibilité, le MTQ doit accepter de rendre le projet discutable et d'ouvrir sa 
fonnulation aux apports du territoire, de le rendre dans une certaine mesure 
( ; 
réversible. Comme le mentionne Barthe (2006: 13): «Pour faire en sorte qu'un 
projet gagne un peu de stabilité, il est nécessaire d'y intégrer des points de vue et des 
intérêts hétérogènes, de même qu'il est nécessaire d'articuler des çontraintes aussi 
bien techniques que sociales, économiques ou politiques ». Dans sa planification des 
projets, le MTQ est sans cesse tiraillé entre situations de verrouillage et situations de 
réflexivité, où il doit constamment repenser les termes de son action (Schon, 1983). 
C'est cet apprentissage d'une nouvelle territorialisation qui a court présentement au 
MTQ. 
L'analyse de la manière dont se territorialisent aujourd'hui les projets témoigne de 
l'émergence d'une gouvernance plus diffuse. Alors qu'auparavant, la justification 
technique pouvait légitimer l'implantation des pr~jets, elle fait aujourd'hui souvent 
face à une profonde méfiance. De plus, l'action publique du MTQ est dorénavant sans 
cesse confrontée à des mécanismes de contrôle institutionnalisés et de «contre-
pouvoir» (groupes de pression, acteurs informels, etc.) insaisissables qui viennent 
" 
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contraindre fortement les projets. Les projets se définissent donc plus dans un 
enchevêtrement de rapports d'acteurs, que dans l'application de paramètres rationnels 
prédéfinis. Aux choix tranchants d'un acteur central hégémonique se substitue une 
gouvernance des projets plus axée vers une pluralité d'acteurs et un « enchaînement 
de rendez-vous» (Callon et al., 2001). 
L'implantation d'une infrastructure de transport fait converger deux types de projets: 
le projet d'objet technique et le projet d'aménagement (ou de territoire). Le projet 
d'aménagement est intrinsèquement lié à l'idée de territoire: «l'aménagement vise 
une appropriation collective de l'espace géographique par là médiation de 
réalisations techniques» (Boutinet, 2004). L'aménagement est une maîtrise 
progressive et collective de l'espace, qui s'effectue dans un rapport permanent et 
constant entre acteurs du territoire. Ce même espace est habité de potentiels et de 
contraintes physiques, sociales ou temporelles. Le projet d'objet technique relève 
quant à lui du laboratoire. C'est la confection d'un objet détachable et autonome, 
conditionné par une série de paramètres liés à sa raison d'être. Le projet routier 
procède d'un phénomène de traduction; de sa condition intrinsèque en tant qu'objet 
technique à son inscription territoriale, il change de nature à travers les 
représentations des acteurs menant à sa concrétisation. Par conséquent, il n 'y a pas un 
seul projet de route, mais plutôt une multitude de projets convergeant ou non vers sa 
concrétisation. 
L'idée de projet, dans son acception technique, ongme principalement de 
l'architecture de la Renaissance italienne. Le projet consistait pour Alberti à 
« concilier l'exercice de la volonté à celui de la raison» (Ibid: 27). Avec les 
Lumières, le projet sera de plus associé à la notion de progrès de la société. Le projet 
moderniste se fonde sur un double souci d'anticipation et d'assujettissement de 
l'espace à l'idée de progrès. Les projets routiers répondent traditionnellement de cet 
héritage, parce qu'axé sur l'inscription spatiale d'un projet en vue d'atteindre un futur 
souhaité. Les projets se justifient à partir de ce qu'ils apportent à la société: réponse à 
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des objectifs clairs, création d'un certain ordre spatial, poursuite d'un idéal à 
atteindre, etc. 
Mais l'analyse des conduites de projets contemporains montre certaines failles dans 
cette conception du projet. Il faut s'interroger à savoir si nous ne sommes pas 
aujourd'hui face à des conduites de projet qui procèdent plutôt de la négation. Les 
projets semblent fortement déterminés par ce qu'ils ne sont pas et par une succession 
de rejets, plutôt que par des objectifs ou un idéal à atteindre. Ce phénomène est 
semblable, dans le domaine des sciences politiques, à ce que Rosanvallon (2006 : 
182) qualifie de «politique négative» : «l'idée émise par certains que les régimes 
politiques se caractérisent désormais moins par leurs éléments proprement 
institutionnels que par les modalités selon lesquelles les conditions du changement 
dépendent des capacités de blocage des différents acteurs» 69. La méfiance de 
certains acteurs envers l'action du MTQ, les logiques d'évitement du conflit ddu 
Ministère ainsi que la définition des projets en termes de réduction des impacts 
participent à ce phénomène. 
Ainsi, la justification de l'initiative se base généralement sur ce que le projet n'est 
pas: il n'entraînera pas d'hausse de la circulation, il n'augmentera pas le niveau de 
bruit dans le secteur, il n'affectera pas la faune, etc. Il est le résultat d'un ensemble de 
blocages des autres acteurs impliqués dans le processus (groupes de pression, 
institutions, citoyens, etc.). Le produit ou projet qui émerge du système peut 
notamment être qualifié de négatif. À l'image d'un film négatif, les éléments 
constitutifs du projet semblent marqués par ce qui est rejeté ou non envisageable, 
plutôt que par la nature et les objectifs formulés à l'origine. Sommes-nous face à des 
conduites de projets négatives ou à des « projets par veto»? Cela impliquerait que le 
pouvoir sur la maîtrise du grand projet tend à être plus disséminé dans la société et de 
69 L'auteur se base entre autres sur l'analyse de Tsedelis (2002), qui affirme que les systèmes 
politiques contemporains évoluent, c'est-à-dire adoptent des politiques, actions et changements en 
fonction de la capacité de veto de l'ensemble des acteurs impliqués. 
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moins en moins entre les mains du MTQ70. De fait, c'est son rôle de grand meneur de 
,projet au sein de la société québécoise qui est ici questionné. Il reste à voir comment 
le MTQ persistera à assurer sa légitimité dans ce contexte incertain. Globalement, 
l'analyse réalisée laisse voir que des changements importants sont à appréhender dans 
le champ de la gouvernance des grands projets de transport routier au Québec. 
70 D'autant plus que, comme le mentionne Rosanvallon (2006: 183), cette approche négative relève 
d'une efficacité tentante pour certains acteurs: « La mobilisation pour demander le retrait d'un projet 
gouvernemental est, par exemple, directement mesurable, alors que l'action pour atteindre un objectif 
positif restera toujours soumise à une appréciation fluctuante dans la mesure où ce sont très souvent 
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ANNEXE 1 (chapitre 2) 
Grille d'entretien type 
Rôle dans le projet 
(1) En quoi consistait votre travail en ce qui a trait au projet? Depuis combien de 
temps? 
(2) Aviez-vous effectué un travail similaire lors d'autres projets? 
(3) Est-ce que d'autres expériences de projets du MTQ ont inspiré ou influencé la 
préparation pour le projet? 
Processus de projet routier 
XVI 
(4) Comment a émergé l'idée de réaliser le projet? Quel mandat avez-vous reçu du 
MTQ au départ? Est-ce que ce mandat vous permet d'influer sur toutes les étapes de la 
formulation du projet? 
(5) Comment s'est constituée l'équipe de projets? Quels corps de métiers sont 
représentés? Dans quels objectifs par rapport à la réalisation du projet? Existe-t-il des 
disparités dans la perception de ces professions sur ce que devrait être le projet? 
(6) Quelles sont les grandes étapes de formulation du projet routier? 
(7) Quels sont les outils mobilisés pour la décision et la formulation du projet? 
(8) À quelle étape intervient l'évaluation environnementale du projet? Quel est son 
poids dans la prise de décision concernant la configuration et le design ? 
(9) Quelle importance est accordée à l'intégration urbaine de l'équipement? Est-ce que 
le projet a posé des défis à ce niveau? 
(10) Comment s'est effectuée la décision de réaliser le projet selon ce type de design? 
Quel est l'avantage de ce scénario? Est-ce que celui-ci était compatible avec l'expertise 
première du MTQ ou remettait-t-il en question l'approche habituelle? 
(11) Est-ce que d'autres expériences de projets ont influencé la configuration du 
projet? 
\ 
Consultation/participation des acteurs du territoire 
(12) Comment s'est constituée l'alliance avec les partenaires? Ce scénario est-il inédit 
auMTQ? 
(13) Est-ce que les intérêts du MTQ cOQ.vergeaient avec ceux des différents 
partenaires ? 
(14) Est-ce que cette alliance s'est révélée porteuse de nouvelles manières plus efficaces 
de réaliser les projets? 
(15) Avez-vous procédé à la consultation en amont d'autres acteurs du territoire? Si 
oui/non, dans quels objectifs? 
(16) Comment avez-vous perçu les requêtes/oppositions d'autres acteurs lors des 
premières formulations sur le projet? Avez-vous intégré certaines d'entre elles? 
(17) Est-ce que selon vous le rapport avec d'autres acteurs permet au MTQ de réaliser 
un projet plus conforme aux attentes du territoire? Est-ce que la 
consultation/participation sert les intérêts du MTQ ? 
î 
XVll 
L'audience publique du BAPE 
(18) De quelle nature a été la préparation avant l'audience du BAPE ? 
(19) Comment percevez-vous le déroulement et le fonctionnement de l'audience? 
(20) Comment avez-vous perçu le rapport entre acteurs au sein de l'audience publique? 
(21) Quels sont les avantages et inconvénients de la procédure pour la conduite d'un 
projet de ce type? 
(22) Comment avez-vous perçu les commentaires et requêtes du rapport final du 
BAPE? 
(23) Que retirez-vous de cette expérience? Quelles seraient les modifications à apporter 
à la procédure pour la rendre plus efficace/performante? 
Finalisation du projet 
(24) Comment avez-vous perçu les modifications apportées au projet par le Décret 
gouvernemental ? 
(25) Quel est l'état actuel d'avancement du projet? 
Le changement 
(26) Percevez-vous des changements au MTQ dans la conduite des grands projets 
d'infrastructure? 
(27) Quels seraient les changements à apporter pour faciliter la formulation de 
« meilleurs» projets? 
(28) Percevez-vous des changements chez les acteurs participant aux débats sur les 
projets du MTQ? 
(29) Comment faire concrètement faire converger les exercices de projet et de 
planification? 
XVlll 
Grille d'analyse type 
Phases amont Évaluation environnementale et BAPE Décret 
, Etapes du projet (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (1) (J1- (J2-
Documents utilisés 85 ;01/91 06/93 06/98 08/01 06/02 12/02 2003) 2004) 
Justification Constats sur la A3,A4 A4 A3 A3, A4, F1, G1, G3: G9, G2, P1, P3, P6, P1, F15, J1 \ P1,F2 G4, F16, G5, P9,A3,A7, F3, G3, F2, situation -
Objectifs A5,A6 P3, B1, B2, 91, 94, B2, B1, 84, G10, P10, G6, H1, H2, H3, F13,I1, 
A6, B2, A6, A5, P3 A6, A5, P3, G7,GB H4, H5. H6, P10,I2, HB, 
B3, B4, P4,B3 G4. H7, HB, 13,14,15, 
A5 H9, H10, P2. A14, AB. 
Elémènts de P6,F12 
H11,H12, F14 
F13, G3, 
transport H13, F3, 
, Prévision, situation B5,86 B5,B6 H14, A14, 
future P10, H15, P14,P15, 
Eléments P4 P4 F3 F16, F11, 
d'aménagement- H16, H17 
~ 
environnement 
;Config uration Scénarios évalués A7,AB AB,A7,F11 
) Scénarios retenus AB,A1 AB,A1 AB A7 
Elémentsde A2,A9, 01,A9,02, 02, F4, F5, A9,02, F11,J2 
transport A10,A11 A10, 03, Ag, F6, A10, A10, 03, A11 03 F4,F5,F6 
Opportunités A12,A13, A12, F10, A13,F13, A13, F13, 




Revue de Presse P3, P4, AB, A14, P2, P3, A7, P15, F16, P17, F15, A7 P1, P5 P4, P6, P7, P9, P10,P16 AB 
P8, M14, P1, P10, 
P11, P12, P13, 
P14, A12 
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ANNEXE 2 (chapitre 3) 
MINISTERE DE Ll VOIRIE EN L912 
M1nistre de l'Agriculture et de la Voirie 
Secrétaire particulier. 
i Sous-ministre de la Voirie; 
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XXIX 
Liste des projets soumis au BAPE par le MTQ 
-----1_-,-1:c3::..:1~~---,-",-R.::u:cra:"Naturel Réaménagement et redesign~_""",, _______ ~_ 









Compléter un maillon du résea~ , 
Compléter un maillon du réseau 
Réaménagement et redesign. 
Augmentation de la capacité~ 
. . 
Prolongement de routê 
" atur~E~_-,- Réaménage~~l1tetrè~~~ign 
Rural/Naturel Augmentation de la capacité 
" ~,U,'\:7~ ',' }~"<,},; ,r.<""":"~"· ,_ .. 
1 . A;' Réaménagement et redesign 
, '~;'; .' '" " " CT T, ,-,T, 
Rural/Naturel Réaménagement et redesign 
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~~~~'1;;~ 
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ëompléter un mailiondu iéseàu 
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Nom des projets selon les numéros de rapports 
No Année Projet 
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L .. _ .... _~.1 .. " .___ 1986~j!ll.d~J~~-'n~r!ageflJent de la ioute 116,.l.fQ!1çp!1 f'ri}'1ce..'!,i1Ie./fle.§§{§.ville.. _________ ..... __ ._. ___ ._. ___ ,,_~ 
23A 1987 Projet de prolongement de l'autoroute 19, de l'autoroute 440 jusqu'au boulevard Dagenais à Laval 
28 .1988 . Prolongement de l'autoroutè 73 vers Stoneham 
29 1989 Construction d'un ~oulevard dans l'axe Saint-Laurent - Laramé~:- McCoimell entre Hull et Aylmer 
:3Q. _o. ~_.....ŒIJL~_ Raccor~met!t cte..l'autQioute..§§,à la rrJU&. t5Z.A§ha.vfinig~iJ~SUd :.:... __ ._ .. ....: .• _ ...... _ ... _._.__ .. ___ . __ ~ __ .. _ ...• _'_ ..... __ .. '. 
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La traversée du ruisseau Dumville à Escuminac dans le cadre de l'élimination des passages à niveau sur la route 132, en Gaspésie 
Réaménagement de la route 170 entre Jonquière et Saint-Bruno 
~~~5A;~'1i92 
t·~ ; 51 
t,,~:1.L~ .-~ .. _ ... ~.:J~~_~1:ml?!§.lflmtliQIlJ!:e..Y91·e..~~W~~ 
56 1992 Prolongement de l'autoroute 55 de Saint-Célestin à l'autoroute 20 
.§8 1993 ,'Uaison ;;utorouJi~~§~i~t~~~~~~~M~~t~~/i ......... ,,· .. :----.-,.~=-'JJ:~"'f .. -~.--.. -~ .. --------,--_.--. -. ·--::-:---~7~~~:.,:; __ .. :~·i :-···::~tt:è'':;L",,~: 
61 1993 Prolongement de l'autoroute 30 entre les autoroutes 10 et 15 
62 1993 Réaménagement de la route 112-116, entre les échangeurs Charles-Lemoyne et Saint-Hubert, incluant l'échangeur Edna-Maricourt 




. 1995 Réaménagem~nl.cf~La!E.LI!e._:3.~ !,_cf.e.J'I3..u!~rpl!t!.§.1.0 aE. ch~min_ Ma!JJ!l.:N~l'!!oJ2 ____ ._. _____ . ________ ........ . 
_----o1.=.99"'50-.-'-P.:..;::rojet d!t. constru.ction_ctyJ~QyLe..,{i!fJ! ti! . .'{~n.d'Y.e. ent~/,§!.ut.g.~I!.t~ 50~tj~eont ~Lo!1~::Y'!.!Jg!Jt à Gatineau 
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" 
. __ .c1:.=9.::9.::5_-,-p:.::rojet d'amélioration de la roLlteJl?:.~oin!e.-a.u:fè.."t· __ ~ _______ . ___ . 
j 104 1996 Amélioration de la route 132 à Pointe-au-Pére . 
114 ·1997 Liaison routière Lachute-Masson, autoroute 50 
122 , .. _____ .!~~Lf'.œIQ!1g~entcLe..t:€!!!!QfJJute~2 entre Ché'lteal{glLayet ti!i@ŒJfl.~2Q,.da!1§.1a.1~Bè de VaudreuiI-SoulM!g~L ___ _ " 










Projet de réaménagement de la route 138, secteur de la c6te li Matou li Saint-Urbain 
Projet de réaménagement de la route 323 dans le secteur de Lac-des-Plages 
Projet de réaménagement de la route 138 li Longue-Rive 
Projet d'amélioration de la sécurité de la route 185 de Cabano li Saint-Louis-du-Ha! Ha! 
réamé'nalC/elne/1tdes intersections de la route 138 avec la route du Bas-de-l'Anse et le chemin Saint-Paul li La Malbaie 
Projet de parachèvement de l'autoroute 30 entre l'autoroute 15 et l'échangeur Jean-Leman li Candiac et li Saint-Philippe 
Projet d'amélioration .des infrastructures de transport terrestre prés de l'Aéroport intemational Pierre-EI/iott-Trudeau de Montréal 
Projet de parachèvement de J'autoroute 35 entre Saint-Jean-sur~Richelieu et la frontrere américaine 
Projet de réaménagement de la route 367 dans les limites de Saint-Augustin-de-Desmaures et de Sainte-Catherine-de-/a-Jacques-Cartier 
xxxi 
XXXl1 
ANNEXE 3 (chapitre 4) 
XXXlll 
Le prolongement de l'axe McConnell-Laramée à Gatineau 
XXXIV 
Grille d'analyse - McConnell-laramée 1989 
Phases amont Évaluation environnementale et BAPE Décret 
Etapes du projet (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (1) (J) 
Documents utilisés 12/84 ll/83 12/87 06/88 02/89 05/91 10/91 
Justification Constats sur la A2 01,03, A2 A2,03, H1, H2"H3, H4, 11,12,13,14, 
situation A11 H5, F15, H6, 15,16, H1, H2, 
Objectifs F2,F3, F4 H7,06,H8,H9 H3, H5,I8, H8,19, H9 
Elémentsde 04 
transport 





Contigu ration Scénarios évalués A3, A4, A5, F5, F6, F7, A6, A7,A8, A8,A7, 
A9, A10 F12, F13, 
F14, F15 
Scénarios retenus F7, F8, F9, 
A7,F11, 
F16,F15 
Elémentsde 05,06, A7, 06, A7, 05, A7, 05, J1, 07, 
transport 07,08,09, 07, F17, F17, 08, F18 010 08,F18 
Opportunités F10 18, H5, H9, H8, 
d'aménagement 
~ 19, F10 
Impacts 
Revue de Presse 
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Éléments d'analyse - McConnell1989 
(A) Etude d'option et de tracé 
Al : Prévision d'augmentation du débit routier que l'axe ne pourra absorber. 
A2 : Les autres artères est-ouest du secteur sont congestionnées et ne peuvent jouer ce rôle. 
A3 : Scénario 1 : situation existante. 
A4 : Scénario 2 : Voies rapides au sol. 
AS : Scénario 3 : Voies rapides semi-encaissées avec virage à gauche à la rue Front/A-50. 
A6: Scénario 4: Voies rapides semi-encaissées avec échangeur à la rue Front/A-50. 
A 7 : Scénario 5 : Voies rapides encaissées. 
A8 : Scénario 6 : Voies rapides au sol et échangeurs partiels à la promenade du Lac des 
Fées et à l'A-50. 
A9 : Scénario 7 : Voies rapides encaissées et échangeurs partiels à la promenade du Lac des 
Fées et à l'A-50. 
AIO : Scénario 8 : Voies rapides encaissées (variante de l'option 7). 
(D) Avis de projet 
Dl : Toutes les autres organisations reconnaissent la nécessité de compléterl'axe. 
D2 : Le projet contribuera au développement économique du secteur et de la région. 
D3 : Absence de lien routier majeur est-ouest. 
D4 : Créer un axe majeur de transport collectif est-ouest. 
D5 : Axe à quatre voies séparées. 
D6 : Possibilité de voies de transport collectif au centre. 
D7 : Voies de service. 
D8 : Trois voies étagées aux artères St-Joseph, Berri-Walker et Labelle. 
D9 : Traverse piétonnière à Davis. 
DIO: Dans le parc autoroute à 4 voies. 
(P) Etude d'impact 
FI : La croissance démographique et des emplois ont fait et feront augmenter la demande. 
F2 : Le projet réduira le problème de la congestion (fluidité) et les coûts qui y sont liés. 
F3 : Le projet réduira les temps de parcours. 
F4 : Le projet contribuera au développement économique du secteur et de la région, 
notamment de l'ouest de Hull. 
F5 : Scénario 1 : Élargir la route 148 à quatre voies. 
F6: Scénario 2 : Prolonger le boulevard Saint-Raymond jusqu'au chemin Vanier. 
F7 : Scénario 3 : Construire une route à grande vitesse dans l'axe Saint-
Laurent/Laramée/McConnell. 
F8 : La solution axe rapide utilise des terrains déjà expropriés. 
F9 : La solution axe rapide dessert mieux la demande régionale. 
FIO : Protéger les zones du ruisseau et du marécage. 
FIl : Le scénario de voies encaissées est préférable au plan de la sécurité, de la fluidité, des 
impacts visuels et sonores. . 
F12 : Voies parallèles à la ligne de transport d'électricité d'Hydro-Québec. 
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Fl3 : Scénario 1 dans le parc: Voies rapides sous la promenade du Lac des Fées. 
F14: Scénario 2 dans Je parc: Voies rapides par-dessus la promenade du Lac des Fées. 
F15: Scénario 3 dans le parc: Voies rapides par-dessus la promenade du Lac des Fées et 
déplacement de la promenade vers l'ouest. , 
Fl6 : Le scénario 3 dans le parc est préférable car il assure une meilleure continuité du parc 
cet moins d'impacts. 
Fl7 : Échangeur à la promenade du Lac des Fées. 
Fl8 : Traverse piétonnière à la rue Richelieu. 
(G) Avis de recevabilité 
Accepte le contenu, avec quelques lacunes. 
CH) Rapport du BAPE 
Hl : La justification du projet n'est pas assez développée par le promoteur. 
H2 : L'axe proposé est surdimensionné pour la circulation anticipée. 
H3 : Boulevard urbain paysager à 4 voies. , 
H4 : Réaménagement des abords de l'axe libérés par une emprise moins large. 
H5 : MesureS de sécurité pour les usagers non motorisés, notamment pour les traversées et 
feux. 
H6 : Interdiction ou limitation de la circulation du trafic lourd. 
H7 : Si la situation routière venait à nécessiter un nouvel axe rapide est-ouest, celui-ci 
devrait contourner le parc de la Gatineau. 
H8 : Prolongement du tunnel sous la promenade de la Gatineau pour faciliter la traversée 
de l'axe. 
CI) Analyse environnementale 
Il : Faiblesse des données relatives à la circulation, ou pas actualisées. 
Il : Le projet aura des impacts sur les milieux naturels et boisés du parc de la Gatineau. 
13 : Le projet aura des impacts visuels en s'insérant dans le milieu naturel et urbain. 
14: Le projet aura des impacts sur la sécurité dans le milieu urbain. 
15 : Le projet pourrait entraîner une augmentation du bruit pour les riverains. 
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Grille d'analyse - McConnell-Laramée 2001 
Phases amont Évaluation environnementale et BAPE Décret 
Etapes du proiet (A) (B) (C) (0) (E) (F) (G) (H) (1) (J) 
Documents utilisés 05/96 06/99 06100 09/00 09/00 12100 03/01 07/01 11/01 11/01 
Justification Constats sur la A2,A8 A8, Bi, A2 C3,C4,C5, A8,A2 A2,A8 C3,C4, C3, C4,C5, C3,C4, 
situation P6, P22, C5, P6, P6, P22, C5, P6, 
Objectift A7,A14 A14 P27 A7.A14 A7, A14 P22, P27, P27, G5,G6 P22, P27, G5,G6 G5,G6 
Eléments de 02,03 02,03 P2, AS, 07, 
transport P7,P15 P7,P15 M1S, M19, P2,AS, 
Prévision. A6,A13 A6.A13 A6, A13 A6, A13 H5, H6, H7 07, M1S, 
situation future M19, H5, P21, Ci, C2, G1,G2, C7, 03, Mi, H6,H7 
Eléments Ai C7,C6 Di, Ai D1,A1 G3,G4, M3, M13, 
d'aménagement G7 M20. Hi, 06, li, 12, 
H2,H3,H4 13,14 
Configuration Scénarios évalués A9,.A10 B2, B3, B4, B5, B2, B3, 84, B2, B3, 84, 85, B6,P3 B5, B6, P3, B6, P3, BiO, 04, 
BiO, 04, P22, P24, Fi, F2, 
P22, P24 C3 
Scénarios retenus A1i, A12, AS B5, B2, B13, B5, B2, B3, B5, B2, B3, OS, B5,B2 
B7,B8, B9,P11 05 F1,F3 
Elémentsde A3, A4, P11 B11, BiO, P11, B5, B11, B5, B11, BiO, A4, B5, B11, BiO, 
transport B13,A4 810, A4, P24, 07, 08, 09, A4, P24, 07, 08, P24, 07, 08, 010,011, P26, 09, DiO, 011, 
09,010, 014 P26, 014, H5, 
011, P26, H6,H7 
014 
Opportunités B12 P14,06, P14, 06, 012, P14, 06, 012, 
d'aménagement 012,013 013 013, G5,I3, M19, 14, C3, C4 
Impacts 
Revue de Presse Pi, P2, P6, P11, P17, PiS, P24, P22, C4,M3 P7, P8, P9, P6, Pi6, P7, P23, P20, 
P3, P4, P5, P19,P10,P18 P21, B11, 
P11, P12, 84, P11, , 
P13 P14, BiO, 
P26, P25, 
P27, PiS, , 
P6,P7 
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Revue de Presse - McConnell-laramée 2001 
Nom +/- Requêtes 
Comité pour l'intégrité de 
-
P1, P2, P6, P7, P8, P9 (Laurin, T., Le Droit, 2 février 1993) 
Hull 
Ville de Hull + P3, P4 (Laurin, T., Le Droit, 2 février 1993) 
Corporation professionnelle 
-
P5 (Laurin, T., Le Droit, 2 février 1993) 1 
des urbanistes du Québec 
Coalition pour l'amélioration 
-
P8 (Laurin, T., Le Droit, 1er avril 1993) 
du transport urbain 
-
P7 (Foisy, F., Le Droit, 22 novembre 1993) 
(Association des' biologistes 
du Québec section-Outaouais, 
le Comité pour l'intégrité de ~ 
la ville de Hull et du parc de 
la Gatineau, le Conseil 
régional de l'environnement 
et du développement durable 
de l'Outaouais, le Conseil des 
résidants de l'Île de Hull et 
Logemen'Occupe) 
Communauté urbaine de + P11 (Thériault, C., Le Droit, 17 décembre 1994) 
l'Outaouais + 
P11 (Fortier, M., Le Droit, 11 septembre 1997) 
P17 (Morin, A., Le Droit, 9 juin 1998) 
+ P24 (Turbide, M., Le.Droit, 5 avril 2000) 
+ 
Association des résidants et 
-
P9 (Laurin, T., Le Droit, 21 juin 1995) 
résidantes du quartier Wright 
-
P9, P10, P12, P13, P1 (Gagnon, A., Le Droit, 9 février 1996) 
P15, P6 (Fortier, M., Le Droit, 11 septembre 1997) 
- P16 (Turbide, M. Le Droit, 16 décembre 1997) 
-
P7, P19, P10 (Roberge, S., Le Droit, 15 septembre 1998) 
P22, P23 (Turbide, M., Le Droit, 5 avril 2000) 
-
+ 
Commission de la capitale + P17, P18 (Morin, A., Le Droit, 9 juin 1998) 
nationale (CCN) 
Ville de Hull + P20, P21 (Gratton, O., Le Droit, 18 juin 1999) 
MTQ + 811, 84, P22, P11, P14 (Turbide, M., Le Droit, 23 septembre 1999) 
+ 
811, P24, 84, 810, P21, P26, P14 (Turbide, M., Le Droit, 16 mai 2000) 
Regroupement pour + P21, P24 (Turbide, M., Le Droit, 22 mars 2000) 
McConnell-Laramée 1 
(Chambre de commerce de 
l'Outaouais (CCIO), de 
l'Association des gens 
d'affaires de Hull (AGAPH) 1 
et des associations de 
citoyens des quartiers des 
Fées et Saint-Raymond) 
Association des gens + P24, P25, P21, P20 (Turbide, M., Le Droit, 27 avril 2000) 
d'affaires et professionnels de ) 
Hull 
XXXIX 
Conseil régional de 
-
P27, P15, P6, P22, P7 (Turbide, M., Le Droit, 17 mai 2000) 
l'environnement et du 
développement durable de 
l'Outaouais 
Transports Canada + C4 (Turbide, M., Le Droit, 16 mars 2001) 
Regroupement pour un débat 
-














(DM3l ) ASSOCIATION DU 
PA TRlMOINE DU RUISSEAU DE 
LA BRASSERIE 
(DM7) REGROUPEMENT POUR 
MCCONNELL-LARAMÉE 
(DMI2) GILBERT TROULET ET 
AUTRES 
(DMI4) TABLE DE 
CONCERTATION VÉLO 
OUTAOUAIS 
(DM 16) DIRECTION DE LA 
SANTE PUBLIQUE DE 
L'OUTAOUAIS 
(DM21) CONSEIL REGIONAL DE 
L'ENVIRONNEMENT ET DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE 
L'OUTAOUAIS 
(DM26) SOCIETE POUR LA 
NATURE ET LES PARCS DU 
CANADA, SECTION VALLÉE DE 
L'OUTAOUAIS 
(DM29) CLUB DES 
ORNITHOLOGUES DE 
L'OUTAOUAIS 
(DM35) SCOTT FINDLA Y ET 
AUTRES niv. Ottawa Sc. Bio. 
(DMl) IAN C. HUGGET, ECO-
WATCH 
(DM30) GROUPE EN 
RECHERCHE URBAINE 
HOCHELAGA-MAISONNEUVE 
(DM4) VILLE DE HULL 
(DM 13) CHRISTIANE GOURDE 
BUREAU ET MARC BUREAU, 
conseiller municipal du quartier 
Wri t 
(DM25) COMMISSION DE LA 
CAPITALE NATIONALE 
+1- Requêtes 
ND C4, P6, P22, M1S, C3, P27, F2 
M2,P23,P22,M4,M5,P10,P1,M6,M3,M16 
P22, 811, G5, P27, 06, 12, P15, C5 




ND P6, F2, C4, M13, P15, P27, P2, C5, P7, P11, M6, M2, 
M8, C3, M9, M18, P8 
+ M10,H6,C1,07,M18,C7 
ND P2, P27, M12, P22, P15, C6, C7 
P7, M10, P2, P19, M15, 12, M8, P15, P22, P27, G5, 
P6,C4,G6,M20,M16 
P6, M11, P7, P8 
ND P6, C4 
P6, M1. M20 
P6. M1. P7. P8. M10. M11, M20 
M2, M3, G7, P7, P27. P15. P1. M7. P10. P2. C5, C6, 
P19. P6, C4.12. P11. M18, M10 
+ P21.A2,A13,A6,A8,D6.P24.D3.A14 
G5. M3. P27, M12. P15, C5. G6, 12, P16. C3, P6. C4, 
P7. P8, P22, P11, G7, G4, P1, M18, M14 
+ M17,P20.M18.P17.M19 
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Éléments d'anaiyse - McConnell-laramée 2001 
(A) Etude d'option et de tracé 
Al : Le projet est prévu du Plan de transport de l'Outaouais et au schéma d'aménagement. 
A2 : Absence de lien routier majeur est-ouest. 
A3 : Axe routier à haute vitesse et de grande capacité. 
A4 : Axe routier de 4 kilomètre. 
A5 : Une voie en surface dans la portion urbaine réduirait les coûts. 
A6: Prévision d'augmentation du débit routier que l'axe ne pourra absorber. 
A7: Permettre aux résidants d'atteindre plus rapidement et facilement les centres d'emploi et 
d'activités. 
A8: Les autres artères est-ouest du secteur sont congestionnées et ne peuvent être aménagés 
pour jouer le rôle. ' 
A9: Scénario 1 : Voies encaissées (4 ou 6 voies), échangeurs à l'A-50 et au chemin de la 
Montagne, échangeur partiel à la promenade du Lac-des-Fées, voies de service, viaducs pour la 
continuité de la circulation, passerelle piétonnière à la rue Dufferin. > 
AlO: Scénario 2: Voies en surface (4 ou 6 voies), échangeur au chemin de la Montagne, 
échangeur partiel à l'A-50, échangeur partiel à la promenade du Lac-des-Fées, intersections 
avec les rues Labelle et Lois et le boulevard Saint-Joseph, deux passerelles piétonnières aux 
rues Richelieu et Montigny. 
AU : Le scénario à 6 voies répondrait plus efficacement à la demande future (prévision). 
A12 : Axe en partie encaissé, en partie en surface, avec étagement au boulevard Saint-Joseph. 
A13 : La croissance démographique et des emplois ont fait et feront augmenter la demande. 
A14 : Compléter le réseau routier en créant un axe est-ouest manquant. 
(B) Analyse de la valeur 
BI : Le décret 1446-91 contraint le projet'sur certains paramètres: type autoroutier, tunnel 
sous la promenade de la Gatineav, viaduc enjambant la promenade du Lac-des-Fées, section 
encaissée dans le secteur Wright bt une structure surélevée reliant à l'A-50. 
B2 : Scénario 1 pour le parc: Boulevard en viaduc site propre (70km/H). 
B3 : Scénario 2 pour le parc: Autoroute en surface en viaduc site propre (90 kmIH). 
B4: Scénario 1 pour Wright: Boulevard urbain conventionnel (50kmlH). 
B5 : Scénario 2 pour Wright: Boulevard urbain paysager (70 kmIH) sans étagement avec le 
boulevard Saint-Joseph. 
B6 : Scénario 3 pour Wright: Boulevard urbain paysager (70km/H) avec étagement avec le 
boulevard Saint-Joseph. 
B7 : Le scénario boulevard pour le parc est jugé préférable car il permet de gérer la demande, 
maintenir la qualité de vie au regard du bruit, de l'espace et de l'impact visuel. 
B8 : Le scénario autoroute obtient le meilleur pointage pour le secteur urbain, mais est trop 
coûteux. 
B9 : Pour la section urbaine, le boulevard urbain conventionnel est jugé le moins intéressant 
car les intersections réduisent la fluidité. 
BIO: Carrefours giratoires. 
Bll : Axe à 4 voies. 
B12 : Viaduc à la promenade du Lac-des-Fées pour protéger le milieu. 
B13 : Autoroute jusqu'au tunnel sous la promenade de la 9"atineau. 
(C) Consultation en amont 
Cl : Améliorer la piste cyclable proposée. 
C2 : Approche consultative déficiente. 
C3 : Tracé contournant les éléments sensibles du parc par le nord de l'emprise d'Hydro-
Québec. . 
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C4 : Les brettelle d'accès prévues dans le parc de la Gatineau doivent être retirées du projet ou 
réduites. 
C5 : Le projet pourrait entraîner des problèmes de sécurité pour les usagers non motorisés. 
C6 : Limiter le nombre de carrefours giratoires. 
C7 : Appui les carrefours giratoires. 
(D) Avis de projet 
Dl : Le projet pourrait limiter l'étalement urbain en développant le centre de l'agglomération. 
D2 : Le transport collectif ne peut être la seule solution. 
D3 : Le projet réduira le problème de la congestion (fluidité) et les coûts qui y sont liés. 
D4 : Scénario avec feux de circulation. . 
D5 : Les carrefours giratoires sont préférables au plan de la fluidité, de la sécurité, de 
l'environnement et de l'aménagement urbain. 
D6 : Mesures d'atténuations du bruit. 
D7 : Mesures de sécurité pour les usagers non motorisés, notamment pour les traversées et 
feux. 
D8 : Bretelles d'accès à la promenade de la Gatineau. 
D9 : Échangeur à la promenade du Lac des Fées. 
DIO: Pont au ruisseau des Fées. 
Dll : Viaduc franchissant le marais, pour protéger le milieu humide. ~ 
D12 : Mesures d'atténuations des impacts sur la faune et la flore. 
DB : Sentier récréatif. 
D14 : Vitesse limitée à 50km/h dans la partie urbaine. 
(F) Etude d'impact 
FI : Scénario tracé 1 dans le parc: au sud traversant la Prucheraie, le Marais à Wolffie et 
l'Érablière à Caryer. 
F2 : Scénario tracé 2 dans le parc : au nord du tracé 1. 
F3 : Le tracé 1 dans le parc est.supérieur au niveau des coûts et le gain environnemental des 
tracés 2 et 3 est faible. 
(G) Avis de recevabilité 
Gl : Le programme de suivi environnemental sur la qualité de l'air n'est pas assez développé. 
G2 : Justification du projet pas assez développée. 
G3 : Route réservée seulement au transport collectif. 
G4 : Construire l'axe en tunnel dans le parc. 
G5 : L'étude. du climat sonore est inadéquate et doit être complétée. 
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G6 : Les carrefours giratoires pourraient entraîner des problèmes de sécurité, vu leur rareté au 
Québec. 
G7 : Compléter une voie de contournement de Hull. 
(H) Rapport du BAPE 
Hl : Les carrefours giratoires entraîneraient un gain de temps assez minime compte tenu de la 
longueur de l'axe. 
H2 : Le projet rendra plus difficile la circulation sur les axes nord-sud, vu le différentiel des 
débits. 
H3 : Les données sur le comptage des usagers non motorisés sont déficientes ou sous-estimées. 
H4 : Le projet devrait plutôt être conçu par le promoteur comme une route collectrice et non 
une autoroute nationale. 
HS : Ouverture des voies piétonnières le long de l'axe à longueur d'année. 
H6 : Séparer les piétons des patineurs et cyclistes sur la piste multi-fonctionnelle. 
H7 : Le promoteur doit mettre en place un suivit des conditions de sécurité liées à la mise en 
place de carrefours giratoires. 
(I) Analyse environnementale 
Il : Le tracé 2 amélioré dans le parc est préférable mais entraîne tout de même certains impacts 
sur le parc. 
12 : Le projet va augmenter la circulation dans le secteur. 
13 : Le promoteur doit mettre en place un suivi environnemental du bruit et des séances de 
consultation publique. 
14: Le promoteur doit faire un suivit de l'intégration paysagère de l'équipement. 
(M) Mémoires 
Ml : L'étude d'impact est incomplète au niveau des impacts sur le parc de la Gatineau. 
M2 : Le projet ne constitue pas un véritable boulevard urbain mais plutôt une autoroute 
régionale. 
M3 : Le boulevard pourrait être éventuellement élargit, avec des impacts négatifs, sans faire 
l'objet de la procédure d'évaluation des impacts environnementaux. 
M4 : Aménagement d'un parc linéaire le long de l'axe. 
MS: Construction d'une bande de bâtiments le long du boulevard. 
M6 : La croissance de la population et des emplois ne justifie pas la construction de l'axe. 
M7 : Procéder à la revitalisation du boulevard Saint-Joseph. 
M8 : Le projet est contre le développement durable et la réduction des effets de serre (Kyoto). 
M9 : Limiter la largeur de l'emprise dans le parc de la Gatineau. 
MIO: Mise en place de moyens de transports alternatifs, notamment la bicyclette. 
Mll : Réaliser le projet en utilisant des axes existants en contournant le parc de la Gatineau 
(ex. Gamelin). 
Ml2 : Le projet pourrait avoir des effets nocifs sur la santé dans les quartiers touchés. 
M13 : Le raccordement de l'axe aux promenades de la Gatineau et du Lac des Fées entraînera 
une hausse de la circulation sur ces axes. 
Ml4 : Possibilité de dévaluation des propriétés dans le secteur. 
MIS: Conception de la ville moins axée sur l'automobile. 
Ml6 : Contre l'échangeur à la promenade du Lac des Fées. 
Ml7 : Le projet va améliorer l'accès au parc de la Gatineau. 
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Ml8 : Le projet dans le parc devrait plutôt être conçu comme une promenade à vitesse limitée 
et non une autoroute nationale. . 
Ml9 : Le promoteur devrait faire l'effort de mieux intégrer le viaduc traversant le ruisseau des 
Fées et les autres équipements, par l'organisation d'un concours de design ou des consultations 
de la population. 
M20 : Le statut du parc de la Gatineau devrait être affirmé et précisé. 
(P) Revue de Presse 
Pl : Impacts négatifs sur la qualité de vie du secteur et sa revitalisation. 
P2 : Le projet créera une coupure entre les quartiers, une barrière physique et psychologique. 
P3 : Scénario 4 pour Wright: Autoroute encaissée (70 km/H). 
P4': L'autoroute en dépression réduit la pollution visuelle et sonore. 
P5 : Une route en dépression agit comme une caisse de résonance et augmente la pollution 
sonore. 
P6 : Le projet pourrait menacer l'intégrité du parc de la Gatineau (faune, flore et récréatif). 
P7 : Le projet devrait inclure davantage de transport collectif. . 
P8 : Solution par le tramway, trains légers sur rails ou autres ferroviaires. 
P9 : Redévelopper les terrains vacants expropriés. 
PlO: Le projet entraînera de l'étalement urbain et le déplacement des activités vers la 
banlieue. 
PlI : Voies réservées pour le transport collectif. 
Pl2 : Le projet est trop coûteux pour les finances publiques. 
P13 : Le projet favorisera l'utilisation de l'automobile. 
PI4 : Concept paysager pour réduire le bruit et mettre en valeur l'axe. 
PI5 : Le projet pourrait augmenter la pollution atmosphérique, notamment à cause du transport 
lourd. 
Pl6 : Le projet va encourager la circulation de transit dans les quartiers. 
Pl7 : Réaliser le boulevard en boulevard planté de style « parkway ». 
PI8 : Construction de l'axe surélevé dans le parc de la Gatineau pour protéger les espaces 
verts. 
Pl9 : Trafic induit. 
P20 : Le projet réglera le problème de circulation de transit dans les quartiers. 
P21 : Le projet contribuera au développement économique et à la revitalisation du secteur et de 
la région, notamment l'ouest de Hull. 
P22 : Interdiction ou limitation de la circulation du trafic lourd. 
P23 : Boulevard à l'échelle plus humaine. 
P24 : Permettre le trafic lourd sur l'axe. 
P25 : Ne pas aménager de murs antibruit dans la portion urbaine de l'axe. 
P26 : Piste cyclable le long de l'axe. 
P27 : Le projet augmentera le bruit dans le secteur, notamment à cause du transport lourd. 
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Grille d'analyse - Notre-Dame 2001 
Phases amont Évaluation environnementale et BAPE Décret 
Etapes du projet (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (1) (J) 
Documents utilisés 01-96 06-00 03-00 03-00 08-01 09-01 03-02 09-02 09~02, 
Justification Constats sur la Al, A2, A3, Al,A13, P9, Al A13, C5, F3, F4, Gl, G2, Gl, A13, Hl, P18, F2, P13, Il, 12, 
situation A13 C9, PlO, Cl, 
C6, Cl, F5, F6, C4.G5, G3. G5, All, P19, 13, A26, 14. 15, 
1 
P2, A23, Pll. C8. Fl, F8. Al, G4, Pl. G6, C4, G9, P20, 16, Al. M, F21. 
P5,A25, C2. A2,A3 P16, G8, G9, F12, H4, H2, P19 
A22,C4,C3, Al,M H3, M2l. Pl, 
Objectifs A14, A15 Cl,C8 A14, A15, Dl, A14, A15, A13, F22, F2l, M13, 




Prévision. A12 A12 
situation future 
Eléments A16 Fl,F2,A16,A26 
d'aménagement 
Configuration Scénarios évalués A5,A6 Fll, (C9, A19, F9), Pl, All, F12, 
P8,F13,F22 
Scénarios rel A17,A18,A8, C9. A19, F9 
A19 
Eléments de A20, A21, A19, A19, 05, P5, A22, Fl0, A20, J1, J2, J3, Jl, 
transport 
A22, A23. A9, C9,A9,A24, A21, P5, A23, J9, A17, A19, 
A24,Al0 A20, A2l, A22 A19, A2l, A24, Jl0, A20, A2l, 
C9, Pll. 05, A9 A22, A24, P5, 
15, Fl0 
Opportunités A25,A26 A26.P3.A25 P3, P4, F14, F15, J4. J5, J6, J8. 
d'aménagement F16. F17. C2, 
A25, A26. 
F19. F20. F18. PlO, P2, C2. 
PlO. A25, A26, P3, P4 
P2 
Impacts F2l,P6 
Revue de Presse A14, A16, All, A18, A19, A22, A22,A25,A26,P3,P4,P5,P6, A13 Al, A14, A15, A23, A24, A25, A26, ~1, P2, P3, P12, P13, P15 C8, F22, G5, 
P4, P5, P6, Pl, P8, P9, C9, PlO, G8,G9, P2, 
Pll P6, P15, P16, 
P17, P19, P20 
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Revue de Presse - Notre-Dame 
Nom +/- Requêtes 
Collectif en ND A16 (Pratte, A, La Presse, 5 mai 2000) 
aménagement urbain P9, C9, P10, A22, P11 (Girard, M-C., La Presse, 29 juin 2000) 
Hochelaga-Maisonneuve ND 
(Desrosiers, E., Le Devoir, 3 mars 2001) 
+ 
Table d'aménagement - P13, P15, P6 (Desrosiers, E., Le Devoir, 3 mars 2001) 
du quartier Hochelaga- P17 (Cardinal, F., Le Devoir, 18 octobre 2001) 
Maisonneuve -
Regroupement ponctuel - F22 (Cardinal, F., Le Devoir, 11 janvier 2002) 
des opposants au projet! 
Association Habitat - P19 (Cardinal, F., Le Devoir, 11 janvier 2002) 
Montréal 
Groupe de recherche - P7, P8 (Pratte, A, éa Presse, 19 avril 2000) 
urbaine Hochelaga-
Maisonneuve 
Pro-Est + A14 (Pratte, A, La Presse, 5 mai 2000) \ 
Conseil régional de - P17 (Cardinal, F., Le Devoir, 18 octobre 2001) 
l'environnement G5 (Cardinal, F., Le Devoir, 24 novembre 2001) 
-
P6 (Cardinal, F., Le Devoir, 11 janvier 2002) 
. -
Conseil central de la + A15, A14 (Cardinal, F., Le Devoir, 11 janvier 2002) 
FTQ du Montréal 
métropo litain 
Chambre de commerce + A14 (Cardinal, F., Le Devoir, 11 janvier 2002) 
et d'industrie de l'est de 
l'île de Montréal 
MTQ + A19, A18, P1, A17, P3, P4, P5, A25, A26 (Roux, M., La Presse, 12 décembre 
1999) , 
A24, A23, P6, P2, P3 (Pratte, A, La Presse, 19 avril 2000) 
+ P4, P5, A25, A26, A22, P12, P3 (Desrosiers, E., Le Devoir, 3 mars 2001) 
+ A13 (Cardinal, F., Le Devoir, 27 septembre 2001) 
A18 (Cardinal, F., Le Devoir, 16 février 2002) 
+ 
+ 
Ministère des Affaires ND C8, G8 (Cardinal, F., Le Devoir, 18 octobre 2001) 
municipales 
1 Regroupait entre autres l'Association Habitat Montréal, le Conseil régional de 
l'environnement de Montréal, le Groupe de recherche urbaine Hochelaga-Maisonneuve, la 
Table d'aménagement du quartier Hochelaga-Maisonneuve, le Regroupement pour une 
alternative politique, Environnement Jeunesse et le Parti vert. 
Régie régionale de la ND ca (Cardinal, F., Le Devoir, 18 octobre 2001) 
santé et des services 
SOCIaux 
Agence métropolitaine ND G9 (Cardinal, F., Le Devoir, 18 octobre 2001) 
de transport 
Ministère de la Sécurité ND A1, P16 (Cardinal, F., Le Devoir, 18 octobre 2001) 
publique 
Gérald Tremblay, - P17, P15, F22 (Cardinal, F., Le Devoir, 23 octobre 2001) 
candidat à la mairie de 
Montréal 
Ville de Montréal - F22, P20, P2, P17, P15, ca, P6 (Bisson, B., La Presse, 25 janvier 2002) 
li 
Analyse des mémoires - Notre-Dame 
Type Nom +/- Requêtes 
Locaux (DM1) SUZANNE BEAUDET - P13,M1,F12,P1; P19,G5,P8,A13,F21 
ET LES CITOYENS DE LA 
RUE VIMONT 
(DM2) COLLECTIF EN + A 13, C1, C4, M10, G5, A23, 15, M4, C3, M21, P9, 
AMÉNAGEMENT URBAIN M11,A3,C5,M6,P2,D6,D2,C6,P6 
HOCHELAGA-MAISONNEUVE 
(DM3) ADMINISTRATION + C5, M12 
PORTUAIRE DE MONTRÉAL 
(DM13) CDEC ANJOU-
MONTRÉAL-EST 
+ C9, F2, M7, A15, A4, M6. A14 
(DM18) COMITE DE - F22,A13, P8, P19, M13, P13, P16, P15, A26, P7, 
RÉSIDANTS DU CENTRE- M14,C4.F21,P6 
SUD 
(DM19) SYNDICAT CANADIEN + C9. A26. M11, M9, C4, A1, A12. D6 
DES COMMUNICATIONS. DE 
L'ÉNERGIE ET DU PAPIER, 
SECTION LOCALE 501 DE 
L'USINE DE CAMCO 
MONTRÉAL 
(DM20) STANDARD PAPER + AH 
BOX CANADA INC. 
(DM22) CDEC CENTRE-SUD - A13, P17, G5, G8, G6, G9. C4, M13, P13, M9, P10, 
PLA TEAU-MONT-ROYAL F12,F21, P2 
(DM23) SOCIËTE + 
D'ANIMATION DE LA 
1 PROMENADE BELLERIVE 
(DM24) CASCADES, DIVISION + A17 
TRANSIT 
(DM27) TABLE - A13, P13, M13, G8, M15, P16, P4, D3. P15, P7, 
D'AMÉNAGEMENT DU M14,C4, M9, F21, P6 
, CENTRE-SUD 
(DM36) CAMCO INC. + M3,A15, A26, A17,A1,A3, D6 
(DM40) SOLIDARITE - G8, M9, P13, M13, M15, M18, G9, C4, G6, F12, F21, 
MERCIER-EST P6 
(DM42) ATELIER DU - P18, M13, P7, F22 
PATRIMOINE URBAIN DE 
MONTRÉAL 
(DM43) CENTRE DE SOINS ND A17, P13, F21, M6 
PROLONGÉS GRACE DART 
(DM47) CANADIEN NATIONAL + .A15, AH 
(DM50) TABLE \ - A13, C5, P17, G1, P8, M18, G6, F22, P19, C4, M9, 
D'AMÉNAGEMENT DU C6 
QUARTIER HOCHELAGA-
MAISONNEUVE 
(DM 56) LA MARIE DEBOUT - P13, P19, 11, P15, M9, C4, F22 
ET LE CARREFOUR 
D'ALIMENTATION ET DE 
PARTAGE SAINT-BARNABÉ 
INC. 
(DM59 ) COMITË 
-
C5, A1, M1 
PROMENADE BELLERIVE 
INC. 
(DM60 ) COMITE ZIP ND A26,P4,M8,P19,G5,P13,C4 
JACQUES-CARTIER 
Iii 
(DM67) COMITE SOCIAL + M5, F2, A26, P5, M6, M7, A1, A4 
CENTRE-SUD INC. 
(DM68) SUCRE LANTIC + A25, A26, M4, A1, D6 
LIMITÉE 
(DM69) SYNDICAT + P3,P5, M3,A1, F2, P2, D6 
INTERNATIONAL DES 
TRAVAILLEURS ET 
TRAVAILLEUSES DE LA 
BOULANGERIE, CONFISERIE, 
TABAC ET MEUNERIE 
(DM71) BATIR SON ND 
QUARTIER 
(DM72) MERCIER-OUEST + M7, M8, A4, A14 
QUARTIER EN SANTÉ 
(DM74) THEATRE DENISE- + A15,C4,M11 
PELLETIER 
(DM75) CONSEIL POUR LE + P17, M7, M11, C4, P9, M6, P2, P3 
DÉVELOPPEMENT LOCAL ET 1 
COMMUNAUTAI RE 
HOCHELAGA-MAISONNEUVE 
(DM81) MOLSON CANADA, + M3, A3, D6 
RÉGION QUÉBEC-
ATLANTIQUE 
(DM83) LA SIDAC + 
PROMENADE ONTARIO 
(DM84) CLSC HOCHELAGA- + 
MAISONNEUVE 
A13, C4, M11, M16, G5 
/ 
Régionaux (DM11) ECONOMUsEE DU ND 
FIER MONDE 
(DM16) PRO-EST + M17, M4,M8,A15,M5,A26,A17,C9,A13,P3,D6 
(DM28) CORPORATION DE + A26,M8,C2,P5,M16,A25 
PROMOTION ET DE 
DÉVELOPPEMENT DU 
CROISSANT DE L'EST 
(DM31) SOCIÉTÉ + M5, A15, M7, P5, A25, C2, M3, A26, P4, C9, A13, 
D'HABITATION POPULAIRE A1,A3,A4,P19,P3,D6,F2,A14 
DE L'EST DE MONTREAL 
(DM32) CORPORATION DE + A17, M5, A13, M17, P5, M16, C2, A26, C9, G5, A15, 
DÉVELOPPEMENT DE L'EST P3 
(DM33) CHAMBRE DE + C9, A17, A3, A4, M5, A14, A15 
COMMERCE ET D'INDUSTRIE 
DE L'EST DE L'ÎLE DE 
MONTRÉAL 
. (DM34) CONSEIL REGIONAL 
-
A13, C1, M13, F22, P17, P19, G9, C4, P20, M9, 
DE L'ENVIRONNEMENT DE P13, 11, G5, G8, P15, G6, F12, F21, M2 
MONTRÉAL 




(DM79) COMITE + A13, F3,C4,A3 
INTERRÉGIONAL POUR LE 
TRANSPORT DES 
MARCHANDISES 








Globaux (DM6) EQUITERRE - P17, G5, P13, G8, F22, C4, M13, P19, M9, M1, A10, 
P20, F12 
(DM10) GROUPE EN 
-
P17, M13, C4, P13, P15, M14, P8, M9, A13, F21, 
RECHERCHE URBAINE P19, P6 
HOCHELAGA-MAISONNEUVE 
(DM12) ASSOCIATION ND A25 




P17,G5,G8,P19,P13, M15, P16, G9, C4, F22 
,IEUNESSE 
(DM38) TRANSPORT 2000 - A1, A13, A15, P19, C4, G9, G1, P20, F22, M13, A3, 
QUÉBEC C6 
(DM41) VELO QUEBEC - M18, F4, M10, M16, A1, P19, 15 
(DM44) VIVRE EN VILLE - P17, G8, P19, G5, P13, P7, M1, C4, P15, M13, P20, 
F22, G9, M19, G5, M2 
(DM52) GROUPE DE 
-
P17, P19, G8, M18, M13, C4, F22, G5, P13, M9, P15 
RECHERCHE APPLIQUÉE EN 
MACROÉCOLOGIE 
(DM54) ASSOCIATION - P19, M13, P13, G5, M20, P15, F22, G6, P7, M18, 




Politiquesl (DM14) REAL MENARD, + C9,A15, M7, M5,A25,A26, D3, P4,C4, P9,A12,D6 
institutionnels DÉPUTÉ FÉDÉRAL DE 
HOCHELAGA-MAISONNEUVE 
(DM25) DIANE LEMIEUX, 
DÉPUTÉE DE BOURGET 
+ A25, M7,P5,A13,C5,A17,A3,A4,P2,P3,D6,M3 
(DM26) PARTI VERT DU - M13, A13, P17, G8, G5, P13, C4, M9, P19, F22, 
QUÉBEC M15, A3, P6 
(DM46) LOUISE HAREL, + A13,C5,M5,M7,P5,A4,M6,P3,D6 
DÉPUTÉE DE HOCHELAGA-
MAISONNEUVE, MINISTRE 
D'ÉTAT AUX AFFAIRES 
MUNICIPALES ET A LA 
MÉTROPOLE 
(DM49) AGENCE + A13, G9, A17, M9, A4, M6, P2, P3, M3 
MÉTROPOLITAINE DE 
TRANSPORT 
(DM53d DIRECTION DE LA - A13,A15,P19,G8,G5,P5,C4, M6 
SANT PUBLIQUE DE 
MONTRÉAL-CENTRE 
(DM55) PIERRE BOURQUE, + A14, A16, F2, A15, M8, M17, A4 
CHEF DE L'OPPOSITION DE 
LA VILLE DE MONTRÉAL 
(DM85) VILLE DE MONTREAL - A13, M20, P15, P19, P7, F22, M18, G9, P20, C4, 
M1, P13, F21, D2 
Éléments d'analyse - Notre-Dame 
(A) Etude d'option et de tracé 
Al : Problème de sécurité le long de l'axe. 
Al : Conflits entre modes de transport. 
A3 : Congestion le long de l'axe. 
A4 : Le projet améliorera le transport coiIectif 
AS : Boulevard à 4 voies entre l'autoroute 25 et Viau et boulevard à 6 voies entre Viau et 
Fullum. 
A6 : Boulevard à 6 voies entre l'autoroute 25 et Viau et boulevard à 8 voies entre Viau et 
Fullum. 
A 7 : Un concept de voirie plus large est plus avantageux pour la desserte. 
liv 
AS : Le scénario boulevard à 6 voies est plus avantageux au plan de la sécurité des piétons, de 
l'aménagement paysager et des voies de services. 
A9 : Voies de services. 
AIO : Variante d'exploitation d'une voie autobus-camionnage. 
AH : Le projet entraînera des gains de temps pour les usagers. 
Al2 : L'axe ne pourra accueillir les débits de circulation anticipés. 
A13 : Le statu quo est inacceptable vu les impacts négatifs entraînés par les interventions 
précédentes sur l'axe. 
Al4 : Offrir une desserte régionale plus efficace pour le développement économique de l'Est. 
AIS: Le projet améliorera la fluidité du trafic sur l'axe, notamment pour le camionnage. 
A16: Il faut créer un axe mieux intégré au quartier. 
A17: Scénario de raccordement à l'autoroute 25 par la cour de triage du Canadien National. 
AIS: Boulevard partiellement enfouit. 
Al9 : Route à 6 voies de 8,7 kilomètre. 
A20 : Limitation des entrées privées sur le boulevard. 
A21 : Élimination de certains feux de circulation sur Notre-Dame. 
A22 : Création de voies réservées pour le transport collectif. 
A23 : Accès dédiés pour le Port de Montréal et industries au sud de l'axe. 
A24 : Vitesse maximale de 70 km/h. 
A2S : Mise en valeur des bâtiments historiques et du patrimoine. 
A26 : Le projet améliorera la qualité et la quantité en espaces verts. 
(C) Consultation en amont 
Cl : La partie entre le tronçon Souligny et la rue Notre-Dame devra se faire plus à l'est du 
quartier. 
C2 : Réunification des parcs Morgan et Champêtre. 
C3 : Création d'une taxe sur le stationnement au centre-ville pour financer le transport 
collectif. 
C4 : Le projet devrait favoriser davantage le transport collectif. 
CS : Problème de circulation de transit sur les rues locales. 
C6 : Accessibilité déficiente aux espaces verts et au fleuve. 
C7 : Transport collectif déficient. 
CS : La qualité de l'air est problématique à certaines périodes. 
C9 : Route en tranchée 
(D) Avis de projet 
Dl : Canaliser le camionnage du Port rapidement sur le réseau supérieur. 
D2 : Favoriser le développement et la revitalisation du secteur. 
D3 : Consolider le parc linéaire, la piste cyclable et les panoramas vers le fleuve. 
D4 : Créer un accès prestigieux vers le centre-ville et mettre en valeur le paysage. 
1 
DS : Quatre intersections en étagement avec le réseau local. 
D6 : Le projet va remédier au problème du bruit. 
CF) Etude d'impact 
FI : Approche de type « projet urbain» donc intégrée. 
F2 : Projet qui participe à l'amélioration de la qualité de vie dans le secteur. 
F3 : Géométrie routière inadaptée au transport par camionnage. 
F4 : Désuétude de la piste cyclable. 
FS : Absence d'un lien de forte capacité reliant les ponts de la Rive-Sud. 
F6 : Absence d'un lien de forte capacité alternatif au boulevard Métropolitain. 
F7 : Problème de mise en valeur du patrimoine et de l'histoire du secteur. 
F8 : Problème de mise en valeur de panoramas métropolitains. 
F9 : Raccordement à l'avenue Souligny par les terrains de la Canadian Steel Foundry. 
FIO : Prolongation du boulevard l' Assomption jusqu'à Notre-Dame. 
FIl : Scénario du statu quo. 
Fl2 : Scénario d'utilisation de la voie interne du Port de Montréal. 
F13 : Scénario par l'amélioration du transport collectif. 
Fl4 : Conception du projet en six «portes », entités urbaines. 
FIS: Place publique et mise en valeur du pont Jacques-Cartier à la Porte « Faubourg-
Québec ». 
Fl6 : Création d'une place publique autour de la station de pompage Craig. 
Fl7 : Agrandissement du parc Bellerive et aménagement de 6 espaces publics à la porte 
« Sainte-Marie ». 
Fl8 : Agrandissement du square Dézéry et aménagement d'un belvédère à la porte 
« Hochelaga ». 
Iv 
Fl9 : Aménagement d'un espace vert face au Centre de soins prolongés à la porte «Viau ». 
F20 : Rendre possible des panoramas intéressants sur Montréal à la porte « Montréal ». 
F21 : Augmentation sensible du bruit dans certains secteurs précis. 
F22 : Boulevard urbain en surface bordé de bâtiments. 
(G) Avis de recevabilité 
G 1 : Le non respect des limites de vitesse pourrait entraîner des impacts non prévus. 
G2 : Limitation de l'affichage publicitaire le long de l'axe. 
G3 : Le Chemin du Roy historique pourrait être mit en valeur par une route et non uniquement 
une piste cyclable. 
G4 : L'approche patrimoniale préconisée par le projet est questionnable à plusieurs niveaux. 
GS : L'étude d'impacts n'évalue pas les impacts cumulatifs avec les autres projets de 
transports prévus. 
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G6 : Le projet entraîne une perte en possibilité de redéveloppement des abords de l'axe. 
G7 : L'étude d'impact n'expose pas de détails sur les terrains contaminés et les modalités de 
décontamination. 
G8 : Le projet pourrait encourager l'étalement urbain. 
G9: La circulation des autobus sur les voies réservées en rive pourrait être peu efficace. 
(H) Rapport du BAPE 
Hl : Le projet ne correspond pas au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal. 
H2 : Le projet répond au cadre d'aménagement de la région métropolitaine de Montréal. . 
H3 : Le projet répond au plan de gestion des déplacements de la région de Montréal, sauf au 
plan de la gestion de la demande. 
H4 : L'accessibilité aux parcs modifiés pourrait être déficiente à certains endroits. 
(l) Analyse environnementale 
Il : Le projet conjoint entre le MTQ et la Ville de Montréal est préférable au plan de 
l'intégration urbaine. 
12 : Le projet conjoint entre le MTQ et la Ville de Montréal respecte davantage tous les 
documents de planification. 
13 : Le projet conjoint entre le MTQ et la Ville de Montréal entraînerait moins d'effets de 
coupure. 
14 : Le projet tient compte de la présence et de l'accès au fleùve. 
15 : Établir des mesures de dissuasion ou d'apaisement de la cirèulation. 
16: Le gouvernement devrait retenir le scénario MTQ-Ville de Montréal. 
(1) Décret 
JI : Raccordement de la piste multifonctionnelle de la rue Notre-Dame à la piste du boulevard 
René-Lévesque. 
J2 : Acquisition de la voie ferrée du Canadien National afin de permettre le raccordement de la 
piste rnultifonctionnelle au marché Maisonneuve. 
J3 : Réaliser,'à partir de la rue Haig, une piste multifonctionnelle permettant de traverser 
l'autoroute 25. 
J4 : Élaborer une solution permettant de créer un pôle patrimonial à l'endroit de l'Esplanade 
des Patriotes et de mettre en valeur la station de pompage Craig. 
J5 : Élaborer une solution permettant de mettre en valeur le caractère patrimonial de la 
tonnellerie. 
J6 : Assurer un traitement architectural des ouvrages d'art des sections en tranchées de façon à 
améliorer leur intégration au cadre bâti et aménagé ainsi qu'au paysage. 
J7: 80% en surface (de Frontenac à Bourbonnière, puis de Sicard à l'A-25) et à 20% en 
tranchée (de l'A-720 à Frontenac, puis de Bourbonnière à Sicard) . 
. J8 : Construction du boulevard plus au sud de l'emprise, pour réduire les impacts sur les 
riverains. 
J9 : Six voies pour les automobiles et deux voies latérales réservées au transport collectif en 
site propre. 
JIO: Transport collectif par autobùs en site propre. 
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(M) Mémoires 
Ml : Le projet entraînera des problèmes de sécurité. 
M2 : Le projet ne permettrait pas la revitalisation des quartiers ou pourrait entraîner un déclin. 
M3 : Amélioration de l'accessibilité aux espaces verts. 
M4 : Améliorer la signalisation pour l'accès au quartier. 
MS : Le projet contribuera à la revitalisation et à l'image du quartier. 
M6: Le projet améliorera la qualité de l'air du quartier. 
M7 : Le projet réglera le problème de circulation de transit. 
MS : Le projet améliorera l'accès au fleuve. 
M9 : Possibilité de mise en service d'une desserte ferroviaire (train ou tramway/SLR). 
MIO: Il faut limiter les conflits entre la piste cyclable et certaines rues le long de l'axe. 
MIl : Élargissement de certaines dalles. 
Ml2 : Le projet ne doit pas nuire aux activités portuaires. 
M13 : Le projet va à l'encontre du développement durable et du protocole de Kyoto. 
Ml4 : Les coûts du projet seront beaucoup plus élevés que prévu par le promoteur. 
MIS: Le projet entraînera des problèmes de santé chez les populations. 
Ml6 : Améliorer davantage le projet de piste cyclable et les liens vers d'autres secteurs. 
Ml7 : Le projet améliorera la desserte du Port de Montréal. 
MIS: Le projet augmentera la circulation de transit dans les quartiers. 
Ml9 : Créer des milieux urbains plus denses (type TOD). 
M20 : Réappropriation de terrains du Port de Montréal. 
M21 : Le promoteur devrait prévoir certaines mesures de sécurité supplémentaires à certaines 
intersections. 
CP) Revue de Presse 
Pl : Scénario de raccordement à l'autQroute 25 par la rue Dickson. 
P2 : Mesures d'atténuation du bruit. 
P3 : Aménagement d'un corridor récréo-touristique, patrimonial (parc linéaire). 
P4 : Création de panoramas sur le fleuve et la ville . 
. PS : Bonification de la piste cyclable le long du parcours. 
P6 : Augmentation de la circulation automobile sur l'axe. 
P7 : L'axe créera une coupure et l'enclavement des quartiers limitrophes. 
PS : Réaliser l'axe en tunnel. 
P9 : Création d'un fond de 2 millions pour le développement social du quartier. 
PlO: Créer des liens (ponts, passerelles) entre les quartiers. 
PH : Limiter le nombre se sorties/entrées vers les quartiers résidentiels. 
Pl2 : Projet de 263 millions de dollars, dont 50 millions en aménagement environnementaux. 
P13 : Le projet entraînera une augmentation de la pollution atmosphérique et l'émission de 
GES. 
PIS: Le projet réduira l'accès au fleuve. 
Pl6 : Risques concernant le transport des matières dangereuses. 
Pl7 : Le projet est une autoroute comme Décarie déguisée en boulevard. 
PIS: Le projet n'est pas en conformité avec les outils de planification (Schéma, Plan, Cadre). 
Pl9 : Trafic induit et encourage la circulation. 
















Synthèse graphique de l'analyse des mémoires - Notre-Dame 
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Le projet de construction de l'autoroute 30 de Sainte-Catherine à l'autoroute 
15 et l'ajout du tronçon Jean-Leman 
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Grille d'analyse - Autoroute 30 
Phases amont Évaluation environnementale et BAPE Décret 
Ëtapes du projet (A) (8) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (1) (11- (J2-
Documents utilisés 85 01191 06/93 06/98 08/01 06/02 12/02 2003) 2004) 
Justification Constats sur la A3,A4 M A3 A3, A4, Fi, G1, G3, G9, G2, Pi, P3, P6, Pi,F15, Ji 
situation Pi, F2 G4, F16, G5, P9, A3, A7, F3, G3, F2, 
Objectift A5,A6 P3, Bi, B2, Bi, B4, 82, Bl, 84, Gi0, P10, G6, Hi, H2, H3, F13, li, 
A6, B2, A6,AS, P3 A6,A5, P3, G7,G8 H4, H5, H6, P10,I2, H8, G4,H7, HB, 13,14,15, B3, B4, P4,B3 H9, Hia, P2, Ai4, AB, A5 
Elémentsde P6,F12 
H1i, Hi2, Fi4 
F13, G3, 
transport Hi3, F3, 
Prévision, situation B5,B6 85,B6 Hi4, Ai4, 
future Pia, H15, P14, Pi5, 
Eléments P4 P4 F3 Fi6, Fii, 
d'aménagement- Hi6, H17 > 
environnement 
Configuratio Scénarios évalués A7,A8 A8, A7, Fi1 
n Scénarios retenus AB, Ai A8,Ai AB A7 
Eléments de A2,A9, Di, A9, 02, D2, F4, F5, A9,D2, F1i, J2: 
transport A10,A11 Ai0, 03, A9, F6, Ai0, A10, 03, Aii D3 F4,F5,F6 
Opportunités Ai2, A13, Ai2, Fia, Ai3, Fi3, Ai3, F13, 




Revue de Presse P3, P4. A8, Ai4, P2, P3, A7, P15, F16, P17, F15, A7 Pi,P5 P4, P6, P7, P9, Pia, Pi6 A8 
P8, Mi4, Pi, Pia, 
Pi1, Pi2, Pi3, 
Pi4,A12 
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Revue de Presse - Autoroute 30 
Nom , '+/- Requêtes 
Conférence des maires + P1 (Saint-Jean, G., La Presse, 13 février 1991) 
. de la Rive-Sud + P1, P3 (Saint-Jean, G., La Presse, 12 novembre 1991) 
MRC de Beâuharnois- + P1 (Saint-Jean, G., La Presse, 12 novembre 1991) 
Salaberry 
MRC de Vaudreuil- + P1 (Saint-Jean, G., La Presse, 12 novembre 1991) 
Soulanges 
MRC du Haut-Saint- + P1 (Saint-Jean, G., La Presse, 12 novembre 1991) 
Laurent 
Union des producteurs + P1, P5 (Saint-Jean, G., La Presse, 12 novembre 1991) 
agricoles 
Association provinciale + P1 (Saint-Jean, G., La Presse, 12 novembre 1991) 
des constructeurs 
d'habitation 
Parti québécois de la + P4 (Saint-Jean, G., La Presse, 12 novembre 1991) 
Montérégie 






Ministre des Transports, + (Cloutier, M., Le Devoir, 1 octobre 1998) 
Jacques Brassard ,~ 
Municipalités de + AS, A14, P2 (Gagnon, M., La Presse, 25 février 1999) 
Candiac, Delson, Sainte- \ 
Catherine et Saint-
Constant c 
Société des ponts + P3, P4, P6, P7, P9 (Cardinal, F., Le Devoir, 13 janvier 2000) 
fédéraux 
Transport 2000 - PS, M14 (Cardinal, F., Le Devoir, 14 janvier 2000) 
Ministère des Transports + (Cardinal, F., Le Devoir, 19 janvier 2000) 
du Québec + 85 (Lessard, D., La Presse, 28 mai 2003) 
Comité d'action + P1, P4, P3 (Gagnon, M., La Presse, 7 février 2000) 
régionale pour 
l'autoroute 30 
Municipalité de Sainte- ND P10, P11 (Gagnon, M., La Presse, 13 avril 2000) 
Catherine 
Comité intermunicipal 
de l'autotoute 30 
+ AS, P12, P13, P14, A12 (Gagnon, M., La Presse, 13 avril 2000) 
Comité pour la 30 Sud + A7, P15, F16, P10, P16 (Bisson, B., La Presse, 13 février 2002) 
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Chambre de commerce + P17 (Duchesne, A., La Presse, 25 juin 2002) 
et d'industrie de la Rive-
Sud 
Municipalité de Saint- + F15 (Bisson, B., La Presse, 27 juillet 2002) 
Constant 
Commission de + F15, AB (Cardinal, F., Le Devoir, 17 octobre 2002) 
protection du territoire 
agricole du Québec 
) 
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Analyse des mémoires - Autoroute 30 
Type Nom +/- Requêtes 
Locaux (DMl) MATCO RA VARY INC. - H8, J1, A7, F16, P10, 12, P15, M7, F11 
(DM6) COMMUNICATION JB - P10, F16, 12, P15, A7, M8 
MOBILITÉ PLUS 
(DM?) EXPORTATIONS D'AUTO - M8, P15, P10, F16, 12, J1, M7, 85 
MT 
r (DM9) GARAGE SSM INC - P10, F16, P15, A11 
(DMlO) GARAGE - P10, P15,B5 
MÉCHANITECH INC 
(DMl]) ENSEIGNES & LETTRAGE - P15, MB, P10, F16,A7,J1, F7 
IMPACT DESIGN 
(DMl2) ALIMENTS M & M - J1, F7; P15, P10, 12, B5 
(DM13) PNEUS CHARLES INe. - P15, M8, P10,F16,A7,J1, F7 
(DMl4) RESTAURANT EGGSQUIS - P15,A7,J1, P10, F16, F7 
(DM2l) LES ETUDIANTS ET - H1, H8, M9, F16, 12 
ÉTUDIANTES DU CÉGEP ANDRÉ-
LAURENDEAU 
(DM24) INSTANT TEXTE - P15,A7, P16 
(DM41) FERME BORDELAIT + P5, F15, P14,A8 
, (DM45) REGROUPEMENT DE ND F8, P5, F15, P14,A8 
CITOYENS DU RANG SAINT-
RÉGIS NORD 
(DM50) METRO RICHELIEU INC + M10 
(DM58) LES PROPRIETAIRES DE + A8,P5, F15,P14,F8 
FERME MARIO ROBIDOUX ET 
FILS ENR 
(DM59) KAHNA WAKE - F16,P10,A7 
ENVIRONMENT OFFICE 
(DM6l) FASKEN MARTINE AU + P6,A5,A8,M10,P5,P15,A14,P2 
DUMOULIN POUR MOSTI 
(DM62) REGROUPEMENT POUR + P6,M1,A8,A6,P17,P2 
LE DÉVELOPPEMENT DE LA RUÈ 
SAINT -PIERRE 
(DM65) LES JARDINS + A3, P1 
PAUL COUSINEAU & FILS INC 
(DM66) COMITE DE - H8, P16, 12, A7, F16, F11, M11, P15, G3, F7, 
L'AUTOROUTE 30 SUD INC P10, M12, F3 
(DM69) CENTRE D'ACHATS FIRST + A8, M10 
PRO 
(DM82) GARAGE YM - J1, P10,F16, P16,A3,A4, F7, P15, F11,A7, H4, 
DESMARAIS INC M7 
Régionaux (DM25) CONTACTS ROUSSILLON + P1, M1, P4, P6, A8 
(DM26) ASSOCIATION DES GENS + P4, P1,A14, P2,AB, F13 
D'AFFAIRES ROUSSILLON 
(DM28) CHAMBRE DE + P4,P3, P6, P9, P1, F14 
COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE 
LA RIVE-SUD 
(DM32) COMITE D'ACTIONS + P6,A5,P4, P1,P3,P9,M1,AB,A14 
RÉGIONAL POUR 
L'AUTOROUTE 30 
(DM38) FEDERATION DE L'UPA + P3, P5, M1, AB, F15 
DE SAINT-JEAN-VALLEYFIELD 
ET LE SYNDICAT DE L'UPA DE 
SAINT-RÉMI. 
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(DM39) CONSEIL REGIONAL DE + P1,P4,B2,B5,P6,P9,P3,B1,M1,F14,A3 
DÉVELOPPEMENT DE LA 
MONTÉRÉGIE 
(DM48) ACCES ROUSSILLON ND 13, H1 H16 
(DM51) CENTRE LOCAL DE + P1. P4,B2, F14, P6,B1,A8,A14, P2, F13 
DÉVELOPPEMENT 
BEAUHARNOIS-SALABERRY 
(OM57) CENTRE LOCAL DE 
DÉVELOPPEMENT ROUSSILLON 
+ A8, P1,B2,P4,A3,A6, P6, 
(DM60) COMITE INTERMUNICIPAL + A14, M3, P13, P2, M5, G10, A8, A5, M6, F13, P4, 
DE L'AUTOROUTE 30 A12,B5,H12,A13 
(DM67) CONSEIL REGIONAL DE ND H1, M1, P5, G3, J1 
L'ENVIRONNEMENT DE LA 
MONTÉRÉGIE 
(DM70) COMITË ZONE 
- F3, G1, M13, H12, G3, F13, A7 
D'INTERVENTION PRIORITAIRE 
VILLE-MARIE 
(DM71) COMITE PARC DES RAPIDES - A7 
INC. 
(DM83) CSN - CONSEIL CENTRAL DE 
LA MONTÉRÉGIE 
+ P6, P4"P5,A8, P3,P9, H1,A3,A4 
Globaux (DM 55) RESIDANT VERT 
- F3, 12, M13, M4, H1, A7, H9, H12, P5, F2 
(DM74) VIVRE EN VILLE - H1,M11,M14, P10,H8,F16,~,P5,M1~P1~ 
P11, M15 
(OM86) GROUPE EN RECHERCHE + A8 
URBAINE HOCHELAGA-
MAISONNEUVE 
Politiques/ (DM17) COMITE CONSULTATIF + A8, F15, M1, M2, F8, A12, F14 
institutionnels AGRICOLE DE LA MRC DE 
ROUSSILLON 
(DM44) VILLE DE CANDIAC + B2,P4,A4,A8,P10,G10,A14,A13 
+ P4,A8,F14,A14,A3,B5,A4,B2,M2,P5,P6, 
F8,P7,M3,F3,H12,P2,H1 
(DM47) MRC DE BEAUHARNOIS- + P1,P4,A3,A4,P3,P6,P9,A5,A8,F14,M2,P5, 
SALABERRY F10 
(DM68) CONSEIL INTERMUNICIPAL + P6, A5, A8, M9, H16 
DE TRANSPORT ROUSSILLON 
(DM76) MUNICIPALITE REGIONALE 




Eléments d'analyse - Autoroute 30 
CA) Etude d'option et de tracé 
Al : Le tracé sud attirerait moins de trafic de transit, qui resterait en partie sur la route 132. 
A2 : Quatre carrefours avec le réseau local. ; 
A3 : La route 132 actuelle est utilisée à pleine capacité et congestionnée, elle ne peut plus 
jouer son rôle. 
A4 : La route 132 actuelle pose des problèmes de sécurité. 
AS : Améliorer la sécurité dans le secteur et au niveau régionaL 
A6 : Améliorer l'adéquation entre la vocation des liens routiers et le type de trafic qui y 
circule. 
A 7 : Scénario 2 : Tracé Sud de 8,8 kilomètres dans la zone agricole avec deux échangeurs 
aux extrémités seulement. 
AS : Scénario 1 : Tracé de 7,7 kilomètres à quatre voies dans la zone urbaine, dans 
l'emprise de la route 132. 
A9 : Voies de service à deux voies le long de l'axe de chaque côté. 
AIO : Construction de trois ponts: rivières Saint-Régis, Saint-Pierre, de la Tortue. 
AU : Voies en surface en milieu urbain. 
A12 : Le trajet urbain profitera au développement commercial et industriel, même 
localement. \ 
Al3 : Écrans anti-bruits. 
A14: Mesures d'atténuation des impacts sonores (notamment pendant la construction). 
(B) Analyse de la valeur (Étude de justification) 
BI : Faciliter l'accès au réseau autoroutier, pour contrer l'isolement de certains parties du 
territoire. 
B2 : Créer un lien pour remplacer celui de la route. 132 comme axe interrégional. 
B3 : Favoriser l'accessibilité aux services administratifs et aux infrastructures hospitalières, 
sociales et commerciales. 
B4 : Desservir les pôles générateurs de trafic. 
B5 : Le réseau actuel ne pourra répondre à la demande en circulation anticipée (à cause du 
développement résidentiel, commercial et industriel). 
B6: L'augmentation des débits routiers sur la 132 va accroître les risques en matière de 
sécurité. 
(D) Avis de projet 
Dl : Axe autoroutier. urbain à 4 ou 6 voies. 
D2 : Six carrefours dénivelés en lien avec le réseau local. 
D3 : Tronçon de 7,7 kilomètres. 
CF) Etùde d'impact 
FI : Liens difficiles entre le côté nord et le côté sud de la 132, vu la circulation. 
F2 : Les terrains du tracé urbain nord sont potentiellement contaminés, ce qui pourrait 
\. 
avoir un impact sur les rivières du secteur lors de la construction. 
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F3 : Les trois rivières constituent des zones à protéger et posant des contraintes au plan de 
l'implantation. 
F4 : Quatre échangeurs complets. 
FS : Axe routier à quatre voies séparées, puis à six voies dans la partie est. 
F6 : Axe en tranchée dans le milieu urbain, mais en élévation sur une partie traversant les 
rivières Saint-Pierre et Saint-Régis. (Addenda 2001) 
\ F7: Le scénario rural est préférable au plan des impacts sur le milieu humain. 
F8 : Le scénario urbain est faiblement préférable au plan des impacts sonores. 
F9 : Le scénario urbain est fortement préférable au plan des impacts visuels des 
infrastructures. 
FIO : Le scénario urbain pourrait constituer un frein à l'étalement urbain en n'ouvrant pas 
le développement vers le sud du secteur. 
Fll : Transformer la route 132 en boulevard urbain. 
Fl2 : Le projet améliorera grandement les conditions de circulation pour les habitants du 
secteur. 
F13 : Mesures d'atténuations pour limiter les polluants émis le long de l'axe (mais avec 
suivi environnemental BAPE). 
Fl4 : Le scénario nord est celui présentant le moins d'impacts. 
FIS: Le tracé en zone agricole affectera les activités agricoles (terres très fertiles), en 
enclavant une partie des terres en permettant éventuellement leur mutabilité. 
Fl6 : Le tracé urbain augmentera la pollution atmosphérique et la poussière dans, le secteur, 
notamment à cause du camionnage. 
CG) A vis de recevabilité 
G 1 : Le promoteur devrait procéder à une meilleure caractérisation des habitats des rivières 
du secteur. 
G2 : L'inventaire de la faune avienne pourrait être incomplet. 
G3 : Le projet pourrait avoir un impact sur les eaux souterraines et de ruissellement. 
G4 : Dangers liés au transport des matières dangereuses sur le tronçon, de même que les 
mesures d'urgence qui y sont liées. 
GS : Suivi des impacts du projet sur la qualité de l'air. 
G6 : Le tracé urbain est de moindre impact en ce qui a trait au patrimoine architectural. 
G7 : La transformation de la route 132 en autoroute n'est possiblement pas la meilleure 
solution. 
G8 : Le projet pourrait participer à l'étalement urbain. 
G9 : L'inventaire des espèces végétales menacées du secteur n'est pas complet. (Ok 2001) 
GIO : L'inventaire des impacts sur le bruit est incomplet. (Ok 2001) 
CH) Rapport du BAPE 
Hl : Proposer davantage de mesures relatives au développement du transport collectif. 
H2 : Accompagner le projet de mesures relatives à la consolidation du domaine bâti de la 
couronne sud. 
H3 : Contrairement aux chiffres du promoteur, l'option sud attirerait autant de trafic de 
grand transit. 
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H4 : L'option sud peut offrir une alternative aux différents types de trafic (local au nord, 
grand transit su sud). 
HS : L'option nord offre des intersections trop rapprochées. 
H6 : L'option sud est préférable au plan de la sécurité routière. 
H7 : Le tracé nord peut poser problème au plan des inondations. 
H8 : Le tracé nord aurait un effet de coupure dans le milieu urbain (physique, visuelle et 
psychologique) et nuirait à la consolidation urbaine. 
H9 : Réduire le nombre de sortie à deux le long du tracé sud (intersections A-15 à l'ouest 
et A-30 à l'est), pour limiter la pression sur le milieu agricole. 
HIO : Le réaménagement de la route 132 en boulevard urbain est préférable pour le 
transport collectif. 
HII : Utiliser les espaces excédentaires le long du futur boulevard urbain comme espaces 
verts. 
Hl2 : Protection et mise en valeur des zones naturelles le long de l'axe et des trois rivières. 
H13 : Réduction de l'épandage des sels de déglaçage. 
Hl4 : Conservation des marécages dans leur état actuel. 
HIS: Exclure tout usage commercial et affichage le long du tronçon sud. 
Hl6 : Voies réservées pour autobus sur le boulevard urbain dans l'axe de la 132. 
Hl7 : Possibilité de desserte par rail (tramway ou autre) dans l'axe de la 132. 
(I) Analyse environnementale 
Il : Les impacts sur le milieu physique et biologique sont acceptables. 
12 : Le tracé nord aura des impacts négatifs sur la qualité de vie de certains secteurs du 
milieu urbain. 
I3 : L'infrastructure en dépression est dénuée de considération autres que celles liées à la 
circulation routière. 
14 : Les mesures liées à la sécurité sont bien prises en compte par le promoteur. 
15: Les impacts du projet sur la qualité de l'air sont faibles. 
CJ2-2004) Décret ou projet final 
JI : Les coûts s'avèrent plus élevés que prévu pour le tracé nord urbain (280M$ au lieu de 
1 78M$). 
J2·: Réalisation d'une partie autoroutière dans l'axe de la route 132 entre la rue principale à 
Delson et l'échangeur de l'autoroute 30. 
(M) Mémoires 
Ml : Le tracé nord s'avère plus simple car les terrains sont déjà expropriés depuis plus de 
20 ans. 
M2 : Le tracé nord répond aux objectifs du gouvernement en matière de protection du 
territoire agricole. 
M3 : Créer des liens cyclables et piétonniers au sein du projet. 
M4 : Protection des marais et terres humides du secteur. 
MS: Les débits de circulation seront plus élevés que ceux prévus à l'étude d'impact (ok 
version février 2002). 
M6 : Le tracé nord représente un gain de temps pour les usagers. 
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M7 : L'adoption du tracé sud permet d'obtenir deux routes régionales pour le prix d'une. 
MS : Le tracé nord entraînera une baisse de la valeur des propriétés. 
M9 : Entraînerait des problèmes de circulation pendant la période de construction. 
MIO: Requêtes particulières liées au commerce. 
Mll : Le projet ne respecte pas les principes du développement durable. 
M12 : Trafic induit. 
M13 : Le projet pourrait avoir des impacts sur les habitats naturels du secteur. 
Ml4 : Le projet s'avère un investissement trop important pour les finances publiques et les 
bénéfices retirés. 
MIS: Réduire la dépendance à l'automobile et au camionnage. 
cP) Revue de Presse 
Pl : Le milieu réclame le projet depuis longtemps. 
P2 : Mesures d'intégration visuelle des infrastructures: design, architecture et 
aménagements paysagers. 
P3 : Créer une voie de contournement de Montréal, notamment pour le camionnage et le 
grand transit, de même qu'un prolongement de l'autoroute 20 transcanadienne. 
P4 : Le projet va soutenir et contribuer au développement économique de la région. 
P5 : Le projet doit épargner le plus possible les terres agricoles et Loi sur la protection du 
territoire agricole. 
P6 : Le projet réduira la congestion et les coûts liés localement et dans la région de 
Montréal. 
P7 : Le projet réduira la pollution atmosphérique et l'émission de gaz à effet de serre. 
P8 : La voie de contournement ne servirait qu'à un faible nombre de camions. 
P9 : Le projet réduira la congestion sur les ponts menant à Montréal et le trafic de transit 
sur l'île. 
PlO: Le tracé urbain augmentera le niveau de bruit dans le secteur, notamment pendant la 
construction. 
PlI : Le tracé urbain entraînera des impacts visuels dans le secteur urbain. 
P12 : Nombreuses entrées et sorties en milieu urbain pour maintenir des liens avec le 
milieu. 
Pl3 : L'autoroute doit bien s'intégrer à l'environnement urbain. 
Pl4 : Le tracé dans la zone agricole imposerait aux municipalités les coûts d'entretien du 
boulevard créé dans l'axe de la route 132 (et dédoublement des coûts). 
PIS: Le tracé urbain en tranché entraînera des impacts négatifs sur l'activité commerciale, 
car baisse d'accessibilité et de visibilité notamment pendant la période de construction. 
Pl6 : Le tracé urbain augmentera les problèmes de sécurité dans le secteur. 
Pl7 : Le choix du tracé en zone agricole pourrait reporter l'échéancier des travaux. 
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Synthèse graphique de l'analyse des mémoires - Autoroute 30 
F3 • 
F7 









G10 • • 









































































































































M11 • • 
M12 • • 














X X X X X 
:::J :::J :::J :::J :::J 
t3 « « « « z co Ü z 0 0 0 0 0 
...J a ...J ...J a en 
-LU (!) en 
-LU w rx: en w 0:: Q. W Q. 




Projet Autoroute 30 de l'autoroute 15 à l'échangeur Jean-Leman 
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Grille d'analyse - Autoroute 30 
Phases amont Évaluation environnementale et BAPE Décret 
Étapes du proiet (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (1) (J) 
Documents utilisés 05/04 06/04 11/04 03/05 12/05 04/06 
Justification Constats sur la Voir analyse sur le tronçon précédent F1 F18, G1 P2, P7, P1, H1, 11,12,13, F3, 
situation H2, F18, H3, F18, H3, P7, 
Objectifs Autoroute 30 de Sainte-Catherine il 09,01,02, 09,01,02, M22, H4, F11, F17, F16, l'autoroute 15 F7, H5, H6, F6, F15, F14, 010,03 010,03 F17, F16, F10, F6, H7 
Elémentsde 011,012 011,012, F3, H7 
transport F4,P2 







Configuratio Scénarios évalués F5,F6,F19 
" n Scénarios retenus F6, F13, F18, Fa 
F11 
Eléments de 04,05 04,05, F20 .04,05, H7, 
transport H3,I3 
Opportunités 06 F10, 06, F14, F10, F17, F16, 
. d'aménagement F15,F16,F17 F14,F15 
Impacts P1, 07, 08 F7, F8, F9, 08, 12 
F12 P1 
Revue de Presse P1, P7, P8, P4, P9, P10, P11, M1, P2, P3, P6 
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Revue de Presse - Autoroute 30 
+/- Requêtes 
Commission de - Pl, P7, P8 (Cardinal, F., Le Devoir, 17 octobre 2002) 
protection du territoire - P4, P7 (Bisson, B., La Presse, 14 février 2004) 
agricole du Québec 
Ministère des Transports + P8 (Bisson, B., La Presse, 29 janvier 2003) 
+ P9 (Bisson, B., La Presse, 17 avri12003) 
+ PlO (Bisson, B., La Presse, 13 septembre 2003) 
+ . (Bisson, B., La Presse, 3 décembre 2003) 
Comité pour la 30-Sud + P9 (Bisson, B., La Presse, 17 avri12003) 
Comité pour la 30 sur la + P8, P7, PlI (Corriveau, J., Le Devoir, 20 mai 2003) 
132 + M3, P8 (Bisson, B., La Presse, 22 mai 2003) 
Ville de Saint-constant + M3, P8 (Bisson, B., La Presse, 22 mai 2003) 
Association du + P2 (Bisson, B., La Presse, 28 novembre 2003) 
camionnage du Québec 
Union des producteurs - P8, Pl, P7 (Bisson, B., LaPresse, 29 novembre 2003) 
agricole - M3 (Bisson, B., La Presse, 6 mars 2004) 
Groupe en recherche ND P3 (Bisson, B., La Presse, 3 décembre 2003) 
urbaine Hoche1aga-
Maisonneuve 
Chambre de commerce + P6 (Bisson, B., La Presse, Il mars 2004) 
et d'industrie de la Rive-
Sud 
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Analyse des mémoires - Autoroute 30 
Type Nom +J. Requêtes 
Locaux (DM5) WONDERWORKS - D7, P8, M2, F16 
STUDIOS 
(DMI8) RENE LEFEBVRE - P7,M6,P8,115,113 
ET FILSINC. 
(D112 1) DEVELOPPE11ENTS - 112,117, D7, D8, 118,119, MlO,1111, 1112 
URBAINS CANDIAC INe. 
(DM39) COMITE DE - P8,P7,Pl,1118,M26,M28,1127,F22,M29 
CITOYENS ET 
l CITOYENNES POUR 
L'AUTORUTE 30 SUR LA 
ROUTE 132/ TRACÉ NORD 
(D,1148) LES - P2,1121, 1111, 112 
DEVELOPPE11ENTS 
ffiERVILLE LTÉE. 
(DM222) CLUB LES ND 
AVENTURIERS DE SAINT-
RÉ11IINC. 
(DM233) RESIDANTS, DU + F6, P8, F16, D8, D7 
RANG SAINT -ANDRE 
TOUCHÉS PARLE PROJET 
Régionaux (DM28) CHAMBRE DE + M27, D2, D9, D11, D12, M28, F3, P2, F6 
C011MERCE ET 
D'INDUSTRIE DE LA RIVE-
SUD 
(D,1135) CONFERE1;lCE - M27,112,M7,MI6 
REGIONALE DES ELUS DE 
LA MONTÉRÉGIE OUEST 
(DM37) FEDERATION DE - P7, Pl, 115, M6, 111, M17, P8, M29, PlI, M18, 
L'UPA DE SAINT-JEAN DE- M3 
V ALLEYFlELD , 
(DM44) SYNDICAT 9E - P7, Pl, M6, P8 
L'UPA DE SAINT-REMI , 
(DM63) ASSOCIATION DES - 1127,D2,M2,M25,M7,M16 
GENS D'AFF AIRES DE LA 
CITIÈRE-ROUSSILLON 
(DM64) CENTRE LOCAL DE - M2,M25,1114,M16,M27,M7,M15,PI,M1O, 
DÉVELOPPEMENT DE D7, D8, M13, M8, P7, Mil, M21, ,M19, M3, 
ROUSSILLON M23,M20 
(DM221) FONDATION - M5, M18, 118, D8, P7, M3 
ROYAL-ROUSSILLON 
POUR LA PROTECTION DU 
PATRIMOINE 
(DM224) COMITE + 1127, D9 
D'ACTION RÉGIONALE 
POUR L'AUTOROUTE 30 
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(DM67) FONDATION - MI,M3,P7,PI,MI8,P8,MS 
RIVIÈRES 
(DM68) COALITION POUR - Pl, P7 
LA PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE 
Politiquesl (DM4) MINISTERE DE + P7,F6 
institutionnels L'AGRICULTURE, DES 
PÊCHERIES ET DE 
L'ALIMENTATION 
(DMIS) VILLE DE SAINT- - M3,M4,MI,P7,MS,M29 
CONSTANT 
(DM26) VILLE DE SAINTE-
CATHERINE 
(DM29) CONSEIL - M2,M1S 
INTERMUNICIP AL DE 
TRANSPORT LE " 
RICHELAIN 
(D~38) VILLE DE - M2, M7, D9, Ml9 / 
CHA TEAUGUAY 




(DM4l) MRC DE 
-
M2, M27, P7, D9, D2, M26, M7, M16, Pl, M14, 
ROUSSILLON M21,M3,M5,M20,M1S,MI9,M24,MII,M2S 
(DM43) VILLE DE DELSON 
-
M7, M16, M3,M25,M2, M15, M14 
(DM46) MUNICIPALITE DE 
-
MS, M7,MI4, MIS, M2 
SAINT -MATHIEU 
(DM47) VILLE DE - M2, M25, Pl, M14, M7, D2 
LAPRAIRIE 
(DMS7) LE PARTI - D9, M5, Pl, M3, P7 
QUÉBÉCOIS-
ASSOCIATION DU COMTÉ 
DE LA PRAIRIE. 
(DM66) VILLE DE LERY - MI6,M25,M7,M2 





Éléments d'analyse - Autoroute 30 
CD) Avis de projet 
Dl : Assurer une desserte autoroutière efficiente de l'ouest de la Montérégie. 
D2 : Faciliter l'accès des entreprises aux marchés de l'Ontario, des Etats-Unis des provinces 
maritimes. 
D3 : Permettre aux camions de contourner la zone urbaine du secteur. 
D4 : Lien autoroutier à quatre voies de 3,4 kilomètres. 
D5 : Axe en partie en surélévation (pour enjamber l'autoroute 15, l'infrastructure du CP et 
rejoindre l'autoroute 30), en partie au sol. 
D6 : Acquisition de 26 hectares de terrain. 
D7 : Le projet pourrait augmenter le niveau sonore. 
D8 : Le projet aura des impacts au plan visuel. 
D9 : Créer une voie de contournement de Montréal, notamment pour le camionnage et le grand 
transit, de même qu'un prolongement de l'autoroute 20 transcanadienne. 
DIO: Améliorer l'adéquation entre la vocation des liens routiers et le type de trafic qui y 
circule. 
DU : Le projet réduira la congestion et les coût's liés localement et dans la région de Montréal. 
Dl2 : Le projet réduira la congestion sur les ponts menant à Montréal et le trafic de transit sur 
l'île. . 
(F) Etude d'impact 
FI : La Commission de consultation sur l'amélioration de la mobilité entre Montréal et la 
Rive-Sud a fait ressortir la nécessité d'un tel lien de contournement. 
F2 : La croissance de la population sera plus import;mte que prévue dans la région. 
F3 : Le tronçon ajouté offre une desserte plus continue et sécuritaire pour le trafic de transit. 
F4 : Le tronçon offre une alternative à la route 132. 
FS : Tracé 1 : au sud de la zone industrielle, puis en zone agricole jusqu'à l'échangeur Jean-
Leman. 
F6 : Tracé 2 : à l'ouest du tracé l, avec passage inférieur à la voie du CP. 
F7 : L'adoption du tracé 2 impliquerait la destruction de l'étang, mais le propriétaire a donné 
son accord. 
F8 : Les impacts sur la qualité de l'air seront faibles. 
F9 : Les impacts sonores seront relativement faibles, saufle long du boulevard Jean-Leman où 
ils seront forts. 
FIO : Butte et mur antibruit pour deux portions du tronçon. 
FU : L'impact visuel du tracé 2 est faible. 
Fl2 : Le projet pourrait avoir un certain impact sur le développement de la zone blanche de 
Candiac. 
F13 : L'adoption du tracé 2 aurait moins d'impacts sur le territoire agricole. 
F14 : Création d'un milieu aquatique équivalent pour la perte de l'étang. 
FIS: Conservation du plus grand nombre de friches pour préserver les habitats. 
F16 : Mesures d'atténuation du bruit. 





GROUPES LOCAuJ 1 1 1 1 1 1 
FIS: Le tracé 2 est celui est celui présentant le moins d'impacts globalement. 
Fl9 : Tracé 3 : à l'ouest du tracé 2 dans le secteur du développement prévu. 
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F20 : Voie de desserte en zone agricole à l'est du tracé, en lien avec le rang Saint-André. 
F21 : Les terrains du tracé urbain nord sont potentiellement contaminés, ce qui pourrait avoir 
un impact sur les rivières du secteur lors de la construction. 
(G) Avis de recevabilité 
Gl : L'étude sonore est en partie incomplète. 
(H) Rapport du BAPE 
Hl : Le tracé 3 est préférable au plan de l'intégrité de la zone agricole. 
H2 : Conserver le nombre d'entrées et de sorties à celles prévues par le MTQ, pour préserver 
J'intégrité de la zone agricole. 
H3 : Viaduc pour créer une continuité entre le boul. Jean-Leman et le rang Saint-André et 
élimination de la voie de service. 
H4 : Tous les tracés respectent la norme du MTQ en matière de bruit de 55 dBA. 
HS : Le tracé de Candiac aura des impacts sur un cours d'eau touchant au réseau 
hydrographique. 
H6 : Mesures de compensations pour la perte de zones humides ou boisées. 
H7 : Ne pas réaliser d'accès supplémentaire entre l'échangeur Jean-Leman et l'autoroute 15. 
(I) Analyse environnementale 
Il : Le découpage du projet de l'autoroute 30 en tronçons rend difficile' l'analyse des impacts 
plus globaux. 
12 : Le MTQ doit évaluer les impacts psychosociaux du projet, qui pourraient être importants. 
13 : Réalisation d'un programme de suivi sur l'amélioration de la mobilité dans l'axe de la 
route 132 et sur la répartition du trafic entre la route 132 et le nouveau tronçon de l'autoroute 
30. 0 
(M) Mémoires 
Ml : Le projet doit être réévalué' par le BAPE dans son ensemble. 
M2 : «Tracé Jean-Leman» proposé par la Ville de Candiac: à l'est des deux options MTQ et 
de la zone résidentielle projetée. 
M3 : Le projet va à l'encontre du développement durable. 
M4 : Le projet est trop cher compte tenu des finances publiques. 
MS : Le tracé sud et le tronçon supplémentaires auront des impacts négatifs sur les milieux 
naturels. 
M6: Raccordement tel que prévu initialement par l'autoroute 15. 
M7 : Le tracé du MTQ nuira au développement prévu dans le secteur (quadrant Sud-Est), le 
nouveau pôle de développement régional et la plate'-forme logistique intermodale, alors que le 
tracé de la Ville de Candiac y contribuera. 
MS : Le projet entraînera des problèmes de sécurité dans le secteur, ou risques avec transport 
des matières dangereuses. 
M9 : Le projet entraînera une baisse de la valeur des propriétés du secteur. 
MIO: Le projet réduira la qualité de vie des habitants du secteur. 
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MH : Créer plus d'accès avec le réseau local (notamment au rang Saint-André). 
M12 : Les terres agricoles le long du tracé de la Ville de Candiac ne sont pas utilisées à des 
fins agricoles. 
M13 : Le projet augmentera le niveau de pollution dans le secteur. 
Ml4 : Le projet entraînera un effet de coupure dans le territoire, enclavement de certaines 
activités. ' 
MlS : Le tracé de la Ville de Candiac est préférable au plan de la desserte en transport 
collectif, notamment pour l'accès à la gare de train. . 
Ml6 : Le tracé du MTQ n'a pas fait l'objet d'une consultation auprès des acteurs locaux, ou va 
à l'encontre de leurs objectifs. 
Ml7 : Le tracé de Candiac servira éventuellement à dézoner une partie de la zone agricole. 
Ml8 : Le projet contribuera à l'étalement urbain. 
Ml9 : L'adoption du tracé de Candiac aura moins d'impacts sur le milieu agricole. 
M20 : L'adoption du tracé de Candiac aura moins d'impacts sur le milieu naturel. 
M2l : Le tracé du MTQ présente beaucoup de faiblesses au plan de la géométrie routière, 
notamment la capacité des échangeurs et la continuité des liens locaux. 
M22 : Le tracé de Candiac est préférable au plan des impacts sonores. 
M23 : Le trace de Candiac est préférable au plan des impacts visuels. 
M24 : Échangeur complet à l'autoroute 15. 
M2S : Le tracé du MTQ n'est pas optimal au plan du développement économique de la région, 
ne sert que Montréal au détriment de la région. 
M26 : La route 132 actuelle pose des problèmes de sécurité. 
M27 : Le projet va soutenir et contribuer au développement économique de la région. 
M28 : Améliorer la sécurité dans le secteur et au niveau régional. 
M29 : Le tracé dans la zone agricole imposerait aux municipalités les coûts d'entretien du 
boulevard créé dans l'axe de la route 132 (et dédoublement des coûts). 
(P) Revue de Presse 
Pl : Le projet enclavera entre 30 et 40 hectares de terres agricoles, selon la variante, qui 
pourront subir les pressions de l'urbanisation. 
P2 : Le tracé par l'autoroute 15 s'avère discontinu et peu sécuritaire, en plus de réduire la 
vitesse. 
P3 : Le promoteur présente son projet en tronçons, il est donc impossible de juger l'ensemble 
correctement. 
P4 : Deuxième avis de la CPTAQ contre le projet en territoire agricole. 
P6 : Ne pas soumettre le projet au BAPE et adopter une procédure de fast-track. 
P7 : Le projet doit épargner le plus possible les terres agricoles et Loi sur la protection du 
territoire agricole. 
P8 : Tracé de l'autoroute 30 dans l'emprise de la route 132. 
P9 : Tracé de l'autoroute 30 complètement dans la zone agricole. 
PlO: Les coûts s'avèrent plus élevés que prévu pour le tracé nord urbain (280M$ au lieu de 
l78M$). 
PH : Le tracé nord s'avère plus simple car les terrains sont déjà expropriés depuis plus de 20 
ans. 
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Le prolongement de l'axe Du Vallon à Québec 
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Grille d'analyse - Du Vallon 2004 
Phases amont Évaluation environnementale et BAPE Décret 
\ 
Etapes du projet (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (1) (J) 
Documents utilisés 07-89 07-01 07-01 01-04 01-04 08-04 03-05 04-05 
Constats sur la M4 D7, D3, A14, D7, F1, A14 F2(-), M, F2(+), A1, F5, P6, 
Justification situation P6 G1, P11, D7, M9, M10, P8, P11, P13, P 12, H1, M11, P14, H1, P15, Objectift A2 
1 D8,D9 
A2, D4, D5, D6 P13, P15 M12, F5, P16,D19,P9 
Elémentsde AB,A8 D8,D9 
P14, P6, 
P11, P13, 
transport P15, A14 
Prévision, A1 A1 A1 
, 
situation future 
Eléments A5,A7 D11, D22, D11, D22, P4 
d'aménagement P4,P5 
Configuration Sc~narios évalués A3,A4 A3,A4 F2, F3, P9, 
P10 
Scénarios retenus A3 P7 F2,P7 F2,P7 
Eléments de A9, A10, D1, D2, A13, D12, D13, A13, J1, A13. , 
transport A12. A13 D12, D13, D21, D14, P17, D12. D13. D21, D14, P18, A10, P7 D21, G1, P7, 
P7, A10 A10, P17, 
/ P18,M11 
Opportunités A11 D10, D15, D17, F4, D15, D19, F5, 
d'aménagement D17, D16, D16, D10, D19, M10, D10, D19,P8 P8, F5 D15, D17, 
D16, P8, P6 
/ 
Impacts D18, D20, D18,D20,D23 
D23 
A2,P5,P19,A14,P20,P4,P14,P11,P16, Pa, P10, P14, P6, P9, P11, 
Revue de Presse P22,P12,P13,P6,P7,F20,D14,D12,D13, P9,P15 P13, P14, P15, A10,P17,D7,D8,P1,P8,P2,P21,P3 P16, P5, P21, 
XCI 
Revue de Presse - Du Vallon 
Nom +/- ReQuêtes 
Comité de protection ND P7, P9 (29/09/01) 
environnementale de l'est de 
_Québec 
Comité de protection de - P7, P10, P14, P9, P15 (22/07/01) 
l'environnement de l'ouest P7, P11, P13, P14, P15 (08/11/01) 
de Québec 
Association des comités de + A2. (18/03/92) 
citoyens pour le P5, P19 (26/03/92) 
prolongement de l'autoroute A 14, P19, P20 (22/05/92) 
du Vallon 
P4 (15/06/93) 
Comité de protection de - P7, P11 (10/07/02) 
l'environnement de Québec 
Comité régional des usagers - P14 (26/03/92) 
pour le transport en commun P11, P16 (23/05/92) 
- Vivre en ville 
-
P7, P11, P15, P16 (12/02/03) 
- Conseil régional de 
l'environnement de Québec 
- Comité régibnal des 
usagers pour le transport en 
commun 
Coalition de groupes - P11, P14, P16, P22 (21/05/92) 
écologistes 
Vivre en ville - P12, P13(20/12/00) 
Regroupement des citoyens + P5, P11, P21 (20/01/04) 
des Méandres 
Regroupement de citoyens 
-
P7 (01/02101) 
contre le projet (pas org.) 
Comité de 16 groupes contre - P7, P11, P15 (10/05/03) 
le prolongement de du 
Val10n 
MTQ et Ville de Québec + P5, P7 (20/12/00) 
F20, 014, 012, 013, A10, P4, P7, P17 (01/02/01) 
Jean-Paul Marchand (BQ) + A2., 07, 08, P7, P19 (22/09/97) 
Diane Barbeau (PQ) 
Claude Cantin (Ville 
Québec) 
MTQ + P1 (09/06/92) 
P7, A10, P8 (23/10/97) 
CTCUQ - P11 (09/06/92) 
Ville de Québec + P7 (09/06/92) 
ND P2 (15/06/94) 
+ P4 (07/07/97) 
P3, P21 (27/07/01) 
) 
XCll 
Claude Cantin, conseiller + P5, P7 (27/05/92) 
municipal du secteur des 
Rivières 
Réjean Lemoine,conseiller - P14 (27/05/92) 
indépendant v 
XC111 
Analyse des mémoires - Du Vallon 
Type Nom +/- Requêtes 
Locaux (DM6) ACADEMIE SAINT- + M1, +F2, P6 
LOUIS 
(DM13) REGROUPEMENT + D8,A2, P20, P21, P4, F2 
DES CITOYENS DE 
LORETTEVILLE PRO DU 
VALLON 
(DM17) REGROUPEMENT + F2, 07, D8,G1,D19,P11, P21 
DES CITOYENS DES -
MÉANDRES 
(DM18) RËSIDANTS DU ND P16, F5 
SECTEUR CARRÉ-CLUSEAU-
DU SUPERBE-DE BOULOGNE 
(DM20) CLUB DES AINES LA + D7,D8,P4, F2 
BELLE ÉPOQUE 
(DM29) COMITE DE + 07,08, F2 
CITOYENS (NES) SECTEUR 
"' 
CHAUVEAU 
(DM31) CONSEIL DE LA + D7,P5,P6,P11,F2 
NATION HURONNE-WENDAT 
(DM38) CONSEIL DE 
QUARTIER NEUFCHÂTEL-
+ 05, 08, M12, P6, P19,F5,F2 
EST/LEBOURGNEUF 
(DM46) SOCIÉTË DE LA -
RIVIÈRE SAINT-CHARLES 
(DM51) CONSEIL DE + 08, 07, A2, F2 
QUARTIER DE NEUFCHÂTEL 
OUEST 
(DM52) COMITE DU VALLON + A2, P19, F2 
(DM53) CONSEIL DE + P5,D7,D8,M4,M10,P19,F2 
QUARTIER DE 
LORETTEVILLE 
(DM54) RESIDANTS DU - D20,D23,F5,P16,P9 
QUARTIER LE MESNIL 
PHASE Il 
(DM56) Isabelle PERRON et + A2, P21, F2 
GROUPE DE CITOYENS 
(DM57) COALITION PRO DU + A2, P5, P19, P20, P21, F2 
VALLON 
(DM62) COMITÉ DES + 07, F5, P6, F2 , 
CITOYENS (NES) DES 
MESNIL 
(DM66) Colette THIBEAUL Tet + 07, D8,A2,A14, P19, F2 
GROUPE DE CITOYENS 




Régionaux (DM4) COMITÉ DE ND M8, P6, P9 
PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT DE 
L'EST DE QUÉBEC 
(DM5) GROUPE DE - P11, P14, P15 
SIMPLICITÉ VOLONTAIRE DE 
QUÉBEC 
XCIV 
(DM19) CLUB DES - P6, P10, P11 
ORNITHOLOGUES DE 
QUÉBEC 




(DM45) CONSEIL DE BASSIN ND P6 




- M5, D1S, P6, P11 
MÉTROPOLITAIN 
(DM71) CONSEIL REGIONAL 
-
M5,F3,MS,D1S,P6,P13,P15,P11,P16 
DE L'ENVIRONNEMENT DE 
LA CAPITALE NATIONALE 
Globaux (DM43) VIVRE EN VILLE - M4, M6, Mg, M10, MS, D20, P15, P6, P11, P12, 
P16, M7, P13 
(DM47) LES AMI(E)S DE LA 
-
P13, M2, M6, MS, D1S, P6, P12, P15, P11, P14, 
TERRE DE QUÉBEC P16 
(DM60) UNION QUËBECOISE 
-
P6, P11, P15, P16 
POUR LA CONSERVATION 
DE LA NATURE, 
(DM63) ACCÈS TRANSPORTS - M5, MS, Mg, P11, P12, P13, M7 
VIABLES 
(DM64) CONSEIL DES 
-
P6,D1S 
MONUMENTS ET SITES DU 
QUÉBEC 
Politiquesl (DM65) DIRECTION - M3, M11, MS, M6, M5, D20, P16, P6, P11 




Éléments d'analyse - Du Vallon 
CA) Etude d'option et de tracé 
Al: Prévision augmentation du traffic 
A2: Accroître l'efficience du réseau (congestion) 
A3: Scénario 1: Autoroute à 4 voies jusqu'à l'av. Chauve au avec échangeur à l'intersection 
du boui. Lebourgneuf, boulevard à 4 voies divisées au nord de l'av. Chauveau. 
A4: Scénario 2 : Boul. à 6 voies divisées jusqu'à l'av. Chauveau avec carrefour semi-étagé à 
l'intersection du boui. Lebourgneuf, boui. à 4 voies divisées au nord de l'av. Chauveau. 
AS: Le scénario boulevard s'intègre mieux au milieu. 
A6: Le scénario boulevard est préférable pour la desserte des quartiers riverains. 
A 7: Le scénario boulevard est préférable en ce qui a trait aux impacts sonores. 
AS: Le scénario boulevard pose des problèmes majeurs au plan de la circulation. 
A9 : Carrefour étagé à l'intersection de Lebourgneuf. 
AIO : Accès limités à l'axe 
AlI : Un lien sous l'autoroute, entre de la Morille et de la Belle-Arrivée, pour favoriser les 
relations entre les quartiers de chaque côtés de l'autoroute. 
Al2 : Voie de service v 
A13 : Un carrefour avec feu de circulation à l'intersection de Chauveau et de du Vallon. 
Al4 : Le,réseau actuel est inefficace. 
CD) A vis de projet 
Dl: Quatre voies divisées entre le boulevard Lebourgneuf et le boulevard Johnny-Parent. 
D2: Quatre voies contiguës entre le boulevard Johnny-Parent et le boulevard Bastien. 
D3: Problème de transition avec le réseau routier local. 
D4: Consolider le réseau existant et gérer le nouveau corridor. 
D5: Consolider la trame urbaine et le développement du secteur Lebourgneuf. 
D6: Respecter l'environnement et les principes de développement durable. 
D7 : . Absence de lien entre Lebourgneuf et Bastien entraîne des impacts négatifs sur le 
réseau routier local. 
D8 : Le prolongement diminuera la circulation de transit dans les rues résidentielles 
avoisinantes. 
D9 : Les nouveaux carrefours aménagés faciliteront l'accès aux quartiers environnants. 
DIO: Mesures de lotissement (frontages, marges) 
D Il : Plan directeur de Québec identifie le secteur Lebourgneuf comme une zone prioritaire 
de développement. 
D 12 : Trottoirs le long du futur boulevard. 
D 13 : Piste cyclable tout le long du boulevard. 
D 14 : Possibilité de voies réservées pour autobus 
. D 15 : Permettre la visibilité du paysage dans le parc de l'Escarpement. 
D 16 : Maintien d'un couvert végétal et plantation de végétaux. 
D17 : Aménagement des rivières du Berger et Saint-Charles en parcs linéaires. 
D 18 : Le projet aura des impacts sur les habitats naturels 
D 19 : Conservation d'une bande riveraine de 90m le long de la rivière du Berger, pour l'habitat 
faunique. 
XCVI 
D20 : Le projet augmentera le niveau de bruit dans le secteur. 
D2l : La vitesse maximale permise sera de 70 kmIh dans la partie sud et de 50 kmIh dans la 
partie nord. 
D22 : Mise en valeur du paysage par le projet 
D23 : Impact négatif sur le paysage. 
CF) Etude d'impact 
FI : Le site possède un potentiel au plan du paysage 
F2 : Scénario 1 : Prolongement de l'axe du Vallon dans l'emprise du MTQ. 
F3 : Scénario 3 : Optimisation du réseau actuel. 
F4 : Aménagement d'un belvédère muni de bancs sur le pont traversant la rivière du Berger. 
FS : Mesures d'atténuation du bruit. 
CG) Avis de recevabilité 
GI : Installation de passerelles, tunnels ou autres aménagements pour faciliter la circulation 
en assurant la mobilité et la sécurité des cyclistes et des piétons. 
CH) Rapport du BAPE 
Hl : Stratégie de réduction de l'utilisation de l'automobile dans la région de Québec 
(1) Décret 
JI : Les promoteurs doivent intégrer une voie réservée dans l'axe. de l'autoroute du Vallon. 
CM) Mémoires 
Ml : Le statu quo est inacceptable. 
M2: Le projet entraînera la perte de friches forestières et herbacées. 
M3 : Impacts négatifs sur la sécurité. 
M4 : Des mesures d'apaisement de la circulation doivent être mises en place. 
MS : Le projet va à l'encontre du développerrtent durable. 
M6 : Le projet aura des impacts sur la santé des riverains. 
M7 : Le projet de boulevard ressemble à un projet d'autoroute. 
M8 : Le projet devrait inclure des mesures alternatives à l'utilisation de l'automobile. 
M9 : Le développement urbain prévu ne respecte pas tout à fait les principes du nouvel 
urbanisme. 
MIO: Agrandissement du parc. 
MIl : Améliorer la sécurité au carrefour du Vallon et Lebourgneuf. 
Ml2 : Limiter le développement des secteurs périphériques . 
• 1 
CP) Revue de Presse 
Pl : Prolongement de du Vallon en autoroute à six voies. 
P2 : Selon l'étude de Michel Grenier et ass., le projet nuirait à la fonction commerciale du 
boul. de l'Ormière. 
P3 : Faire passer le boulevard dans le parc de l'Escarpement est moins coûteux car le pont à 
construire pour traverser la rivière y serait moins long. 
P4 : Faciliter le développement économique et urbain. 
XCVll 
PS : Projet limitera l'étalement urbain. 
P6 : Le parc de l'Escarpement et les rivières du Berger et Saint-Charles constituent des sites à 
conserver. 
P7 : Boulevard urbain. 
P8 : Intégration visuelle des infrastructures. 
P9 : Scénario 2 : Prolongement de l'axe! du Vallon dans un corridor ouest. 
PlO: Optimisation du réseau actuel avec élargissement du boulevard Saint-Jacques. 
PH : Favorise l'utilisation de l'automobile au détriment du transport collectif. 
Pl2 : Le projet prévoit une offre supplémentaire de transport routier et de développement 
urbain alors que la population de la région tend à stagner et vieillir. 
P13 : Le projet entraînera du trafic induit par le développement. 
Pl4: La zone d'étude se situe dans un arrondissement desservie par d'abondantes 
infrastructures routières. 
PlS : Hausse de l'étalement urbain. 
Pl6 : Hausse de la pollution atmosphérique. 
Pl7 : 4 voies séparées par un terre-plein (emprise de 50 mètres) entre Lebourgneuf et 
Chauveau. 
Pl8 : 4 voies séparées par un terre-plein (emprise de 35 mètres) entre Chauveau et Bastien. 
Pl9 : Le projet pourra améliorer la desserte en transport collectif. 
P20 : Réduction de la pollution atmosphérique. 
P2l : Le bois de l'Escarpement ne sera pas vraiment affecté et même bonifié par le projet. 
XCVlll 
Synthèse graphique de l'analyse des mémoires - Du Vallon 
i i i li i ; i j j i J i i l 
M6 1 M13 1 M17 1 M20 1 M29 1 M31 1 M38 1 MS1 1 MS2 1 MS3 1 MS6 1 MS7 1 M62 1 M66 1 M67 M46 MS4 MS M19 M32 M48! M71 M431 M471 M60 1 M631 M64 M6S 
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